
N° N° Nom de la tâche
1 1 CHANTIER OFII LYON Moncey

2 2 Notification des marchés (période estimative)

3 3 Phase EXE

4 4 APPROVISIONNEMENTS PRIORITAIRES

5 5 PREPARATION DE CHANTIER

6 6 Constat d'huissier

7 7 Démarrage de chantier / inspection commune

8 8 Consignations et Branchements provisoires

9 9 Installation base‐vie chantier RDC

10 10 Déplacement de la base‐vie au R+1 

11 11 TRAVAUX

12 12 LOTS ARCHITECTURAUX

13 13 Curage / Démolition / GO

14 14 Menuiseries extérieures

15 15 Plâtrerie / Doublage

16 16 Cloisons démontables

17 17 Serrurerie

18 18 Faux plafond

19 19 Ascenseur

20 20 Peinture / revêtement mural

21 21 Revêtement de sol

22 22 Menuiserie intérieure

23 23 Signalétique / vitrophanie

24 24 Acoustique

25 25 LOTS TECHNIQUES

26 26 CVC

27 27 CFO‐CFA‐SSI

28 28 Plomberie

29 29 OPERATIONS DE RECEPTION

30 30 Collecte des PV des équipements et matériaux

31 31 Nettoyage OPR

32 32 Nettoyage final

33 33 Essais/  mise en service SSI / Alarme incendie

34 34 Vérification des installations électriques

35 35 Essais  / mise en service CVC

36 36 Essais de fonctionnement réseaux d'eau

37 37 Essais/ mise en service CFA

38 38 OPR

39 39 Réception

40 40 Levée des réserves

41 41 MOBILIER

42 42 EXPLOITATION

43 43 AMENAGEMENT DT OFII

44 44 OUVERTURE PUBLIC

Notification des marchés (période estimative)

Phase EXE

APPROVISIONNEMENTS PRIORITAIRES

PREPARATION DE CHANTIER

25/03 Constat d'huissier

25/03 Démarrage de chantier / inspection commune

Consignations et Branchements provisoires

Installation base-vie chantier RDC

Déplacement de la base-vie au R+1 

TRAVAUX

LOTS ARCHITECTURAUX

Curage / Démolition / GO

Menuiseries extérieures

Plâtrerie / Doublage

Cloisons démontables

Serrurerie

Faux plafond

Ascenseur

Peinture / revêtement mural

Revêtement de sol

Menuiserie intérieure

Signalétique / vitrophanie

Acoustique

LOTS TECHNIQUES

CVC

CFO-CFA-SSI

Plomberie

Collecte des PV des équipements et matériaux

Nettoyage OPR

Nettoyage final

Essais/  mise en service SSI / Alarme incendie

Vérification des installations électriques

Essais  / mise en service CVC

Essais de fonctionnement réseaux d'eau

Essais/ mise en service CFA

02/09
OPR

30/09 Réception

Levée des réserves

EXPLOITATION

AMENAGEMENT DT OFII

OUVERTURE PUBLIC
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