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SOLUTIONS
N° Nom de la tache Durée Début Fin Semestre 2, 2021 Semestre 1, 2022 Semestre 2, 2022 Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024
JlalslolNIDlJlFIM[AIM|IJ|lJlAls|oINIDIJIFIMIAIMIJlUy|lAlsIOoINIDIJIFIMIAIMIUJIU|lAlISIOIN]
1 PHASE ETUDES 220 jours Mer 14/07/21 Mar 17/05/22| | | | |
2 Commande 0 jour Mer 14/07/21 Mer 14/07/21 &1 4/07 i i
3 Rendu APS 8 sm Mer 14/07/21 Mar 07/09/21| ¢ : :
4 Validation APS 2 sm Mer 08/09/21 Mar 21/09/21 .+ | |
5 Rendu APD 8 sm Mer 22/09/21 Mar 16/11/21 | |
6 Validation APD 2sm Mer17/11/21 Mar 30/11/21 | |
7 Rendu PRO 8 sm Mer 01/12/21 Mar 25/01/22 | |
8 Validation PRO 2sm Mer 26/01/22 Mar 08/02/22 | |
9 Rendu DCE 4sm Mer 09/02/22 Mar 08/03/22 | |
10 Validation DCE 2sm Mer 09/03/22 Mar 22/03/22 1 1
11 AO entreprises 4'sm Mer 23/03/22 Mar 19/04/22 l l
12 Analyse d'offres entreprises 2 sm Mer 20/04/22 Mar 03/05/22 1 1
13 Choix et notification entreprises 2 sm Mer 04/05/22 Mar 17/05/22 i i
14 PHASE TRAVAUX 687 jours Mar 01/03/22 Mar 15/10/24 I : : |
15 52,2 sm Mar 01/03/22 Lun 27/02/23
16 OS Travaux, et début des travaux 0sm Mar 01/03/22 Mar 01/03/22
17 Phase de préparation du chantier 4 sm Mar 01/03/22 Lun 28/03/22
18 Travaux Gros oeuvre 24 sm Mar 29/03/22 Ven 09/09/22
19 Travaux lots techniques et architecturaux 24 sm Lun 09/05/22 Jeu 20/10/22
20 Réception 0sm Jeu 20/10/22 Jeu 20/10/22
21 162 jours Dim 17/07/22 Lun 27/02/23 :
22 OS Travaux, et début des travaux 0sm Dim 17/07/22 Dim 17/07/22 |
23 Phase de préparation du chantier 4 sm Lun 15/08/22 Ven 09/09/22 |
24 Travaux Gros oeuvre 14 sm Lun 12/09/22 Ven 16/12/22 |
25 Travaux lots techniques et architecturaux 14 sm Dim 23/10/22 Jeu 26/01/23 |
26 Réception 0sm Lun 27/02/23 Lun 27/02/23 | | & 27/02
27 169 jours Dim 18/12/22 Jeu 10/08/23 1 P
28 OS Travaux, et début des travaux 0sm Lun 27/02/23 Lun 27/02/23 1 1 27/02
29 Phase de préparation du chantier 4 sm Mar 28/02/23 Lun 27/03/23 1 1 %
30 Travaux Gros oeuvre 24 sm Dim 18/12/22 Jeu 01/06/23 | ‘
31 Travaux lots techniques et architecturaux 24 sm Dim 26/02/23 Jeu 10/08/23 ! !
32 Réception 0sm Lun 27/02/23 Lun 27/02/23 ! ! & 27/02
33 367 jours Dim 21/05/23 Mar 15/10/24 | |
34 OS Travaux, et début des travaux 0sm Jeu 10/08/23 Jeu 10/08/23 | | 10/08
35 Phase de préparation du chantier 4 sm Ven 11/08/23 Jeu 07/09/23 | | L
36 Travaux Gros oeuvre 50 sm Dim 21/05/23 Jeu 02/05/24 1 1
37 Travaux lots techniques et architecturaux 50 sm Mer 01/11/23 Mar 15/10/24 1 1 Se -
38 Réception 0'sm Mar 15/10/24 Mar 15/10/24 | | 3 15110
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