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Montage et financement de l'opération

Dossier AAP348
Validation AAP348

 Etudes préalables et programmation
Diagnostics structure/couverture/charpente/fondations
Diagnostic hydrogéologie
Autres diagnostics préalables
Pré-programmation / validation du macro-zoning
MAJ du dossier CNIP
Dossier + 2ème passage en CNIP
Programme et validation

MGP
MGP - AAPC candidatures 
MGP - Phase candidatures
MGP - Phase offres initiale
MGP - Phase offres intermédiaire
MGP - Phase offres finale

Etudes de conception CONCEPTION
APD 
Demande prélable de travaux (délais d'instruction d'un mois)
PRO 

Travaux MGP - 30 MOIS
Travaux  (phasage à préciser en durée et par bâtiment en 
phase de programmation)

Rénovation de la Cité Administrative de la Roche-sur-Yon
Planning prévisionnel "macro"

PROG / DIAG

AO MGP & DIALOGUE

TRAVAUX

MONTAGE
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