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Dossier AAP348

Validation AAP348

Diagnostics structure/couverture/charpente/fondations

Diagnostic hydrogéologie

Autres diagnostics préalables

Pré-programmation / validation du macro-zoning
MA)J du dossier CNIP

Dossier + 2éme passage en CNIP

Programme et validation

MGP AO MGP & DIALOGUE

MGP - AAPC candidatures

MGP - Phase candidatures

MGP - Phase offres initiale

MGP - Phase offres intermédiaire

MGP - Phase offres finale

Etudes de conception CONCEPTION

APD

Demande prélable de travaux (délais d'instruction d'un mois)

PRO

Travaux MGP - 30 MOIS TRAVAUX

Travaux (phasage a préciser en durée et par batiment en
phase de programmation)




