
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PHASE ETUDES 220 jours Mer 14/07/21 Mar 17/05/22

2 Commande 0 jour Mer 14/07/21 Mer 14/07/21

3 Rendu APS 8 sm Mer 14/07/21 Mar 07/09/21

4 Validation APS 2 sm Mer 08/09/21 Mar 21/09/21

5 Rendu APD 8 sm Mer 22/09/21 Mar 16/11/21

6 Validation APD 2 sm Mer 17/11/21 Mar 30/11/21

7 Rendu PRO 8 sm Mer 01/12/21 Mar 25/01/22

8 Validation PRO 2 sm Mer 26/01/22 Mar 08/02/22

9 Rendu DCE 4 sm Mer 09/02/22 Mar 08/03/22

10 Validation DCE 2 sm Mer 09/03/22 Mar 22/03/22

11 AO entreprises 4 sm Mer 23/03/22 Mar 19/04/22

12 Analyse d'offres entreprises 2 sm Mer 20/04/22 Mar 03/05/22

13 Choix et notification entreprises 2 sm Mer 04/05/22 Mar 17/05/22

14 PHASE TRAVAUX 687 jours Mar 01/03/22 Mar 15/10/24

15 Travaux BLOC 1 52,2 sm Mar 01/03/22 Lun 27/02/23

16 OS Travaux, et début des travaux 0 sm Mar 01/03/22 Mar 01/03/22

17 Phase de préparation du chantier 4 sm Mar 01/03/22 Lun 28/03/22

18 Travaux Gros oeuvre 24 sm Mar 29/03/22 Ven 09/09/22

19 Travaux lots techniques et architecturaux 24 sm Lun 09/05/22 Jeu 20/10/22

20 Réception 0 sm Jeu 20/10/22 Jeu 20/10/22

21 Travaux BLOC 2 162 jours Dim 17/07/22 Lun 27/02/23

22 OS Travaux, et début des travaux 0 sm Dim 17/07/22 Dim 17/07/22

23 Phase de préparation du chantier 4 sm Lun 15/08/22 Ven 09/09/22

24 Travaux Gros oeuvre 14 sm Lun 12/09/22 Ven 16/12/22

25 Travaux lots techniques et architecturaux 14 sm Dim 23/10/22 Jeu 26/01/23

26 Réception 0 sm Lun 27/02/23 Lun 27/02/23

27 Travaux BLOC 3 169 jours Dim 18/12/22 Jeu 10/08/23

28 OS Travaux, et début des travaux 0 sm Lun 27/02/23 Lun 27/02/23

29 Phase de préparation du chantier 4 sm Mar 28/02/23 Lun 27/03/23

30 Travaux Gros oeuvre 24 sm Dim 18/12/22 Jeu 01/06/23

31 Travaux lots techniques et architecturaux 24 sm Dim 26/02/23 Jeu 10/08/23

32 Réception 0 sm Lun 27/02/23 Lun 27/02/23

33 Travaux BLOC 4 367 jours Dim 21/05/23 Mar 15/10/24

34 OS Travaux, et début des travaux 0 sm Jeu 10/08/23 Jeu 10/08/23

35 Phase de préparation du chantier 4 sm Ven 11/08/23 Jeu 07/09/23

36 Travaux Gros oeuvre 50 sm Dim 21/05/23 Jeu 02/05/24

37 Travaux lots techniques et architecturaux 50 sm Mer 01/11/23 Mar 15/10/24

38 Réception 0 sm Mar 15/10/24 Mar 15/10/24
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