Maitre d'Ouvrage

C.H.D. de BISCHWILLER

17 rue de Strasbourg
67240 BISCHWILLER

Coopération hospitaliére

Travaux de renforcement et de mise a niveau dans le
cadre de I'amélioration du fonctionnement de la
ventilation a I'unité centrale de production du
Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller

Bureau d'ingénierie

SERUE Ingénierie
Espace Européen de I'Entreprise
4 rue de Vienne a Schiltigheim g
B.P. 70008 - 67013 STRASBOURG CEDEX SERUE
Tél: 03 88 3360 20 INGENIERIE

PHASE PRO-DCE

Calendrier Prévisionnel d'Exécution des Travaux (CPET)

Mois mars-24 avr-24 mai-24 juin-24 juil-24 aolt-24

Semaine 10(11]12 15|16 18|19)|20(|21(22](23|24|25(26](27|28|29(30}(31|32|33(34

Notification du marché a I'entreprise (MOA)

Ordre de service démarrage phase chantier

Période de préparation (études et plans EXE par ENT)

VISA plans et documents techniques par MOE

Travaux

OPR

Réception

Levée des réserves i ]-
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SERUE Ingénierie



