
Mois

Semaine 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Notification du marché à l'entreprise (MOA)

Ordre de service démarrage phase chantier

Période de préparation (études et plans EXE par ENT)

VISA plans et documents techniques par MOE

Travaux

OPR

Réception

Levée des réserves

avr-24 mai-24 juin-24mars-24

PHASE PRO-DCE

Calendrier Prévisionnel d'Exécution des Travaux (CPET)

août-24juil-24
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