Mission d'étude de faisabilité et d'élaboration d'un pré programme relatives a la restructuration et
la réhabilitation du restaurant universitaire Duvillard a BELFORT (90)

B . s .
n‘:,u.:cg:f_réeomté Annexe 1 du CCAP relative aux délais de remise des documents par 'AMO
et aux pénalités de retard

Pénalités par jour de

Tranche Document Délai de remise maximum Point de départ
retard
TRANCHE FERME- Etude de faisabilité et pré Etudes de faisabilité 3 mois et 15 jours Notification du marché
100 euros
programme Pré programme 2 mois Apreés la validation de I'étude de faisabilité
TRANCHE OPTIONNELLE- Elaboration du Transmission du programme fonctionnel-programme - -
. R ) R . . N . N . A compter de la validation de I'étude de
programme fonctionnel - programme technique |technique détaillé accompagné de I'estimation financiére 3 mois o , 100 euros
L . X N L, faisabilité et du pré programme par le MOA

détaillé de I'opération et d'un planning global prévisionnel




