AMENAGEMENT D'UNE AGENCE CPAM LOCAL H 34
CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL MARSEILLE

ANNEXE 2 PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX

2024

M1:01/24  M2:02/24 M3:03/24  M4:04/24 M5:05/24  M6:06/24

désignation taches
Délais en Semaines ---=---=---- >

1.2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TRAVAUX

NOTIFICATION MARCHE DE TRAVAUX
PREPARATION TRAVAUX (3 semaines)
TRAVAUX (3 mois)

DEMOLITION / DEPOSE

GROS (EUVRE

DOUBLAGES CLOISONS FAUX PLAFONDS
MENUISERIES INTERIEURES
REVETEMENTS DE SOLS /MURS
PEINTURE

PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

ELECTRICITE

AOR (2 semaines)




