
désignation tâches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Délais en Semaines ------------>

TRAVAUX

NOTIFICATION MARCHE DE TRAVAUX

PREPARATION TRAVAUX (3 semaines)

TRAVAUX  (3 mois)

DEMOLITION / DEPOSE

GROS ŒUVRE

DOUBLAGES CLOISONS FAUX PLAFONDS

MENUISERIES INTERIEURES

REVETEMENTS DE SOLS /MURS

PEINTURE

PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

ELECTRICITE

AOR (2 semaines)

AMENAGEMENT D'UNE AGENCE CPAM LOCAL H 34

CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL MARSEILLE

2024

M1: 01/24

ANNEXE 2 PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX  

M2:02/24 M3:03/24 M4:04/24 M5: 05/24 M6:06/24


