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1- GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le présent CCTP a pour objet de définir les prescriptions générales nécessaires a la réalisation de I'opération
suivante :

AMENAGEMENT D'UNE AGENCE CPAM LOCAL H 34
CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL MARSEILLE 13015

Le projet s'inscrit dans une démarche de qualité environnementale. Les entreprises devront apporter une
attention particuliere:
e 3 la gestion du chantier et des déchets avec la "charte de chantier a faibles nuisances ", pour un chantier
respectueux de I'environnement et des personnes : document marché a respecter.
e alasensibilisation des personnes intervenant sur le chantier
o ala maitrise du bruit et des nuisances liés au chantier
e au choix des matériaux en privilégiant des matériaux a faible impact environnemental (Ecolabel, Energie
grise, bois éco-certifiés, matériaux non toxiques, etc.)

1.2 RECEPTION DES TRAVAUX
Il est précisé que les travaux ne feront pas I'objet de réceptions partielles.

1.3 CLASSEMENT DE LA CONSTRUCTION

Classement

ERP 1ére catégorie de Type M, avec activité de type W pour la cellule concernée.
- Hypermarché : existant non modifié dans le cadre des présents travaux,

- MAIL : existant non modifié.

- Galerie marchande (ensemble Boutiques) abritant la cellule CPAM.

Effectif :

Personnel : 15 personnes

Public : Zone accessible au public : 322m? - Ratio 1 P/ 10m? : 32 Personnes

1.4 DEFINITION DE LA STRUCTURE

La structure du batiment est en béton armé.
Toiture de type bac sec.

1.5 OBIJET DU PRESENT CHAPITRE

Le présent document a pour objet de définir les prescriptions communes a I'ensemble des corps d’état, a préciser
les roles des différents intervenants, a définir les prescriptions spécifiques a certains corps d’état et dont la
connaissance est portée a I'ensemble des intervenants.
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1.6 INTERVENANTS

CPAM
Martin Guillot
Jéréme Blanc

martin.guillot@assurance-maladie.fr
0771899811
jerome.blanc@assurance-mladie.fr

MOA ) . 06 23 06 77 64
Matthieu Thibaud matthieu.thibaud@assurance-maldie.fr
06 60 67 86 49
Samantha Arcangeli-
B samantha.bayes@assurance-maladie.fr
ayes 06 29 35 19 28
Exp-Art gaudin.st@gmail.com
MOE Stéphane Gaudin i
Blueprint Ingénierie rbouguet@blueprint-ingenierie.fr
Romain Bouquet 0626841960
Bailleur Klépierre 06 85 75 41 42
u M Azzis stephane.azzis@klepierre.com
. . Klépierre 06 85 40 19 53
Bailleur ( Org' chantier ) M Viennot jean-luc.viennot@externe.klepierre.com
BC Veritas 04 42372500
Laurent Jouve-Villard laurent.jouve-villard@bureauveritas.com
SPS Veritas 0442372502
Nadége Benouar nadege.benouar@bureauveritas.com
04 42 68 48 00
SSI SIEMENS patrick.bonnaud @siemens.com
nabil.litim@siemens.com
. . 0621044778
Sprmklage Engle maxime.godefroy@engie.com

1.7 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS

Les travaux de la présente opération sont traités par corps d’état et décomposés comme suit :

=  LotN°

O
O

O
O

= Lot N°03: Electricité CFO CFA

01

Chapitre 01 : Installations de chantier / Curage / Gros ceuvre
Chapitre 02: Cloisons — Doublages — Faux-Plafonds

Chapitre 03: Peinture

Chapitre 04: Menuiseries Intérieures
Chapitre 05: Revétements de sols et Murs carrelés
= LotN°02:PBCVC

= Lot N°04:SSl

PAGE




AMENAGEMENT D'UNE AGENCE CPAM LOCAL H 34 - CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL MARSEILLE 13015
DCE-CCTP - PRESTATIONS COMMUNES

1.8 HYPOTHESES DE CALCUL

1.8.1 SURCHARGES CLIMATIQUES

Neige et vent :

Vent selon Eurocode 1 :
= Zone 3 —Site normal
V.b.0=26 m/s
Neige selon Eurocode 1 :
= Zone A2 (Altitude < 200 m)
Sad = 1.00 KN /m2

1.8.2 SURCHARGES D’EXPLOITATION

Les surcharges a prendre en compte pour le calcul des structures sont celles définies par la norme EUROCODE 1.
Et par le programme.

Les surcharges d’exploitation sont celles éditées dans la norme EN1991-1-1 (Eurocode 1) selon la destination des
locaux.

- Hall-circulation 250 Kg/m?
- Bureaux 250 Kg/m?
- Vestiaires — Sanitaires 250 Kg/m?
- Accueil 400 Kg/m?

Nota : les surcharges d’exploitation ne comprennent pas les charges permanentes (Revétements de sol, faux
plafond, chemin de cables, équipements techniques, ...)

NB : lors de I'établissement des plans d’exécution, I'entreprise doit intégrer dans les calculs les poids propres
suivant, notamment :

= Réseaux et équipements de chauffage et ventilation
= Réseaux électrique et équipements d’éclairage

1.8.3 SISMICITE
L’opération se situe en zone de sismicité 2 (faible) et la catégorie d’'importance des batiments est Ill. Nous
sommes donc dans le cas d'une application obligatoire des regles Eurocode 8 :

e Accélération de référence au niveau d’un sol de type rocheux : Agr = 0,7 m/s?

e C(Classe d’'importance de I'ouvrage : lll (centre commercial)

e Accélération horizontale de calcul : AG = 1,0 m/s?

e Ductilité : DCLg=1.5

Modélisation sismique a établir par le lot N°1.Respect des dispositions constructives parasismiques selon
I'EUROCODE 8.

Dispositions particulieéres pour prises en compte des actions sismiques concernant les fixations de différents
équipements tels que les plafonds suspendus, cloisons et tout élément rapporté (plaques et habillages divers).

1.8.4 FISSURATION

Les éléments en béton armé en facades ainsi que les éléments saillants de petites dimensions doivent étre
continues et sans joint de fractionnement, ils doivent étre calculés selon la classe d’exposition et les conditions
de maitrise de la fissuration (ouverture de fissure) conformément aux regles Eurocode 2.
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2 - IDENTIFICATION DE L'OPERATION

2.1 CARACTERISTIQUES DU SITE

2.1.1 SITE / ETAT DES LIEUX

L’opération se déroule dans le lot H34 du centre commercial GRAND LITTORAL a Marseille.

2.1.2 CONTRAINTES

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises pour les approvisionnements par les voies publiques et les
demandes réglementaires effectuées.

L’accés chantier devra étre défini sur le Plan d’Installation de Chantier, en concertation avec le coordonnateur
SPS, le Maitre d’ceuvre, le bailleur et le Maitre d’ouvrage.

3 - AVERTISSEMENT

Le présent descriptif a pour but de faire connaitre le programme général de construction et le mode de batir.
Chaque entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux éléments qui pourraient étre mal
indiqués ou omis dans les plans et C.C.T.P. Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont
pas de caractére limitatif et que les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux de leurs spécialités
nécessaires au parfait achéevement des travaux.

En conséquence, chaque entrepreneur ne pourra en aucun cas, arguer des erreurs ou omissions aux plans et
C.C.T.P. pour se dispenser d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement des travaux et
installations.

4- CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Chaque entrepreneur est réputé, pour |'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres :

- Pris pleine connaissance du plan de masse, de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi
gue du site, et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec |'exécution des travaux.

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur importance, de leurs particularités.

- Procédé a une visite détaillée du site et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes sujétions relatives aux lieux des travaux et acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux
a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de
transport, lieu d'extraction des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, voisinage, etc.)

- Contrélé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le C.C.T.P., les
plans et dessins, recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'CEuvre, et
également pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public.

- Chaque entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des études d’exécution et de dimensionnement pour
I’ensemble des lots. Le dossier DCE ne pouvant en aucun cas étre utilisé comme tel. Pour ce faire, il réalisera
I’ensemble des investigations nécessaires.

5- QUALITE DES TRAVAUX

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, conformes en tous points aux regles de I'Art, exempts de toutes
malfagons et présenter toute la perfection souhaitée. S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils sont refusés,
démolis et remplacés aux frais de I'Entrepreneur concerné.

L’entreprise est également responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, des fautes et malfacons commises par ses

agents ou ouvriers dans la fourniture et I'emploi de matériaux.
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6 - QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

La qualité, la facon et la mise en ceuvre des fournitures et matériaux doivent étre conformes aux stipulations
contenues dans les différentes pieces du Marché. Elles doivent satisfaire aux dispositions des normes francaises
homologuées. L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité de matériaux,
et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue des essais imposés dans chaque cas particulier
par le C.C.T.P.

Dans tous les cas ou les mots "équivalent ou similaire" sont employés dans le C.C.T.P., I'entrepreneur doit
soumettre le produit a substituer et le nom du fabriquant, au Maitre d'CEuvre qui appréciera s'il y a équivalence
ou similitude.

Les fiches techniques seront remises pour visa en papier et PDF lors de la présentation des échantillons ou choix
de matériaux pour visa de la Maitrise d’ceuvre en vue de la constitution du DOE.

7 - ECHANTILLONS ET PROTOTYPES / CELLULES TEMOINS

Sur simple demande du Maitre d’ceuvre, les entrepreneurs doivent fournir les échantillons, modeéles ou
spécimens de tous les matériaux, appareils ou équipements devant étre utilisés pour I'exécution de leurs travaux
et répondant aux prescriptions des piéces du marché.

Ces échantillons seront présentés avec leur environnement immédiat et totalement équipés y compris équipés
des ouvrages connexes fournis par un autre corps d’état.

Ces prototypes et échantillons seront modifiés autant que de besoin jusqu’a I'accord définitif du Maitre d’ceuvre
et du Bureau de Controle. L'ensemble des prototypes et échantillons sera conservé durant toute la durée du
chantier et stocké en un lieu d’acces aisé.

Les fiches techniques seront remises pour visa en papier et PDF lors de la présentation des échantillons ou choix
de matériaux pour visa de la Maitrise d’ceuvre en vue de la constitution du DOE.

8- PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETATS

L'entrepreneur est toujours tenu de respecter, dans I'exécution de ses travaux ainsi que pour les installations et
I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou ils concernent ses travaux,
dont notamment les suivantes :

e Code civil ;

e Code de la construction et de I'habitation ;

e (Code du travail ;

e Reéglement national d'Urbanisme (RNU) ;

e Reéglement sanitaire départemental et/ou national ;

e Réglementations sécurité incendie ;

e Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers ;

e Réglementations acoustiques, dont NRA ;

e Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

e Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

e Textes concernant les déchets de chantier;

e Législation concernant les travaux de désamiantage ;

e Reéglements relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier ;

e Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ;

e Cahier des Charges DTU et les regles DTU, ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs ou erratum ;
e Cahier des Prescriptions provisoires ou Techniques isolées, éditées par le CSTB, ayant valeur de

e Cahiers des Charges DTU ;

e Les normes Francaises de I'AFNOR ;

e Les normes Européennes ; EUROCODES

e Le répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (REEF) ;

e Reégles professionnelles et Avis techniques du CSTB ;
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e Arrétés du Préfet du Département ;

e Les lois, arrétés, décrets, relatifs a la protection des batiments contre l'incendie, a l'isolation phonique et
thermique plus particulierement (sans que cette liste soit limitative) et a tout autre texte réglementaire et
législatif ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc.

NOTA : Bien que ces documents ne soient pas joints, ils sont sensés étre connus des entrepreneurs et font partie
intégrante des pieces contractuelles du marché.

L'entrepreneur sera donc tenu de s’y conformer. Dans le cas ol les ouvrages décrits pourraient différer ou
comporter des indications opposées a celles des normes citées, I'entrepreneur devra toujours en informer le
Maitre d'CEuvre.

9- ETUDE GENERALE ET DOCUMENTS DU PROJET

9.1 CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE DE CONSULTATION

Se référer au CCTP

9.2 NATURE DES PRIX

L’entreprise s’engage sur un montant global et forfaitaire pour la réalisation des travaux faisant I'objet du présent
appel d’'offres.

L'entreprise remet une DPGF.

Les quantités d’ouvrage sont renseignées par I'entreprise et restent sous sa responsabilité : les quantités
figurant dans le DPGF sont données a titre indicatif.

9.3 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Les CCTP ont pour objet de faire connaitre le programme général des travaux et de définir leur mode d'exécution.
lIs n'ont aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou
servant de base au marché, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achevement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes
contractuellement réputées connues.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir une parfaite connaissance des documents constituant le CCTP
contractuel.

9.4 DOCUMENTS CONTRACTUELS DE REFERENCE

Obligations contractuelles

Seront documents contractuels pour |'exécution des présents marchés, tous les documents énumérés

ci-dessous :

e Les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU devenus CCTG approuvés par décret et figurant sur
la liste des fascicules interministériels CCTG;

e Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I'AFAC et figurant sur la liste ;

e Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages

;

e Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales.

e Lacharte de chantier a faibles nuisances, pour un chantier respectueux de I'environnement et des personnes.
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9.5 CONNAISSANCE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

L'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents
contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations de son marché, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules,
additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des
clauses du CCAG.

9.6 REGLEMENTATIONS GENERALES

Dans un but d'harmonisation européenne, et afin de pouvoir étre reconnus par les autres Etats de la
Communauté européenne, les documents techniques unifiés (DTU) prennent progressivement le statut officiel de
normes. Ces DTU a statut de normes sont précisés dans les CCTP des différents lots. Les normes EN connues sont
visées dans les CCTP.

9.7 MATERIAUX ET PRODUITS HORS DOMAINE D’APPLICATION DTU

Pour les matériaux et procédés " non traditionnels " ou " innovants " qui n'entrent pas dans le cadre des
documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et
conditions des documents suivants :

e Avis technique ;

e Agréments européens ;

e Qu, a défaut, aux regles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Les procédures ATEX sont refusées.

9.8 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

L’entrepreneur est tenu de respecter la Circulaire 73.178 du 5.10.1973 et I'Arrété du 19.12.1975 : classification
des matériaux, éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu, définition des méthodes
d'essais.

9.9 REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION

Code de la Construction et de I'habitation du 31.05.1978.
e Articles R.123.1 aR. 123.55
e Articles R.152.4 et R.152.5

9.10 NRA : NOUVELLE REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

L'entrepreneur devra tenir compte des préconisations acoustiques figurant dans la nouvelle réglementation
acoustique.

9.11 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES OUVRIERS

Le reglement sanitaire départemental type, annexé a la circulaire du 09.08.1978 du Ministére de la Santé et de la
Famille, et modifié.

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Les chantiers sont soumis, en matiere de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions |égislatives en
vigueur a ce sujet.
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Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un coordinateur
interviendra. Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et
de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers. Tous les frais en découlant pour
les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés.

A ce sujet, il est rappelé I'autorité du coordinateur sur le chantier : en cas de non-respect des régles définies au
PGCSPS et des PPSPS ne mettant pas en cause la vie d'autrui, le coordinateur pourra mettre en demeure
I'entreprise de remédier aux manques constatés, copie sera transmise au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.
Dans le cas de non mise en conformité dans le délai énoncé ci-dessus, le coordinateur en informera le maitre
d'ouvrage par écrit, qui statuera sur l'arrét ou non de I'entreprise.

En cas de risque grave et immédiat, le coordinateur aura autorité pour arréter une entreprise si les regles de
sécurité définies dans le PGCSPS, mettant en cause directement la vie des ouvriers, des usagers de la route ou des
riverains, n’est pas respectée.

Le coordinateur disposera alors d'un délai de vingt-quatre heures pour donner son feu vert de redémarrage des
travaux apres examen des mesures prises par |'entreprise.

Le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre, les organismes associés (CRAM, inspecteur du travail, OPPBTP) et le
contrdle extérieur si nécessaire seront tenus informés immédiatement, ainsi que le responsable de I'entreprise
par fax, de tout arrét des travaux, précisant la date, I'heure et les raisons de cet arrét.

Dans ces deux cas, une mention sera effectuée dans le registre journal.

Sécurité des ouvriers contres les chutes

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection
contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la réglementation
envigueur :

e Décret 2004-924 du 01 septembre 2004 et incéré dans le nouveau Code du Travail livre IV en 2008 ;

e DTU n°43.3 - Annexe B.

9.12 VERIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

L’entrepreneur est tenu, avant toute exécution, de vérifier tous les documents graphiques qui lui seront remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d'CEuvre, les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation, I'usage auquel ces ouvrages sont destinés.

En cas d'erreurs, d'insuffisance de cotes, I'entrepreneur devra en référer au Maitre d'CEuvre qui fera lui-méme les
mises au point ou rectifications nécessaires.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans. L’entrepreneur restera seul responsable des
erreurs, ainsi que des modifications qu'entraineraient un oubli ou I'inobservation de cette clause.

Les plans de détails établis a plus grande échelle, prévaudront sur les autres.

10 - REMISE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

10.1 DOCUMENTS D'EXECUTION

L'entrepreneur doit prendre en compte, dans le cadre de son offre, 'ensemble des études d’exécution pour
I’ensemble des prestations et notamment : structure (béton et métal), VRD, chauffage, ventilation, plomberie,
électricité, etc. Ces études devront étre exécutées par des BET spécialisés si I'entreprise n’en a pas les
compétences.

Avant toute exécution, I'entrepreneur est tenu de soumettre ses plans, épures d'exécution, notes de calculs et
notices explicatives au visa de la maitrise d'ceuvre et du bureau de contréle.

Tout changement imposé par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Contrdle, a quelque moment que ce soit, ne
pourra changer en rien le prix de la soumission de I'entrepreneur, si I'entreprise ne présente pas en temps utile
les objections écrites et motivées.

Si I'entreprise omet de soumettre au Maitre d'CEuvre les documents visés au présent article, elle est entierement
responsable des conséquences de ces omissions.
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Elle est également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive nécessitée
par leur mise au point.

10.2 DOCUMENT DE DEMARRAGE DE CHANTIER

10.2.1 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Dans un délai de 15 jours suite a la réception de I'Ordre de Service de préparation de chantier, I'entreprise
mandataire du lot n°1 doit élaborer en relation avec le coordonnateur SPS et le maitre d'ceuvre et en lien avec les
prescriptions du bailleur, le plan d'installation de chantier. Chaque entreprise remet ses besoins au titulaire du lot
n°1 qui finalise le Plan d’Installation de Chantier.

L'installation, la maintenance et le fonctionnement de tous ces équipements sont a charge de I'entreprise titulaire
du lot N°01 CH 01 Gros ceuvre.

10.2.2 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
Se référer au PGC

10.2.3 PLANNING DES TRAVAUX

Se référer au CCAP. Chaque entrepreneur remettra a I'OPC ses délais d’exécution sous forme de calendrier
détaillé des travaux.

10.2.4 PLAN D’EXECUTION DES OUVRAGES
Se référer au CCAP

10.2.5 ECHANTILLONS ET SPECIMENS
Se référer au CCAP

11 - TABLEAU DES INTEMPERIES
Non concerné.

12 - DOCUMENTS DE CHANTIER

Les entrepreneurs fourniront un exemplaire de I'ensemble des documents suivants :
e Documents contractuels

e Plans et documents d'exécution tenus a jour

Ces documents resteront au bureau de chantier, a la disposition du Maitre d'CEuvre. Ces documents pourront étre
consultés aux rendez-vous de chantier.

13 - RELATIONS AVEC LES SERVICES OFFICIELS ET COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES

Les entrepreneurs doivent se mettre en rapport avec tous les services intéressés et en obtenir tous

renseignements utiles pour I'exécution de ses travaux.

lIs doivent se soumettre a toutes les vérifications et visites des agents de ces services ou des organismes désignés

par eux (Consuel par exemple). lls doivent fournir tous les documents, toutes les pieces justificatives demandés. Il

devra:

e Obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que pour les
installations intérieures.

e Transmettre au Maitre de I'Ouvrage, tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de ses contacts et qui
concernent, soit la construction, soit I'exécution des travaux qui ne sont pas a sa charge, soit I'exploitation des
installations.

e Obtenir tous les certificats de conformité utiles et régler tous les frais nécessaires pour les opérations de
controle ou de vérification, signaler aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de
commencement et de terminaison de chacune de ses interventions.
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Les entrepreneurs doivent au moment opportun, de leur propre chef, effectuer toutes les démarches nécessaires
aupres des services compétents, afin d'obtenir en temps voulu, la mise en service des installations. Les accords et
autorisations administratives sont entierement a la charge des entreprises.

14 - ASSURANCES

14.1 DELAIS DE GARANTIE / GARANTIE PARTICULIERE / ASSURANCES
Se reporter au CCAP.

15 - DIVERS

15.1 DEPENSES D' INTERET COMMUN — COMPTE INTER - ENTREPRISES

Les dépenses d'intérét commun et le compte inter-entreprises seront traités selon les dispositions de la norme NF
P 03-001. L’entreprise titulaire du lot principal (lot n°1), aura a sa charge la gestion du compte inter-entreprises.
Se référer au CCAP.

15.1.1 DEFINITIONS

Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant ou non un lien juridique entre eux, concourent a la réalisation d'un méme
ouvrage, certains d'entre eux sont amenés a exposer des dépenses dans I'intérét commun. Ces dépenses sont
couvertes par le prix du marché.

15.1.2 IMPUTATIONS

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus au descriptif et qui
ne sont pas affectés par I'Annexe A de la présente norme sont inscrites a un compte spécial dit "compte inter-
entreprises", géré et réglé comme il est dit ci-dessous. (Annexe A applicable selon la norme NFP03-001 aux
batiments neufs, définit les dépenses qui sont mises a la charge d’un lot déterminé et celles qui doivent étre
portées au compte prorata du chantier).

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a étre regus par
le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

15.1.3 GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE INTER -ENTREPRISES

Une convention particuliere est a soumettre, copie de cette convention est adressée pour information au maitre
d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze jours a compter de sa conclusion, par la personne
chargée de la gestion du compte inter-entreprises.

Quinze jours apres la Réception des travaux I'entreprise transmet au Maitre d’ceuvre le quitus du compte inter-
entreprises annexé au projet de Décompte Final.

15.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I’entrepreneur devra implicitement :

e Toutes les installations de chantier propres a ses prestations ;

e La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de leur marché ;

e L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

e L'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a leur charge selon CCAP ;

e Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux grande hauteur;

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

o Lafixation par tous moyens de ses ouvrages ;

e L'enlevement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages apres travaux ;
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e La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de
ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

e La mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre de 'ouvrage a
la réception des travaux ;

e Laremise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements ;

e Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ;

e La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte inter- entreprises, le cas échéant

e Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux.

15.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé, par le fait d'avoir remis son offre :

e S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

e Avoir pris une parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui y sont attachées ;

e Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

e Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

e En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L’entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou

a des prolongations de délais.

15.4 LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante

avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e Toutes les entreprises fourniront a la maitrise d’ceuvre tous renseignements en ce qui concerne leurs
ouvrages;

e Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

e Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

e Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A I'exécution des ouvrages, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne
pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

15.5 TRAITS DE NIVEAU

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, le titulaire du lot n°1 CH 01 «Gros ceuvre» devra a ses

frais :

e Porter, a l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et aprés I'exécution des enduits, le niveau + 1,00 m fini au-
dessus de tous les planchers, et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires
aux autres corps d'état.
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Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le titulaire également aprés exécution des enduits
platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.
Interdiction de marquer a demeure le trait de niveau en fagade

16 - DOCUMENTS DONNANT LES CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX EXECUTES

En fin de chantier, a la réception, I'entrepreneur fournira I'ensemble des DOE (nombre et nature selon CCAP)

constitués des éléments suivants :

e Fiches techniques et proces-verbaux des matériaux et matériels.

e Plans des ouvrages exécutés avec mention «DOE».

e Lles entrepreneurs des lots : "Plomberie, Chauffage, Ventilation, Electricité", fourniront les schémas
d'installation avec indications des appareils et équipements (robinets, interrupteurs, etc.).

e Notices en traduction francaise s'il y a lieu, de fonctionnement et d'entretien.

e Liste de I'ensemble des équipements, en vue de leur remplacement éventuel, indiquant la désignation exacte,
le nom et |'adresse des fournisseurs.

e Tous les documents constituant les DOE seront remis en 4 exemplaires papier dont 1 reproductible (1
exemplaire destiné au Maitre d’ceuvre, les 2 autres et le reproductible au Maitre d’Ouvrage).

17 - COORDINATION - ORGANISATION MATERIELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER

17.1 REGLES PROPRES AU CENTRE COMMERCIAL

BENNES

Les bennes ne sont pas autorisées sur le parking client entre 08h00 et 22h00 et ne doivent pas rester la nuit la limite de
charge est de de 3T sur parking et de 10T sur la voie centrale.

Il n’y a pas de prestataire imposé, le centre recommande Paprec

TRAVAUX BRUYANTS

Les travaux bruyants s’effectueront la nuit, en particulier :
Démolition
Création de sous ceuvre
Réalisation de carottage

EVACUATION DES ENCOMBRANTS

L’évacuation des déchets par le mail est interdit de jour

L’évacuation des déchets par la porte donnant sur parking est possible de jour, si petit chargement emballé et enlévement
par camion-plateau stationné devant boutique.

L’agent de sécurité au frais de I'entreprise est nécessaire si évacuation de nuit avec ouverture du centre.

L’agent de sécurité n’est pas obligatoire si évacuation de nuit par la porte donnant sur parking.

DEMANDE D’AUTORISATION D’ACCES
Les demandes d’acces doivent étre formulées par mail avec différentes pieces (autorisation de travail, carte identité,
immatriculation véhicule, etc...)

Les entreprises se référeront également aux documents suivants joints au présent DCE :
e CPTAE
o REGLEMENT INTERIEUR CENTRE COMMERCIAL GRD LITTORAL
e DOSSIER TRAVAUX BOUTIQUES

17.2 COORDINATION DES TRAVAUX / OPC
Cette mission est a la charge de la MOA. Les taches seront plus particulierement les suivantes :
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Etablissement des listes et des calendriers dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification du
marché.

Tenue a jour de la nomenclature et du dossier des plans "bon pour exécution" ainsi que la liste des
échantillons approuvés.

Pointage des calendriers.

Controle des engagements et des accords des différents intervenants ayant une incidence sur les délais.
Relances des entreprises et autres intervenants et vérification des moyens.

Actions correctives et planification des rattrapages des retards. Recalage des calendriers.

Bilan général mensuel d'avancement et de respect des délais : Visa de I'avancement des situations avant dépot
sur CHORUS.

Elaboration du calendrier de finition des travaux, des opérations préalables aux réceptions, des levées de
réserves.

Rapport de fin de chantier.

Contacts avec les organismes extérieurs et concessionnaires.

Organisation et animation des réunions hebdomadaires de coordination, diffusion des comptes rendus.
Participation aux rendez-vous de chantier.

Se référer au CCAP

17.3 HYGIENE ET SECURITE DE TRAVAIL

Conformément a la loi 93.1418 du 31.12.93 et au décret 94.1159 du 29.12.94 et au CCAP, la réalisation des
travaux est soumise a la présence d'un coordonnateur sécurité santé dont le réle sera de :

Elaborer et tenir a jour le plan général de coordination

Procéder avec chaque entreprise a une visite préalable du chantier

Préciser aux entreprises les consignes de sécurité santé

Examiner et harmoniser les PPSPS

Veiller a la mise en ceuvre des principes de prévention

Organiser et controler la coordination des activités

Prendre les dispositions pour le controle des accés de chantier.

La tenue d'un registre journal par le coordonnateur.

La constitution d'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage remis sous proces-verbal par le
coordonnateur au maitre d'ouvrage a la réception de I'ouvrage.

Elaboration par l'entreprise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé et remise au
coordonnateur et au maitre d'ouvrage dans un délai de trente jours a compter de la notification du marché.

17.4 ACCES EXISTANT

Durant toute la durée des travaux, I'acces existant devra étre maintenu et demeurer libre de tout encombrement
24h/24.

17.5 INSTALLATIONS DE CHANTIER

17.5.1 GENERALITES

Les cl6tures de chantier (a la charge du lot n°1) seront maintenues en état durant toute la durée des travaux et
suivant I'organisation des travaux.

Ces dispositions qui sont imposées présentent un minimum de protection. |l conviendra a I'entrepreneur titulaire
du lot 01 de les compléter suivant les instructions du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du coordonnateur
SPS.
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17.5.2 RECEPTION PREALABLE DES ABORDS ET VOIRIES

Pour les abords, livrés en parfait état de propreté, un procés-verbal de prise en charge sera dressé, précisant
I'état exact des lieux qui est remis a I'Entrepreneur titulaire du lot 01 a I'ouverture du chantier.

Ce procés-verbal est établi a partir d'un constat d'huissier a la charge de I'entrepreneur titulaire du lot 01 qui
porte notamment sur I'état des existants qui seront a restituer.

17.5.3 UTILISATION ET ENTRETIEN DES VOIRIES

L’entrepreneur titulaire du lot n°01 Gros ceuvre aura a prendre toutes dispositions aupres des Services concernés

par la circulation notamment la Direction Technique du centre commercial, afin d'obtenir les diverses

autorisations de modifications, de voiries, d'acces chantier, et devra en tenir compte dans I'ordonnancement du

chantier, y compris I'entretien des marquages au sol et des panneaux de signalisation, et cela de maniere

interactive.

Les itinéraires engins de chantier, tant pour les approvisionnements que pour I'évacuation des déblais, sont sous

le contréle du controleur SPS en fonction des impératifs.

L'entreprise du lot 01 a a sa charge |'établissement et I'entretien, sur les voies ouvertes a la circulation, au droit

des entrées et sorties de chantier, de la signalisation routiére indispensable. A sa charge aussi le nettoyage des

abords et chaussées de part et d'autre du chantier. L'entretien doit étre effectué pendant la durée des travaux

TCE.

Tout manquement de l'entrepreneur a ces obligations entraine de plein droit, aprés constatation et mise en

demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures :

o Lafermeture des acces de chantier

e Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise au choix du maitre d'ceuvre,
aux frais et dépens de I'entreprise du lot n°1.

17.5.4 LIBERATION DES EMPRISES DU CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES VOIRIES

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier, chaque entrepreneur procede au dégagement, au nettoiement
et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition.

La libération des abords et la remise a la circulation des voies feront I'objet d'un procés-verbal de constat d'état
des lieux contradictoirement entre I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage.

17.5.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES CONCERNANT LES VOIRIES

L'installation de chantier est a la charge de I'entreprise du lot principal (lot n°1). L'entreprise devra établir un plan
d'installation de chantier, en accord avec toutes les entreprises intervenant sur le chantier et conforme aux
dispositions du planning.

Ce plan sera soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre et du coordinateur d'hygiene et sécurité. Apres
approbation, les entreprises seront autorisées a procéder a l'installation du chantier.

L’entreprise mandataire du lot 01 prendra a sa charge les éléments qui suivent, récapitulés dans un plan qui
précisera les différentes phases de travaux et toute évolution des éléments suivants :

e lacloture de chantier et ses déplacements éventuels a I’évolution des travaux,

e Les accés chantier et salle de réunion,

e |’implantation de moyens de levage,

e les zones de stockage et accés pour approvisionnement,

e L’'implantation des salles de réunion et baraques d’entreprises (dépots et cantonnement du personnel),

e L’'implantation des vide-gravois, bennes a déchets,

e Lesréseaux d’éclairage intérieur.

Les entreprises assureront toutes responsabilités sur son usage, notamment en matiere de sécurité.

17.5.6 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Installations de chantier rendues obligatoires par les lois et décrets du code du travail
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e |oin°931418 du31/12/93

e décret n®94 1159 du 26/12/94

e décret n° 95 543 du 04/05/95 (R 4532-77 a R 4532-94 du nouveau Code du Travail applicable depuis 2008 livre
V)

e ArtR4528-1a 37

17.5.6.1 AIRES DE STOCKAGE

Elles seront implantées sur le plan d’installation de chantier, en fonction des besoins de toutes les entreprises et
des possibilités du site suivant phasage.

L’entreprise du lot principal assurera, a ses frais, I'entretien, la remise en état du sol, les déplacements en cours
de chantier des aires qui sont affectées.

L’entreprise ne peut élever aucune réclamation au cas ou il ne serait pas possible de lui affecter une aire de
stockage sur le site du chantier. Elle fera son affaire de toute solution de remplacement dont elle informera le
Maitre d’ceuvre. Le plan d’installation de chantier sera fourni par le titulaire du lot n°1.

17.5.6.2 SALLE DE REUNION

Une salle de réunion sera aménagée par I'entreprise du lot n°1 dans la future salle de repos (localisation a
confirmer avec le controleur SPS et le Maitre d’ceuvre).
Elle comportera obligatoirement :
e Salle de réunion dimensionnée et équipée comme suit :
une table de réunion modulable permettant a 15 personnes de se tenir assises en périphérie
- le nombre de chaises suffisant (15 chaises) empilables
- une armoire fermant a clés
- I'affichage de I'ensemble des plans du projet et leur maintien en état de consultation pendant toute la
durée du chantier ainsi qu’un exemplaire de ces plans conservés en classeur
- I'ensemble des piéces écrites CCTP et DPGF des différents lots en classeur avec intercalaire de consultation
pour chaque lot et maintenu en état de consultation pendant toute la durée du chantier
- le chauffage, climatisation et éclairage de la salle de réunion : éclairage commandé par horloge.
e Au regard du COVID respect du guide OPPBTP en vigueur au démarrage du chantier avec notamment un
nettoyage quotidien, poubelle et gel hydro alcoolique dans la salle de réunion (a la charge du lot n°1)
Nota : cette salle de réunion sera maintenue propre pendant toute la durée du chantier (compte inter
entreprises) et sera notamment nettoyée préalablement a chaque réunion de chantier. Elle portera I'indication
clairement lisible : « Interdiction de fumer ».

17.5.6.3 CANTONNEMENTS DU PERSONNEL :

e Prestation a la charge du lot n°1
e Conforme aux prescriptions du PGC (piéces établies par le coordinateur SPS)
e Les entreprises veilleront au confort de ces installations (isolation thermique et phonique, chauffage, etc.)
e C(Ces installations seront installées dans I'enceinte du chantier et amenées a étre déplacées éventuellement
selon phasage :
- Cantonnements pour un personnel totalisant 15 personnes
- des vestiaires équipés d’armoires et une zone réfectoire
- 1 défibrillateur
e Nettoyage de ces cantonnements a la charge du lot n°1.

17.5.6.4 ARMOIRE ECHANTILLONS / MAITRISE D’OEUVRE

Il sera installé, par I'entreprise du lot n°1 Gros ceuvre, une armoire a échantillons, fermant efficacement a clé,
permettant de recevoir, au fur et a mesure de leur présentation, tous les échantillons nécessaires au Maitre
d’ceuvre pour proposer au Maitre d'Ouvrage les matériaux a mettre définitivement en ceuvre.
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17.5.6.5 PANNEAU DE CHANTIER / PANNEAU DE COMMUNICATION

Cette prestation est a la charge du mandataire du lot 01 y compris dépose en fin de chantier.
Le panneau comportera les indications suivantes :

e Nature de I'opération et durée probable du chantier + texte explicatif complémentaire que pourrait souhaiter
le Maitre d’ouvrage et/ou le bailleur, logo et toutes autres informations.

e Maitrise d’ouvrage,

e Maitrise d’oeuvre,

e Entreprises

e Bureau de contréle,

e Coordonnateur sécurité, protection de la santé.

Fourniture et pose d’'un panneau de communication comportant les chartes graphiques et logos du maitre

d’ouvrage et du bailleur.

17.5.6.6  GARDIENNAGE

Il n’est pas prévu de gardiennage sur cette opération.
Chaque entreprise doit le gardiennage de ses propres installations de chantier.

L'opportunité d’'un gardiennage physique pourra étre porté au compte prorata si les entreprises du comité
de gestion du compte prorata en éprouve le besoin

17.5.6.7 ALIMENTATION DU CHANTIER
Il sera prévu a la charge de I'entreprise titulaire du lot n°03 Electricité :

o Demande de branchement du compteur chantier Tarif Jaune auprés des services ERDF

o Mise en place du coffret de coupure en limite de propriété

o Fourniture du tableau général électrique de chantier, judicieusement implanté

o Il sera prévu des protections dans le coffret général chantier pour les départs des TD secondaires
chantier a la charge du lot 03 Electricité (2 coffrets prévus).

o Installation de signalisation de la sécurité du chantier vis a vis de I'établissement

Il sera prévu a la charge de I'entreprise titulaire du lot n°02 Plomberie:
Mise en place d’un réseau d’eau pour alimentation du chantier comprenant :

o Compteur EF général existant : relevé contradictoire a faire avec le responsable technique du site
o Mise en place d’un robinet chantier avec bache de rétention

17.5.6.8 IMPUTATION DES DEPENSES

Dépenses de consommations (eau, électricité, etc...) gérées par I'entreprise mandataire du lot n°1. Les dépenses
seront intégrées au compte inter-entreprises. Il en est de méme pour le nettoyage des cantonnements pendant
toute la durée du chantier.

17.5.6.9 DISTRIBUTION DE L’'ENERGIE ELECTRIQUE

La mise en ceuvre et I'entretien du réseau d’énergie électrique du chantier sont a la charge de I'entreprise
titulaire du lot 03 Electricité. Ces installations devront étre réceptionnées par un bureau de controle agréé.

17.5.6.9.1 Composition

Ces installations sont a raccorder sur réseau EDF avec comptage. Les demandes de raccordement sont a la charge
de I'entreprise titulaire du lot 03 Electricité.
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e Un réseau basse tension alimentant les installations extérieures a la charge du lot n°1 Gros ceuvre

o bureaux

o sanitaires de chantier

o cantonnements

o éclairage des zones de circulations, stockage
o etc.

17.5.6.9.2 Eclairage des locaux

L’éclairage sera assuré en 220 volts et réalisé de telle sorte qu’il soit possible d’accéder a tous les locaux ;
L’entreprise titulaire du lot n°3 Electricité a, a sa charge, la mise en place des cables et appareils d’éclairage au
fur et a mesure de 'avancement des travaux.

17.5.6.9.3 Déplacement suivant phasages

Les déplacements de tout ou partie de ces installations sont assurés par le lot 01 et le lot 03 Electricité
(installations intérieures)

17.6 SECURITE SUR CHANTIER

L’entreprise mandataire du lot n°1 est tenue d'assurer I'ordre et la propreté du chantier ainsi que la sécurité
réglementaire, aussi bien vis-a-vis des tiers que du personnel travaillant sur le chantier. Les zones de travaux
devront étre parfaitement signalisées et interdites au public, I'entreprise mandataire du lot n°1 prenant a cette fin
toutes dispositions utiles.

L’entreprise mandataire du lot n°1 aura également a sa charge :

e Fermeture du chantier :
- La fermeture du chantier sera assurée par le mandataire du lot n°01 pendant la durée des travaux et ce
jusgu’a la Réception des travaux.

17.7 NUISANCES DE CHANTIER

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire au maximum les nuisances de
chantier et respecter ainsi la "charte de chantier a faibles nuisances (Annexe 3 CCTP Lot 00), pour un chantier
respectueux de I'environnement et des personnes" et la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

e Les bruits de chantier ;

e Les poussieres générées ;

e Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier ;

e Les salissures des voies publiques.

17.7.1 REJETS ACCIDENTELS

Le responsable général chantier a faibles nuisances (Lot n°1) s’assurera de la tenue en bon état sur le chantier
d’un kit de dépollution (traitement des déversements accidentels) et d’une bache étanche mobile. Il sera formé a
son utilisation et établira une fiche de non-conformité en cas d’utilisation qui sera transmise au Maitre d'CEuvre.

Les matériaux souillés par des produits polluants seront évacués vers un lieu de traitement agréé.

17.7.2 LIMITATION DE LA POLLUTION DE L’AIR
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Les mesures complémentaires suivantes seront observées :

e Les matériels de poncage et de découpe seront munis d’un aspirateur.

e Les découpes de polystyrene expansé se feront obligatoirement au fil chaud pour limiter la « neige ».

e Les bennes a déchets légers ne permettront pas I'envol de poussiéres et de déchets (bennes fermées).

e Le déballage des matériaux devra se faire obligatoirement a proximité d’'un moyen de collecte interne au
chantier ou d’une benne appropriée.

e Les boites de réservation en polystyréne seront interdites.

e Tout feu sera interdit sur le chantier.

17.7.3 LIMITATION DE LA CONSOMMATION DE RESSOURCES

Les entreprises, dans le cadre de la convention prorata, mettront en place les moyens utiles a
I'approvisionnement mesuré en eau et en énergie.

17.7.3.1 ELECTRICITE

Un zonage des installations d’éclairage du chantier permettra une utilisation au plus juste de cette
énergie. Seules les circulations seront éclairées en permanence, I'éclairage du reste du chantier se fera a
I"aide d’appareils portatifs.

e |’éclairage provisoire du chantier devra étre réalisé a partir de lampes basse consommation.

e ['alimentation des cantonnements de chantier sera géré par horloge programmable (coupure la nuit et

week-end).
e Des fermes portes seront mis en place sur toutes les portes des locaux chauffés du cantonnement de
chantier.
17.7.3.2 EAU

e Des sous-comptages pour I'eau sont a mettre en place pour suivre la consommation du chantier et des
cantonnements.

e Les tuyaux d’eau devront étre équipés de raccords rapides qui coupent I'eau automatiquement apres
déconnexion.

e Leslances des tuyaux d’eau seront équipées de systeme d’ouverture du jet par flexion.

17.7.3.3 CHAUFFAGE PROVISOIRE DE CHANTIER

e Dans la mesure du possible, le chauffage provisoire de chantier est a éviter.

e Dans le cas contraire, les appareils utilisés pour chauffer devront avoir des rendements élevés. Préférer
des moyens de production centralisés.

e Avant de chauffer, le batiment devra étre hors d’air (calfeutrement des gaines, réservations...). Des
baches au niveau les zones de travail seront mises en places si besoin.

17.8 TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER
Les entreprises seront responsables de I’'enlévement et du tri de leurs déchets.

17.9 RESEAUX EXISTANTS
Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d’CEuvre remettront a I’entreprise a titre indicatif un plan des réseaux existants.
Les entrepreneurs concernés devront procéder au contrdle de ce plan et matérialiser sur le site les différents
tracés.
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En I'absence d'un plan des réseaux, les entrepreneurs concernés seront tenus de prendre toutes dispositions pour
connaitre les réseaux éventuellement présents et leurs tracés par toutes méthodes de leur choix, dont
notamment la consultation des différents concessionnaires pouvant étre missionnés. Les entrepreneurs
concernés établiront alors un plan de ces réseaux, et ils matérialiseront les différents tracés sur le site.
L’entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des
réseaux de toute nature, existantes en service et qui assurent le fonctionnement des bureaux. Il devra prévenir
par lettre recommandée, quinze jours au moins a l'avance, les différents services ou compagnies intéressés du
commencement de ces travaux afin de prendre les mesures en conséquence. Il devra les informer
immédiatement des dégradations ou accidents pouvant survenir a leurs ouvrages.

17.10 PRESTATIONS DIVERSES

17.10.1 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté. Aussi, chague entreprise devra quotidiennement,
le nettoyage, la descente et I'enléevement des déchets, provenant des travaux.

L’entreprise titulaire du lot 01 aura a sa charge la gestion du nettoyage pendant toute la durée du chantier ainsi
que la gestion du Compte Prorata.

Durée prévisionnelle : 3 mois

Ce nettoyage sera effectué % journée par semaine et sera pris en compte au titre du compte prorata

Toutefois, chaque entreprise doit le nettoyage de ses zones d’intervention et d’'une maniere générale le
ramassage de tous ses déchets.

Chaque corps d’état est tenu de nettoyer et d’évacuer ses déchets quotidiennement.

En cas de négligence de la part d’une entreprise, qui est jugée défaillante par le coordonnateur SPS ou le Maitre
d’ceuvre, une entreprise extérieure de nettoyage sera mandatée pour effectuer le nettoyage. Ces frais seront
portés a la charge de I'entreprise défaillante.

Tout nettoyage complémentaire sera imputé a I'entreprise fautive.

17.10.2 NETTOYAGE FINAL

Le titulaire du lot 01 ch 03 - Peinture aura a sa charge les nettoyages de fin de chantier et de livraison en 2 phases
comme suit :

Nettoyage OPR (Opérations Préalables a a Réception) - Nettoyage a effectuer avant les pré-réceptions, dans tous

les locaux:

e balayage de I'ensemble de sols, décrottage des joints

e nettoyage de I'ensemble des sols : nettoyage ménagé effectué par I'intermédiaire de balai ménage, aspirateur
et serpilliere.

e nettoyage des menuiseries et des vitrages aux 2 faces, y compris grattage et nettoyage des pieces d'appui

e nettoyage des faiences avec lavage et essuyage

e nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et miroirs

e nettoyage des quincailleries, des appareillages électriques, des luminaires, des radiateurs

e ¢époussetage des portes, plinthes, baies, etc.

e évacuation de tous les gravois

Nettoyage de LIVRAISON - Nettoyage a effectuer avant les réceptions des locaux :

e balayage et lavage sols, décrottage des joints

e nettoyage de I'ensemble des sols : nettoyage ménagé effectué par I'intermédiaire de balai ménage, aspirateur
et serpilliere

e nettoyage des menuiseries et des vitrages aux 2 faces, y compris grattage et nettoyage des pieces d'appui
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e nettoyage des faiences avec lavage et essuyage

e nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et miroirs

e nettoyage des quincailleries, des appareillages électriques, des luminaires, des radiateurs
e ¢époussetage des portes, plinthes, baies, etc.

e évacuation de tous les gravois

e balayage des terrasses extérieures

e enlevement de tous les détritus

Il est signalé que I'entrepreneur devra protéger les robinetteries et tubes chromés par I'application d’une couche
de graisse de facon que ces parties ne soient pas détériorées par les vapeurs d’acide ou autres lors du nettoyage
des revétements ou carrelages.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable des détériorations qui pourraient résulter de la non observation de
cette prescription.

Les défauts de nettoyage, s'il y a lieu, sont réparés dans les 24 heures.

Les ouvrages qui auraient été détériorés pendant les travaux de nettoyage seront remis en état aux frais de
I’entrepreneur responsable.

En cas de défaillance, le maitre d’ceuvre pourra ordonner a tout moment et sans délai, aprés mise en demeure, le
nettoyage de chantier aux frais et risques de I'entrepreneur.

18 - RESERVATIONS- SCELLEMENTS - CALFEUTREMENT

L’entrepreneur titulaire du lot 01 ch 01 GO exécutera a ses frais toutes les réservations omises figurant sur les
plans béton, visés par le Maitre d’ceuvre et le Bureau de contréle. En cas d’oubli par un autre lot lors des
demandes de réservations, les prestations nécessaires seront a la charge du dit lot.

19 - SOUS - TRAITANTS

L'attention des entreprises est particulierement attirée sur les conditions de présentation et d'agrément des sous-

traitants :

e Références et qualifications suffisantes

e Délai d'examen du dossier et d'acceptation du sous-traitant suffisant

e L’entreprise devra présenter les dossiers d'agrément des sous-traitants suffisamment t6t pour que tout refus
du maftre d'ouvrage soit sans conséquence sur le planning de réalisation.

20 - ETANCHEITE A L’AIR
Le batiment n’est pas soumis aux tests d’Etanchéité a I'air.

21 - RECEPTION

Les opérations préalables a la réception, les essais et consuels, la visite et la commission de sécurité, le nettoyage
général, la remise des clés, la formation des utilisateurs, la remise des DOE, les levées de réserves, etc.
s’effectueront conformément au planning élaboré conjointement par la maitrise d'ceuvre et 'OPC

L'entreprise assurera le bon fonctionnement, la maintenance et l'entretien des installations techniques
(équipements, matériels, réseaux) jusqu'a la notification de la réception.

Les entreprises devront assurer a leur charge la protection contre les éventuelles détériorations de leurs ouvrages
en phase travaux avant livraison du projet.

Essais a réaliser avant réception : auto controles

Essais particuliers :

Réceptions pour courants faibles suivant protocole accepté par le maitre d'ouvrage, portes automatiques,
alarmes, SSl etc....

Les certificats des essais réalisés seront a transmettre au Maitre d’oeuvre.

PAGE 24



AMENAGEMENT D'UNE AGENCE CPAM LOCAL H 34 - CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL MARSEILLE 13015

DCE-CCTP - PRESTATIONS COMMUNES

22 - LIMITES DE PRESTATION

EN L’ABSENCE DE TRANSMISSION DES RESERVATIONS EN TEMPS ET EN HEURE, LES PERCEMENTS ET
REBOUCHAGES SERONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE DEFAILLANTE

LOT N°01 CHAPITRE 01 GROS OEUVRE

A la charge du présent lot

A charge des autres lots

LOT N°01 CHAPITRE 04 MENUISERIES INTERIEURES

- Pose des huisseries bois a incorporer dans voiles
magonnés

- Fourniture huisseries bois a incorporer dans voiles
béton

LOT 03 ELECTRICITE

- Les réservations dans les voiles seront a la charge du

présent lot pour les diameétres strictement

supérieurs a 80mm.

- Calfeutrement et rebouchage des percements dans
les murs magonnés Cf1H.

- Synthese avec le lot Electricité pour mise a la terre
structure métallique.

- Installations chantier: alimentation et comptage
chantier, tableau principal chantier et alimentation

base vie.

- Installation chantier secondaire depuis le tableau
général Gros oeuvre, liaisons, coffrets chantiers et
éclairages intérieurs batiments.

- Plan de réservations et percements dans I'existant.

- Carottage et percement inférieur au diamétre 80 a la
charge du lot ELECTRICITE.

- Protections, alimentations et distribution générale;
cable laissé au droit des équipements principaux en
attente avec 2 ml de mou. Raccordement aval par le
lot concerné, raccordement amont au lot Electricité.

LOT 02 PB CVC

- Les réservations dans les voiles seront a la charge du

présent lot pour les diameétres strictement

supérieurs a 80mm.

- Calfeutrement et rebouchage des percements dans
les murs magonnés Cf1H.

- Installations chantier:

chantier,

- Carottage et percement inférieur au diametre 80mm a
la charge du lot PB CVC.

- Plan des réservations et percements de diametre
supérieur a 80mm.

LOT N°01 CHAPITRE 02 CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS
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A la charge du présent lot

A charge des autres lots

LOT 03 ELECTRICITE

Découpe selon les gabarits des luminaires encastrés
réalisés par le lot Electricité dans les faux plafonds.

Fermeture des cloisons, faux plafonds et gaines
apres passage des lots fluides.

Ensemble des réservations sous contrdle du lot
électricité.
Calfeutrement des réservations sous controle du lot
électricité.

- Equipotentialité des ouvrages.

- Tenue et suspension des luminaires dans

plafonds.

faux

- Plan de repérage des trappes en faux plafonds et

gaines techniques.

LOT N°01 CHAPITRE 04 MENUISERIES INTERIEURES

Tracage des cloisons
Tracage du trait de 1,00 sur ses ouvrages
Pose et réglage des huisseries dans ses ouvrages

Incorporation et calage des ouvrages de menuiseries
(trappes, chassis fixes incorporés aux cloisons)

Les huisseries et tous les ouvrages de menuiseries a
incorporer aux cloisons seront fournis par le titulaire
du lot Menuiserie et entreposés dans un lieu de
stockage a définir en cours de chantier. Elles seront
posées et calées par le cloisonneur sous le contréle
du menuisier.

- Fourniture des huisseries bois.

- Fourniture des chassis bois (incorporés aux cloisons)

- Implantation de ses huisseries, batis et trappes de

visite.

LOT 02 PB CVC

N

Renforts en cloison nécessaires a la fixation
d'accessoires et équipements divers, lavabos, barre

de relevage, tous accessoires CVC

Réserves, découpes et percements nécessaires dans
ses ouvrages pour permettre le passage et le
raccordement des ouvrages des autres corps d'état
(les bouches de ventilation, .). Tous les ouvrages

BN

annexes nécessaires a ce type d'intervention
(renforts, corniéres, équerres, etc...) sont a la charge

du présent lot et inclus dans sa proposition.

Dans le cas d'une intervention dans les faux
plafonds apres leur pose, la dépose des plaques et
ossature, I'entreposage, la repose et tous les travaux
ou matériaux complémentaires nécessaires seront

fournis et réalisés par le présent lot a la charge du

- Plan des réservations pour passage

et/ou

incorporation dans les cloisons et faux plafonds non

démontables.

- Plan de repérage des trappes en faux plafonds et

gaines techniques.

- Plan de repérage des renforts de cloison.

- Fourniture et pose des grilles de ventilation en plafond

(ou cloison).

- Tenue et suspension des grilles de ventilation dans

faux plafonds.
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corps d'état ayant demandé ou étant a l'origine de
cette intervention.

- Fermeture des cloisons, faux plafonds et gaines
apres passage des lots fluides.

- Ensemble des réservations sous controéle du lot PCV.

- Calfeutrement des réservations sous contréle du lot
PCV.

- Découpes dans faux plafonds (au présent lot) pour
pose des bouches par le lot CVC.

LOT N°01 CHAPITRE 03 PEINTURE

A la charge du présent lot

A charge des autres lots

LOT 02 PB CVC / LOT 03 ELECTRICITE

- Calfeutrement et protection des appareillages
installés.

- Peinture des réseaux apparents.

LOT N°01 CHAPITRE 04 MENUISERIES INTERIEURES

A la charge du présent lot

A charge des autres lots

LOT 03 ELECTRICITE

- Plans de repérage et caractéristiques des gaches
électriques du contrdle d’acceés.

Le lot électricité fournit I'ensemble des alimentations
électriques y compris transformateur de tension.

LOT 01 CHAPITRE 02 CLOISONS /DOUBLAGES FAUX
PLAFONDS

- Fourniture et repérage des huisseries a incorporer
dans les cloisons.

- Les huisseries et tous les ouvrages de menuiseries a
incorporer aux cloisons et faux plafonds seront
fournis par le titulaire du lot Menuiserie et
entreposés dans un lieu de stockage a définir en
cours de chantier.

- Plans des renforts a prévoir en cloisons a fournir au
plaquiste.

Pose et calage sous controle du menuisier des
huisseries et tous les ouvrages de menuiseries a
incorporer.

Renforts en cloisons.

LOT 02 PB CVC

- Réservation pour I'encastrement des vasques dans

Plan de repérage et fiche technique des vasques a
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les plans vasques.

encastrer.

- Pose et raccordement des vasques.

LOT 02 PB CVC

A la charge du présent lot

A charge des autres lots

LOT 03 ELECTRICITE

- Plan et tableau de repérage des besoins en

alimentations spécifiques.

- Raccordement au lot CVC des cables laissés en
attente par I'électricien.

- Equipotentialité des équipements de plomberie et
CVC.

- Alimentations de la totalité des équipements du lot
CVC.

- Fourniture, pose et asservissement des arréts

d’urgence

LOT N°01 CHAPITRE 02 CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX
PLAFONDS

- Plan des renforts a prévoir en cloisons a fournir au
plaquiste.

- Tragage des gabarits des bouches encastrés dans
faux plafonds.

- La suspension et la tenue des ouvrages encastrés
dans les faux plafonds (grilles de ventilation ou de
désenfumage, etc...) est due par le corps d'état
intéressé et devra étre indépendante du faux
plafond.

- Plan de repérage des trappes.

- Renforts pour équipements plomberie et CVC en
cloisons.

- Fourniture et pose des trappes.

- Découpes dans faux plafonds (au présent lot) pour
pose des bouches par le lot CVC.

LOT 03 ELECTRICITE

A la charge du présent lot

A charge des autres lots

LOT N°01 CHAPITRE 02 CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX
PLAFONDS

- Tragage des gabarits des luminaires encastrés dans
faux plafonds.

- Suspension et tenue des ouvrages encastrés dans

faux plafond (luminaires) au présent lot,

indépendante du faux plafond.

- Découpes dans faux plafonds (au présent lot) pour
pose des luminaires par I’électricien.
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