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PREPARATION DE CHANTIER 

LOT 1 Menuiseries Extérieures

LOT 2 Sols souples – Peintures – Faux Plafonds

LOT 3 Électricité CF – Cf 

Installations DIVERS

Nota : Ce planning n'est donné qu'à titre indicatif et ne doit servir que de trame pour l'élaboration du planning général à élaborer avec les Entreprises désignées

RE
CE

PT
IO

N 
DE

S 
O

UV
RA

GE
S

LE
V

ÉE
 D

ES
 R

ES
ER

V
ES

Centre Hospitalier de Saint-Denis

Mois 1

2, rue Docteur Delafontaine 93200 Saint-Denis

Rénovation des châssis de l'IFSI 


