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PLANNING PROJET Action CEA
[of ion MOE externe = Action MOE
Publication sur PLACE, visites '
Remise des offres ‘

Analyse des offres, Q/R

Notification du marché

PHASE CONCEPTION

APS

APD

PRO

Men. extérieures, protec. solaires, serrurerie

Autres travaux

Déclaration Préalable

Constitution du dossier et validation

Dépot et instruction du dossier

DCE

Men. extérieures, protec. solaires, serrurerie

Autres travaux

AMT

Préparation de la publication

Publication, visites, remise des offres ‘

Analyse des offres, Q/R, RDAO

Notification du marché

|

Etudes d'exécution

Men. extérieures, protec. solaires, serrurerie

Autres travaux

PHASE TRAVAUX

Travaux préparatoires CEA

Désamiantage

Sécurisation des escaliers _

Sécurisation des couloirs

Lot Men. ext., protec. solaires, serrurerie

Commandes, appro Men. Ext.

Menuiseries extérieures, protections solaires

Serrurerie

Lot Men. intérieures

Doublage, isolation

Cloisons (standards, vitrées)

Faux-plafonds (structure, blanchiment)

Plinthes

Alcdves, portes

Mobiliers dissociables / indissociables

Lot Revétements muraux

Préparation des supports

Peintures

Papiers peints

Lot Revé de sols

Préparation des sols

Pose des revétements

Lot Electricité et GTB

Distributions

Armoires

Terminaux

Lot CVC, Plomberie

Distributions

Terminaux

Lot Gros ceuvre, structure

Trémies au sol couloirs

Condamnation monte-charge

Sanitaires dont carrelage

Lot Si

OPR / Essais / Mises en service




