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PLANNING PROJET

Consultation MOE externe

Publication sur PLACE, visites

Remise des offres

Analyse des offres, Q/R

Notification du marché

PHASE CONCEPTION

APS

APD

PRO 

Men. extérieures, protec. solaires, serrurerie

Autres travaux

Déclaration Préalable

Constitution du dossier et validation

Dépôt et instruction du dossier

DCE

Men. extérieures, protec. solaires, serrurerie

Autres travaux

AMT

Préparation de la publication

Publication, visites, remise des offres

Analyse des offres, Q/R, RDAO

Notification du marché

Etudes d'exécution

Men. extérieures, protec. solaires, serrurerie

Autres travaux

PHASE TRAVAUX

Travaux préparatoires CEA

Désamiantage

Sécurisation des escaliers

Sécurisation des couloirs

Lot Men. ext., protec. solaires, serrurerie

Commandes, appro Men. Ext.

Menuiseries extérieures, protections solaires

Serrurerie 

Lot Men. intérieures

Doublage, isolation

Cloisons (standards, vitrées)

Faux-plafonds (structure, blanchiment)

Plinthes

Alcôves, portes 

Mobiliers dissociables / indissociables

Lot Revêtements muraux

Préparation des supports

Peintures

Papiers peints

Lot Revêtements de sols

Préparation des sols

Pose des revêtements

Lot Electricité et GTB

Distributions

Armoires

Terminaux

Lot CVC, Plomberie

Distributions

Terminaux

Lot Gros œuvre, structure

Trémies au sol couloirs

Condamnation monte-charge

Sanitaires dont carrelage

Lot Signalétique

OPR / Essais / Mises en service

Réception

M11M7M6 M8 M9 M10M1 M2 M3 M4 M5 M18 M19 M20 M21M12 M13 M15 M16 M17M14

Action CEA

Action MOE

M22 M23 M24


