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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Travaux de restructuration des anciens parloirs et agrandissement de la porte d’entrée principale (PEP) au
centre de détention d’Oermingen

Lieu(x) d'exécution :

Centre de Détention d’Oermingen
Rue de Kalhausen

67970 OERMINGEN

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 1 lot unique :

Lot(s) Désignation

13 Chauffage - Ventilation - Sanitaire

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables au marché public de travaux
- Le mémoire technique
- Le cahier des clauses de sécurité applicables en milieu pénitentiaire (CCS)
- Le CCTVDI Edition 2023
- L’Arrété Incendie 2006
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'ceuvre ou par les bureaux d'études

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ccuvre est assurée par :

ARCHETYPE SAS

32a, rue des Fileurs

67240 BISCHWILLER

Tél : 03 88 5398 98 - 06 89 46 79 64 - Courriel : agence@archetype-sas.fr
N° SIRET : 950 622 803 00027
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3.2 - Controle technique

Le controle technique est assuré par :
ALPES CONTROLES

1 Rue Jean Antoine Chaptal

57070 METZ

Tél. : 0372395347

Courriel : metz@alpes-controles.fr

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau |l sera assurée par :
QUALICONSULT Sécurité

19 rue des Cigognes

67960 ENTZHEIM

Tél. : 03 88 78 45 81

Fax. : 03 88 78 56 28

Courriel : strasbourg.qcs@qualiconsult.fr

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 18 mois.

5.2 - Durée du contrat
La durée du contrat propre a chaque lot est de :

Lot(s) Délai Date de début | Date de fin Précisions

13 18 mois

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Il n'est pas prévu de calendrier prévisionnel d'exécution ni de calendrier détaillé d'exécution.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a lexpiration du délai de garantie de parfait
achévement.
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6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la date de remise des offres a savoir février 2024; ce mois
est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes

Lot(s) Formules
13 Cn =15.0% + 85.0% (BT41 (n) / BT41 (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procéde a un reglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée. La
révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale
de lindex correspondant.

L’index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, est le suivant :

Lot(s) Code Libellé

13 BT41 Index du batiment - Ventilation et conditionnement d’air -
Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes

Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements. Pour les marchés publics conclus par U’Etat et une petite et
moyenne entreprise mentionnée a ’article R 2151-13, ce taux est de 3%.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

8 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai dexécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.
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Le montant de l'avance est fixé a 30,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale
a 30,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours apreés la
publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Suite a lobligation de dématérialisation pour toutes les entreprises, les factures ne pourront étre
transmises que par l’intermédiaire du portail Chorus Pro.

Dispositions applicables en matiere de facturation électronique :

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement généré par le systéeme
d'information financiére et comptable de l'entité publique ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;
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9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R.
123- 221 du code de commerce.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme
d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Données nécessaires pour intégrer les factures dématérialisées sur le portail Chorus Pro :

- CODE SERVICE EXECUTANT : CGFDJUS054

- N° D’ENGAGEMENT JURIDIQUE - (numéro a 10 chiffres figurant sur [’acte d’engagement)
- N° SIRET DISP GRAND EST : 176 701 209 00015

- N° SIRET DU MOE : 950 622 803 00027

- CODE APE : Justice (8423%)

- CODE STRUCTURE : 176 701 209 00015

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

9.6 - Approvisionnement

Pour l'application de larticle 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que les approvisionnements (et leurs
prix) prévus dans les piéces (financiéres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A
lappui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant
doit justifier quil a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les

CCAP - Cahier des Clauses Administratives Particulieres - CD Oermingen - PEP
Consultation n°: 23-OERMINGEN-PEP-TVX Page 8 sur 18



approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour lexécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°02. Le colt du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

10.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

10.3 - Préparation et coordination des travaux

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur
SPS ",

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre douvrage et le maitre doeuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
quil a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
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ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsquelles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de lexécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, délectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'oceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contréleur
technique mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier

10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.
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10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matieére.

10.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de louvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
quil met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Chaque lot devra gérer les déchets qui lui incombent et faire le tri sélectif comme le précise la loi en
vigueur.

Afin que le maitre de l'ouvrage puisse sassurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a lusage de
bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de l'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d'évacuation
des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou
agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Lorsquiil aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a l'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article 37.2. du CCAG-Travaux.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 2 000,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

10.7 - Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats Responsables
» (RFAR) avec la signature le 1er juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :
« as’intéresser au parcours national des achats responsables,
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e a construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant l’ensemble des directions concernées,

o au développement de bonnes pratiques d’achat dans Uensemble de la chaine
d’approvisionnement,

o a s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour les
plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a l’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére, et
notamment :

« la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

» [’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

« et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous accompagner
dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

11 - Clauses environnementales

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

11.1 - Gestion des déchets du chantier (élimination, tri, collecte et valorisation)

Le titulaire s’engage a adopter une démarche respectueuse de U’environnement dans le cadre de
’exécution des travaux a réaliser. Il est responsable de la gestion et la valorisation des déchets sur le
chantier et doit ainsi mettre en place un process permettant :
> de réduire la production des déchets de |’opération,
> d’optimiser la gestion des déchets,
> favoriser la valorisation a travers le réemploi et/ou le recyclage a hauteur minimum de 60% des
déchets collectés

Le titulaire s’engage ainsi a mettre a disposition les documents permettant de connaitre la quantité et la
typologie des déchets générés sur le chantier ainsi que les bordereaux de suivi du traitement et de
valorisation des déchets. En effet, pendant toute l’exécution du marché, ’acheteur public se réserve le
droit d’une part de vérifier que le process de gestion des déchets est respecté et d’autre part de
demander les justificatifs afférents a la tracabilité des déchets.

Par ailleurs, il est strictement interdit de briler les déchets, d’abandonner ou enfouir sur le chantier ou
en dehors, les déchets, de recourir a des filieres collectrices ou des sites de traitement non
réglementaires ou non autorisés de déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux
d’assainissement.

11.2 - Réduction des déchets a la source et des emballages

Le principe de réduction des déchets a la source et des emballages consiste a produire moins pour gérer
moins et donc limiter la production des déchets.
Cette optimisation de la gestion des déchets de chantier se traduit notamment par la réalisation des
actions suivantes :
> limitation des quantités de déchets produits par une bonne préparation du chantier (réservation,
calepinage) ;
>  tri des déchets suivants : déchets inertes, déchets d’emballages, déchets de bois non souillés ou
traités, déchets métalliques, autres déchets industriels banals, déchets dangereux et toxiques ;
> suivi des déchets avec vérification de leur destination finale et bilans réguliers (masse totale, taux
de valorisation, ...) ;
> tracabilité des déchets via les bordereaux de dépot et de suivi sur Uintégralité des déchets.

Le titulaire doit communiquer les justificatifs attestant des mesures prises pour satisfaire cet objectif sur
simple demande de ’acheteur public.
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Dans le cadre du présent marché, il est demandé aux entreprises de :

> minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de techniques
et matériaux adéquats ;

> utiliser autant que possible des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des
techniques et produits peu générateurs de déchets ;

> réutiliser les matériaux en I’état chaque fois que cela est possible ;

> prévoir le plus tot possible toutes les réservations nécessaires a la réalisation des travaux pour
éviter la production de déchets supplémentaires.

Le titulaire doit initier une réflexion commune avec les fabricants des produits et matériaux afin de
minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non réutilisables et difficiles a valoriser, tout en
prenant compte les contraintes liées a la manutention et a l’organisation du chantier. Les critéres de
choix des fournisseurs doivent prendre en compte les éléments suivants :

> emballages réduits ;

» emballages facilement valorisables ;

> emballages consignés.

11.3 - Développement durable

Le titulaire devra réduire au strict nécessaire les impressions papier et devra privilégier les formats
dématérialisés. Tous les documents livrables doivent étre mis a disposition de préférence au format
dématérialisé (format pdf ou équivalent) et/ou sur des supports papier recyclé ou éco labellisé
garantissant l"usage d’un bois issu des foréts gérées durablement (exemples : labels FSC, PEFC ou
équivalent).

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux

12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 500,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
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Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 10 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Pénalité pour non-respect des clauses environnementales

En cas de non-respect des obligations en matiére de gestion des déchets du chantier, le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT par manquement constaté (ex :
non-respect du SOGED, non-respect des taux contractuels de déchets valorisés, non transmission des taux
et destination des déchets valorisés, non transmission des documents de tracabilité des déchets).

15.4 - Autres pénalités spécifiques

En cas dabsence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € par absence.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, qu'il est titulaire des contrats dassurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Pendant toute la durée de !’exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au maitre d'ouvrage
dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire justifie, y compris pour ses éventuels sous-traitants,
qu’il acquitte ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de
validité et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

En cas de couverture insuffisante ou dabsence de couverture d'un titulaire (ou de 'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ladministrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai dun mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

18 - Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a [’amiable tout différend éventuel relatif a
Uinterprétation des stipulations du présent contrat ou a l’exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends

e Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends
La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics sont des processus de réglement amiable des différends. Leur recours vise notamment a
favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe a l’objectif de préserver
la relation future du ministere avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter a tout moment le processus.

Dans U’hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente
du litige en cause.

e Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions
Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus et les
prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées dans le
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courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la date de
saisine du Comité consultatif du réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqua la notification de la décision prise
apreés la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de 'échec de la démarche.

» Confidentialité
Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation ou la
conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a favoriser les
échanges via la libération de la parole, l’émergence de nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du reglement amiable
doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux piéces, documents et déclarations qui sont connus des
parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui peuvent les
concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a lissue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la conciliation
ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs,
dont lindépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique,
peut étre saisi par mail a l’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
13 place Vendome
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut étre
consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministére.

e Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs doit
comporter :

le nom de U’entreprise a l’origine de la demande,

son numéro de SIRET,

’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

’objet de sa sollicitation,

le service concerné au sein du ministere de la Justice,

les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de U’entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
l’éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite [’avis de l"autre partie. Si les deux parties acceptent
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’entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue l’entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.
Le recours au service de la médiation est entiéerement gratuit.

¢ Durée de la médiation
Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter de la
date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le ministére de
la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant ’acceptation des parties d’entrer
dans la démarche. A défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de médiation,
conformément a ’article L. 213-6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs
aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de réglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises,
conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de l’achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

19 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.

Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix - BP 51038
67070 STRASBOURG

Tél : 03 88 21 23 23

Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L. : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/

Accueil téléphonique uniquement les matins de 09h00 a 12h00.

Greffe du tribunal -
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm. fr

Greffe des référés -
Courriel : referes.ta-strasbourg@juradm. fr

Greffe des expertises -
Courriel : expertisesta67@juradm. fr

En cas de saisine du Tribunal administratif de Strasbourg par courriel (uniquement pour les contentieux
des référés ou des reconduites a la frontiére), il convient de demander une confirmation de lecture.
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Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

20 - Dérogations

- L'article 5.3 du CCAP déroge a l'article 18.1.4 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1 du CCAP déroge al.4 de larticle 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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