
N° Nom de la tâche Mode 

Tâche

Durée Début Fin

1

2  lot 01 - Dépose/Désamiantage/Curage 88 jours Lun 01/04/24Mer 31/07/24

3 OS démarrage lot 1 0 jour Lun 01/04/24Lun 01/04/24

4 Dépose du plan de retrait 0 jour Ven 05/04/24Ven 05/04/24

5 Installation chantier lot 1 0 jour Lun 22/04/24Lun 22/04/24

6 Consignation toutes énergies et eau 1 jour Lun 22/04/24Lun 22/04/24

7 Dépose et mise en stockage des portes conservées 5 jours Lun 22/04/24Ven 26/04/24

8 Curage 29 jours Mar 23/04/24Ven 31/05/24

9 Curage R+4 4 jours Mar 23/04/24Ven 26/04/24

10 Curage R+3 5 jours Lun 29/04/24Ven 03/05/24

11 Curage R+2 5 jours Lun 06/05/24Ven 10/05/24

12 Curage R+1 5 jours Lun 13/05/24Ven 17/05/24

13 Curage RdC 5 jours Lun 20/05/24Ven 24/05/24

14 Curage sous-sol 5 jours Lun 27/05/24Ven 31/05/24

15 Désamiantage 46 jours Lun 06/05/24Lun 08/07/24

16 Désamiantage R+4 6 jours Lun 06/05/24Lun 13/05/24

17 Désamiantage R+3 10 jours Mar 14/05/24Lun 27/05/24

18 Désamiantage R+2 10 jours Mar 28/05/24Lun 10/06/24

19 Désamiantage R+1 10 jours Mar 11/06/24Lun 24/06/24

20 Désamiantage RdC 10 jours Mar 25/06/24Lun 08/07/24

21 Décapage des sols R+4 40 jours Mar 04/06/24Lun 29/07/24

22 Décapage des sols R+4 5 jours Mar 04/06/24Lun 10/06/24

23 Décapage des sols R+3 5 jours Mar 18/06/24Lun 24/06/24

24 Décapage des sols R+2 5 jours Mar 02/07/24Lun 08/07/24

25 Décapage des sols R+1 5 jours Mar 16/07/24Lun 22/07/24

26 Décapage des sols RdC 5 jours Mar 23/07/24Lun 29/07/24

27 Replis 2 jours Mar 30/07/24Mer 31/07/24

28 Préparation TCE (hors lot 01) 45 jours Lun 24/06/24Ven 13/09/24

29 Témoin TCE 5 sm Lun 16/09/24Ven 18/10/24

30  lot 02 - Démolitions / Gros-Œuvre / VRD 275 jours Lun 26/08/24Ven 17/10/25

42  lot 03 - Etanchéité / Ouvrage en zinc 3 mois Lun 14/10/24Lun 27/01/25

43  lot 04 - Habillage des façades / Isolation thermique ext. 120 jours Jeu 

19/12/24

Mer 

18/06/25

44  lot 05  -Menuiseries Ext. Alu / Serrurerie 10 sm Jeu 21/11/24 Mer 12/02/25

45  lot 06 -Menuiseries Int. / Cloisons / Plafonds suspendus 140 jours Jeu 

05/12/24

Mer 

02/07/25

46  lot 07 - Revêtements de sols souples 140 jours Jeu 06/02/25 Mer 10/09/25

47  lot 08 - Carrelage / Faience 100 jours Jeu 16/01/25 Mer 04/06/25

48  lot 09 - Peinture / Nettoyage 160 jours Jeu 16/01/25 Mer 17/09/25

49  lot 10 - Agencement / Electroménager 125 jours Jeu 20/02/25 Mer 03/09/25

50  lot 11 - Cabines sanitaires 12 sm Jeu 21/11/24 Mer 26/02/25

51  lot 12 - PBS / Chauffage / Ventilation / Désenfumage 10 mois Lun 14/10/24Ven 19/09/25

52  lot 13 - Electricité / Courants faibles / Sécurité 10 mois Lun 14/10/24Ven 19/09/25

53  lot 14 - Ascenseur 2 mois Mar 28/01/25Mer 27/08/25

54 Essais 1 mois Lun 15/09/25Mar 14/10/25

55 OPR 2 mois Lun 15/09/25Ven 14/11/25

56 Réception 1 jour Ven 14/11/25Ven 14/11/25
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