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00 PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS

1 Généralités communes a tous les lots

1.1 Désignation des intervenants a l'acte de construire

1.1.1 Maitre d'Ouvrage

Sciences Po Lille

9, rue Auguste Angellier
59000 LILLE
Tél:+33(0)3209048 40

E-mail : louis.vinchon@sciencespo-lille.eu

1.1.2 Architecte

Atelier 2F
Tél:+3332057 25 44
E-Mail :

130 Boulevard de la liberté
59000 Lille

1.1.3 Bureau d’études TCE

OVERDRIVE

Tél:+33564 100150

E-Mail : contact@overdrive.fr

11 rue Théodore Blanc

CS 30125, 33070 BORDEAUX Cedex

1.1.4 Sécurité incendie

2 SI CONSEIL

73 Boulevard Montebello, 59000
LILLE

Tél : +06 44 25 69 66

www.2si-conseil.com
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1.1.5 Ecologue

ECO'LogiC

98 bis, rue Briile Maison
59000 LILLE

Tél: 433623424523

www.mesenseignes.fr/ecologic

1.1.6 Bureau de controle

BTP Consultants - Agence Lille

ler étage 7 rue Christophe Colomb
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Tel : 06 49 05 52 15

E-mail : christopher.kelle @btp-consultants.fr

1.2 Mission de la Mattrise d'CEuvre

La mission confiée a la Maitrise d'CEuvre est une Mission de base Loi MOP selon le décret n® 93.1268 du 29 Novembre 1993 et arrété
du 21 Décembre 1993, et des missions complémentaires : "Etudes d'exécution"," "Systéme de Sécurité Incendie, "Ordonnancement,
Pilotage et Coordination", et "suivi des performances'.

Les dimensionnements et quantitatifs figurant sur les plans et bordereaux de Maftrise d’CEuvre sont donnés a titre indicatif et doivent
étre vérifiés et confirmés par les entreprises.

1.3 Sismicité

Zone sismique 2 (zone de sismicité faible selon arrété du 22 octobre 2010).

Le batiment est de catégorie d'importance Ill.

1.4 Sécurité incendie

Le projet est soumis aux dispositions du Code de la construction et de |'habitation.
Classement selon réglement de sécurité :
— ERPdetype R, 5e catégorie

1.5 Neige et Vent

Vent : Région 3 ; catégorie de terrain IV

Neige : Région Al

Date : 18 décembre 2023 OVERDRIVE Page 5/ 47
23A04-DCE - Ind. D-PE-CCTP00_PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS.doc/JBB



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 00 - PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS

Affaire : Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
Phase : DCE - Ind. D

1.6 Décomposition en tranche et en lot

Les travaux sont décomposés en lots séparés :

N°01A - DEMOLITION — CURAGE *

N°01B — DESAMIANTAGE *

N°02 bis - GROS CEUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER - VRD-PAYSAGE
N°03 - RAVALEMENT DE FACADE

N°04 - CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE
N°05 - CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS - MENUISERIE BOIS

N°06 - COUVERTURE - ETANCHEITE

N°07 - BETON DE CHANVRE

N°08 - PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT

N°09 - REVETEMENTS DE SOLS DURS

N°10 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

N°11 - PEINTURE

N°12 - PLOMBERIE SANITAIRE / CVC

N°13 - ELECTRICITE - PHOTOVOLTAIQUE

N°14 — PHOTOVOLTAIQUE

* NOTA : le lot 01 Démolition — Curage — Désamiantage, traité précedemment, ne fait pas partie du présent appel d ‘offres.

1.7 Exigences environnementales

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que la présente opération s'inscrit dans une démarche globale de qualité
environnementale et d'efficacité énergétique pour les batiments.

L'opération a ainsi fait l'objet d'une démarche de conception approfondie afin de limiter les consommations énergétiques des
batiments et afin d'assurer des conditions de confort pour ses futurs occupants.

L'opération est éligible au label PACTE LILLE BAS CARBONE.

La certification PLBC est soumis a une obligation de résultat
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1.8 Observations sur la rédaction des pieces écrites

Le présent Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) forment un tout
qui, avec les plans et documents joints au dossier d'appel d'offres et de marché, se complétent réciproquement.

Les plans et le CCTP définissent un ouvrage et ses performances. L'entreprise s'oblige a signaler toute anomalie dans le délai et les
dispositions prévues au réglement de consultation pour les questions réponses.

Toute discordance éventuelle existant entre les différentes pieces constituant le dossier Marché devra étre signalée au plus tard 8
jours calendaires avant la notification du Marché, et confirmée par une note annexe, signalant les éventuelles contradictions, jointe a
la soumission de I'entreprise. Apres notification du marché, I'entrepreneur ne pourra faire état d'une quelconque discordance, d'une
imprécision, ou de l'absence d'un ou plusieurs documents annexés au dossier Marché et énumérés au présent CCTC.

Tous les détails de construction, complétement décrits ou non, font partie intégrante du prix global pour réaliser une construction
saine et robuste, conforme aux normes - réglements - décrets et arrétés - documents et avis techniques en vigueur - observations du
Bureau de Controle.

S'il subsistait, aprés la signature de son Marché, quelques omissions ou erreurs dans les CCTC et CCTP, I'entrepreneur sera tenu de les
réparer et d'exécuter, sans supplément de prix, les travaux indispensables a la terminaison des batiments, par analogie avec ce qui est
décrit, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

Les cotes, les dimensions, les sections, les quantités, les références sont données a titre indicatif dans les piéces et documents du
dossier Marché. Elles doivent étre vérifiées par I'entrepreneur et précisées dans les documents, plans et calepins d’exécution établis
par I'entreprise pendant la période de préparation.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient éventuellement soulever certaines dispositions des plans et
documents du dossier Marché, seraient exécutées conformément aux décisions du Maitre d'CEuvre sans entrainer pour autant des
modifications au prix global des marchés. Ces décisions seront confirmées par des avenants techniques.

Quel que soit le dimensionnement final résultant des matériaux et procédés mis en ceuvre, les cotations intérieures des pieces
doivent étre impérativement respectées.

1.9 Connaissance des lieux

L’entrepreneur ayant pris connaissance des lieux avant établissement de son offre, il ne pourra prétendre en aucun cas a un
supplément forfaitaire d( a des difficultés d'accés, d'organisation de chantier, ou a |'état des constructions ou des ouvrages existants.

1.10 Variantes

Les variantes sont autorisées, sous réserve d'avoir répondu a |'offre de base, notamment pour des solutions environnementalement
plus vertueuses, ou comprenant des matériaux de réemploi.
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1.11 Reproduction des documents

La loi du 11 Mars 1957, n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les copies ou reproductions
strictement réservées a l'usage privé du copiste et non destinées a une utilisation collective et, d'autre part, que les analyses et les
courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le
consentement de 'auteur ou de ses ayant droits ou ayant causes, est illicite (alinéa n° 1 de I'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefacon sanctionnée par les articles
425 et suivants du Code pénal.

Les entreprises auront a leur charge la reproduction de toutes pieces ou plans nécessaires a |'établissement de leur dossier Marché et
a I'exécution de leurs propres prestations.

1.12 Documents de référence contractuels, normes et reglements

1.12.1 Documents a transmettre au contréleur technique

Toutes les entreprises sont tenues de fournir au contrdleur technique tous les documents d’exécution tels que les plans, note de
calcul, schémas, référence avis techniques, cahiers des charges pour matériaux non traditionnels, PV ou Certificats de classement ou
d’essais de matériaux.

Le premier indice des documents doit étre transmis au moins 2_semaines calendaires avant exécution des ouvrages auxquels ils se
rapportent, et une semaine calendaire pour les indices suivants. L’absence de ces documents est susceptible d’entrainer un avis
défavorable de la part du contrdleur technique et pénalité appliquée a I'entreprise suivant § CCAP.

1.12.2 Précisions

Il est précisé que certaines prescriptions des fascicules du CCTP peuvent prévoir des prestations non imposées par la réglementation
visée ci-aprées. Il reste bien entendu que l'entreprise ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire aux obligations
définies par le marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n'était pas explicitement précisée dans les piéces du marché,
I'entrepreneur y serait soumis.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable en France telle qu'elle se trouvera
étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires
applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des
charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de
solutions et/ou le(s) document(s) suivant(s) :
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1.12.3 Obligations contractuelles

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés au réglement de consultation.

Pour mémoire, et a minima, les documents ci-apres :

1.12.3.1 Documents

— Uniquement les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU devenus CCTG approuvés par décret et figurant sur la
liste des fascicules interministériels CCTG; Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou
recommandations acceptées par I’AFAC et figurant sur la liste ;

— Tout autre document rendu obligatoire par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages ;

— Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu’elles soient homologuées ou seulement expérimentales.

— Les DTU et les documents ayant valeur de DTU non CCTG mentionnés dans le CCTP des différents lots, ne sont donnés qu’a titre
indicatif et non contractuel.

En ce qui concerne toutefois les articles « Consistance des travaux » ou « Etendue des travaux » figurant dans les CCTP ci-aprés de
certains lots et faisant référence aux CCS, les textes de ces articles sont, par dérogation, contractuels pour les marchés publics.

1.12.3.2 Connaissance des documents contractuels

L'exécution des travaux reste soumise aux obligations générales stipulées dans le cours du présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (Cahier des prescriptions générales et cahiers lot par lot, qui forment un ensemble).

Eventuellement et par notices descriptives complémentaires qui seraient remises aux entrepreneurs avant l'appel d'offres, ces
obligations générales peuvent étre modifiées ou annulées.

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance de I'ensemble des CCTP pour I'établissement de leur offre.

Outre les CCTP, chaque entreprise doit prendre connaissance et intégrer dans son offre, les prestations indiquées dans les piéces
communes administratives ou techniques : CCAP, PGCSPS, Rapport initial du contréleur technique, Diagnostics, etc.

Les différentes pieces écrites, comme les plans dans leur expression graphique, ont été rédigées aussi exactement que possible afin
de renseigner les entrepreneurs avec le maximum de précisions. Il convient toutefois de signaler qu’aucune piéce ne peut étre
considérée comme élément a caractere limitatif par rapport aux prestations a fournir.

Pour les plans de détail qui comporteraient des modifications au projet initial, ceux établis a une échelle supérieure prévaudraient sur
ceux établis a une échelle moindre.

Les plans de détail a 0,05 p/m et 0,10 p/m ou grandeur prévalent sur les plans a 0,02 p/m.

Toutes les dispositions précisées dans les documents du dossier (plans et pieces écrites) devront étre respectées, tant en ce qui
concerne le choix des matériaux que le mode de construction et que les dispositions d'ensemble.

Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis a I'appui du CCTP. Il ne pourra jamais
prétendre les avoir ignorés.

Chaque entrepreneur contracte, par le seul fait de soumissionner, I'obligation d'exécuter dans le cadre de sa profession, l'intégralité
des travaux nécessaires au complet achevement des travaux projetés et ce, conformément aux regles de I'art ainsi qu'a la législation
et reglements en vigueur.

Aucun supplément ne sera admis au cas oU certaines fournitures ou facons non mentionnées dans le descriptif s’avéreraient
nécessaires au parfait achevement des ouvrages.

Dans le cas de contradictions entre les plans et le document descriptif, I'entrepreneur est tenu de signaler le fait au Maitre d’CEuvre
qui communiquera sa décision par écrit.

Dans le cas ou cette contradiction ne se révélerait qu'aprés remise de soumissions, le Maitre d’CEuvre exigera la solution la plus
adaptée figurant soit aux plans, soit au CCTP.

En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cotes, I'entrepreneur devra le signaler en temps utile au Maitre d’CEuvre qui donnera
toutes les précisions nécessaires avant exécution des ouvrages, et ce, par écrit.

Date : 18 décembre 2023 OVERDRIVE Page 9/ 47
23A04-DCE - Ind. D-PE-CCTP00_PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS.doc/JBB



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 00 - PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS

Affaire : Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
Phase : DCE - Ind. D

Les pieces du dossier de consultation n'indiquent, d'une maniere générale et par lot, que la description type des ouvrages a réaliser.
Chaque entreprise est donc tenue d'adapter ces descriptions a la construction en les complétant, afin de prévoir dans ses dépenses
tout ce qui normalement doit entrer dans le prix des travaux exécutés conformément aux regles de l'art.

En résumé, les entreprises devront :
— Combler, s'ils en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre au cours de leur étude et les signaler au Maitre d'CEuvre ;
— Remettre dans les conditions fixées au CCAP du projet, un prix global et forfaitaire excluant toute équivoque.

1.12.3.3 Réglementation technique européenne

— Directive concernant les « produits de construction »
— Directive 89 / 106 / CEE - produits de constructions, transposée en France par le décret du n° 92-467 du 8 juillet 1992.
— Régles « Eurocodes »

Ces régles n"ont pas pour le moment le statut de normes francaises homologuées et ne sont pas documents contractuels du présent
marché (sauf spécifications contraires dans le CCTP ci-aprés).

DTU avec statut de norme.

Dans un but d’harmonisation européenne et afin de pouvoir étre reconnus par les autres Etats de la Communauté Européenne, les
Documents Techniques Unifiés (DTU) prennent progressivement le statut officiel de normes.

Ces DTU a statut de normes sont précisés dans les CCTP des différents lots ci-apres.
Pour certains lots, des normes EN sont visées dans les CCTP.

Ordre de préséance
Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et les clauses et
prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui suit.

En ce qui concerne les DTU ou normes :
— Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles de mise en ceuvre, a la
coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront.
— Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence sur le
caractere forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront.
— Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les DTU, ce sont
toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

Date : 18 décembre 2023 OVERDRIVE Page 10/ 47
23A04-DCE - Ind. D-PE-CCTP00_PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS.doc/JBB



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 00 - PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS

Affaire : Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
Phase : DCE - Ind. D

1.12.3.4 Documents réglementaires a caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans |'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et I’organisation de
chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

— REEF;

— Code de la construction ;

— Réglementation sécurité incendie ;

— Textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers ;

— Réglement sanitaire départemental et/ou national ;

— Textes |égaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de 'environnement ;

— Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

— Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d’ceuvre ;

— Réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier ;

— Tout autre texte réglementaire et loi ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc. ;

— NRA : Nouvelle réglementation acoustique

— Décrets et arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995.

D'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables a I'opération tant en ce qui
concerne la nature des travaux a réaliser que le type d'établissement concerné et que la nature du marché de travaux passé.
Les entrepreneurs devront respecter ces textes dans I’exécution de leurs marchés.

1.12.3.5 Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres textes officiels ayant trait a la
coordination sécurité, connus a la date précisée au CCAP ou, a défaut, celle découlant des clauses du CCAG.

L’entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du
coordinateur SPS concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection
de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour I’entrepreneur sont contractuels et réputés compris dans le montant de son marché globale et
forfaitaire.

1.13 Regles et obligations générales

1.13.1 Exécution des travaux

Le présent chantier est soumis a une obligation de résultat.

En conséquence, chaque entreprise doit prévoir tout ce qui sera nécessaire a l'exécution des travaux de son lot, pour un parfait
aboutissement. Aucun supplément ne sera admis a ce titre.

En effet, de par sa connaissance, chaque entreprise aura d{ prévoir tous les travaux complémentaires et non précisés dans le CCTP ou
sur les plans.

Il est rappelé qu'une note relative a tout ce qui semblerait imprécis ou contradictoire doit étre jointe a I'offre, I'entrepreneur ayant
toute latitude pour demander des précisions avant la remise de son offre, conformément aux spécifications du CCAP.

A défaut, les propositions s'entendront comme incluant tous compléments de travaux et toutes sujétions.

Toutes les sujétions nécessaires a 'obligation de résultat imposée sont incluses dans le montant des travaux.

Chaque entreprise devra tenir compte de toutes les sujétions découlant de la position du chantier par rapport a son environnement
et aux voies d'acces.
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Les différentes circulations devront étre maintenues durant la totalité des travaux.

Les travaux tous lots seront réalisés avec toutes les précautions nécessaires pour éviter toutes coupures et incidents sur le réseau des
fluides existants qui devront étre maintenus en état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier.

Pour certains réseaux, des recherches préliminaires pourront étre demandées pour leur identification.

Chaque entreprise devra obligatoirement se rendre sur place afin de se rendre compte trés exactement de 'étendue des travaux et
des difficultés d'exécution.

1.13.2 Aspect de la construction

Les entreprises sont tenues de prendre, auprés du Maitre d’CEuvre, tous les renseignements utiles au bon achevement et a I'aspect
des ouvrages conformément aux plans et CCTP.

Faute de quoi, elles seront tenues pour responsables de toutes les différences constatées par rapport au projet.

1.13.3 Malfacons

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfacons dans les travaux des autres corps d'état qui
seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de l'obliger a un supplément de fourniture ou
de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'CEuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais
nécessités par la reprise des travaux non conformes.

1.13.4 Responsabilités pour vol et dégradations

Chaque entrepreneur sera entiérement responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaus,
gu'il s'agisse de détournements, dégradations ou détériorations.
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1.13.5 Implantation

1.13.5.1 Généralités

Il est précisé que les implantations seront réalisées, a la charge de I'entreprise de GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER, par
un géometre agréé par le Maitre de I'Ouvrage.

La recherche des cotes d'implantation et de niveaux est a la charge de |'entreprise GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER. Le
prix en est implicitement compris dans |'offre de I'entreprise.

L'entreprise GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER devra matérialiser un point de niveau fixe par un repére sur un mur
existant qui sera conservé et entretenu durant toute la durée du chantier.

Les cotes de situation du projet seront rigoureusement respectées et établies avant les travaux de terrassement pour I'exécution des
plates-formes.

En cas d'impossibilité de réaliser I'implantation conformément aux plans, et/ou en cas de contradictions dans les cotes, I'entrepreneur
avertira le Maitre d'CEuvre. Ce dernier prendra les décisions nécessaires : compléments d'informations et/ou rectifications d'erreurs.

Pour les canalisations et réseaux existants, les implantations et les cotes de niveaux seront vérifiées sur le chantier par 'entreprise
GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER, en fonction des niveaux de fil d'eau et de branchements des réseaux organiques.

Les chaises et piquets ayant servis a matérialiser les implantations seront laissées sur place pour en permettre la vérification.

Chaque entreprise devra demander en temps utile au Maitre d’CEuvre la vérification contradictoire de ses implantations, cette
vérification étant a la charge de I'entreprise GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER.

1.13.5.2 Controdle des implantations

Chaqgue entreprise devra toujours avoir sur le chantier, a la disposition du Maitre d'CEuvre, les appareils nécessaires a la vérification
du positionnement et des dimensions des ouvrages. Elle devra également fournir la main d'ceuvre nécessaire a la réalisation des
vérifications demandées.

L'implantation des béatiments et des ouvrages est précisée sur les plans de l'architecte. Toutefois, I'entreprise chargée de
I'implantation du batiment aura pour obligation de vérifier aupres du cadastre et du géometre agréé par le Maitre d'Ouvrage, les
limites de propriété et implantera les batiments d'apres les indications et reperes fournis par le géometre précité. La présence des
réseaux publics nécessitera la vérification par I'entreprise des données des documents fournis au dossier marché.

L’entreprise balisera sur le site les emplacements desdits ouvrages enterrés afin de les protéger pendant I'exécution de ses propres
travaux.

L'entrepreneur aura a sa charge l'implantation des batiments par un géometre et fournira un plan d'implantation.
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1.13.6 Matériel — matériaux

Les matériaux, produits ou composants entrant dans cette réalisation devront répondre aux spécifications du CCAG, applicables aux
marchés publics de travaux.

Lorsque des matériaux ou matériel ne faisant pas l'objet de normes francgaises sont prescrits, ces matériaux ou matériel seront
conformes aux prescriptions des CCTP.

Sauf préconisation contraires dans les CCTP des lots concernés (cas de réemploi de matériaux), tous les matériaux et les matériels
installés devront étre neufs et livrés sur le chantier en bon état.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection et le maintien en bon état de ses matériels jusqu'a la
réception des ouvrages. |l aura a sa charge tous les frais de manutention éventuellement nécessaires.

Les spécifications des marques et types de matériels notés en référence dans le présent dossier sont donnés a titre indicatif et ne
sont en aucun cas des exigences.

Elles ont pour but de fixer les niveaux de qualité, performances, aspect esthétique, encombrement, etc.

L'entrepreneur, proposant des marques différentes dans son offre, devra s'assurer que ces derniéres sont équivalentes en fonction
des criteres ci-dessus.

Dans le cas d'une marque différente jugée « techniquement équivalente » par l'entreprise, cette derniére devra impérativement
I'indiquer dans son offre (en indiquant les références et types des matériels et matériaux proposés) et fournir une documentation
détaillée correspondant au matériel proposé si la demande lui en est faite par le Maitre d’CEuvre au cours de la phase ACT pour
permettre le « jugement technique » du matériel proposé.

Les descriptifs préconisent des matériaux et des équipements a faible impact sur I’environnement et la santé. Ces produits devront
autant que possible bénéficier d'un écolabel reconnu (NF Environnement, écolabel européen, Cygne Blanc, Ange Bleu, ou autre).

Afin de garantir la performance énergétique envisagée dans la notice thermique, il est recommandé d’utiliser les produits certifiés PHI
(Maison Passive) autant que possible.

L'utilisation d’isolant en laine de bois est privilégiée. Si, trés ponctuellement, des isolants plastiques alvéolaires sont utilisés, il faudra
certifier que les agents d’expansion utilisés ne contiennent pas de CFC ou d’"HCFC.

Les bois utilisés seront labellisés PEFC ou FSC. De plus, 'utilisation de bois de provenance régionale sera privilégiée. Les bois
nécessitant un traitement chimique le seront avec des produits certifiés CTB P+.

Les panneaux de particules et de fibres auront une faible teneur en formaldéhyde, soit parce qu’ils emploieront une faible proportion
de colle, soit parce que le bois sera aggloméré a I'aide de son propre liant, la lignine, ou a I'aide de ciment ou de magnésie. Seuls sont
autorisés sur le chantier des panneaux de classe E1.

Les peintures et vernis éventuellement utilisés auront le label NF Environnement ou I’écolabel européen ou la certification EC1R du
systeme allemand EMICODER, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, ils seront autant que possible en phase agueuse avec une
teneur minimale en composés organiques volatils (I’entrepreneur fournira les caractéristiques environnementales des produits
utilisés).
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Tout produit de traitement, de peinture, de finition, etc., devra émettre peu de composés organiques volatils, et notamment de
composés dangereux pour la santé. Parmi les composés dangereux pour la santé, citons :

— Le benzene. C'est un composé organique volatil de la classe des hydrocarbures aromatiques qui est cancérigéne. Le Conseil
supérieur d’hygiéne publique de France limite sa concentration dans I’atmosphére a 2 ig/m3.

— Le formaldéhyde. C’est un aldéhyde classe cancérigéne pour I'homme. L’OMS fixe la limite a 100 ig/m3, et ce, pour une durée de
30 minutes. Pour les personnes sensibilisées, en particulier les asthmatiques, la limite tombe a 10 ig/m3,

— Les éthers de glycol. Ce sont des composés organiques volatils dont certains sont responsables de malformations congénitales.
L'INERIS fixe la concentration de référence a 10ig/m3.

— Le dichlorobenzene, le tetrachlorobenzene. Ce sont des composés organiques volatils de la classe des hydrocarbures
aromatiques, irritants et suspectés d’étre cancérigenes.

— Le chlorure de méthyléne, utilisé dans les décapants, est un solvant organique chlore agressif pour les yeux et la peau.

— Les phtalates, liquides organiques visqueux transparents, remarquables plastifiants du polychlorure de vinyle (PVC).
Cancérigenes probables pour I'lhomme (OMS et EPA, Agence de I’Environnement Américaine), certains sont soupgonnés d’étre
des perturbateurs endocriniens.

— Le styréne, le naphtaléne, cancérigeénes possibles pour 'hnomme (groupe 3 du CIRC). L'OMS fixe a 70 ig/m3 pour 30 minutes les
doses de styréne a ne pas dépasser. L'EPA établit a 3 ig/m3 celles du naphtaléne.

Les fiches de données de sécurité des produits utilisés seront soumises a l'avance et devront étre approuvées par le Maitre d’Ouvrage
et la Maftrise d’CEuvre.

Ces fiches donnent une indication sur les caractéristiques environnementales des produits. E.

Pour mémoire :

L'ensemble des matériaux mis en ceuvre sur cette opération bénéficiera d’un écolabel reconnu par la profession (NF environnement,
Ange bleu, Cygne blanc, etc.) Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) sont a remettre systématiquement pour
chaque matériau au Maitre d'CEuvre pendant le mois de préparation du chantier.

Les produits en contact avec I'air intérieur (revétements intérieurs, isolants thermiques, matériaux acoustiques) ont fait I'objet d’un
test et remplissent les conditions d’émissions de particules et de fibres cancérogénes. Evaluation sur la base des tests de
cancérogénéité prévus par la Directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 transposée en droit frangais le 28/8/98 — ou possédent une
certification ACERMI.

1.13.7 Sécurité incendie

L'ensemble des matériaux et produits industrialisés employés devra étre conforme a la réglementation liée a la sécurité incendie.
Lentrepreneur devra fournir les PV de résistance au feu des matériaux utilisés ainsi que leur destination avant leur mise en ceuvre.

1.13.8 Sections, puissances, épaisseurs

Les sections, diametres, puissances, débits, épaisseurs, etc. indiqués sur les plans ou dans le cours des descriptions ont valeur
indicative et minimale, étant seulement destinés a rendre I'exposé de |'opération plus clair et a aider I'entrepreneur lors de son
étude. Il devra donc systématiquement et sans supplément de prix, soit pour satisfaire aux réglementations, soit pour la bonne tenue
des ouvrages ou le bon fonctionnement des installations ou encore pour satisfaire aux essais, les vérifier et les rectifier si nécessaire.
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1.13.9 Action de Formation Intégrée au Chantier : étanchéité a l'air

1.13.9.1 Rappels

L'opération de réhabilitation du 23 rue d'Inkermann doit atteindre un niveau de performance permettant d’obtenir les objectifs
définis par I'étude thermique et, par-la, contribuer a une forte baisse de consommation énergétique pour l'usager.

Les retours d’expérience de telles opérations placent la question de I'interactivité des corps d'Etat comme point sensible pour la
bonne tenue des objectifs de performance du Batiment. Malgré les qualifications en bonne et due forme de chaque entreprise, la
maitrise collective du triptyque Isolation— Etanchéité a I'air- Ventilation reste un point d’amélioration continue et spécifique a chaque
opération.

Pour se donner les moyens de cette ambition et permettre les bonnes conditions d’atteinte de I'objectif, (Nom du Maitre d’ouvrage)
met en place une action de Formation Intégrée au Travail au profit des personnels des lots engagés sur la performance énergétique
du bati.

1.13.9.2 Lots concernés

Les lots concernés sont notamment les lots :

N°02 bis - GROS CEUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER — VRD — PAYSAGE
N°03 - RAVALEMENT DE FACADE

N°04 - CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE
N°05 - CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS

N°06 - COUVERTURE - ETANCHEITE

N°08 - PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT

N°09 - REVETEMENTS DE SOLS DURS

N°12 - PLOMBERIE SANITAIRE / CVC

N°13 - ELECTRICITE - PHOTOVOLTAIQUE

N°14 - PHOTOVOLTAIQUE

Et tout lot supplémentaire que la maftrise d’ceuvre pourrait juger utile d’associer a cette démarche collective.

1.13.9.3 Mise en ceuvre de la formation intégrée au Chantier

Cette formation sera pilotée par la maitrise d’ceuvre et sera intégrée dans le planning général du chantier. Toutes les entreprises
doivent étre présentes aux modules de formation qui les concernent. Cette formation aura lieu sur le chantier, elle vise a qualifier la
compétence collective sur le fil rouge de I’étanchéité a I'air. Cette thématique sera abordée en théorie et en pratique et complétée de
points singuliers spécifiques que présentent le déroulement du chantier.
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1.13.9.4 déroulement de la formation intégrée au Chantier

La structure type du parcours de formation pour les personnels engagés par |'entreprise sur le chantier sera séquencée a
I'avancement du chantier et pourra par exemple se dérouler comme suit :

Module 1 (M1) : Approche technique de I'étanchéité a I'air (4 heures)
Opérateurs chantier

Module 2 (M2) : Coordination, conception et pilotage d’un chantier basse consommation. (7 heures)
Maitrise de chantier

Module 3 (M3) : L'étanchéité les bonnes pratiques (7 heures)
Opérateurs chantier

Module 3 bis (M3 bis) : L’étanchéité les bonnes pratiques (4 heures)
Maitrises de chantier

Module 4 : (M4) Retours d’expérience des opérateurs (4 heures)
Opérateurs chantier

Pour synthese des parcours :

Opérateurs chantier (Apprentis, Ouvriers, Compagnons, Chefs d’équipe...)

M1+M3+M4 = 15 heures / bénéficiaire

Maitrises de chantiers (Chargés d’affaire, conducteurs de travaux, chefs de chantier, gérants...)
M2+M3 bis = 11 heures par bénéficiaire

Pour précisions :

Opérateurs chantier : apprentis, ouvriers, compagnons, chef d’équipe, ...

Maitrises de chantier (chefs de chantier, conducteurs de travaux, chargés d’affaire, gérants, ...

Une réunion d’information sera organisée par la Maitrise d’ceuvre en présence de la Maitrise d’ouvrage pour présenter la formation
et procéder a la constitution des groupes inter corps d’état et caler le calendrier opérationnel en fonction de la montée en charge du
chantier.

1.13.9.5 Co(t de la formation intégrée au Chantier

Les colts pédagogiques de I'action de formation décrite ci-avant sont a la charge du titulaire. Ces co(ts peuvent cependant étre pris
en charge par 'opérateur de compétences de I'entreprise selon les dispositions |égales et conventionnelles en vigueur.

L'opérateur de compétences (OPCO) des entreprises du BTP est Constructys (information sur les éventuelles prises en charge
www.constructys.fr).

A titre d’information, au 01/01/2022, le co(t de la formation par salarié s’éleve a respectivement, 440 euros HT pour un personnel de
Maftrise et 600€ HT pour un personnel opérateur (40 euros par heure).

1.13.9.6 Procédure spécifique d’accompagnement

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la formation intégrée au travail, la maftrise d’ouvrage a mis en place une procédure spécifique
d’accompagnement gérée par CD2E

Contact : M. Frédéric DERAM Facilitateur

CD2E

Rue de Bourgogne — Base du 11/19

62750 Loos-en-Gohelle

Tél: 0321130680

f.deram@cd2e.com
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1.13.9.7 Suspension de la formation intégrée au Chantier

A tout moment, sur avis circonstancié de la Maftrise d’ceuvre et du facilitateur, la maitrise d’ouvrage peut suspendre le processus s'il
s'avere que les conditions ne sont pas réunies pour la réalisation de I'action de formation (inadéquation du Planning chantier,
recrutement de stagiaire insuffisant, ...)

1.13.10 Action de Formation Intégrée au Chantier : béton de chanvre

1.13.10.1 Rappels

L'opération de réhabilitation du 23 rue d'Inkermann doit atteindre un niveau de performance permettant d’obtenir les objectifs
définis par I'étude thermique et, par-la, contribuer a une forte baisse de consommation énergétique pour I'usager.

Les retours d’expérience de telles opérations et le recours au matériau chanvre pour y parvenir, placent la question de l'interactivité
des corps d'Etat comme point sensible pour la bonne tenue des objectifs de performance du Batiment. Malgré les qualifications en
bonne et due forme de chaque entreprise, la maftrise collective du matériau chanvre et des interactions entre les corps d’états reste
un point d’amélioration continue et spécifique a chaque opération.

Pour se donner les moyens de cette ambition et permettre les bonnes conditions d’atteinte de I'objectif, (Nom du Maitre d’ouvrage)
met en place une action de Formation Intégrée au Travail au profit des personnels des lots engagés et interagissant sur le matériau
chanvre.

1.13.10.2 Lots concernés

Les lots concernés sont notamment les lots :

N°02 bis - GROS CEUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER — VRD — PAYSAGE
N°04 - CHARPENTE METALLIQUE - MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE
N°05 - CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS

N°07 - BETON DE CHANVRE

N°08 - PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT

N°09 - REVETEMENTS DE SOLS DURS

N°12 - PLOMBERIE SANITAIRE / CVC

N°13 - ELECTRICITE - PHOTOVOLTAIQUE

Et tout lot supplémentaire que la maftrise d’ceuvre pourrait juger utile d’associer a cette démarche collective.

1.13.10.3 Mise en ceuvre de la formation intégrée au Chantier

Cette formation sera pilotée par la maitrise d’ceuvre et sera intégrée dans le planning général du chantier. Toutes les entreprises
doivent étre présentes aux modules de formation qui les concernent. Cette formation aura lieu sur le chantier, elle vise a qualifier la
compétence collective sur les interactions entre les corps d’états interagissant sur le matériau chanvre. Cette thématique sera
abordée en théorie et en pratique et complétée de points singuliers spécifiques que présentent le déroulement du chantier.

1.13.10.4 déroulement de la formation intégrée au Chantier

La structure type du parcours de formation pour les personnels engagés par |'entreprise sur le chantier sera séquencée a
I’'avancement du chantier et pourra par exemple se dérouler comme suit :

Une réunion d’information sera organisée par la Maitrise d’ceuvre en présence de la Maitrise d’ouvrage pour présenter la formation
et procéder a la constitution des groupes inter corps d’état et caler le calendrier opérationnel en fonction de la montée en charge du
chantier.

Module 1 (M1) : le chanvre les fondamentaux (module de 4h en base vie)
Module 2 (M2) : Travaux pratiques (module de 7h : mise en ceuvre sur plateau de formation mobile)

Date : 18 décembre 2023 OVERDRIVE Page 18/ 47
23A04-DCE - Ind. D-PE-CCTP00_PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS.doc/JBB



Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Lot N° 00 - PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS

Affaire : Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
Phase : DCE - Ind. D

1.13.10.5 Co(t de la formation intégrée au Chantier

Les colts pédagogiques de I'action de formation décrite ci-avant sont a la charge du titulaire. Ces co(ts peuvent cependant étre pris
en charge par 'opérateur de compétences de I'entreprise selon les dispositions |égales et conventionnelles en vigueur.

L'opérateur de compétences (OPCO) des entreprises du BTP est Constructys (information sur les éventuelles prises en charge
www.constructys.fr).

L'opérateur de compétences (OPCO) des entreprises du travail temporaire est AKTO (information sur les éventuelles prises en charge
www.akto.fr).

'opérateur de compétences (OPCO) des bureaux d’études est ATLAS (information sur les éventuelles prises en charge www.atlas.fr).
A titre d’information, au 01/01/2022, le co(t de la formation par salarié s’éleve a respectivement, 440 euros HT pour un personnel de
Maftrise et 600€ HT pour un personnel opérateur (40 euros par heure).

1.13.10.6 Procédure spécifique d’'accompagnement

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la formation intégrée au travail, la maitrise d’ouvrage a mis en place une procédure spécifique
d’accompagnement gérée par CD2E

Contact : M. Frédéric DERAM Facilitateur

CD2E

Rue de Bourgogne — Base du 11/19

62750 Loos-en-Gohelle

Tél: 0321130680

f.deram@cd2e.com

1.13.10.7 Suspension de la formation intégrée au Chantier

A tout moment, sur avis circonstancié de la Maftrise d’ceuvre et du facilitateur, la maftrise d’ouvrage peut suspendre le processus s'il
s'avere que les conditions ne sont pas réunies pour la réalisation de I'action de formation (inadéquation du Planning chantier,
recrutement de stagiaire insuffisant, ...)

1.14 Plans d'exécution des ouvrages

Les plans d'exécution des ouvrages, dessins et calepins de chantier sont a la charge de I'entreprise titulaire de son lot.

Ces documents seront établis en nombre d'exemplaires suffisants et diffusés pour visa a la Maitrise d’CEuvre et Organisme de
Controle, et seront remis au plus tard dans un délai de 2 mois aprés I'0OS (pendant le mois de préparation).

lls seront également diffusés pour approbation aux entreprises des autres corps d'état concernés par les ouvrages ainsi définis.

Les documents définitifs dment rectifiés et visés seront diffusés au Maitre d'Ouvrage en 1 exemplaire.

1.15 Contrdle

L'entrepreneur ne devra en aucun cas commencer ses travaux tant que les plans d'ateliers, notes de calculs, et autres documents s'y
rapportant n'aient été diment visés et paraphés par le Maitre d'CEuvre et approuvés par le Bureau de Controle.

Les entreprises devront se conformer obligatoirement et sans délai, mettre ses documents et notes de calculs en conformité avec les
observations et modifications de I’organisme de contrdle et du Maitre d’CEuvre, dans le cas oU les ouvrages se révéleraient non
conformes aux régles de construction, normes en vigueur, plans et piéces écrites, et ce, dans le cadre de leur marché.

Tous les travaux seront exécutés sous le controle de I'organisme de contrdle.

Toutes les remarques portées aux comptes-rendus de chantier et les fiches de contrdle émanant du Bureau de Contréle en cours de
chantier diffusées aux entreprises, devront étre immédiatement prises en compte par les entreprises qui notifieront par écrit au
Bureau de Contrdle et au Maitre d'CEuvre les explications ou actions rectificatives faites, suite aux observations formulées par la
Maftrise d'CEuvre ou le Bureau de Controle.
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1.15.1 Essais a réaliser dans le cadre des performances exigées

Des essais permettant de vérifier la conformité des ouvrages aux prescriptions et aux exigences spécifiques des documents du
Marché. Les essais devront étre effectués a charge de I'entrepreneur, en fin de travaux, avant la réception, celle-ci n'étant prononcée
que sur présentation d'un procés-verbal établi par le Bureau de Contrdle et attestant le respect des engagements techniques
acoustiques et thermiques, tels qu'ils sont prescrits aux documents du Marché.

Il est rappelé ici que I'obtention de ces performances constitue une obligation contractuelle nécessitant une coordination rigoureuse
des études et de la mise en ceuvre impliquant pour I'ensemble des entreprises une parfaite connaissance du projet. Cette obligation
de résultat, si elle touche essentiellement les entreprises responsables des ouvrages visés par ces performances, concerne également
celles qui mettent en ceuvre des éléments de matériels s'incorporant a ces ouvrages.

Les essais sont confiés au Bureau de Contréle qui a fait I'examen préalable du dossier. L'échantillonnage des locaux a tester et des
mesures a effectuer sont désignés par 'organisme de Controle, afin de lui permettre d'attester du respect des performances
contractuelles définies dans les pieces de Marché et le rapport d’analyse d’avant-projet de I'organisme de Contréle. Le colt des essais
est a la charge des entreprises dans le cas ou ceux-ci révelent une non-conformité aux prescriptions.

Si les résultats des essais ou contréle font apparaitre des performances techniques insuffisantes, I'entrepreneur exécutera tous les
travaux confortatifs ou modificatifs nécessaires sans modification de son prix de marché, a ses frais exclusifs et au remboursement
éventuel du préjudice financier subi par le Maitre d'Ouvrage.

1.15.2 Essais - attestations d'essais de fonctionnement AQC

Les entreprises doivent présenter dans leurs offres, le programme de leurs vérifications techniques comportant notamment :
— L'identification du responsable des vérifications techniques et de I'autocontrole des travaux exécutés
— Les procédures de vérification de la validité des documents techniques établis
— Les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents périmés

— La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d'identification et / ou bons de livraisons,
fiches de controle d'exécution, procés-verbaux d'essais a la charge des entreprises).

Chaque entrepreneur sera tenu procéder a ses frais aux essais de fonctionnement du type 1 (AQC - évacuations intérieures au
batiment) et du type 2 (AQC - évacuations extérieures au batiment).

Il devra également supporter les frais et faire exécuter tous les essais ou analyses demandés ou prévus en cours de chantier. Il ne
pourra se prévaloir de I'ignorance des essais spécifiés au niveau de chaque spécialité.

Il sera tenu, dans le cadre de son marché, de respecter les conclusions élaborées par le Maitre d'Euvre, le Bureau de Contrdle ou le
Maitre d'Ouvrage. L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur le respect des performances techniques imposées
par le CCTC et les CCTP a la date de la signature du Marché.
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1.16 Bruits de chantier

Toute entreprise devra répondre obligatoirement aux textes suivants et en général a toute réglementation en vigueur a la date des
travaux liée aux nuisances sonores :

— Arrété du 18 mars 2002, relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur
des batiments.

— Décret n°95-79 du 23 janvier 1995, fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n°92-1444 du 31 Décembre 1992
relative a la lutte contre le bruit et relativement aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation.

— Arrété du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier.

— Arrété du 12 mai 1997, relatifs a la limitation des émissions sonores des moto-compresseurs.

— Arrété du 12 mai 1997, relatifs a la limitation des émissions sonores des piqueurs et des brise-bétons.

— Arrété du 12 mai 1997, relatif a la limitation des émissions sonores des groupes électrogénes de soudage.
— Arrété du 12 mai 1997, relatif a la limitation des émissions sonores des groupes électrogénes de puissance.
— Arrété du 12 mai 1997, relatif a la limitation des émissions sonores des grues a tour.

— Arrété du 12 mai 1997, relatif a la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques, des pelles a cables, des bouteurs, des
chargeuses et des chargeuses-pelleteuses.

Des mesures acoustiques pourront étre réalisées a plusieurs moments de I'évolution des travaux, a la demande du maitre d'ouvrage
pour vérifier la conformité acoustique des travaux vis-a-vis de cette présente réglementation.

Chagque entreprise devra utiliser des machines homologuées en rapport avec l'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores
dans l'environnement des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments, si la mise en service du matériel est
postérieure a la date de I'arrété, sinon avec la loi 91-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit qui prévoit dans son
article 2 que tous les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées doivent étres insonorisés et homologués. Le
décret d'application 95-79 du 23 janvier 1995, concernant les objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation, renvoie a des arrétés
le soin de fixer, par catégorie de matériel, les niveaux limites admissibles et la mesure correspondante.

Chaque entreprise devra étre a méme de remettre a la Maitrise d'Euvre les proces-verbaux acoustiques des machines qu'elles
utilisent.

1.17 Plan particulier de sécurité et protection de la santé

En application du décret n® 94.1159 du 26 décembre 1994 portant I'intégration de la sécurité et organisation en matiere de sécurité
et protection de la santé lors des opérations de batiment et de Génie civil, I'entreprise sera chargée d'établir son plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de son lot et d'en diffuser les documents au Coordonnateur de Sécurité.

Pour ce faire, le Coordonnateur de Sécurité établira le Plan Général de Coordination annexé au présent dossier d'appel d'offres.

Chaque entreprise titulaire d’un ou plusieurs lots du présent marché établira et fournira son propre plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) au coordonnateur SPS désigné par le Maitre d’Ouvrage dans les délais maximum suivants :

— Pour I'entreprise Fondations spéciales — Gros ceuvre : au plus tard 30 jours calendaires avant la date de démarrage des travaux
de son corps d’état, prescrite par I'ordre de service.

— Pour tous les autres corps d’état : au plus tard 15 jours calendaires avant la date de démarrage des travaux de son corps d’état,
prescrite par I'ordre de service.

— Pour les sous-traitants ayant fait I'objet de la procédure de désignation et diment acceptés par le Maitre d'Ouvrage, les mémes
délais que ceux énoncés ci-dessus sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, I'entrepreneur mandataire
restant seul responsable du suivi de cette procédure.
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1.18 Déclaration d'intervention d'ouverture de chantier

Les entreprises sont tenues d'établir les formulaires type d'ouverture de chantier et les diffuser auprés des services et
concessionnaires publics (Assainissement, Télécom, EDF, GDF, Eaux, Ville, etc.)

Les déclarations seront établies sur le modele de formulaire type établi par I'Administration concernée et conformes a la circulaire du
30.10.79 et fournira les notifications du marché a I'entreprise retenue.

1.19 Missions de syntheses

La mission de synthése, a la charge de la maitrise d'ceuvre, consiste a coordonner spatialement et a optimiser les différents lots du
batiment a construire, avant leur mise en ceuvre sur le chantier, afin de régler les problémes de coordination entre entreprises liées
au traitement des interfaces entre corps d’état et a la présence, dans un méme lieu, de réseaux et d’équipements.

La cellule de synthese est connectée a un site internet afin d’alimenter la base de données contenant I’'ensemble des documents
graphiques et techniques établis pour ce projet.

La mission démarre dés signature du marché et se termine lors de I"acceptation définitive, par le Maitre d’Ouvrage du « Dossier des
Ouvrages Exécutés » (qui comprendra une série informatisée plans de synthese).

Cette mission a pour objectif :

D’établir 'ensemble des plans et coupes nécessaires en vue d’assurer la coordination détaillée, en plan et dans 'espace, des

installations techniques (réseaux et terminaux),

— De faire intégrer, sur les plans d’exécution de structure, par I'entreprise titulaire des travaux de GROS (EUVRE — INSTALLATIONS
DE CHANTIER, les besoins « coordonnés » des entreprises d’équipement en matiere de trous, passages, gaines, trémies, etc., etc.

— D’organiser la protection des documents graphiques de fagon a ce qu’ils s'intégrent dans une bibliotheque informatisée de

document maintenance exploitation,

D’organiser la gestion et le suivi de la base de données informatiques du serveur graphique et technique.
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2 Organisation du chantier

2.1 Objet de la présente note

Le présent chapitre a pour objet les définitions qualitatives et quantitatives ainsi que les dispositions particulieres envisagées pour
I'organisation du chantier, en vue d'assurer les meilleures conditions d'exécution des travaux tout en respectant les délais imposés. Ce
document ne se substitue pas aux PGCSPS, ni au CCAP du Maitre de |I'Ouvrage mais le completent.

Chaqgue entreprise prendra parfaite connaissance du présent document. Elle en retirera les éléments nécessaires a la rédaction de sa
proposition et s'y conformera durant les travaux.

Les dispositions envisagées ci-aprés, constituent la solution de base permettant de réaliser les travaux dans les délais impartis. Le
Maitre d’CEuvre a pouvoir d'apprécier si ces dispositions sont de nature a favoriser le respect des objectifs, c'est-a-dire l'intérét
général et les délais.

Les dispositions définitives, que ce soit celles décrites dans le présent document ou celles proposées par I'entreprise et acceptées par
le Maitre d'CEuvre, font partie du marché et deviennent contractuelles par le seul fait de leur signature.

2.2 Plan d'implantation de chantier

L'entreprise de GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER devra I"établissement du plan définitif des installations de chantier. Ce
document sera établi a partir du plan d’installation de chantier joint au dossier d’appel d’offres et au présent document.

Le plan d’installation comportera :
— Les accés au chantier qui se fera par la rue d'Inkermann ;
— La préparation de la voirie provisoire et les réseaux provisoires d’assainissement et d’eau ainsi que les sens de circulation ;
— Les zones de stockage et conditions d'acces au site pour les livreurs ;
— Les conditions d'accés au site pour les visiteurs ;
— Les conditions d'intervention au site des sous-traitants ;
— Le contréle des acces ;
— Limplantation des bureaux et locaux d’entreprises, des sanitaires, douches, réfectoire, vestiaires ;
— Les réseaux de distribution d’eau (intérieurs et extérieurs) ;
— Les réseaux d’assainissement ;
— Les réseaux d’alimentation électrique ;
— Les bennes de traitements des déchets ;
— Lesréseaux d’'éclairage extérieurs et intérieurs ;

— Laclbéture périphérique de 2,00 m de hauteur minimum.

Conformément au plan d’installation de chantier, I'entreprise du lot GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER aura a sa charge le
maintien en parfait état pendant toute la durée des travaux, des voies intérieures, de toutes les zones d’intervention des engins
(pieds de facade, etc.), de la cl6ture et du portail d'acces compris leurs entretiens et leurs sécurisations.
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2.3 Signalisation extérieure

L'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE - VRD - PAYSAGEdevra la fourniture, la mise en place, I'entretien et le repli en fin de
chantier, de tout panneaux nécessaires a la sécurité des usagers et du personnel a |'extérieur et aux abords du chantier, tels que :

% En amont et en aval du chantier :

- Panneaux signalisation routiere conformément a la réglementation : Limitation de vitesse, rétrécissement de voie, ...
- Dévoiement de la circulation piétonne sur le trottoir situé de I'autre c6té de la voie de circulation,

- « Danger sortie de camion »,

% Sur tout le pourtour du site :

— « Chantier interdit au public »,

— « Port du casque obligatoire »,

— « Port de chaussures sécurité obligatoire »,
- Eclairage par lanternes si nécessaire,

- Panneaux signalisation routiere conformément a la réglementation : « Interdiction de stationner », ...

% A la sortie du chantier :

- Panneaux signalisation routiere conformément a la réglementation : « STOP », ...

2.4 Autorisation de voirie

A la charge du lot GROS CEUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER.

2.5 DICT

L'entreprise fera, AVANT son intervention les demandes de DICT aux différents concessionnaires. Elle ne pourra commencer ses
travaux sans obtention des réponses aux DICT et transmettra une copie de celles-ci au Maitre d’CEuvre et au coordonnateur SPS.
L'entreprise de Gros (Euvre a, a sa charge, d'éviter les risques d’interférence et d’endommagement d’éventuels réseaux existants sur
le site concerné par l'opération.

2.6 Constat d’huissier

L'entreprise devra avant de commencer les travaux, faire établir par un huissier assermenté, un constat état des lieux des batiments
existants et abords de la zone chantier. Cet état des lieux sera complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état des
services mitoyens et des abords existants.

Les frais sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER. Cet état des lieux devra
étre fait en présence du Maitre d’Ouvrage et du Maftre d’CEuvre.

2.7 Aire de stabilité des échafaudages de facades

L'entreprise de GROS C(EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER est réputée avoir inclus dans son prix, la confection et I’enlevement des
plateformes nécessaires a l'installation des échafaudages et des moyens de levage de I'ensemble des corps d'états. Les remblais et
nivellements préalables des aires d’installation sont a charge du lot GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER.
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2.8 Installation et organisation de chantier

Suivant Plan Général de Coordination annexé au dossier.

2.8.1 Contexte urbain dense

Des la préparation de chantier, il sera demandé a chaque entreprise de préciser les dispositions relatives a :

L'organisation environnementale du chantier :

— Intégration des spécificités du projet a la phase de préparation du chantier
— Sensibilisation / formation des opérants

— Plan d’organisation du chantier intégrant toutes les contraintes du chantier

La limitation des nuisances percues par les riverains et le personnel de chantier :

— Bruit : Horaires de travail limités a 8h - 18h du lundi au vendredi, hors jours fériés
— Salissures, poussieres
— Circulations perturbées

— Nocivité des produits

La protection de I'environnement :

— Prévention de la pollution des sols et des eaux
— Limitation des volumes de déchets
— Gestion, suivi et élimination des déchets produits sur le chantier du registre des déchets

2.8.2 Conditions d'acces au site des entreprises

L'acces au chantier se fera par la rue d'Inkermann
— L'accés se fera obligatoirement dans le sens de circulation.
— L’entrée et la sortie du chantier seront confondues, il sera donné la priorité aux véhicules sortants.

— Lacirculation a contre sens est rigoureusement interdite.

Avant le début de son intervention, chaque entreprise remettra au responsable du site la liste nominative des intervenants.

Un cahier de présence sera mis en place dans le bureau de chantier ; chaque intervenant devra y porter son nom, ainsi que le nom de
la société quotidiennement.

2.8.3 Conditions d’accés au site pour les livreurs

Les fournisseurs sont placés sous la responsabilité de I’entreprise pour laquelle ils interviennent. L'entreprise mandataire doit assurer
la sécurité des livreurs, fournisseurs, prestataires et de I'ensemble des intervenants.

Les entreprises communiqueront avec la commande les regles de circulation et les consignes a respecter sur le site.

2.8.4 Conditions d’acces au site des visiteurs

L’entreprise qui accueille des visiteurs est responsable de leur sécurité et doit fournir le matériel et les informations concernant cette
sécurité.
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2.8.5 Conditions d'intervention au site des sous-traitants

Tout intervenant, sous-traitant ou travailleur indépendant, sera informé et soumis aux obligations du PGCSPS qui lui sera transmis par
I'entreprise titulaire et obtenu I'agrément du Maitre d’Ouvrage. Chacun de ces intervenants devra prendre contact avec le
coordonnateur afin de faire une visite de chantier préalable (contact 10 jours avant I'intervention minimum).

Chacun d’eux devra également fournir son PPSPS au coordonnateur.
L'entreprise mandataire a, a sa charge, d'informer des regles de sécurité I'ensemble de ses intervenants.

2.8.6 Controle d'acces

Tout le personnel des entreprises portera un badge sur lequel figurera le nom du salarié ainsi que le nom de la société a laquelle il
appartient (ou sur le casque).

Toutes les personnes qui accédent au chantier doivent porter au minimum les protections individuelles suivantes : casques,
chaussures de sécurité.

L’entreprise qui accueille, doit fournir le matériel de sécurité a ses visiteurs.

Chaque entreprise fera les demandes d’autorisation nécessaires aux collectivités locales et aux services des gestionnaires pour
emprunter les voies publiques qui leurs sont utiles.

2.8.7 Installation de chantier

Suivant PGC annexé au dossier.

2.8.8 Base vie

Suivant PGC annexé au dossier :

— Location, installation, entretien et repliement a la fin des travaux, des bungalows, salle de réunion, sanitaires, réfectoire,
vestiaires, etc. : lot GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER.

- Imputation des dépenses : Compte Prorata.
2.8.9 Gardiennage

Il n’est pas initialement prévu de gardiennage de chantier.

Néanmoins, un gardiennage du site pourra étre mis en place sur l'initiative des entreprises ou sur demande de la Maitrise d'ouvrage
et la Maftrise d'ceuvre sur les frais du Compte Prorata.

— Imputation des dépenses : Compte Prorata.
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2.9 Bennes de chantier

Mise en place de « bennes pour le tri sélectif des déchets » et d’'une zone « déchets toxiques » avec bac de rétention correctement
dimensionnés. En cas d’utilisation de goulottes d’évacuation, les bennes seront munies de baches afin de limiter les poussieres.

Installation : GROS CEUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER
- Entretien et Gestion : GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Consommation / Rotation : Compte Prorata

Interdiction de brdler les déchets sur le chantier (sauf cas réglementaires particuliers : bois contaminé par xylophages). Les
entreprises utilisant des produits portant sur I'étiquette les mentions : produit dangereux et/ou inflammables préciseront dans leur
PPSPS la solution retenue pour I'élimination des déchets et emballages (lieu de décharge). Ces déchets ne pourront étre déposés dans
les bennes. Elle fera établir un BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) dont une copie sera transmise a la maftrise d’ouvrage.

Chague entreprise devra acheminer ses gravois ou déchets jusqu’a ce moyen d’enlévement.

2.10 Alimentation en eau du chantier

Conformément au PGC, la réalisation du réseau d'alimentation en eau du chantier (installation, bureaux, cantonnements) défini par le
plan de principe de l'installation de chantier joint au dossier, est a la charge de I'entreprise du lot GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE
CHANTIER.

Ce réseau est constitué par une canalisation maitresse sur sous-comptage qui part du compteur et des antennes permettant
d'alimenter les points de puisage suivants :

— Sanitaires et réfectoire de l'installation de chantier,

— Par batiment :
° Un point de puisage extérieur sur chaque fagade principale suivant PGC,
. Plusieurs points de distribution intérieurs par niveau,

Les points d’eau devront étre distants de moins de 75 m.

Le réseau de distribution comprend l'installation d’un sous-compteur de chantier, avec convention de refacturation a prix coltant
entre le maitre d'ouvrage et I'entreprise responsable du branchement.

Les antennes pour distributions intérieures s'arrétent a 1 m de la fagade des batiments. Elles comporteront une vanne d'arrét.
Les distributions intérieures aux batiments comprendront I'installation d’un point de distribution par niveau.

Les réseaux de distribution intérieurs des batiments seront réalisés par I'entreprise GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER au
fur et a mesure de son avancement.

Les robinets de puisage comporteront un nez fileté.

Le réseau et les points d’eau seront protégés (protection rapportée ou pose suffisamment enterrée) pour éviter tout risque de gel et
de rupture.

- Branchement : GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER depuis le réseau public existant (aprés obtention des
autorisations administratives)

- Installation : GROS CEUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER
- Entretien et Gestion : GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Consommation / Rotation : Compte Prorata
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2.11 Distribution d'énergie électrique

Nota : La puissance actuelle du compteur est de 9kVA. Au cas ou cette puissance s'avérerait insuffisante, un branchement de chantier
directement au réseau serait a prévoir.

2.11.1 Composition

Mise en ceuvre d'un branchement provisoire 400V triphasé avec neutre, y compris I'ensemble des comptages sous convention de
refacturation a prix coltant entre le maftre d'ouvrage et I'entreprise responsable du branchement, dimensionnés pour les besoins du
chantier et l'installation d'armoires et de coffrets de chantier répondant :

— Alanorme NF C15-100 partie 7-704 ;
— Aux recommandations de I'O.P.P.B.T.P.

Il sera prévu depuis I'armoire générale :

— Un coffret mobile de chantier IP44-IK0O8 portatif, équipé avec disjoncteurs magnétothermiques a porte étiquettes en face avant ;
conforme NF C15-100 et NF 61439-4 ; a raison d'un coffret couvrant une zone d'un rayon de 25 m maximum

— L'éclairage normal et I'éclairage de sécurité IP44-1K08 de I'ensemble des circulations intérieures des batiments ;

— Pour I'ensemble, les alimentations des armoires, coffrets de chantier, éclairage normal et de sécurité se fera par cables U1000
R2V de section appropriée, sous protection mécanique ;

— Des installations spécifiques aux milieux confinées (Eclairage TBT, protection différentielle 10mA) sont a prévoir pour les
interventions dans le sous-sol.

Un éclairage provisoire des circulations et des voies d’évacuation, coffrets de chantiers seront mis en ceuvre en nombre suffisant a
chaque niveau suivant les prescriptions générales, les prescriptions du CCAP et celles du coordonnateur SPS.

Les installations de chantier devront faire I'objet d’un contrdle par un organisme agréé.

2.11.2 Réglementation et normes

Tous les travaux concernant ces installations sont exécutés conformément aux normes et prescriptions réglementaires en vigueur, et
notamment a la norme C 1500 dans leur derniére parution.

Les installations sont conformes aux prescriptions du décret du 14 novembre 1962 concernant la protection.

2.11.3 Réseau de distribution

Le réseau de distribution est concu de fagon a ce qu'un défaut sur une antenne quelconque n'entraine que le minimum de géne dans
I'exploitation du reste du réseau.

2.11.4 Tableaux de distribution

Des tableaux de répartition (tableau avec 3 prises - installation protégée par un disjoncteur 30 mA) seront installés par 'entreprise
d’électricité de fagon a ne pas avoir plus de 25 m de rallonge électrique, suivant PGC.

Chacune de ces prises ou groupes de 2 prises est protégé par un disjoncteur différentiel.
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2.11.5 Imputation des dépenses

Fourniture, pose et branchement de I'armoire principale : GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER
Fourniture et pose de tableaux électriques en nombre nécessaire (étages, sous-sol, toiture) : ELECTRICITE
Raccordement et entretien des tableaux : ELECTRICITE

Fourniture et pose des matériels d'éclairage des zones de travail intérieures : ELECTRICITE

Fourniture et pose de mats d'éclairage ou autres équipements suivant la configuration, des cheminements extérieurs principaux
: GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER

Gestion : GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER

Consommation / Rotation : Compte Prorata

2.12 Panneau de chantier

Le panneau de chantier devra comporter :

Une perspective du projet,

Le numéro du permis de construire et/ou de démolir (Art R 424-15 et A 424-15 a A 424-19 du Code de I'urbanisme),
Le Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage,

Les Noms et adresses de chaque intervenant de la Maitrise d'CEuvre,

Les Noms et adresses de chaque entreprise présente,

Fourniture, pose, entretien, déplacement si nécessaire du panneau : GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER

Imputation dépense : Compte Prorata

2.13 Etanchéité provisoire

Si l'occultation provisoire des ouvertures et des sorties en toiture est rendue nécessaire par les conditions climatiques pour permettre
I'exécution des travaux intérieurs, elle sera réalisée par Il'entreprise GROS (EUVRE sur son initiative ou sur demande du Maitre
d'CEuvre.

L'entreprise d'étanchéité a a sa charge |'étanchéité et évacuation des eaux pluviales, par tous moyens, au fur et a mesure de son
avancement.

2.14 Fermeture provisoire du batiment

A partir du clos couvert, et avant la pose des portes définitives, fourniture et pose d'ensembles menuisés provisoires sur les accés des
batiments avec serrure efficace, et fourniture de clés a la MOE.

Fourniture et pose des cylindres et fermetures provisoires : lot GROS (EUVRE

Imputation dépense : Compte Prorata
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2.15 Matérialisation du niveau NGF

Le niveau NGF sera matérialisé sur une borne scellée par un géometre, a charge de I'entreprise du lot GROS (EUVRE et maintenue en
état pendant la durée du chantier. L'entreprise en assurera son entretien jusqu'a la fin du chantier, de facon a pouvoir s'y reporter
pour toute vérification autant de fois qu'il sera nécessaire.

Le niveau intérieur a + 1.00 du sol fini de tous les niveaux sera tracé sur toutes les parois verticales intérieures en magonneries ou
béton et entretenu par I'entreprise jusqu'a la fin des travaux. La réception du tracé des niveaux fera |'objet d’un proces-verbal établi
par le Maitre d’CEuvre.

Les erreurs résultant de I'absence de ce repére et des traits de niveaux, commises par d'autres entreprises, seront a charge de
I'entreprise GROS (EUVRE. Chaque entreprise devra néanmoins vérifier et réceptionner les indications fournies.

2.16 Trous et scellements

Les entreprises des corps d'état secondaires indiqueront a I'entreprise de GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER tous les
passages de canalisations, fourreaux, trémies, réservations, passages de gaines, etc. dans les murs, poutres, poteaux et planchers qui
leurs seront nécessaires, ainsi que les emplacements des percements et scellements, durant la période de préparation de chantier.

Ces indications feront I'objet d’un plan particulierement explicite reporté sur un plan de synthése général établi par I'entreprise GROS
C(EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER.

Les trémies et réservations dans les structures porteuses seront réalisées par les lots structures.

Une réception de support devra étre réalisée en amont de I'intervention des entreprises demandeuses des réservations pour vérifier
les implantations et les dimensions.

En cas de mauvaise implantation, consécutive a une erreur des corps d'état secondaires ou a la non remise dans les délais des plans
de réservations, la rectification sera faite par le lot GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER aux frais de |'entreprise défaillante.

Les entreprises de corps d'état secondaires devront les trous et scellements dans les cloisons et ouvrages non porteurs, ainsi que tous
les calfeutrements dans ces mémes ouvrages.

Les calfeutrements dans les murs porteurs de plus de 12 cm d’épaisseur et planchers seront exécutés par le lot GROS (EUVRE —
INSTALLATIONS DE CHANTIER avec des dispositifs ou matériaux assurant les mémes performances que la paroi ou plancher traversé.

2.17 Protection des ouvrages

Chaque entreprise sera responsable de ses propres matériels et matériaux présents sur le site (stockés ou déja mis en ceuvre).

L'entreprise devra, a ses frais, assurer la protection de ses ouvrages et restera personnellement responsable de tous les dégats qui
seraient occasionnés pour quelque cause que ce soit (vols ou dégradations) jusqu'a la réception des travaux et la remise des clés au
Maftre d'Ouvrage.

2.18 Hydrocurage des réseaux eaux usées et pluviales

Réalisation de I'hydrocurage des réseaux eaux usées et pluviales pour la réception des travaux.

- Réalisation : GROS CEUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Imputation des dépenses : Compte Prorata
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2.19 Protection incendie

Les moyens de lutte contre le feu sont fournis par I'entreprise. Celle-ci installe des extincteurs :
— Dans tous les étages courants,
— Dans les locaux affectés au personnel : vestiaires, réfectoire.

Les extincteurs sont maintenus en parfait état de fonctionnement.

Les dépenses de location et d'entretien des extincteurs font partie de la proposition de prix de I'entreprise.

2.20 Nettoyages

Le nettoyage régulier du chantier releve de la responsabilité de chaque entreprise ; celui-ci devra étre réalisé quotidiennement et si
nécessaire sur indication de la Maitrise d’CEuvre.

2.20.1 Nettoyage des installations base vie

Chaque semaine, les entreprises devront le nettoyage des locaux de la base vie, exempte de toute salissure. Dépose des gravats dans
la benne.

— Nettoyage : GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER

— Consommation / Rotation : Compte Prorata

2.20.2 Nettoyage du chantier

Chaque jour, les entreprises devront laisser leur(s) zone(s) de travail exempte(s) de toute salissure. Dépose des gravats dans la benne.

Les zones de nettoyage seront définies et attribuées hebdomadairement par I'OPC aux entreprises. Chaque entreprise sera
responsable de la propreté journaliére, y compris des déchets des autres corps d'états, de sa zone.

Les rotations et affectations des zones seront régies hebdomadairement par le Maftre d'CEuvre d'Exécution ou I'OPC. Le non-respect
du nettoyage journalier est prévu par des pénalités au CCAP.

2.20.3 Nettoyage des abords du chantier

Un nettoyage plus méticuleux sera effectué toutes les fins de semaine. L’aire de nettoyage des toupies (fosse) sera protégée de
maniéere a ne pas polluer le terrain (mise en place d’un polyane), celle-ci sera matérialisée et protégée.

Les acces du chantier seront nettoyés régulierement sur l'initiative de I'entreprise ou du Maitre d'CEuvre (balayeuse, etc.)

— Nettoyage : GROS (EUVRE
— Consommation / Rotation : Compte Prorata
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2.20.4 Equipe de nettoyage

En plus du personnel assurant |'évacuation de ses propres gravois, I'entreprise met en place une équipe de nettoyage chargée
d'effectuer les nettoyages quotidiens.

Cette équipe est constituée de manceuvres dirigées par un chef d'équipe. Elle a a sa disposition les moyens nécessaires a |'exécution
de ces travaux (pelles, balais, brouettes, poubelles, etc.)

L'ensemble des dépenses de I'équipe de nettoyage est imputé a 'entreprise titulaire de son lot.

2.20.5 Nettoyage de finitions

Au moment des finitions, le Maitre d'Euvre se réserve le droit de faire appel a une entreprise spécialisée afin d'amener les locaux et
ouvrages en parfait état de propreté pour la réception, en cas de défaillance de I'entreprise devant assurer la finition.

Ce nettoyage n'exclut en aucune facon les différents nettoyages dus par chague entreprise dans le cadre de ses prestations (exemple
: platrerie, carrelages, sols souples, sanitaires, peintures, vitreries, etc....)

De plus, il est précisé que chaque entreprise est responsable des dégradations, y compris les nettoyages en découlant, qu'elle cause
aux ouvrages d'autres corps d'état.

Imputation :
— Les frais éventuels de nettoyage de finition sont inclus dans les prestations du marché de chaque entreprise.

2.21 Chauffage et préchauffage de chantier

[l appartient a I'entreprise de lot GROS CEUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER de mettre en ceuvre tout moyen utile pour s’assurer
du respect de la législation en vigueur pendant la durée du chantier (Code du travail), ainsi que le préchauffage éventuellement
nécessaire aux autres lots (peinture, sols, etc.), sauf stipulation contraire dans le CCTP.

— Installation : GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER
— Entretien et Gestion : GROS (EUVRE — INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Consommation / Rotation : Compte Prorata
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2.22 Compte prorata

L'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE - VRD - PAYSAGEaura la gestion des dépenses communes liées au compte prorata.
Dans ce cadre, I'entreprise devra :
— Rédiger le projet de gestion du compte prorata

— Mettre en place un college de gestion de ce compte interentreprises dont elle assurera la présidence
Les frais de gestion du compte prorata sont compris dans I'offre du lot GROS CEUVRE.

La répartition des dépenses communes se fera en fonction des dépenses réelles du chantier ce qui constitue la regle de principe, et
réparties au prorata des marchés de chaque lot. On entend par montant du marché, le marché de base avec les avenants, révisions
ou actualisation de prix inclus. Toutefois, le gestionnaire du compte prorata pourra proposer a tous les corps d’état de recourir a la
méthode du forfait dans le cadre de la convention signée post notification du marché.

Il sera retenu 'application de la norme NFP 03 001 pour les dépenses entrant au débit du compte prorata plus précisément I'annexe
A, Bet Cdelanorme.

Par dérogation aux articles 16.2.2 a 16.2.6 de la norme NFP 03 001 les dépenses relevant de I'enlevement et du transport sur les sites
susceptibles de recevoir les déchets seront portées au débit du compte prorata.

L'article 16.2.1 de la norme NFP 03 001 reste applicable dans sa totalité, « Chaque entrepreneur procede au tri de ses déchets de
construction et se charge de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockage de chantier prévus a cet effet par le maitre d'ceuvre. »

Les appels de fonds sont a l'initiative du gestionnaire du compte prorata.

La maitrise d'ouvrage se réserve le droit de bloguer le paiement des situations d'une entreprise en cas de non-versement des appels
de fonds émis par le gestionnaire.

De plus, le réglement du solde du marché de I'entreprise est conditionné a la présentation d'un quitus du compte prorata signé par le
gestionnaire.

2.23 Récapitulatif des dépenses du chantier

Lot chargé des Imputation des

Prestations .
travaux dépenses

Installation et organisation du chantier

Base vie (salle de réunion, sanitaires, réfectoire, vestiaires) : location, installation,

entretien, repliement

Gros ceuvre - VRD

Gros ceuvre - VRD

Installation des bennes de chantier

Gros ceuvre - VRD

Compte prorata

Entretien et gestion des bennes de chantier

Gros ceuvre - VRD

Compte prorata

Consommation / Rotation des bennes de chantier

Gros ceuvre - VRD

Compte prorata

Alimentation en eau du chantier

Gros ceuvre - VRD

Branchement depuis le réseau public

Gros ceuvre - VRD

Compte prorata

Installation du réseau de distribution

Gros ceuvre - VRD

Compte prorata

Entretien et gestion

Gros ceuvre - VRD

Compte prorata

Date : 18 décembre 2023 OVERDRIVE

23A04-DCE - Ind. D-PE-CCTP00_PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS.doc/JBB

Page 33/47




Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Lot N° 00 - PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS

@ Affaire : Réhabilitation du 23 rue d'Inkermann, Lille
B Phase : DCE - Ind. D

Distribution de |'énergie électrique

. , . o Compte
Fourniture, pose et branchement de I'armoire principale Gros ceuvre
prorata
Fourniture et pose de tableaux électriques en nombre nécessaire (niveaux du/des Electricits Compte
batiment(s), sous-sol, toiture) prorata
; . s Compte
Raccordement et entretien des tableaux Electricité P
prorata
. L. Ve . . Compte
Fourniture et pose des matériels d'éclairage des zones de travail intérieures Electricité ororata
Fourniture et pose de mats d'éclairage ou autres équipements suivant la configuration, des Eloctricité Compte
cheminements extérieurs principaux prorata
. Compte
Gestion Gros ceuvre - VRD P
prorata
Panneau de chantier
. . . L . Compte
Fourniture, pose, entretien, déplacement si nécessaire du panneau Gros ceuvre - VRD ororata
. . , L . - Ve . o Compte
Fourniture, pose, entretien, déplacement si nécessaire du matériel d'éclairage du panneau Electricité ororata
Panneau publicitaire
PR . o . Compte
Achat, réalisation et fourniture du panneau Maitrise d'ouvrage P
prorata
) . Compte
Pose, entretien et repli du panneau Gros ceuvre - VRD
prorata
. , . e . Compte
Fourniture et pose du matériel d'éclairage du panneau Electricité
prorata
Streté du site
L . L Compte
Ensembles menuisés + cylindres provisoires Gros ceuvre
prorata
Prestataire extérieur
Gardiennage du site i Compte
g (Gestion par Gros prorata
ceuvre)
Nettoyages
. Compte
Nettoyage de la base vie Gros ceuvre - VRD
prorata
) . Chaque
Nettoyage des zones de travail Chaque entreprise :
entreprise
—_— . Chaque
Nettoyage de finition Chaque entreprise d .
entreprise
Nettoyage des abords de chantier Gros ceuvre - VRD Gros ceuvre
Chauffage et préchauffage du chantier
. Gros ceuvre - VRD Compte
Installation
prorata
. ) Gros ceuvre - VRD Compte
Entretien et gestion
prorata
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2.24 Limites de prestations entre les différents corps d’états

2.24.1 Généralités

Le document précise les limites de prestations entre les différents corps d’états.

La présente liste de prestations n'est pas exhaustive et vient compléter les limites indiquées dans les différents CCTP.

Au cas ou un ouvrage d'un lot spécifique n'est pas répertorié, les principes d'interface pour une prestation similaire seront utilisés.

Les ouvrages répertoriés ci-aprés sont décomposés en taches élémentaires avec, au regard de chacune d'elles, la désignation du lot
chargé de son exécution.

Le sigle CVC concerne I'entreprise titulaire des travaux de chauffage, de ventilation, de climatisation, de plomberie, de sanitaires et de
tous les autres ouvrages décrits dans le(s) descriptif(s) qui lui est(sont) propre(s).

Toutes les entreprises doivent impérativement prendre connaissance de I'ensemble des limites de prestations décrites dans ce
paragraphe.
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2.24.2 Ouvrages extérieurs au batiment

2.24.2.1 Réseaux enterrés extérieurs

Pour I'ensemble des réseaux enterrés extérieurs au batiment :

Eaux Usées : Intégralité du réseau EU depuis la sortie de batiment jusqu'a la limite de propriété y compris regard Gros ceuvre -
de branchement en pied de fagade, raccordements, essais et équipements spécifiques. VRD
Eaux Pluviales : Intégralité du réseau EP depuis la sortie de batiment jusqu'a la limite de propriété y compris Gros ceuvre -
regard de branchement en pied de facade, raccordements, équipements spécifiques, essais et solution VRD
compensatoire.

AEP / EFS / ECS / Chauffage / Rafraichissement : Les tranchées, grillages avertisseurs et remblais depuis la limite de Gros ceuvre -
propriété jusqu’a la pénétration dans les batiments y compris desserte des batiments a l'intérieur de la parcelle. VRD
AEP / Incendie / Arrosage : Fourniture et pose de la chambre de comptage conforme aux prescriptions du Gros ceuvre -
concessionnaire. VRD
AEP / EFS / ECS / Chauffage / Rafraichissement : Fourniture et pose des canalisations et équipements, Ve

raccordements et essais depuis la chambre de comptage.

RCU : Fourniture et pose des canalisations et équipements, raccordement, essais et report d’information depuis la
limite de propriété jusqu’a la(es) sous-station(s) du projet.

Concessionnaire

RCU : Fourniture et pose des canalisations et équipements, raccordements et essais depuis la sous-station.

CvC

Electricité : Les tranchées, grillages avertisseurs, fourreaux, remblais, cables, chambre de tirage, couverture,
coffrets et équipements depuis la limite de propriété jusqu’aux coffrets de coupure (ECP / CIBE) ou poste de
transformation privé le cas échéant.

Concessionnaire

Réseaux CFO/CFA : Les tranchées, grillages avertisseurs, fourreaux, remblais, chambres de tirage et couvertures

depuis coffrets de coupure (ECP / CIBE) ou poste de transformation privé le cas échéant jusqu’a la pénétration Grosvosgvre i
dans les batiments y compris desserte des batiments a I'intérieur de la parcelle.

Réseaux CFO/CFA : cdblage, commandes, alimentations et raccordements depuis coffrets de coupure (ECP / CIBE) CFO / CFA
ou poste de transformation privé le cas échéant.

Mise a dilsposition d'une prise de terre et fourniture et pose de la cablette de terre au pourtour des ouvrages CFO / CFA
concernés.

Eclairage extérieur : Les tranchées, grillages avertisseurs, fourreaux, remblais, chambres de tirage et couvertures, Gros ceuvre -
et réalisation des massifs. VRD
Eclairage extérieur : Fourniture et pose des luminaires, cables, cablette, armoire de commande, et raccordements CFO / CFA

Téléphone / Acces internet : cables, équipements, raccordements et mise en service.

Concessionnaire

Téléphone / Acces internet : Mesures conservatoires pour le passage des réseaux a l'intérieur du batiment par le

) . CFO/ CFA
concessionnaire.
Services généraux : Tranchées, grillages avertisseurs, fourreaux, remblais, chambres de tirage et couvertures Gros ceuvre -
depuis les services généraux jusqu’aux équipements desservis. VRD
Services généraux : Cablage, commandes, alimentations et raccordements depuis les services généraux. CFO / CFA
L Gros ceuvre -
Remblayage primaire au sable.
VRD
. S . Gros ceuvre -
Protection mécanique des réseaux.
VRD
. - N . . . e Gros ceuvre -
Dispositions particulieres pour la séparation des réseaux de natures différentes. VRD
. Gros ceuvre -
Remblayage et damage de la premiere couche de couverture. VRD
. . . e Gros ceuvre -
Remblayages et compactages complémentaires jusqu'a mise a niveau. VRD
Terre végétale de finition Gros ceuvre -
€ : VRD
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2.24.2.2 Aménagements extérieurs

Terrassements généraux pour les aménagements extérieurs.

Gros ceuvre - VRD

Décapage de la terre végétale et évacuation / mise en stock pour réemploi.

Gros ceuvre - VRD

Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale.

Gros ceuvre - VRD

Engazonnement définitif et plantations, y compris fouilles.

Gros ceuvre - VRD

Réalisation de I’'ensemble des circulations et revétements extérieurs y compris structures,
revétements et bordures.

Gros ceuvre - VRD

Réalisation de I'ensemble de la signalisation extérieure (horizontale et verticale) y compris
signalisation PMR (Bande de guidage, clous...).

Gros ceuvre - VRD

Fourniture et pose des bandes de guidage.

Gros ceuvre - VRD

Fourniture et pose des clous podotactiles.

Gros ceuvre - VRD

Aménagements paysagers hors circulations

Gros ceuvre - VRD

Fourniture et pose du mobilier extérieur

Gros ceuvre - VRD

2.24.3 Fondations / Structure

2.24.3.1 Infrastructure et superstructure

Réalisation des plans de réservations.

Tous corps d'état

La réalisation des réservations demandées dans les murs pour les passages de gaines,
canalisations, fourreaux, chemins de cables.

Gros ceuvre - VRD

Le rebouchage de tous les ouvrages bétons ou magonnés des réservations demandées.

Gros ceuvre - VRD

Réservations/percements pour passage de fluides de dimensions ou diameétres < 10 cm,
rebouchages, finitions des trous dans les cloisons seches.

Corps d'état utilisateur

Fouille générale pour batiments.

Gros ceuvre - VRD

Plateforme batiment.

Gros ceuvre - VRD

Génie civil des locaux techniques.

Gros ceuvre - VRD

Les socles béton sous tous les appareils le nécessitant.

Gros ceuvre - VRD

Les massifs antivibratiles des pompes et autres équipements tournant a couler et a
installer dans les systemes antivibratiles fournis par le lot génie climatique.

Gros ceuvre - VRD

La mise en place de linteaux en B.A. dans les ouvrages en magonnerie.

Gros ceuvre - VRD

Réalisation des gaines magonnées.

Gros ceuvre - VRD

La mise en place de fourreaux en PVC dans les poutres.

Gros ceuvre - VRD

Le rebouchage net et fini de toutes les réservations, de tous les percements utilisés,
concernant le présent lot avec reconstitution du degré coupe-feu requis et dans les regles
de I'art en fonction du matériau percé.

Gros ceuvre - VRD

Les réseaux enterrés sous le batiment.

Gros ceuvre - VRD

La fourniture de tous les documents graphiques et pieces écrites, croquis comportant les
indications nécessaires a I’étude rapide d’un avant-projet des travaux de génie civil, tels

socles, caniveaux, gaines, saut de loups, répartition et valeur des charges, souches en cve
toiture, grilles caniveaux électriques...

La fourniture et mise en place de fourreaux a chaque passage de mur, cloison, dalle et leur ove
scellement étanche.

Les scellements nécessaires a tous les appareils dont les éléments n’ont pas été fournis au ove
lot gros ceuvre.

Le rebouchage net et fini de toutes les réservations, de tous les percements demandés au

lot gros ceuvre et non -utilisés, concernant le présent lot avec reconstitution du degré CcvC

coupe-feu requis et dans les regles de I'art en fonction du matériau percé.
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Le rebouchage net et fini de toutes les réservations, de tous les percements demandés au
lot gros ceuvre et de taille supérieur a 20cm autour de I'élément de I'entreprise du

. _— . . . cvC
présent lot avec reconstitution du degré coupe-feu requis et dans les regles de I'art en
fonction du matériau percé.
La fourniture d’un plan de socles avec réservations dimensionnées au lot gros ceuvre. CvC
Le plan avec les réseaux enterrés a l'intérieur du batiment, y compris fils d'eau et ove
implantation exacte des attentes sur les réseaux extérieurs.
Le raccordement sur les attentes enterrées du lot GO. CvC

2.24.3.2 Canalisations et réseaux enterrés intérieurs

Fourniture et pose des siphons et caniveaux dans le cas de sols carrelés (ou sol rapporté).

Revétements de sols
durs

Fournitures et pose des fourreaux des réseaux CFO-CFA.

Gros ceuvre - VRD

Collet en attente des canalisations en élévation, a 0,10 m du sol fini, compris bouchonnage provisoire dans
le cas de dallage ou dallage porté.

Gros ceuvre - VRD

Fourniture et pose des siphons dans les locaux techniques dédiés (chaufferies, sous-stations, ventilation).

Gros ceuvre - VRD

Raccordement des canalisations en élévation sur collets en attente.

Corps d'état
demandeur

Fourniture pose et raccordement des cables CFO-CFA.

CFO / CFA

Eaux Usées : Intégralité du réseau EU sous dalle depuis les attentes du lot VRD - Paysage.

Gros ceuvre - VRD

Eaux Pluviales : Intégralité du réseau EU sous dalle depuis les attentes du lot VRD - Paysage.

Gros ceuvre - VRD

AEP / EFS / ECS / Chauffage : Intégralité du réseau EU sous dalle depuis les attentes du lot VRD - Paysage.

Gros ceuvre - VRD
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2.24.3.3 Trous / Percements / Trémies / Feuillures / Calfeutrements et bouchements soignés

Dans le béton, dans le béton armé, béton précontraint
— Exécutés dans tous les cas, par l'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE - VRD - PAYSAGEy compris bouchements et
calfeutrements soignés, quel que soit les dimensions.
— Siles renseignements fournis pour les réservations sont trop tardifs ou erronés et qu'il y a lieu de ce fait de percer apres coup, ce
travail sera a la charge du corps d'état intéressé qui devra obligatoirement le faire réaliser a ses frais par le LOT GROS OEUVRE.

Dans les murs et cloisons, magonnerie et cloisons légéres
— Exécutés par 'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE - VRD - PAYSAGEpour les murs, voiles et cloisons magonnées.
— Exécutés par I'entreprise titulaire du lot PLATRERIE (Doublages, Cloisons, Faux-plafonds) dans les ouvrages en platre, y compris
les bouchements et les calfeutrements soignés quel que soit les dimensions.
— Le tracage est di par le corps d’état technique dont le matériel vient traverser la paroi.
— Pour les percements dont le @ < 100 mm, c’est le corps d’état considéré qui effectuera les trous et percements, ainsi que les
calfeutrements et bouchements soignés.

Au travers des plafonds suspendus
— Exécutés, dans tous les cas, par I'entreprise titulaire du lot PLATRERIE (Doublages, Cloisons, Faux-plafonds), y compris
bouchements et calfeutrements soignés.
— Le tracage est di par les lots techniques concernés.

Dans le carrelage et la faience
— Exécutés dans tous les cas, par I'entreprise titulaire du lot REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCE pour les entreprises demandeuses,
y compris bouchements et calfeutrements soignés.
— Letragage est di par I'entreprise demandeuse.

Nota :
— Quel que soit le cas oU I'entreprise, les calfeutrements et bouchements réalisés devront respecter le coupe-feu de la paroi exigé
par la réglementation incendie.
— Les calfeutrements permettront d'obtenir une parfaite étanchéité a I'air.
— Les calfeutrements respecteront |'affaiblissement acoustique exigé dans la notice acoustique.
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2.24.4 Etanchéité / Isolation

2.24.4.1 Etanchéité

Fourniture et pose des costiéres sur les sorties sans relevés béton (hors
fourniture des costiéres de tourelles de ventilation a la charge du lot CVC).

Couverture - Etanchéité

Fourniture et pose des costiéres et des crosses, avec platine au passage des
gaines ainsi que des bavettes d’étanchéité pour les relevés, y compris
calfeutrement soigné entre costieres et gaines pour limiter au maximum les
infiltrations d’air.

Couverture - Etanchéité

Relevés d’étanchéité autour des costieres, des crosses de sortie de cables et des
pieds de supports avec jupes d’étanchéité, en toiture.

Couverture - Etanchéité

Relevés d’étanchéité en périphérie de la zone étanchée ainsi qu’au droit de
toutes émergences.

Couverture - Etanchéité

Réservations et les percements demandés par le lot CVC.

Couverture - Etanchéité

Fourniture des documents graphiques comportant les indications nécessaires au
lot Etanchéité.

cvC

Fourniture des plans de réservations comportant les dimensions et
emplacements et la surveillance de la conformité de I'exécution.

cvC

Fourniture et mise en ceuvre des protections d'étanchéité.

Couverture - Etanchéité

Fourniture et mise en ceuvre de la couche drainante.

Couverture - Etanchéité

Fourniture et mise en ceuvre de la couche filtrante.

Couverture - Etanchéité

Fourniture et mise en ceuvre de la terre végétale.

Aménagements paysagers

Fourniture et mise en ceuvre des végétaux.

Aménagements paysagers

Vérification que les végétaux mis en ceuvre soient autorisés par le DTU 43.1

Aménagements paysagers

2.24.4.2 Isolation

Fourniture et pose isolants sous chape.

Revétements de sols durs

Fourniture et pose isolants toitures accessibles et inaccessibles.

Couverture - Etanchéité

Fourniture et pose isolants en doublage de mur intérieur

Béton de chanvre

Fourniture et pose isolants du complexe de fagade ossature bois.

Béton de chanvre

Fourniture et pose des isolants en faux plafond. Platrerie
Fourniture et pose des isolants sur les réseaux de distribution fluides (ventilation, Ve
chauffage, isolant acoustique d’évacuation).

Autre cas que ci-dessus. Platrerie
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2.24.5 Clos-couvert

2.24.5.1 Menuiseries extérieures / Facades

Diffusion des réservations a prévoir.

Charpente bois - Ossature bois /
Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Préparation, réparation des supports de menuiseries.

Gros ceuvre - VRD

Réception des supports avant mise en ceuvre des menuiseries a la charge du lot
Menuiseries extérieures.

Charpente bois - Ossature bois /
Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Intervention sur ses propres ouvrages pour adaptation sur les éléments de
jonction retenus.

Charpente bois - Ossature bois /
Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Fourniture et pose des éléments de remplissage et de facade formant clos
couvert sur la structure poteaux poutres et planchers.

Corps d'état concerné

Eléments de jonction en facade extérieure : acrotéres, rive verticale, linteau rive
basse, etc. Pliage en tble d'aluminium de facade.

Charpente bois - Ossature bois /

Fourniture d'ouvrages et mise en place de toleries.

Charpente bois - Ossature bois /
Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Liaison équipotentielle entre les parties fixes et les parties mobiles.

Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Fourniture des borniers et cablage des contacts d’ouverture d'ouvrants sur
bornier en attente.

Charpente bois - Ossature bois /
Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Indication et localisation des besoins en électricité pour les ouvrages motorisés.

Charpente bois - Ossature bois /
Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Fourniture, pose et raccordement des commandes des volets roulants
électriques

Charpente bois - Ossature bois /
Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Amenée de la puissance électrique nécessaire, sur cable laissé en attente avec

mou suffisant a proximité (sur bornier si puissance > 10 KVA en 230 V ou 400 V) CFO/CFA
Amenée des commandes courant faible nécessaire, sur cable-bus laissé en CFO/ CFA
attente avec mou suffisant a proximité.

La fourniture, pose et toutes dispositions nécessaires au désenfumage naturel

des escaliers de type « skydome » et de tout local nécessitant un désenfumage Couverture
naturel en toiture de ce type.

La fourniture des entrées d’air au lot Menuiseries extérieures, d’un plan de

repérage et d'implantation de ces ouvrages dédiés au génie climatique, et la CcvC

vérification de la conformité des demandes
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2.24.5.2 Serrurerie / Métallerie

Réception des supports des huisseries banchées pour la pose des portes a la
charge du lot Serrurerie.

Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Fourniture et pose des grilles extérieures architecturales sur indications (section
libre de passage, perte de charge, etc...) du lot CVP.

Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Fourniture et pose de toutes les grilles extérieures de ventilation hormis celles
prévues dans les portes extérieures.

CvC

Fourniture et pose des grilles de ventilation naturelle des vides sanitaires.

Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Fourniture et pose des grilles dans les portes extérieures.

Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

Mise en ceuvre des gaches électriques/serrures motorisés/serrures
électromécaniques.

Charpente bois - Ossature bois /
Charpente métallique - Menuiserie
métallique - Serrurerie

2.24.5.3 Dispositif de verrouillage des portes extérieures, des portails et des portillons pour le contréle d'acces

Fourniture des gaches électromagnétiques / ventouses / serrures motorisées, y
compris bornier en attente pour contréle d’acces (commande et signalisation).

Entreprise qui fournit la porte, le
portail ou le portillon.

Pose, réglage (compris calage) de la gache (ventouse).

Entreprise qui fournit la porte, le
portail ou le portillon.

Intégration du cablage dans les montants.

Entreprise qui fournit la porte, le
portail ou le portillon.

Fourniture des cables et boutons poussoirs inox a fonction déclencheur
d'impulsion pour ouverture.

CFO/ CFA

Pose et raccordement du cablage d'alimentation.

CFO / CFA

Réglages et autocontréle du fonctionnement mécanique de la porte (ferme porte,
serrures, etc.).

Entreprise qui fournit la porte, le
portail ou le portillon.

Participation aux essais coordonnés du contréle d'acces.

Entreprise qui fournit la porte, le
portail ou le portillon.

2.24.5.4 Gestion des eaux pluviales

Fourniture et pose des naissances EP

Couverture - Etanchéité

Fourniture et pose moignon spécial en attente, de 0,15 minimum, en sous face
terrasse

Couverture - Etanchéité

Caniveau et/ou regard de pied de chute intérieur

Gros ceuvre - VRD

Grille de protection du caniveau (sous-sol)

Gros ceuvre - VRD

Les descentes EP intérieures compris raccordement en pied et en téte

CvC
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2.24.6 Aménagements intérieurs

2.24.6.1 Revétements de sol

Réalisation de socles bétons carrelés a chaque traversée de plancher pour les
remontées ou les descentes des tubes d’alimentation et d’évacuation

Revétements de sols durs

Fourniture au lot Gros ceuvre des réservations pour l'implantation des descentes

de caniveaux et siphons de sol.

Revétements de sols durs

Etanchéité des siphons de sol et des caniveaux par platine PVC ou inox.

Revétements de sols durs

Dressage de la chape, y compris forme de pente s'il y a lieu.

Revétements de sols durs

Indications des réservations nécessaires.

Revétements de sols durs /
Revétements de sols souples

Réalisation des réservations.

Gros ceuvre - VRD

Nettoyage des surfaces et évacuation des gravois.

Gros ceuvre - VRD

Réception des supports pour sols.

Revétements de sols durs /
Revétements de sols souples

Chape de ragréage et anhydrite.

Revétements de sols durs / CVC

Plinthes assorties aux revétements de sols

Revétements de sols durs /
Revétements de sols souples

Plinthes bois

Revétements de sols souples

Seuils et couvre-joints a la limite de deux types de revétements.

Revétements de sols durs

2.24.6.2 Cloison de distribution et plafonds

Tracé, niveau, trame. Platrerie
Dispositif de réception du plafond sur les cloisons et murs en magonnerie. Platrerie
Tracage du trait de niveau a 1,00 du sol fini autant de fois que nécessaire. Gros ceuvre

Mise en place des canalisations, fourreaux, réalisation des saignées.

Corps d'état concernés

Réservations pour appareillage, réseaux.

Corps d'état concernés

Petit appareillage (prises fluides ou électriques, interrupteurs, etc.) : découpe,

encastrements, compris étanchéité au formol lorsque nécessaire, y compris CFO/ CFA
vérification du maintien des performances phoniques et CF.
Mise en place et raccordement des appareillages, accessoires, réseaux. CFO/ CFA

Trappes de visite aux gaines techniques (dimensions fournies par les lots
concernés).

Menuiserie intérieure

Fourniture a pied d’ceuvre des ouvrages a incorporer dans les cloisons seches.

Menuiserie intérieure

Renforcement des cloisons sur indications des lots demandeurs. Platrerie
Pose des ouvrages (batis, huisseries, trappes) dans les cloisons. Platrerie
Mise a la terre des ossatures métalliques. Platrerie
Fourniture prise de terre. Electricité
Pose des huisseries et batis dans les voiles BA et magonnerie. Gros ceuvre
Fournitu,re et pose des renforts en cloisons légéres, sur indications des lots Platrerie
concernés.

Trappes d’accés aux équipements technigues, suivant dimensions et localisation Platrerie
fournies par les lots concernés.

Découpes soignées nécessaires pour la mise en place des diffuseurs et bouches ove
de soufflage ou de reprise, les percements nécessaires au passage des réseaux.

Habillage des gaines techniques magonnées. Platrerie
Les gaines et trainasses d’extraction coupe-feu pour le désenfumage. Platrerie
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Saignées et rebouchage dans les cloisons en respectant le degré coupe-feu de la
cloison, raccords d’enduits et finitions.

Corps d'état concernés

Rebouchage des trous aprés passage des réseaux et/ou pose de 'appareillage en
respectant le degré coupe-feu de la cloison.

Corps d'état concernés

La fourniture de documents indiquant le nombre, I'emplacement et les
dimensions a réserver pour l'incorporation d’équipements dans des cloisons
« spéciales » (cloisons frigorifiques ou hydrofuges par exemple).

Corps d'état concernés

Calepinage et coordination avec les appareils incorporés : trappes, luminaires,

bouches, équipements SSI etc. Platrerie
La découpe des faux-plafonds pour la mise en ceuvre des luminaires et Platrerie
appareillages en plafond, sur indication des lots demandeurs.

La découpe des faux-plafonds pour le passage des réseaux du lot CVC. CvC
Les trappes d’accés aux équipements techniques, suivant dimensions & Platrerie

localisation fournies par les lots concernés.

2.24.6.3 Menuiserie intérieure

Pose des huisseries et batis non incorporés au coulage du béton.

Gros ceuvre - VRD

Réception des supports des huisseries banchées pour la pose des portes a la
charge du lot Menuiserie intérieure.

Menuiserie intérieure

Fourniture des huisseries a pied d'ceuvre.

Menuiserie intérieure

Pose des huisseries dans magonnerie.

Gros ceuvre - VRD

Pose des huisseries dans cloisons. Platrerie
Vérification et responsabilité de I'aplomb des huisseries. Menuiserie intérieure
Calfeutrement des batis et huisseries sur cloisons. Platrerie

Mise a la terre des huisseries, dormants, batis et ossatures métalliques avec
borniers en attente et réalisation de la continuité électrique jusqu’aux bornes de
terre mise en place par le lot électricité.

Menuiserie intérieure

Fourniture des grilles de transfert dans les portes et indications quant a leur pose
et a la réalisation des détalonnages.

cvC

Serrures, butées de portes, ferme portes.

Menuiserie intérieure

Fourniture et mise en place des gaches électriques / serrures motorisées /
ventouses sur les portes et montants.

Menuiserie intérieure

Pose et raccordement du cdblage d'alimentation.

CFO / CFA

Intégration du cablage dans les montants.

Menuiserie intérieure

Fourniture et pose des patéres.

Menuiserie intérieure

Fourniture et pose des ouvrages d’agencement et demandes suivant besoins de
renforts nécessaires a I'entreprise titulaires des travaux de cloisonnement.

Menuiserie intérieure

Le détalonnage des portes intérieures, et/ou incorporation des grilles de
transfert, sur indication du lot CVC.

Menuiserie intérieure

2.24.6.4 Peinture

Protection anti-corrosion, y compris reprises apres pose.

Fournisseur du support

Toutes les peintures de finition des tuyauteries, supports et appareillages visibles
(hors locaux techniques).

Peinture

Repérage aux teintes conventionnelles et étiquetage.

Corps d'état concernés

La dépose et la repose des corps de chauffe pour permettre la peinture définitive
des locaux.

cvC
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2.24.7 Lots techniques

Réalisation des tableaux de protection et alimentation terminales des
équipements dans les locaux techniques (local CTA groupe froid, chaufferie...).

CvC

Eclairage et prises de courants en locaux techniques. CFO / CFA

Attentes électriques au droit de chaque appareil du lot CVC (Ventilo convecteur,
caisson de traitement d’air, chauffe-eaux, PAC, tourelles de désenfumage, CFO / CFA
thermostat, servomoteur).

Fourniture et pose des thermostats et télécommandes murales y compris filerie. CFO / CFA
La fourniture, la pose et le raccordement de chaque appareil du lot CVC CcvC

Cablage et report sur le SSI des organes de protection incendie CFO / CFA
Coupure d’urgence CFO / CFA

2.25 DOE et DIUO

L'entreprise assumera les frais d’établissement pour la production des plans et notices de récolement.

Le Dossier des ouvrages exécutés sera remis en 5 exemplaires « papier » et sur support informatique.

Est attendu dans les DOE, pour chaque lot :

Une pagination de I'ensemble des documents, ainsi qu’une page de garde et un sommaire pour chaque document reprenant
plusieurs items

Une liste des documents composant le DOE

L’ensemble des documents d’exécutions a I'indice DOE, et donc conforme a |'état de I'existant réceptionné

L’'ensemble des fiches techniques, modes d’emploi, et notices d’entretiens pour la totalité des matériaux mis en ceuvre. Lorsque
la fiche fait référence a plusieurs coloris ou modeles, il devra étre indiqué de maniére explicite la ou les références exactes
installées. Leur localisation devra étre indiquée et compréhensible.

L'ensemble des codes sources, des sauvegardes de bases de données, et de toute donnée nécessaire a la réinstallation des
logiciels, interfaces et autres développement livrés en méme temps que les travaux du batiment. Si le paramétrage ne fait pas
partie du code source ou des sauvegardes, il sera indispensable d’en transmettre une explicite description afin de pouvoir
remonter les systemes dans leur état nominal sans assistance particuliére

La totalité des codes, de niveau administrateur ou supérieur nécessaire a la parfaite maitrise de toutes installations livrées

Pour le dossier sur support informatique :

Les pieces écrites seront sur CD ou DVD, en format d’impression type « PDF » ou compatibles avec les logiciels Microsoft Word et
Excel sous Windows.

Les pieces graphiques seront sur CD ou DVD, en format d’'impression type « PDF », etc. et de format « DXF » ou « DWG »,
compatibles avec les logiciels de type AUTOCAD V 2018.
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3 Etanchéité a l'air

3.1 Généralités

L'infiltrométrie, ou mesure d’étanchéité a I'air des batiments, est une technologie qui s’inscrit dans une action globale visant a
maitriser les flux d’air parasites des batiments. Elle quantifie le débit de fuite d’air hors systeme de ventilation pris en compte dans
I'étude thermique.

La perméabilité a I'air des batiments est mesurée selon la norme NF EN ISO 9972 d'octobre 2015 (méthode 2) et le guide
d'application FD P50-784 de juillet 2016. Ces documents sont le support de référence et déterminent le domaine d’application, le
mode opératoire et garantissent la validité des résultats.

L'infiltrométrie permet de valider la cohérence entre les préconisations de I'étude thermique et la mise en ceuvre et de s’assurer de la
performance d’un batiment.

3.2 Rappel des objectifs

Le niveau d’exigence d’un batiment, et donc sa performance, repose sur 3 piliers : l'isolation, la ventilation et I'étanchéité de
I'enveloppe.

Cette triple démarche vise a réduire de fagcon majeure les désordres pouvant affecter le confort thermique et acoustique, la
conservation du bati, le rendement des systemes de chauffage et de ventilation et toutes leurs conséquences sur la consommation
énergétique du bien.

Les entreprises sont soumises a une obligation de résultat (valeur du coefficient Q4PaSurf < 1,70 m3/(h.m?).

3.3 Prescriptions applicables a tous les lots

Les étanchéités (ou travaux d’étanchéité) doivent étre considérées sur la globalité du batiment (enveloppe extérieure uniquement).
Ce point est particulierement a prendre en considération pour tous les éléments communs et traversant (type conduit d’extraction de
VMC).

Les mesures intermédiaires et finales sont a la charge du lot N°08 - PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT.

Les CCTP précisent par lot les prescriptions techniques et les prestations attendues par chaque entreprise. Il est nécessaire de veiller
au bon ordonnancement des interventions en cours de réalisation afin de conserver intactes les mises en ceuvre visant a assurer
I’étanchéité de I'enveloppe.

Les désordres les plus couramment constatés se situent au niveau des traversées de parois, par les prises et interrupteurs, au passage
des gaines et fourreaux, par défaut de calfeutrement des ouvrants, aux liaisons des parois et a chaque jonction de deux matériaux ou
deux éléments de construction.
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3.4 Mesures et controle

3.4.1 Mesures intermédiaires

La mesure en phase de chantier, dite mesure intermédiaire, permet de quantifier un débit de fuite d’air et de le rapprocher du niveau
d’exigence définie sur le projet. Ce test présente surtout I'avantage, lorsque le moment du mesurage est pertinemment choisi, de
pouvoir procéder aux corrections de défauts de mise en ceuvre.

C'est le Maitre d’CEuvre qui procédera au déclenchement des mesures intermédiaires.

La premiere mesure intermédiaire, dans le cadre de mise en ceuvre des menuiseries en applique avec isolation par I'extérieur doit
avoir lieu avant la pose de I'isolant de fagon a pouvoir contréler le lot menuiserie.

Il conviendra de réaliser une seconde mesure lorsque les gaines techniques, conduits de VMC, cablages et boitiers électriques seront
posés et que les calfeutrements autour des réseaux auront réalisés.

3.4.2 Actions correctives

La premiére mesure intermédiaire (moment du mesurage cité ci-dessus), permettra d’éventuellement corriger la pose des
menuiseries et des infiltrations en partie courante et aux liaisons parois verticales / planchers.

La seconde mesure intermédiaire s’adresse aux lots du second ceuvre, et aux lots techniques.

Les entreprises concernées par chaque mesure doivent étre présentes lors du mesurage. En cas d’actions correctives a engager, il
convient de prévoir une seconde mesure « de vérification ». Les entreprises étant soumises a obligation de résultat, il conviendra de
procéder a des tests d’étanchéité jusqu’a conformité de mise en ceuvre des différents lots.

3.4.3 Mesures finales

La mesure finale doit étre planifiée en toute fin de chantier, généralement a la réception. Bien qu’une recherche de fuite soit
obligatoire, les désordres a réception peuvent rarement étre corrigés.
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