[Trim 1, 2024

[Trim 2, 2024

|Trim 3, 2024

[Trim 4, 2024 ITrim

@® Nom Durée Début Fin Prédécesseurs |Noms ...
1 EIPHASEPREPARATOIRE 64,75 jours|10/10/23 9:00 19/01/24 18:00
2 Consultation des entreprises 14,875 jours|10/10/23 9:00 2/11/23 18:00
3 Analyse des offres 4,375 jours|3/11/23 9:00 9/11/23 18:00 2
4 Notification des marchés de travaux 5,25 jours|10/11/23 9:00 17/11/23 18:00 3
5 Préparation et installation 8,75 jours|20/11/23 9:00 1/12/23 18:00 4
6 Plan de retrait amiante 17,5 jours|4/12/23 9:00 29/12/23 18:00 5
7 Désamiantage 8,75 jours|1/01/24 9:00 15/01/24 18:00 6
8 Travaux de curage démolition 21,875 jours|{4/12/23 9:00 5/01/24 18:00 5
9 Replis 4,375 jours|8/01/24 9:00 19/01/24 18:00 8
11 EITRAVAUX 187 jours|8/01/24 10:00 11/11/24 17:00
12 @ Consultation des entreprises 14 jours|8/01/24 10:00 5/02/24 10:00
13 Analyse des offres 6 jours|5/02/24 10:00 19/02/24 18:00 12
14 @ Notification des marchés de travaux 2 jours|20/02/24 9:00 22/02/24 11:00 13
15 Préparation et installation 18 jours|22/02/24 11:00 21/03/24 17:00 14
16 [ElTravaux de Gros oeuvre Clos couvert 65 jours(21/03/24 17:00 8/07/24 10:00 15
17 @ 02_gros oeuvre 25jours|21/03/24 17:00 2/05/24 14:00
18 03_facade 15jours|13/06/24 9:00 8/07/24 10:00 20
19 04_charpente metal 15jours|21/03/24 17:00 15/04/24 18:00
20 05_charpente bois menuiseries exterieures 50 jours|21/03/24 17:00 12/06/24 18:00
21 06_couverture etancheite 20 jours |16/04/24 9:00 20/05/24 17:00 19
22 [ETravaux de second oeuvre 105 jours|20/05/24 17:00 11/11/24 17:00
23 05_charpente bois( ossature amenagements) 20 jours|20/05/24 17:00 20/06/24 16:00 21
24 07_beton de chanvre 25jours |5/06/24 11:00 15/07/24 17:00 21FS+10 jours
25 08_platrerie menuiseriesinterieures 25jours|15/07/24 17:00 30/08/24 14:00 24
26 09_carrelages faiences 15 jours|30/08/24 14:00 24/09/24 15:00 25
27 10_sols souples 10 jours|25/10/24 14:00 11/11/24 17:00 28
28 11_peintures 20 jours |24/09/24 15:00 25/10/24 14:00 26
29 [ETravaux de fluides 85 jours|20/05/24 17:00 9/10/24 18:00
30 13_electricité 50 jours |20/05/24 17:00 12/08/24 18:00 21
31 12_cvp 50 jours|15/07/24 17:00 9/10/24 18:00 24
32 14_pPV 15 jours|20/05/24 17:00 12/06/24 18:00 21
33 EIVRD 35 jours|8/07/24 10:00 9/09/24 10:00
34 15_Travaux d'aménagements extérieurs 35 jours|8/07/24 10:00 9/09/24 10:00 16
36 ERECEPTIONDESOUVRAGES 52 jours|2/10/24 11:00 24/12/24 16:00
37 Travaux de finition 7 jours|11/11/24 17:00 21/11/24 17:00 22
38 Essais et mise en service 8jours|2/10/24 11:00 18/10/24 14:00 29FS-5 jours
39 Commisiondesécurité 1jour|27/11/24 11:00 28/11/24 14:00 22FS+10 jours
40 Livraison a Sciences PO LILLE 0jours|28/11/24 14:00 28/11/24 14:00 39
41 Levées des réserves 20jours|21/11/24 17:00 24/12/24 16:00 37
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