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ORGANISATION

OPERATION VESTIAIRES RUGBY - Université de Bordeaux

Planning prévisionnel stade PRO

Indice 0 du Ven 10/11/23

N° Nom de la tache Durée |Début Fin 2024 2025
‘ Sep ‘ Oct ‘ Nov ‘ Déc Jan ‘ Fév ‘ Mar Avr ‘ Mai ‘Jui Jul ‘Aoﬂ ‘ Sep ‘ Oct ‘ Nov Déc Jan ‘ Fév
353637383940414243444546474849505152 112/ 3456|178/ 9110111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 1 | 2 13 4]5 6] 7
0 | Opération vestiaires rugby - UNIVBX 13,05 m Mar 10/10/23 Mar 15/10/24 wQpératic iai - y 13,06 m
1 ETUDES 6,3m Mar 10/10/23 Jeu 04/04/24 ETUDES { 6.3 m
2 Dépét PC 0j Mar 10/10/23 Mar 10/10/23 | Dépo6t PC g 10/10
3 Instruction (3 mois + 2 mois reco5 mé  Mar 10/10/23 Ven 08/03/24 10/10 =z Instruction (3 mois + 2 mois recours)
4 PRO 1,5m Mer18/10/23 Mer 29/11/23 PRO p————-=— 1,5 m
5 Etudes 4sem. Mer 18/10/23 Mer 15/11/23 18/10 Etudes
6 Rendu PRO Om Mer 15/11/23 Mer 15/11/23 Rendu PRO | g 15/11
7 Validation 10 Jeu 16/11/23  Mer 29/11/23 16/11 Validation
8 DCE 2,5m Jeu30/11/23 Jeu 08/02/24 DCE | 1 25m
9 Rédaction des piéces 10j Jeu30/11/23 Mer 13/12/23 30/11 Rédaction des piéces
10 Congés fin d'année 10§ Lun 18/12/23 Lun 01/01/24 18/12 gmmm Congés fin d'année
11 Validation 10 Mar 02/01/24 Lun 15/01/24 02/01 Validation
12 Lancement AAPC Om Lun 15/01/24 Lun 15/01/24 Lancement AAPC g 15/01
13 Consultation des entreprises 18 Mar 16/01/24 Jeu 08/02/24 16/01 Consultation des entreprises
14 ACT 2m Ven 09/02/24 Jeu 04/04/24 ACT { 2m
15 Analyse / questions / mises 4 sem. Ven 09/02/24 Jeu 07/03/24 09/02 Analyse / questions / mises au point
au point
16 Notification des marchés 4sem. Ven 08/03/24 Jeu 04/04/24 08/03 Notification des marchés
17 TRAVAUX 5,75m Jeu04/04/24 Mar 17/09/24 TRAVAUX 1 5.75m
18 0S de démarrage 0j Jeu 04/04/24  Jeu 04/04/24 OS de démarrage 3 04/04
19 Préparation de chantier 1m Ven 05/04/24 Ven 03/05/24 05/04 Préparation de chantier
20 Diffusion dossier technique Om Jeu 11/04/24  Jeu 11/04/24 Diffusion dossier technique modulaires 3 11/04
modulaires
21 Mise au point EXE modulaires 10 j Ven 12/04/24 Jeu 25/04/24 12/04 : Mise au point EXE modulaires
22 Validation EXE modulaires / om Jeu 25/04/24  Jeu 25/04/24 Validation EXE modulaires / lancement en fab 3 25/04
lancement en fab
23 Fin de période prépa Om Ven 03/05/24 Ven 03/05/24 Fin de période prépa 3 03/05
24 Délai de fab modulaires 3m Ven 26/04/24 Lun 22/07/24 26/04 Délai de fab modulaires
25 Travaux 4,75m Lun 06/05/24 Mar 17/09/24 Travaux 1 475m
26 LOT 01 - Installation de chanti 1 sem. Lun 06/05/24 Lun 13/05/24 LOT 01 - Installation de chantier
27 LOT 01 VRD - terrassement / 1,5m  Mar 14/05/24 Lun 24/06/24 LOT 01 VRD - terrassement / réseaux
réseaux
28 LOT 02 Fondations modulaires1 m Mar 25/06/24 Lun 22/07/24 25/06 LOT 02 Fondations modulaires
29 LOT 02 Appro et mise en 1,5m Mar23/07/24 Mar 03/09/24 23/07 LOT 02 Appro et mise en oeuvre modulaires
oeuvre modulaires
30 LOT 01 Raccordements / 1m Mer 21/08/24 Mar 17/09/24 21/08 LOT 01 Raccordements / aménagements ext
aménagements ext
31 OPR / RECEPTION Im Mer 18/09/24 Mar 15/10/24 OPR / RECEPTION p—— 1m
32 OPR 1m Mer 18/09/24 Mar 15/10/24 18/09 OPR
33 Réception 0j Mar 15/10/24 Mar 15/10/24 Réception g 15/10
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