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N° Nom de la tache Durée 2024
M1 M2 ‘M3 M4 M5 M6 M7 ‘M8
s-3/s2[s1]s1]s2/s3/sals5|s6|s7|s8!|s9ls10/ 5115120513 514]515[516]517[518]519]520 521|522 /523|524 | 525|526 | 527 | 528 | 529530 531 532 | 533 ¢
0 | Opération vestiaires rugby - UNIVBX 6,75 m wQpération vestiaires ruaby - UNIVBX y 6,75m
1 TRAVAUX 575m | TRAVAUX { 575 m
2 OS de démarrage 0j 3 OS de démarrage
3 Préparation de chantier 1m Préparation de chantier
4 Diffusion dossier technique modulaires Om 4 Diffusion dossier technique modulaires
5 Mise au point EXE modulaires 10j Mise au point EXE modulaires
6 Validation EXE modulaires / lancement en fab Om 4 Validation EXE modulaires / lancement en fab
7 Fin de période prépa Om 3 Fin de période prépa
8 Délai de fab modulaires 3m Délai de fab modulaires
9 Travaux 4,75 m Travaux | {1 475 m
10 LOT 01 - Installation de chantier 1sem. LOT 01 - Installation de chantier
11 LOT 01 VRD - terrassement / réseaux 1,5m : LOT 01 VRD - terrassement / réseaux
12 LOT 02 Fondations modulaires 1m LOT 02 Fondations modulaires
13 LOT 02 Appro et mise en oeuvre modulaires 1,5m LOT 02 Appro et mise en oeuvre modulaires
14 LOT 01 Raccordements / aménagements ext 1m LOT 01 Raccordements / aménagements ext
15 OPR / RECEPTION 1m OPR / RECEPTION { Tm
16 OPR 1m : OPR
17 Réception 0j 3 Réception
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