
 
ARCHITECTE MANDATAIRE :  
GPAA  
2 allée des hélices 
44200 Nantes 
Tél : 02 51 82 49 40 
 
BET STRUCTURE  
SERBA 
1 rue Newton 
85300 CHALLANS 
Tél : 02 51 93 08 52 
 
BET FLUIDES 
KYPSELI 
19 rue Sainte Radegonde 
85530 LA BRUFFIERE 
Tél : 02 51 07 51 70 
 
VRD 
OCE 
23 place Galilée 
85300 CHALLANS 
Tél : 02 51 35 63 79 
 
OPC 
OTCE ORGANISATION 
95 rue des Amidonniers 
31000 Toulouse 
Tél : 05 61 74 56 28 
 

MAITRE D’OUVRAGE 
UNIVERSITE DE BORDEAUX 

351 cours de la Libération 
33405 TALENCE CEDEX 

Tél : 05 40 00 89 01 
 

AMO 
AM SPORT CONSEIL 

127 rue Marcel Sembat 
33130 BEGLES 

Tél : 06 49 09 71 04 
 

FREELANCE ETUDES 
23 quai de Paludate 
33800 BORDEAUX 

Tél : 05 57 95 99 99 
 

BUREAU DE CONTROLE 
APAVE 

Z.I. Avenue Gay Lussac  
BP 3 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 

33370 TRESSES 
Tél : 05 56 77 27 27 

 
CSPS 

PRESENTS 
Les Bureaux du lac, Bâtiment E 

15 avenue de Chavailles 
33520 BRUGES 

Tél : 05 56 74 81 71 
 
 
 
 
 
 

OPERATION VESTIAIRES RUGBY 
PRO/DCE 

A11 Planning prévisionnel 
Novembre 2023



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

0 Opération vestiaires rugby - UNIVBX 13,05 m Mar 10/10/23 Mar 15/10/24

1 ETUDES 6,3 m Mar 10/10/23 Jeu 04/04/24

2 Dépôt PC 0 j Mar 10/10/23 Mar 10/10/23

3 Instruction (3 mois + 2 mois recours) 5 mé Mar 10/10/23 Ven 08/03/24

4 PRO 1,5 m Mer 18/10/23 Mer 29/11/23

5 Etudes 4 sem. Mer 18/10/23 Mer 15/11/23

6 Rendu PRO 0 m Mer 15/11/23 Mer 15/11/23

7 Validation 10 j Jeu 16/11/23 Mer 29/11/23

8 DCE 2,5 m Jeu 30/11/23 Jeu 08/02/24

9 Rédaction des pièces 10 j Jeu 30/11/23 Mer 13/12/23

10 Congés fin d'année 10 j Lun 18/12/23 Lun 01/01/24

11 Validation 10 j Mar 02/01/24 Lun 15/01/24

12 Lancement AAPC 0 m Lun 15/01/24 Lun 15/01/24

13 Consultation des entreprises 18 j Mar 16/01/24 Jeu 08/02/24

14 ACT 2 m Ven 09/02/24 Jeu 04/04/24

15 Analyse / questions / mises 

au point

4 sem. Ven 09/02/24 Jeu 07/03/24

16 Notification des marchés 4 sem. Ven 08/03/24 Jeu 04/04/24

17 TRAVAUX 5,75 m Jeu 04/04/24 Mar 17/09/24

18 OS de démarrage 0 j Jeu 04/04/24 Jeu 04/04/24

19 Préparation de chantier 1 m Ven 05/04/24 Ven 03/05/24

20 Diffusion dossier technique 

modulaires

0 m Jeu 11/04/24 Jeu 11/04/24

21 Mise au point EXE modulaires 10 j Ven 12/04/24 Jeu 25/04/24

22 Validation EXE modulaires / 

lancement en fab

0 m Jeu 25/04/24 Jeu 25/04/24

23 Fin de période prépa 0 m Ven 03/05/24 Ven 03/05/24

24 Délai de fab modulaires 3 m Ven 26/04/24 Lun 22/07/24

25 Travaux 4,75 m Lun 06/05/24 Mar 17/09/24

26 LOT 01 - Installation de chantier1 sem. Lun 06/05/24 Lun 13/05/24

27 LOT 01 VRD - terrassement / 

réseaux

1,5 m Mar 14/05/24 Lun 24/06/24

28 LOT 02 Fondations modulaires 1 m Mar 25/06/24 Lun 22/07/24

29 LOT 02 Appro et mise en 

oeuvre modulaires

1,5 m Mar 23/07/24 Mar 03/09/24

30 LOT 01 Raccordements / 

aménagements ext

1 m Mer 21/08/24 Mar 17/09/24

31 OPR / RECEPTION 1 m Mer 18/09/24 Mar 15/10/24

32 OPR 1 m Mer 18/09/24 Mar 15/10/24

33 Réception 0 j Mar 15/10/24 Mar 15/10/24

13,05 mOpération vestiaires rugby - UNIVBX

ETUDES 6,3 m

Dépôt PC 10/10

10/10 Instruction (3 mois + 2 mois recours) 

PRO 1,5 m

18/10 Etudes

Rendu PRO 15/11

16/11 Validation

DCE 2,5 m

30/11 Rédaction des pièces

18/12 Congés fin d'année

02/01 Validation

Lancement AAPC 15/01

16/01 Consultation des entreprises

ACT 2 m

09/02 Analyse / questions / mises au point

08/03 Notification des marchés

TRAVAUX 5,75 m

OS de démarrage 04/04

05/04 Préparation de chantier

Diffusion dossier technique modulaires 11/04

12/04 Mise au point EXE modulaires

Validation EXE modulaires / lancement en fab 25/04

Fin de période prépa 03/05

26/04 Délai de fab modulaires

Travaux 4,75 m

06/05 LOT 01 - Installation de chantier

14/05 LOT 01 VRD - terrassement / réseaux

25/06 LOT 02 Fondations modulaires 

23/07 LOT 02 Appro et mise en oeuvre modulaires

21/08 LOT 01 Raccordements / aménagements ext

OPR / RECEPTION 1 m

18/09 OPR

Réception 15/10
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