
N° Nom de la tâche Durée

0 Opération vestiaires rugby - UNIVBX 6,75 m

1 TRAVAUX 5,75 m

2 OS de démarrage 0 j

3 Préparation de chantier 1 m

4 Diffusion dossier technique modulaires 0 m

5 Mise au point EXE modulaires 10 j

6 Validation EXE modulaires / lancement en fab 0 m

7 Fin de période prépa 0 m

8 Délai de fab modulaires 3 m

9 Travaux 4,75 m

10 LOT 01 - Installation de chantier 1 sem.

11 LOT 01 VRD - terrassement / réseaux 1,5 m

12 LOT 02 Fondations modulaires 1 m

13 LOT 02 Appro et mise en oeuvre modulaires 1,5 m

14 LOT 01 Raccordements / aménagements ext 1 m

15 OPR / RECEPTION 1 m

16 OPR 1 m

17 Réception 0 j
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