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ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet et localisation des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) concernent la
construction d'une emprise sportive et d'une hélisurface sur la presqu’Ile de Crozon (29).

La construction de 1’ouvrage est décomposée en lots techniques définis a I’article 1.3 du présent CCAP.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques, selon le lot, sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

1.2. Intervenants a l'opération

1.2.1.  Représentation du maitre d’ouvrage

Le directeur de 1'¢tablissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Brest, agissant en tant que
maitre d’ouvrage (MOA), désignera, dés la notification du marché, les personnes physiques habilitées a le
représenter et les délégations de signature qui leur sont accordées.

1.2.2. Conducteur d’opération

La conduite d’opération (CO) est assurée par le Chef de la Division Ile Longue (DIV ILO) et exécutée par le
bureau CO/INFRA de cette division en qualité de représentant de la conduite d’opération.

Pour ce qui reléve de sa compétence et sans préjudice des responsabilités du maitre d’ceuvre, les missions du
conducteur d’opération consistent essentiellement a :

- assurer le suivi des prestations objet du marché,

- contrdler la qualité d’exécution des prestations,

- mener les différentes réunions de suivi de contrat,

- assurer le suivi du contrat financier et le paiement du titulaire.

1.2.3. Maitrise d'cecuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par un prestataire privé mandaté par I’ESID de Brest au titre du marché
BSTSAI 4649 du 25/09/2023.

Le titulaire de ce marché est le groupement :
SOGETI INGENIERIE AIRPORTS (mandataire)/ REAL SPORT INGENIERIE (co-traitant)

SOGETI INGENIERIE AIRPORTS (mandataire)
31 rue Thomas Edison
33610 CONEJAN

REAL SPORT INGENIERIE (co-traitant)
45 chemin du Fraton
38140 APPRIEU

La mission de maitrise d’ceuvre d’ensemble, ayant pour objectif principal une coordination générale des
maitrises d’ceuvre particuliéres, est constituée des ¢léments de missions ci-dessous :

- AVP: Etudes d’Avant-Projet ;
- PRO: Etudes de Projet ;
- ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux ;

- VISA : Visa des études d’exécution ;
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- DET : Direction de I’exécution des contrats de travaux ;
- AOR : Assistance au maitre de I’ouvrage lors des opérations de la réception.

A cette mission de maitrise d’ceuvre d’ensemble sont annexées les missions complémentaires ci-apres :
- Organisation Planification Coordination pour toutes les phases du marché.

1.2.4.  Controle technigue

Le controle technique est assuré par :

Bureau Veritas Construction

26 rue de ’Eau Blanche — 29200 Brest

L’avis du contrdleur technique portera sur les points suivants :
Mission de base :

e Mission L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ;
Cette mission de base est définie dans I’annexe A de la norme NFP 03-100.
Missions complémentaires :

e Mission Hand relative a 1’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
e Mission VIEL relative a la vérification initiale des installations électriques
e Mission CONSUEL relative a la vérification de la conformité des installations électriques
préalablement a la mise sous tension

Une copie du Rapport Initial de Controle Technique (RICT) est jointe au CCTP.

1.2.5. Coordination SPS (CSPS)

Pour I’exécution du présent marché, la personne publique est assistée d’un coordonnateur en maticre de
sécurité et de protection de la santé dont la mission, de catégorie 2, couvrira notamment la phase de réalisation
des travaux. La coordination SPS sera assurée par M. KELLER de la société :

Bureau Veritas Construction

26 rue de ’Eau Blanche — 29200 Brest

Téléphone : 09 69 39 10 09

Le Plan général de coordination SPS (PGCSPS) est joint en annexe 1 au présent CCAP.

1.2.6.  Coordination SSI

La nature des travaux faisant l'objet du marché n'implique pas l'intervention d'un coordinateur des systémes de
sécurité incendies.

1.2.7. Plateau technigue de coordination

Afin de planifier et de coordonner les opérations d’infrastructures et de travaux entre elles, tout en intégrant
les activités liées au maintien de la posture, un Plateau Technique de Coordination (PTC) a été créé sur le site
de I’Ile Longue. Son role est d’assurer une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination générale
sur I’ensemble de la Base, en particulier sur le périmétre de la Zone Bassins.

Il regroupe des intervenants des différentes entités étatiques et privées intervenant sur le site ainsi que du
personnel de la sociét¢ ASSYSTEM.

Le titulaire interviendra en lien étroit avec cet intervenant au titre de sa mission, en phase de réalisation
notamment. Au titre de I’exécution de sa mission, le titulaire peut &tre amené a assister sur convocation a une
réunion du PTC pour présenter au c6té de la maitrise d’ouvrage (MOA) la nature des prestions dont il a la
responsabilité. Il se tient également a disposition de la MOA pour tout besoin concernant la coordination de
ses prestations avec les activités du site.

Le mode de fonctionnement de 1’entité est décrit dans ’annexe « IQS_ CDT N 02 Organisation_pour la

coordination des activit¢ de la base », disponible dans le dossier « DCE DR 7210-7318 CCAP_Annexes
DR »).
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1.2.8. Commandement de I’'Ile Longue (COMILO)

Le Commandement de I’Ile Longue (COMILO) et I’ensemble de ses services exploitants sont des acteurs clefs
dans le cadre des activités menées sur le site de 1’Ile Longue.

En effet, COMILO est chargé de I’exploitation, de la conduite des installations et se positionne comme
responsable Santé et Sécurité au Travail (SST), Streté Nucléaire (SN) et sécurité du site. A ce titre, COMILO
a des prérogatives notamment en ce qui concerne :

- D’expression des besoins ;

- les autorisations a obtenir en vue du lancement des travaux ;
- la qualification des installations apres travaux ;

- la conduite des installations post-réalisation.

1.2.9. Etat-major de la marine (EMM) — Autorité de synthése

L’ EMM peut étre amené a intervenir dans le cadre de la présente opération en tant qu’autorité de synthése
dont les avis seront, le cas échéant, pris en compte par le titulaire.

1.2.10. Autres intervenants

D’autres intervenants pourront interagir au titre de 1’exécution du présent marché, en particulier :

- le Commandement des forces sous-marines océaniques stratégiques (ALFOST), autorité hiérarchique
de COMILO ;

- la Direction Générale de I’Armement (DGA) ;

- les différents opérateurs économiques privés intervenant sur le site de la Base Opérationnelle de 1’Ile
Longue ;
- D’Inspection du Travail des Armées — Antenne de Brest.

1.2.11. Titulaire et représentant du titulaire

Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants qu’il a
désignés.

Le titulaire s’engage a faire effectuer les prestations par du personnel qualifié, compétent et en situation
réguliére vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une
entreprise sous-traitante.

Dés la notification du marché, le titulaire désigne un correspondant qui sera l'interlocuteur privilégié de
I'administration. Cette fonction doit étre assurée de fagon continue (intérim a prévoir en cas d’absence). Cet
interlocuteur correspond au profil figurant dans I'offre du titulaire. Le titulaire s'engage a informer, sans délai,
le maitre d’ouvrage de toute modification d'interlocuteur(s) désigné(s). Le maitre d’ouvrage est en droit de
refuser un correspondant par décision motivée et d’exiger une nouvelle désignation notamment s’il ne répond
pas aux exigences de la personne publique en terme de capacités techniques ou professionnelles.

11 sera présent sur site s’il est convoqué par le responsable de I’ESID et aura un pouvoir suffisant pour engager
la responsabilité du titulaire, il est notamment responsable :

- du suivi du contrat ;

- de I’organisation du travail ;

- du contrdle de la qualité des prestations ;

- de la discipline et du respect des consignes et régles sur sites par le personnel intervenant ;
- durespect du code du travail ;

- durespect des régles SST et du port des EPI ;

- durespect de I’application des plans de prévention ;

- durespect des plannings.

Le titulaire est soumis a un certain nombre d’obligations mentionnées a ’article 6.1 du présent CCAP.

1.3. Allotissement

L’opération de création de I’emprise sportive et de 1’hélisurface est allotie en 3 lots.
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Les lots n°1 et n°3 font I’objet de deux MAPA travaux, objet du présent marché, la décomposition en lots est
définies comme suit :

La description des ouvrages et leurs
Lot n°1 | Travaux de terrassement /VRD / Génie civil spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP) propre a chacun des lots.

Marché subséquent a l’accord-cadre n°5641
Lot n°2 | Travaux d’électricité / Eclairage / Accessoires | Pour la réallsaqon de travaux sur installation et
aéronautiques réseaux électriques HT/BT et travaux sur
installations Systémes Sécurité Incendie

La description des ouvrages et leurs
Lot n°3 | Travaux de revétement et équipements sportifs specifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP) propre a chacun des lots.

1.4. Tranches Optionnelles

Le marché n’est pas divisé en Tranches Optionnelles.

1.5. Marchés de prestations similaires
Sans objet
ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation au 4.1 du CCAG Travaux, le marché est régi par les documents ci-apres cités par ordre de
priorité décroissante.

L’exemplaire original de ces picces est conservé dans les archives du maitre d’ouvrage et fait seul foi.

2.1. Piéces particuliéres

1. L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes.

2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes.

3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes. Les spécifications
non portées au CCTP, mais inscrites sur les plans contractuels fournis par 1’administration ont
méme valeur que celles des CCTP. En cas de contradiction entre les piéces écrites du CCTP et les

plans, les dispositions des piéces écrites prévalent. En cas de contradiction entre plusieurs plans,
la priorité sera accordée aux plans dressés a la plus grande échelle.

2.2. Piéces générales

4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés publics de travaux
en vigueur au moment de publicité de 1’avis d’appel public a la concurrence relatif au présent
marché (CCAG Travaux approuveé par arrété du 30 mars 2021).

5. Les fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil lors de la notification du marché.

6. Les documents techniques unifiés dont la liste est publiée dans les e-Cahiers du CSTB, en
vigueur a la date de notification du marché.

7. Les différents documents techniques, normes et recommandations professionnelles citées dans
le CCTP et ses annexes.
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2.3. Mémoire technique

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG travaux, le mémoire technique ne sera pas contractualisé. Cependant
le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de rendre contractuel tout ou partie du mémoire technique.

Dans ce cadre, les éléments de 1’offre, rendus contractuels, contredisant les documents de priorité supérieurs
définis aux articles 2.1 et 2.2 du présent CCAP ne pourront pas s’appliquer. Par conséquent, le maitre
d’ouvrage ne peut étre engagé par les termes du mémoire technique qui seraient contraires aux clauses prévues
dans les documents contractuels de priorité supérieure.

2.4. Conformité des documents contractuels

Tous les documents faisant partie du marché sont réputés cohérents entre eux et complémentaires dans leur
ordre de prévalence. L’absence d’énumération d’une annexe au titre du présent article n’a pas pour effet de la
rendre inopposable dés lors qu’un document contractuel y renvoie.

Le titulaire a I'obligation de vérifier la documentation mise a sa disposition et de signaler au maitre d’ouvrage
dés qu'il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par I'homme de
I'art (voir également les disposition de I’article 6.1 du présent CCAP).

Si, en cours d'exécution du marché, le titulaire détecte des manques, omissions, erreurs, imprécisions ou
incohérences entre des courriers échangés et le marché, il est de sa responsabilité d'informer immédiatement
le maitre d’ouvrage de ces manques, omissions, erreurs, imprécisions ou incohérences, sans qu’il puisse s’en
prévaloir a défaut.

Pour rappel, aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents transmis par le
titulaire ne pourra s'intégrer au présent marché. Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive, des
conditions d'achat, des conditions de vente, des conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées
dans les documents commerciaux.

ARTICLE 3. MODALITES DE COMMUNICATION
3.1. Forme de communication

En complément de I’article 3.1 du CCAG travaux, les communications d’informations sont faites dans les
conditions suivantes :

La notification au titulaire des décisions ou informations de I’ESID de Brest qui font courir un délai, est faite :
* soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;
* Soit par voie postale, en courrier recommandé avec accusé de réception ;

* soit par voie postale (hors recommandé), adressé en deux exemplaires au titulaire, qui renvoie
immédiatement au RPA 'un des deux exemplaires apres 1’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle
il I’a regu,

« soit par échanges dématérialisés, le titulaire renvoie immédiatement un courriel attestant la bonne
réception de la décision ou de I’information, avec en picce jointe la/les document(s) qu’il a regu.

* Soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de 1’information.
La date de référence prise en compte pour le décompte des délais de réponse ou de traitement de ces

informations, est la date de notification (date de réception) des décisions et des informations transmises dans
les conditions prévues au présent article.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I’ensemble du groupement.

Les parties conviennent qu’en cas de conflit entre un écrit sur support papier et un écrit sur support
¢lectronique, 1’écrit sur support papier prévaut.

Le titulaire du marché est seul responsable de 1’usage et du bon fonctionnement de ses systémes de

communication. L’éventuelle défaillance des systémes de communication du titulaire est donc inopposable au
maitre d’ouvrage.

Les modalités de transmission des communications « protégées » adressées au titulaire ou mandataire sont
fixées aux articles suivants :

- article 9.1.3 du présent CCAP pour les documents protégés par la mention « Diffusion Restreinte » (DR) ;
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3.2. Ordres de Service

Conformément & I’article 3.8.1 du CCAG de travaux, a I’exception des décisions en terme de délais
d’exécution, de durée et de montant des travaux qui sont soumises notamment aux dispositions de 1’article
4.6.2 du présent CCAP, le maitre d'ccuvre est chargé d'émettre tous les Ordres de Service a destination du
titulaire.

Par dérogation a I’article 3.8 du CCAG travaux, les Ordres de Service doivent étre écrits, datés, numérotés et
notifiés par le maitre d'ceuvre qui les adresse au titulaire.

Par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG, dans le cas ou le titulaire souhaite émettre des observations sur un
ordre de service, ce dernier devra les notifier dans un délai de 15 jours, & compter de la date de réception de
I’ordre de service, au maitre d’ceuvre avec copie au MOA dans tous les cas.

ARTICLE 4. PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
4.1. Avance

4.1.1.  Avance au titulaire

Par dérogation a I’article 10.1 du CCAG, une avance est versée au titulaire, sauf refus de sa part formulé dans
I’acte d’engagement (article B4), lorsque le montant des travaux est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure
ou le délai d’exécution du marché est supérieur a deux mois.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas 1’objet de sous-traitance.

Par dérogation a I’article 10.1 du CCAG et en application de I’article R.2191-7 du CCP, le montant de l'avance
est fixé a 30% du montant initial TTC du marché diminué¢ du montant des prestations sous-traitées donnant
lieu a paiement direct si le délai d'exécution des travaux est inférieur ou égal a douze (12) mois. Si ce délai est
supérieur a douze (12) mois, I'avance est égale a 30% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné
ci-dessus divisé par le délai d'exécution des travaux exprimé en mois.

4.1.2. Avance au sous-traitant

Les sous-traitants de premier rang bénéficiant du paiement direct peuvent prétendre, quel que soit le montant
des prestations réalisées, au versement d'une avance, sur leur demande, dés lors que le titulaire remplit les
conditions au 4.1.1 ci-avant énoncées. Cette avance ne peut pas excéder 30% du montant des travaux sous-
traités.

4.1.3. Modalités de paiement et de remboursement

Le paiement de l'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente (30) jours comptés a partir
de la date de début des travaux.

Les modalités de remboursement de l'avance s'effectuent conformément aux dispositions des articles R. 2191-
11 et R.2191-12 du Code de la Commande Publique.

Le remboursement débute lorsque le montant des prestations effectuées par le titulaire atteint 50% des
montants TTC et se termine lorsque le montant des prestations effectuées par le titulaire a atteint 80% des
montants TTC.

Pour le sous-traitant de premier rang, le versement et son remboursement sont effectués dans les mémes

conditions que celles prévues pour le titulaire. Le titulaire prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant de premier rang.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables aux
prestations exécutées par 1’ensemble des cotraitants. Les modalités de détermination du montant de l'avance
s'appliquent alors aux montants des prestations de chaque cotraitant définis a 1'Acte d'Engagement.

4.2. Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages

42.1. Forme et contenu des prix

Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés a prix forfaitaires et unitaires.
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Le titulaire reconnait avoir vérifié les données techniques et les éléments quantitatifs du marché. Il ne pourra,
en cours d’exécution du marché, se prévaloir d’omissions ou d’imprécisions du cahier des charges pour se
dégager du caractere forfaitaire des prix du marché et solliciter une rémunération supplémentaire.

Les prix sont réputés établis, sans préjudice de ’article 9.1 du CCAG Travaux :

En tenant compte de I'ensemble des exigences figurant aux pieces du marché.

En tenant compte, le cas échéant, des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'exécution simultanée
des diftérents lots.

En tenant compte de tous les frais afférents a 1’exécution des prestations et a la livraison des
équipements définies aux CCTP, et notamment les frais liés :

o A I’encadrement ;
© Aux frais généraux, charges sociales, risques industriels, bénéfices, etc.... ;

o A I’assistance au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre par le titulaire du présent marché au
cours des instructions des dossiers transmis pour autorisations ou avis aux autorités
administratives ;

o A la reprise aux frais du titulaire des études et des travaux résultant d’avis défavorable ou des
réserves émises lors de la délivrance de ces autorisations et avis administratifs,

Aux essais et qualifications ;
A toutes primes ou indemnités de sujétions diverses versées au personnel, liés a la nature, au
lieu, a I’horaire ou a la durée de travail ; notamment pour heures supplémentaires, de nuit, de
week-end et/ou de jour férié ;

o Au déplacement du personnel ;

A D’organisation du chantier, la préparation, I’ordonnancement, la planification et le suivi des

prestations ;

Aux moyens techniques et matiéres consommables nécessaires pour réaliser les prestations ;
© Aux matiéres, matériels et produits divers mis en ceuvre pour réaliser les prestations, sauf

exceptions explicitement mentionnées dans le CCTP ;

o Aux dépenses liées a la desserte du chantier et I’amenée des fluides et énergie ainsi que
I’évacuation des eaux pluviales et usées quelles que soient leurs origines ;

o Aux outillages y compris outillages spéciaux, sauf exceptions explicitement mentionnées dans
le CCTP;

o A la protection des installations non concernées par le présent marché mais pouvant étre
dégradées lors de la livraison, du déchargement et des qualifications des équipements ;

o A toute remise en état d’installation dégradée lors de la réalisation des prestations et, en
particulier, consécutive a I’absence ou a I’inefficacité des protections mises en place par le
fournisseur lors de la livraison ;

© En identifiant des dépenses liées aux obligation de [D’entreprise pour la gestion
environnementale du chantier, telles que prévus au CCTP et comprenant les mesures
particuliéres concernant le non mélange des déchets, le tri et 1’évacuation des déchets
conformément au CCTP ;

o Les prestations du marché incluent les actions de réduction de la production et /ou de la

dangerosité des déchets et celle de mise en filiere de recyclage (et/ou autres formes de

valorisation et/ou d’élimination) ; incluant la logistique sur chantier et vers lesdites filiéres,
conformes a la réglementation ;

Au conditionnement, a I’emballage, aux moyens de manutention et a la manutention ;

A P’assurance ;

Au stockage ;

Aux garanties ;

Au maintien en état de propreté des zones de livraison jusqu’a la réception du marché ;

Aux colts de transmission des documents d’études, au format papier, au maitre d’ceuvre, au

contréleur technique, au conducteur d’opération et aux éventuels AMO ;

En tenant compte des exigences SN et pyrotechniques ainsi que du maintien de 1’activité

opérationnelle qui peuvent entrainer la réalisation discontinue des travaux.

En considérant comme normalement prévisibles la hauteur maximale cumulée des précipitations, la

hauteur maximale des crues, le nombre de jours de vent ou de gel répondant aux critéres de 1’article

5.1.2 du présent CCAP , mesurées pour les précipitations et les crues, ou constaté pour le gel et le vent,

pendant une durée égale au délai d’exécution des travaux hors période de préparation, a la méme

O O O O O O
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période dans le poste météorologique le plus proche du chantier (station de Guipavas 29) et qui ont été
atteints au moins trois fois pendant les trente derniéres années s’achevant le ler jour du mois précédant
la date de remise des offres.

- Entenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurité particuliéres a prendre du fait des risques
d'interférence entre les travaux objets du marché et les activités de I'organisme utilisateur du Ministere
des Armées.

- En tenant compte de l'obligation faite au titulaire de se conformer aux consignes générales et
particulieres jointes en annexe et réglements édictés par le chef de 1'établissement, relatifs a la police
et a la sécurité intérieure du site dans lequel les travaux sont exécutés.

- En tenant compte, le cas échéant, des dépenses liées a I'application des mesures de sécurité et de
protection de la santé, et particuliérement au PGCSPS (ou plan de prévention).

- En cas de groupement conjoint, les prix du mandataire comprennent également I’installation et
I’entretien du bureau mis a la disposition du maitre d’ceuvre (article 9.1.2 du CCAG Travaux)

Les dépenses suivantes notamment sont a la charge de I’entreprise, sans préjudice des dispositions du 9.1.1 du
CCAG Travaux :

- Les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont nécessaires a I'exécution
de ses travaux.

- Lenettoyage de son chantier qui doit rester propre et libre pendant et en fin d'exécution de ses travaux.
(Par libre, on entend, libre d’évolution pour les engins et le personnel de chantier et libre d’acces et
d’évolution pour les services de secours).

422, Facilités accordées au titulaire

Des facilités pourront étre accordées au titulaire dans les conditions vis€es ci-apres.

4.2.2.1. Zones d'installations de chantier

Des zones sont mises a disposition du titulaire pour ses installations de chantier.
Le titulaire s'engage, a l'issue des travaux, a la restitution des lieux et a leur remise en état aux conditions
d'origine.

4.2.2.2. Fluides et énergie

Le titulaire pourra, en accord avec le maitre d'ceuvre, relier a ses frais et risques ses installations aux réseaux
suivants appartenant au maitre d'ouvrage :

- Electricité qui sera définie au cours de la période de préparation) ;

Les frais de consommation d'eau et d'électricité seront, hors frais de branchement et de mise en place d'un
comptage, a la charge du maitre d'ouvrage. Les démarches et demandes d'autorisation de raccordement sont
a la charge du titulaire. Le maitre d’ouvrage ne saurait étre tenu responsable des éventuels dysfonctionnements
de ces réseaux pendant 1’exécution des travaux. Le titulaire prend a sa charge les mesures compensatoires qui
s’imposent, en cas d’anomalies constatées dans I’alimentation en fluides et énergie et qui lui sont
préjudiciables.

4.3. Variation des prix

43.1. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a I’article 9.4.2 du CCAG Travaux, les prix du marché sont établis sur la base des conditions
économiques du mois préceédent la date de remise de la derniére offre. Ce mois est appelé "mois zéro" et est
indiqué en premicre page de I’acte d’engagement.

4372, Mode de variation des prix

Les prix du marché sont révisables dans les conditions suivantes, en application de ’article R. 2112-13 du
code de la commande publique.

433, Modalités de calcul de variation des prix

4.3.3.1. Choix de l'index de référence
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Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour la variation des prix des travaux faisant 'objet
du marché sont ceux visés dans le tableau ci-aprés :

Lot concerné Index choisi

Lotn°1 TPO1 - tous travaux
Travaux de terrassement / VRD / Génie civil

Lot n°3

R .. ) TPO1 - tous travaux
Travaux de revétement et équipement sportif

4.3.3.1. Formule de variation des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la formule suivante :
Cn =0,15+ 0,85 (In/Io)
Formule dans laquelle :

In et 1o sont les valeurs prises par 1'index de référence respectivement au mois n d'exécution des prestations et
au mois zéro.

La valeur finale de I'index I a retenir pour le calcul de la révision du prix est celle atteinte au plus tard a la date
de réalisation contractuelle des prestations ou a compter de la date de leur réalisation si celle-ci est antérieure.

La révision des reglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur
des index de référence a la date d’achévement contractuelle.

La valeur des index peut étre consultée au Moniteur des travaux Publics ou sur le site de I’INSEE:
www.insee.fr.

43.4. Régime de variation des indemnités, pénalités et retenues

Les pénalités et retenues ne sont ni actualisées ni révisées.

4.3,5. Variation provisoire

Lorsqu'une actualisation ou une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune autre variation avant la variation définitive, laquelle
interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

4.4. Application de la TVA

La TVA figurant a [’article B2 de I’ Acte d’Engagement est citée a titre indicatif. Les montants des acomptes et
du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors du fait générateur.

4.5. Paiement et réglement des comptes

45.1. Généralités

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de I’article 10.2 du CCAG Travaux.

Le titulaire doit déposer gratuitement ses projets de décompte de fagcon dématérialisée sur le portail sécurisé
CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

Pour plus d’information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de la communauté
Chorus Pro : https://communaute-chorus-pro.finances.qouv.fr

AVERTISSEMENT : Avant premier dép0t d’un projet de décompte, il est conseillé au titulaire de
prendre contact avec le service comptable de ’ESID de Brest :

Courriel : esid-brest.liquid-facture.fct@intradef.gouv.fr
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N° de téléphone : 02.98.14.83.34 - 02.98.14.89.84 - 02.98.14.80.72

Les modalités pratiques de dépot des factures ou projets de décompte dans CHORUS PRO sont précisées dans
la « Fiche d’Identité du Marché », remise a la notification du marché.

4.52. Demandes de paiement

Les projets de décompte sont établis conformément aux modeles notifiés par ordre de service aprés notification
du marché avant la fin de chaque mois en application de ’article 12.1 du CCAG Travaux.

IIs indiquent le montant des travaux a payer tel qu’arrété a la fin du mois écoulé, ce montant étant établi a
partir des prix initiaux figurant dans le marché y compris les rabais ou majorations. Il ne tient pas compte de
la TVA et d'une éventuelle variation de prix, lesquelles sont calculées, par dérogation au 12.2 du CCAG
Travaux, par le maitre d'ouvrage.

Les paiements liés a I’avancement des prestations et travaux sont plafonnés a 95% du montant HT de
la tranche ferme. Le solde est réglé UNIQUEMENT a la réception SANS RESERVE de la tranche ferme,
et apres remise des documents conformément a I’art 6.3.3 du CCAP.

Si le conducteur d’opération observe que tout ou partie des documents ne sont pas conformes aux exigences
du CCTP et ne permettent pas de réaliser les opérations de vérification et réception décrites a I’article 7.1 du
CCAP, il peut repousser la date d’ouverture du droit a acompte jusqu’a la remise de documents conformes.

453, Frais d’immobilisation

Seules les activités déclarées ayant fait I’objet d’un refus de réalisation par 1’exploitant COMILO pour des
raisons opérationnelles pourront faire 1’objet d’une prise en compte de frais d’immobilisation d’activité sur
demande écrite de I’entreprise auprés de la maitrise d’ouvrage.

L’immobilisation devra également &tre avérée et constatée par la maitrise d’ouvrage pour pouvoir étre prise
en compte (voir annexe Coordination des activités du site).

4.54. Etablissement des états d’acompte

Par dérogation a ’article 12.1.8 du CCAG Travaux, la date a laquelle la conformité de 1’avancement des
travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure
a la date de réception du projet de décompte mensuel envoy€ par le titulaire.

Par dérogation a I’article 12.2.2 du CCAG Travaux, le Maitre d’ouvrage établit et adresse directement au
titulaire I’état d’acompte.

455, Demande de paiement final

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire ne peut transmettre son projet de décompte final
au maitre d'ceuvre qu’apres prononciation de la réception sans réserve, par le Maitre d’ouvrage ou apres levée
des réserves si la réception en était assortie.

45.6. Décompte général

Le projet de décompte général est validé électroniquement par le Maitre d’ouvrage via ’application OSEA et
devient alors le décompte général. La validation du projet de décompte général peut étre effectuée de maniere
électronique.
Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG Travaux, le Maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général
avant la plus tardive des deux dates ci-apres :
- Quarante (40) jours apres la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le
titulaire ;

- Trois (3) mois maximum apres la publication de I’index de référence permettant la révision du solde.

Par dérogation a "article 12.4.4 du CCAG Travaux, seul le décompte général notifié par le maitre d’ouvrage
peut devenir le décompte général et définitif du marché.

Si le Maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé,
celui-ci adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général
signé par le Maitre d’ouvrage, dans un délai de trente (30) jours a compter de la réception de la mise en
demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
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Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le titulaire

n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a I’article 55.1 du
CCAG Travaux.

4.5.7. Délais de paiement

Le délai global de paiement des acomptes et du solde ne peut excéder trente (30) jours (article R.2192-10 du
Code de la Commande Publique).

La date de déepart du délai global de paiement est :
Pour les acomptes : celle définie a 1’article 4.5.4 ci-dessus,
Pour le décompte général : la date de réception du décompte général et définitif.

Les articles R. 2192-12 a R. 2192-36 de la section 2 « Délais de paiement » indiquée au 1°" alinéa précisent les
modalités d’application du délai global de paiement (déclenchement, interruption du délai de paiement, mode
de calcul).

4.58. Rémunération sur approvisionnement

Il n'est pas prévu de versement d'acompte sur approvisionnement.

459, Paiement des groupements et des sous-traitants

45.9.1. Paiement des groupements d’opérateurs économiques

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire est seul habilité a présenter les demandes de
paiement, relatives au financement du marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises conjoint)
ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaire) acceptation du montant d’acompte
ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par le mandataire.

45.9.2. Désignation du sous-traitant en cours de marché

Le titulaire du marché public peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché public a condition
d’avoir obtenu du Maitre d’ouvrage 1’acceptation de chaque sous-traitant et 1’agrément de ses conditions de
paiement conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la
Commande Publique.

Pour déclarer un sous-traitant en cours de marché, il faut, dans un premier temps, soumettre au maitre
d’ouvrage la liste des sociétés pressenties ainsi que le périmétre des prestations envisagées d’étre sous-traitées.

Apreés analyse et acceptation de cette liste par le maitre d’ouvrage, le titulaire transmets les DC4-rang 1, dont
le modéle est fourni en annexe 3 du CCAP, complétés, en vue de les faire accepter et d’agréer ses conditions
de paiement par le maitre d’ouvrage.

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le maitre d’ouvrage impose aux titulaires et aux sous-traitants
I’utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour satisfaire cette
obligation, le titulaire est tenu de compléter I’acte d’engagement désignant la personne physique de I’entreprise
responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

11 s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la
signature de I’ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est disponible en annexe 3 au présent CCAP.

Le titulaire renseigne notamment la partie H du formulaire DC4 et fournit les documents qui y sont demandés.
Le non-respect d’une de ces exigences de sécurité entraine le rejet, par le maitre d’ouvrage, de la demande de

sous-traitance et I’application des pénalités prévues a I’article 8.2.11 du CCAP. Ces exigences s’appliquent
guel que soit le niveau de sous-traitance (directe, indirecte).

Il est précisé que pour toute sous-traitance dont le montant est supérieur ou égal & 10 % du montant total du
marché, le sous-traitant est admis au paiement direct sous réserve qu’il soit accepté et ses conditions de
paiements agréées par le maitre d’ouvrage.
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Les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant non admis au paiement direct sont garantis par une
caution bancaire obtenue par le titulaire et dont la copie est impérativement fournie a 1’appui du formulaire
DC4-rangl.

45.9.3. Sous-traitance indirecte

En application des articles 3.6.2.2 et 3.6.2.3 du CCAG Travaux, et en vue de faire accepter le sous-traitant
indirect et agréer ses conditions de paiement par le maitre d’ouvrage, le titulaire veille a ce que le sous-traitant
direct respecte le formulaire DC4-rang?2 joint en annexe 3 au présent CCAP et respecte les exigences de I’alinéa
2 de ’article 9.3 ci-aprés en matiére de sécurité. Ce document est ensuite transmis au titulaire, lequel le
transmet & son tour au maitre d’ouvrage. Le titulaire veille contractuellement au respect de ce formalisme par
son sous-traitant. Le méme formalisme est systématiquement respecté quel que soit le rang de sous-traitance
envisage.

Les éventuels sous-traitants de second rang et de rang ultérieur ne peuvent se prévaloir du paiement direct.

Les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant non admis au paiement direct sont garantis par une
caution bancaire obtenue par le titulaire. A la remise du DC4, la copie de la caution bancaire devra étre
impérativement fournie a I’appui du formulaire DC4-rangl sous peine de rejet de la demande de sous-
traitance.

45.9.4. Modalités de paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants, en plus de ce qui est prévu au 10.8 du CCAG Travaux, le titulaire joint en simple
exemplaire au projet de décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a
chaque sous-traitant concerné, cette somme indique le montant a régler hors TVA. Elle ne tient pas compte
non plus d'une éventuelle variation de prix, laquelle est calculée par le maitre d'ouvrage.

Pour les sous-traitants d’un titulaire du groupement, ’acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux
fait I’objet d’une attestation, jointe en simple exemplaire au projet de décompte, signée par celui des titulaires
du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage
au sous-traitant concerné. Cette somme indique le montant a régler hors TVA. Elle ne tient pas compte non
plus d'une éventuelle variation de prix, laquelle est calculée par le maitre d'ouvrage.

4.6. Prestations supplémentaires ou modificatives, exécution complémentaire

4.6.1, Prix des prestations supplémentaires ou modificatives

En complément des dispositions prévues a I’article 13 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre peut demander
par Ordre de Service une proposition de prix pour des prestations supplémentaires ou modificatives avant
1’Ordre de Service visé a ’article 13.1 du CCAG Travaux.

En cas de demande, de la part du maitre d’ceuvre, d'étude ou de travaux modificatifs, le titulaire est tenu de
fournir une proposition de prix, assortie de décompositions ou sous-détails, pour la rémunération de tout
ouvrage non prévu, dans un délai fixé par la lettre ou 1’Ordre de Service lui prescrivant d'évaluer de tels
ouvrages.

Dans le silence de la lettre ou de 1’Ordre de Service, ce délai sera d'un (1) mois calendaire ; il ne pourra en
aucune maniére étre réduit a moins de quinze (15) jours. Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas de
proposition de prix dans le délai imparti, le maitre d'ceuvre lui notifiera par Ordre de Service un prix d’attente.

L’Ordre de Service de réalisation des travaux/prestations ne peut étre valablement émis par le maitre
d’ceuvre qu’apres la validation formelle du maitre d’ouvrage de la prestation supplémentaire ou
modificative.

4.6.2. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés atteint
le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas regu un Ordre de Service lui notifiant la
décision de les poursuivre prise par le maitre d’ouvrage. A défaut d’une telle décision de poursuivre, les
travaux exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés. Cette décision n’est valable que si
elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce
montant limite devant donner lieu & la méme procédure et entrainer les mémes consequences que celle qui sont
définies par le dépassement du montant prévu par le marché. Ce montant se substitue au montant contractuel
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pour l'application des articles 14 et 15 du CCAG Travaux. Un avenant au marché viendra ultérieurement
confirmer la décision du maitre d’ouvrage.

4.6.3. Retenue de garantie

Il n’est pas constitué de retenue de garantie.
ARTICLE 5. DELAIS
5.1. Délais d'exécution des travaux

Le délai global d’exécution des travaux pour I’ensemble des lots est fixé a I’article B5 de I’ Acte d’Engagement
a compter de la date qui sera notifiée par ordre de service.

5.1.1.  Calendrier détaillé

Le calendrier de chaque lot sera fourni par le titulaire au cours de la période de préparation du lot concerne.

Le délai d’intervention de chaque titulaire des lots s’inscrit dans le délai global d’exécution de I’opération tel
gue défini dans le calendrier prévisionnel des travaux fourni a titre indicatif en piece jointe du CCTP.

5.1.2.  Prolongation des délais d'exécution

En application de I'article 18.2.3 3¢me alinéa du CCAG Travaux sont considérés comme normalement
prévisibles les phénomeénes naturels ci-aprés lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités et durées limites

indiquées :

Nature du phénomeéne naturel Intensité et durée limite

Neige A partir d’un 1 cm de neige pendant 12h
Gel Température sous abri : -5°C a 08h00
Vent 80km/h en rafales

Pluie 10mm en 24 heures

*Nota : Si la nature des travaux du marché est telle que ceux-ci ne se déroulent pas au contact direct des
intempéries ou qu'ils ne sont pas susceptibles d'étre interrompus par celles-ci, ces intempéries ne pourront
jamais étre invoquées. Le lieu de constatation de l'intensité des phénoménes naturels sera la station météo de

Lanvéoc (29).
Par ailleurs, en application de I'article 18.2.3 ler al du CCAG Travaux, le nombre de journée
d'intempérie prévisible est de :

LOT n°1 8 jours
LOT n°3 6 jours

Le titulaire dont le chantier est arrété, totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer le plus
rapidement possible le maitre d'ceuvre par écrit.

Le titulaire signale au maitre d'ccuvre, dans un délai de cinq (5) jours calendaires a compter de sa survenance,
toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni & sa faute ni & son fait, susceptible de motiver une
prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

5.2. Délai de remise des documents fournis apres exécution

18/43



Les titulaires des lots 1 et 3 doivent remettre les éléments de DOE au fil de 1’achevement des ouvrages
concernés a raison du pourcentage ci défini :

- DOE version sommaire a 70% de la masse réalisée des travaux,

- DOE provisoire a 85% de la masse réalisée des travaux,

- Conformémental’article 40.1 du CCAG travaux, le titulaire remettra au maitre d’ceuvre un exemplaire
du dossier des ouvrages exécutés (DOE) final au plus tard le jour du lancement de la phase OPR notifié
par OS.

Tout retard sur ces étapes pourra entrainer des pénalités conformément au 8.2 du présent CCAP.

ARTICLE 6. REALISATION DES OUVRAGES
6.1. Obligations du titulaire

6.1.1.  Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage. Il doit
notamment :

¢ signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain ;

e solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis ;

e contrdler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres
éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'nypothese ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence
dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

6.1.2.  Obligation de résultat

Le titulaire assume la direction et la réalisation des prestations, objet du marché, et met en ceuvre les moyens
necessaires a sa bonne exécution.

Le marché est assorti d’une obligation de résultat pendant toute sa durée d’exécution et, en sa qualité de
professionnel, le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que du personnel qu’il a
engagé. Le titulaire s’oblige a :

e garantir des résultats conformes aux prestations ;

o faire le nécessaire pour que le maitre d’ouvrage et ses représentants bénéficient, en temps utile, des
informations qui sont susceptibles de I’intéresser et, notamment, de signaler au maitre d’ouvrage tous
les éléments qui lui paraitraient de nature a compromettre la bonne exécution du marché, a retarder ou
a compromettre la livraison des prestations, ainsi que toute imprécision ou incohérence contenue dans
les piéces du marché ;

o respecter les dispositions de qualité et de sécurité conformes a ’état de ’art ;

o cffectuer ses prestations avec toute la diligence, la célérité, la réactivité et la discrétion qu’elles
imposent.

6.1.3. Connaissance acquise

Le titulaire a la possibilité de faire avant tout commencement des travaux, tous les états des lieux avec constats
d'huissiers, relevés, etc. utiles a définir sa responsabilité vis a vis des tiers privés ou publics. En compléments
de ces dispositions, les éventuelles conditions particulieres avant tout commencement du chantier sont
précisées aux CCTP.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou pour prétendre
a une augmentation de prix, des sujétions résultant :

e des mesures mentionnées ci-avant (§ 6.1.3) ;
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e des mesures de sécurité lui incombant ;
o de I'exploitation du domaine public et des services publics ;
e de I'exécution simultanée d'autres travaux.

6.2. Implantation des ouvrages

6.2.1. Piquetage Général

Le piquetage général ne sera pas exécuté avant la notification du marché. Il est fait application de I’article
27.2.3 du CCAG Travaux, les prix du titulaire comprennent la réalisation des piquetages.

6.2.2. Piguetage spécial

Le piquetage spécial ne sera pas exécuté avant la notification du marché. Il est fait application de I’article
27.3.2 du CCAG Travaux, les prix du titulaire comprennent la réalisation des piquetages.

L’attention du titulaire est attirée sur la présence de réseaux existants en service situés sur le site (réseaux
aériens et enterrés).

Les informations portées sur ces documents et relatifs aux réseaux existants sont données a titre indicatif et
devront étre vérifiées et complétées lors des opérations de piquetage a la charge de I’entreprise. L’ entreprise
du présent Marché prendra & sa charge les sondages mécaniques préalables aux travaux qu’elle jugera
nécessaire pour repérage des réseaux existants.

L’entreprise devra faire son affaire de la protection des réseaux existants conservés et en service dans la zone
de travaux.Préparation, exécution et coordination des travaux

6.2.3.  Période de préparation, programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dans les conditions spécifiées a I’article B-5 de I’ Acte d’Engagement de
chaque lot.

La durée de la période de préparation figurant a I’ Acte d’Engagement :

- peut étre prolongée par décision du maitre d’ouvrage, sauf si la raison du retard est imputable au
titulaire,
- est comprise dans le délai d’exécution des travaux.

Conformément a I’article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est de 2 mois.

En mati¢re de prévention I’annexe 1QS SST N 12 Recueil des dispositions de prévention sera applicable
(disponible dans le dossier « DCE_ DR 7210-7318 CCAP_ Annexes DR »).

Il est procéde, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-apres a la diligence respective des parties
contractantes.
Par les soins du maitre de l'ouvrage :

- Délivrance des autorisations d’acces.

- Mise a disposition des sources d’énergie prévues au 4.2.2.2 du présent document

- Mise a disposition du titulaire des emplacements nécessaires tels que définis au CCTP ou au point
4221

- Transmission trente (30) jours au moins avant le démarrage des travaux de la déclaration préalable
visée a I’article L.4532-1 du code du travail aux organismes de prévention.

Par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé avec le concours de
tous les titulaires intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) :

- Inspection commune, visée a I’article R.4532-13 du Code du travail, au cours de laquelle seront, en
particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que chaque entreprise s'appréte a
exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les dispositions particuliéres de sécurité et de
protection de la santé a prendre pour 1'ensemble de l'opération.

- Ftablissement et remise au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, des plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé, vis¢ aux articles R.4532-56 a R.4532-74 du Code
du travail, aprés réalisation de 1’inspection commune, ainsi que les fiches techniques des produits
utilisés. Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans le délai fixé a 1’article R.4532-62
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du code du travail. L’absence de remise au coordonnateur ou au maitre d’ceuvre du PPSPS fait obstacle
a I’exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas commencer avant 1’obtention
du visa du coordonnateur SPS et du maitre d’ceuvre.

Mise a disposition permanente d’un exemplaire du PPSPS sur le chantier, auquel sont joints les avis
du médecin du travail et des membres du comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail
CHSCT ou, a défaut, des délégués du personnel, s’ils ont été donnés dans les conditions prévues a
I’article R.4532-71 du code du travail.

Par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé :

Communication aux entreprises des consignes arrétées avec le chef d'établissement et de I'organisation
prévue pour les premiers secours.

Communication a chaque intervenant les noms et adresses des titulaires contractants.

Vérification, a réception des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé PPSPS, de leur
conformité avec les dispositions du PGCSPS (ou du plan de prévention).

Communication des PPSPS de tous les titulaires.
Consignation des événements dans le registre-journal.

Par les soins de tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) :

Etablissement et remise au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, des plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé,

Fourniture au coordonnateur en matic¢re de sécurité et de protection de la santé des renseignements
prévus par les articles R. 4532-38 a R. 4532-41 du code du travail.

Par les soins du titulaire ou du mandataire :

Remise aux sous-traitants d'un exemplaire du plan général de coordination en mati¢re de sécurité et
de protection de la santé et d'un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a
retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une incidence
sur la sécurité et la santé des travailleurs

Désignation d’un interlocuteur pour le coordonnateur SPS et le maitre d’ceuvre.

Remise des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé au maitre d’ceuvre, au
coordonnateur SPS, a l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L.
8112-3 du code du travail, aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale
compétents en matiére de prévention des risques professionnels et au comité régional de I'organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics, auxquels sont joints les avis du
médecin du travail et des membres du comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a
défaut, des délégués du personnel, s'ils ont ét¢ donnés dans les conditions prévues a l'article R. 4532-
64 du code du travail. L’absence de remise fait obstacle a I’exécution proprement dite des travaux. Les
travaux ne peuvent pas commencer avant I’obtention du visa du coordonnateur SPS et du maitre
d’ceuvre.

Remise du plan de retrait amiante au maitre d’ceuvre, au coordonnateur SPS, a l'inspecteur du travail
ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 8112-3 du code du travail, aux chefs des
services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matiere de prévention des
risques professionnels et au comité régional de 1'organisme professionnel de prévention du batiment
et des travaux publics, auxquels sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité
d'hygiene, de sécurité et des conditions de travail. L’absence de remise fait obstacle a 1’exécution
proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas commencer avant 1’obtention du visa du
coordonnateur SPS et du maitre d’ceuvre.

Fourniture au coordonnateur SPS des renseignements prévus par les articles R.4532-38 a R.4532-41
du code du travail.

Présentation des dispositions prévues en matiére de production et de calendrier de remise des éléments
de DOE ; fourniture d’une nomenclature des équipements soumis a maintenance ou a entretien
spécifique.

Fourniture au maitre d’ouvrage du schéma d’organisation et de gestion des déchets décrit a |’article
11.2.4.

Par les soins du titulaire ou du mandataire, sous la coordination du maitre d’ceuvre :

Le cas échéant (voir article du présent CCAP 9.32), établissement et présentation des demandes

nécessaires a 1’obtention des autorisations d’acces pour le personnel du titulaire ou du mandataire et
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de ses cotraitants et sous-traitants déclarés, dans un délai de trois (3) semaines a compter du démarrage
de la période de préparation ;

- Par dérogation au 28.2.2 du CCAG Travaux : établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre
du programme d'exécution des travaux et le projet des installations de chantier prescrits par le 2 de
l'article 28 du CCAG Travaux, dans un délai de trois (3) semaines a compter du démarrage de la
période de préparation ;

- Etablissement et présentation au maitre d'ceuvre d'un planning général détaillé portant sur les études
(remises de notes de calcul et de dossiers d'ouvrages),

- Ftablissement et présentation au maitre d'ceuvre d'un échéancier prévisionnel des paiements pour
I'ensemble des travaux, dans un délai de trois (3) semaines a compter de la notification du marché ;

- FEtablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails nécessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG Travaux et a l'article
6.2.4 ci-apres.

- Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a I’article 9 du CCAG
Travaux.

- Ftablissement de la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et expédition sous
dix (10) jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes
concernés, en application du décret du 5 octobre 2011.

- Remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier adressée a I’inspection
du travail compétente

- Exécution des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux destinés au personnel et I'alimentation
en eau et électricité des divers équipements et installations prévus dans ces locaux et 1'évacuation des
eaux usées de ces mémes équipements.

- Mise en place des installations de chantier et des clotures.
- Mise en place des dispositifs de protection collective nécessaires a 1’exécution des travaux.

6.2.4. Plans d'exécution, notes de calcul, études de détail

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pieces du marché. Il admet que 1’ensemble des
¢tudes complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procéde des études d’exécution a sa
charge.

11 constate que les documents qui lui ont €t€ ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui
lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractere suffisant
de ces documents.

En complément a ’article 29.1.4 du CCAG Travaux, tous les documents d’exécution établis par le titulaire
sont transmis au maitre d’ceuvre sous format papier en 2 exemplaires, et un exemplaire sous format
informatique.

Par dérogation au 3éme alinéa de Darticle 29.1.5 du CCAG Travaux, le délai de délivrance du visa du
maitre d’ceuvre est fixé a vingt-et-un (21) jours. Si, dans ce délai, le maitre d’ceuvre constate que les documents
fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit fournir, dans
un délai de cinq (5) jours, I’ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter. Le
délai de délivrance du visa du maitre d’ceuvre sur les documents corrigés ou complétés est fixé a vingt-et-un
(21) jours a compter de la réception de ces dits documents.

Le titulaire disposera alors de cing (5) jours pour émettre un nouvel indice, et le maitre d’ceuvre de dix (10)
jours a compter de la réception du nouvel indice pour les viser a nouveau.

6.2.5. Documents a fournir apreés exécution

Le titulaire doit remettre les éléments de DOE /DEM au fil de I’achévement des ouvrages concernés et dans
le respect du calendrier mis au point lors de la période de préparation.

Tous les éléments de DOE / DEM sont soumis au contrdle du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, qui
disposent d’un délai total de deux (2) mois, a compter de la remise du dossier complet, pour effectuer ce
contrdle et retourner au titulaire, par ’intermédiaire du maitre d’ceuvre, les éléments avec les observations
éventuelles.
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Le titulaire dispose alors de quinze (15) jours pour émettre un nouvel indice des éléments du dossier ayant fait
I’objet des observations. Le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage disposent d’un (1) mois a compter de la
réception du nouvel indice pour les viser a nouveau.

Les documents a remettre au maitre d’ouvrage et leur nombre d’exemplaires sont stipulés et détaillés au
paragraphe 3.2 du CCTP.

6.2.6.  Organisation, sécurité et protection de la santé

6.2.6.1. Documents disponibles sur le chantier

Le titulaire est tenu d'avoir en permanence sur le chantier les pieces générales techniques constitutives du
marché (pieces citées a l'article Article 2 du présent CCAP) limitées a celles applicables aux natures d'ouvrage
faisant l'objet du présent marché et dont I'exécution n'est pas terminée.

6.2.6.2. Installations de chantier a revoir

Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de
I'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des
conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Il appartient au titulaire du marché du lot 1 de réaliser les ouvrages provisoires de chantier nécessaires a la
desserte et aux installations communes.

Il est rappelé que le titulaire reste le propriétaire des installations, moyens et équipements mis a disposition et
qu’il devra en assurer ’entretien et la gestion pendant toute la durée du chantier. 1l doit également en assurer
la dépose ou la démolition ainsi que 1’évacuation en fin de travaux.

Les baraquements, leur ameublement et leurs installations ne pourront étre récupérés par le titulaire qu’apres
complet achévement des travaux.

L’affichage des régles et consignes du site seront obligatoire dans les locaux de chantier.
6.2.6.3. Gestion des déchets de chantier

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de I’article L.541-2 du code de
I’environnement et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, chaque titulaire est
contractuellement responsable, au méme titre que le maitre d’ouvrage, de la gestion des déchets créés par les
travaux, jusqu'a valorisation ou élimination.

Dans ce cadre, chaque titulaire assure la gestion et le suivi de I’ensemble des déchets produits par les travaux.
Les bordereaux de suivi sont systématiquement adressés au maitre d'ouvrage et une copie est adressée au maitre
d'ceuvre, ceci avant toutes sorties des déchets du site (vérification BSD et signature par MOA) puis apres
traitement de celui-ci. En aucun cas les déchets ne pourront sortir du site sans ’accord formel du chargé
d’environnement de ’ESID.

Les déchets amiantés et dangereux sont obligatoirement suivis par la plateforme nationale
TRACKDECHET.

Pour I’ensemble des déchets généré dans le cadre du marché et ceci quel que soit la typologie de celui-Ci
(dangereux, non dangereux, inerte) la tracabilité sera assurée par la création de BSD via la plateforme
Trackdéchet et la fourniture d’un certificat d’acceptation préalable. En conséquence I’ensemble des acteurs de
la filiere de traitement devra :

e étre informé que ’ensemble des déchets seront gérés via Trackdéchet ;
e ftre inscrit et formé a I’utilisation de Trackdéchet ;
o fournir un certificat d’acceptation préalable (CAP) pour chaque type de déchet.

Chaque titulaire est responsable de I’établissement et de la mise en ceuvre du Schéma d’Organisation et de
gestion des Déchets (SOGED) prévu a I’article 11.2.4 du CCAP et au point du CCTP.
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Afin d'optimiser la gestion des déchets, il est possible de conclure une convention inter-entreprises entre les
titulaires des différents lots, laquelle reste inopposable au maitre d'ouvrage.

Si un schéma d'organisation de la gestion des déchets (SOGED) est prévu pour I'exécution du marché, tous les
titulaires des lots 1 et 3 sont conjointement responsables de sa mise en ceuvre.

A chaque 31 janvier de ’année d’exécution des prestations, chaque titulaire établit un document "registre
déchets" reprenant l'intégralité des bordereaux de suivi. En cas de travaux s’exécutant sur plus de 12 mois,
chaque titulaire remet un document registre des déchets actualisé de 1’année écoulée. Au terme de I’exécution
des travaux, chaque titulaire joint le document bilan déchets final et actualisé. Le bilan déchets final est intégré
au dossier des ouvrages executés (DOE).

Dans le cadre de la dématérialisation, le Ministére des armées se réserve le droit d’utiliser une plateforme
dématérialisée type Trackdéchets dans le cadre de la gestion des déchets. Le titulaire devra s’y conformer en
cours d’exécution.

En cas de non-respect de ces dispositions, des pénalités sont appliquées conformément au 8.2.4 du présent
CCAP,

Reaqistre national Trackdéchet :

Trackdéchet est une plateforme étatique réglementaire obligatoire du Ministere de la Transition Ecologique.
Cette plateforme vise a dématérialiser la tracabilité des déchets dangereux (DD) pour simplifier la gestion
quotidienne du bordereau de suivi de déchets et sécuriser les filieres de traitement.

Son utilisation est encadré par le Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets, des
terres excavées et des sédiments.

La transmission des BSD électroniques via I’application Trackdéchets vaut transmission au registre national
des déchets.

6.2.6.4. Sécurité et protection de la santé sur le chantier

a) Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere de sécurité
et de protection de la santé conformément au plan général de coordination.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de I’ouvrage suite aux observations formulées
par le coordonnateur SPS en phase réalisation.

En cas d’urgence ou de danger et en 1’absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue a celui-
ci pour exercer les dits pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre aux entreprises concernées
les mesures conservatoires qu’il juge nécessaires.

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagon progressive, a une remarque verbale, a une
remarque écrite, & I’entreprise avec copie au maitre de 1’ouvrage si le probléme persiste, a une remarque en
réunion de chantier avec mention dans le registre journal en cas d’absence de réaction puis a une demande
d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au maitre de 1’ouvrage avec
mention dans le registre journal.

b) Inspection du travail

Il est précisé que I'lnspection du Travail compétente pour la surveillance et le contrle des entreprises en
matiére de sécurité, de santé et des conditions de travail est la personne suivante :

Inspection du travail dans les armées - Antenne de Brest
CC 33 - 29240 Brest Cedex 9

6.2.6.5. Reégles de circulation, voiries et signalisation

En plus de ce qui est prévu par I’article 34 du CCAG Travaux, le titulaire devra respecter les régles spéciales
de circulation du site ou sont effectués les travaux. Ces réegles sont consultables dans les bureaux du maitre
d'ouvrage. Les voiries du domaine militaire sont des voies publiques au sens de l'article 34.1 du CCAG
Travaux.

La signalisation et la cl6ture des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du domaine
militaire sera réalisée, s'il y a lieu, par le titulaire du marché sous le contréle de l'autorité militaire et
conformément aux spécifications du CCTP.

Il est de la responsabilité du titulaire de consigner ou faire consigner les équipements et installations afin
d’effectuer les interventions en toute sécurité. Ces consignations sont effectuées de telle fagon qu’aucune
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personne autre que les intervenants ne puissent remettre en fonctionnement les équipements et installations
concernées.

Elles sont effectuées :
- par le titulaire dans le cas ou I’acte de consignation porte sur un équipement appartient uniquement au
périmétre du chantier,

- par I’exploitant dans le cas ou ’acte de consignation porte sur un équipement en dehors du périmeétre
du chantier.

Dans le cadre de son expression de besoin, le titulaire émet une demande de consignation au PTC. Cette
demande indiquera I’ensemble des équipements a consigner, les raisons de leur consignation, les durées de
consignation des équipements.

6.2.6.6. Consignes particuliéres, horaires de travail

L’exécution du marché s’insére dans le cadre du fonctionnement de la Base Opérationnelle de I’'Tle Longue. A
ce titre, les régles internes au site et, plus généralement, le référentiel « Qualité/Sareté » édicté par COMILO
est applicable au présent marché.

a) Horaires de travail
Les horaires de travail de I'établissement sont les suivants :
- du lundi au vendredi de 07h30 a 17h00

- horaires de nuit journaliers de 17h a 7h30 et de week-end débutant le vendredi soir a 17H00
jusqu’au samedi soir 17H

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer au cours du marché, en fonction d’éventuelles modifications des
contraintes de site par COMILO.

Lorsque le titulaire veut appliquer des horaires différents, il lui appartient d'établir une demande de dérogation
réglementaire a I'horaire normal de travail, respectant un préavis minimum de cing (5) jours ouvrés. Cette
dérogation n’est pas due a I’entreprise et le refus d’une telle demande ne pourra pas faire 1’objet de réclamation
de la part de du titulaire tant en terme de co(t que de délai.

Cette dérogation, aprés validation du maitre d’ceuvre, ne pourra étre que ponctuelle. En cas de refus le titulaire
ne pourra prétendre a aucune indemnisation.

Durant ces activités effectuées hors horaires normaux, en cas d'accident ou d'incidents graves survenus sur le
chantier, le titulaire devra en informer immédiatement 1'officier de permanence de 1’Etablissement du Service
d’Infrastructure de la Défense de Brest au numéro suivant : 06 30 99 04 55

Les procédures liées aux interventions en HNO (Heures non ouvrables) sont définies dans les consignes de
I’annexe 1QS_DS N_01 Ind_C_Acces des personnes a ILO (disponible dans le dossier « DCE_DR_7210-
7318 CCAP_ Annexes DR »).

Les renseignements relatifs aux contraintes d’accés sont a demander auprés du secrétariat (acces ILO)
au 02 98 23 00 82.

b) Accés matériel
Une liste du matériel sensible (appareils topographiques, etc....) devra étre transmise a la gendarmerie.
L’introduction de matériels spécifiques : ordinateurs, appareils photographiques doit faire 1’objet d’une
autorisation du commandement Marine de I’Tle Longue. Ces demandes devront étre gérées lors de la période
de préparation des travaux.

c) Prises de vues photographiques
11 est interdit de photographier, d’exécuter des croquis, des peintures ou de lever des plans dans I’enceinte
militaire, sans autorisation expresse accordée par [Dautorité militaire (annexe 1QS PRODEF
N°6_Organisation_des_prises_de_vues, disponible dans le dossier « DCE_DR_7210-7318 CCAP_ Annexes
DR»). Les contrevenants sont passibles des peines prévues a I’article R.645.2 du code pénal. Les films, dessins,
tableaux ou plans sont éventuellement saisis aprées accord du procureur de la république.

d) Bons de feu
Les feux sont également interdits en dehors de ceux éventuellement indispensables a I’exécution des travaux
et ayant fait 1’objet de « bons de feu (annexe 1QS SST N°9 Permis_de feu, disponible dans le dossier
« DCE_DR_7210-7318 CCAP_ Annexes DR »).

e) Restrictions diverses
Le stockage de produits dangereux (carburants, ...) est interdit sur le site sans accord préalable formel du
maitre d’ceuvre. On se limitera aux besoins journaliers du chantier.

Le badge d’accés doit étre porté de fagcon apparente et permanente.
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6.2.6.7. _Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, les autorisations administratives, autres que les autorisations
d'urbanisme, a delivrer par une entité autre que le Ministére des Armées, sont a la charge du titulaire.

6.2.7. Réunions et visites de chantier
6.2.7.1. Visites de chantier

Les visites de chantier auront lieu a l'initiative du maitre d’ceuvre et/ou du maitre d’ouvrage.

6.2.7.2. Réunions de chantier

La convocation aux réunions de chantier se fera via le compte rendu de réunion, lequel vaudra convocation du
titulaire par le maitre d’ceuvre. La convocation aux réunions de chantier pourra éventuellement se faire par
Ordre de Service.

Le titulaire convoqueé est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié agréé par
le maitre d’ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

La fréguence des réunions de chantier sera au moins hebdomadaire. Leur fréquence exacte sera définie au
moment des travaux en concertation avec le maitre d’ceuvre.

Les réunions auront lieu dans un bureau aménagg a cet effet sur le chantier, a charge au titulaire d’installer un
bureau ou une salle de réunion sur le chantier. Elles sont précédées d'une mise a jour du calendrier détaillé
d'exécution. A chaque réunion de chantier, il sera établi par le maitre d’ceuvre un compte rendu. Ce document
aura toute valeur en cas de contestation et de litiges sur les engagements pris et les remarques formulées par
chacun.

Les réunions d'étude, de coordination et de synthése auront lieu a l'initiative du maitre d'ceuvre selon des
modalités déterminées par celui-ci.

L’article 8.2.2 fixe les modalités d’applications des pénalités en cas de retard ou d’absence en réunion.

6.2.7.3. Mesures de limitation des nuisances de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux activités
riveraines, pendant toute la durée de l'opération, et pour réduire autant que possible les nuisances de toute
nature, notamment :

e bruits;

e odeurs, fumés, gaz ;

e poussiéres, saletés ;

e présence de détritus divers et gravats ;

e dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions ;

o volume radio, musique.
Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions Iégislatives relatives a I'élimination des déchets et la
récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement.
Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en fits fermés.
De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres, boues, ...) est proscrit.
Le titulaire signale au maitre d'ceuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une nuisance
passagere, dont il précise la durée et I'importance.

N N

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto
compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes
électrogénes de puissance, doivent étre conformes & un type homologué tel que défini dans les arrétés
ministériels concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le maitre d'ceuvre peut prescrire au titulaire le remplacement ou la modification des moteurs et appareils dont
le fonctionnement se révélerait trop bruyant ainsi qu'un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs ou
appareils bruyants.

Des interdictions momentanées d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, etc.) peuvent étre
prescrites lors de manifestations particulieres.

26/43



Le titulaire doit s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux caractéristiques des
voies d'acces empruntées.

En dérogation a l'article 34 du CCAG travaux, les réparations des dégradations causées au domaine public sont
intégralement a la charge du titulaire du marché.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. A ce titre, il doit reconnaitre les ouvrages
environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour contréler I'effet des vibrations que
ses travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'ils ne sont pas néfastes aux ouvrages environnants.

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de fagon a respecter I'environnement.
ARTICLE 7. RECEPTION, GARANTIES ET ASSURANCES
7.1. Réception

La réception sans réserve pour chaque lot ne pourra étre prononcée, par dérogation a l'article 41.3 du CCAG
Travaux :

- Qu’aprés remise des documents, notamment le DOE/DEM, a fournir aprés exécution conformément
au paragraphe 6.2.5 et validé par le MOE et le MOA ;

- Que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves et des qualifications définies au CCTP.

Conformément a I’article 4.5.5 du présent CCAP, le solde du marché ne pourra &tre versé qu’apres la
réception Sans Réserve.

7.2. Prise de possession avant I’achévement des travaux

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de prendre possession, avant I'achévement de l'ensemble des travaux,
de certains ouvrages ou parties d'ouvrages. Cette prise de possession sera précédée d'une réception partielle
précédée d'un état des lieux contradictoire a laquelle le titulaire sera dument convoqué par Ordre de Service.

7.3. Mise a disposition temporaire

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander que soient temporairement mis a sa disposition certains
ouvrages ou parties d'ouvrage. Les mises a dispositions sont précédées et suivies d'un état des lieux
conformément a l'article 43 du CCAG Travaux. La mise a disposition temporaire ne peut pas étre interprétée
comme une décision de réception.

7.4. Repliement des installations de chantier et remise en état

Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déblais ;

- nettoyer les installations ;
- réparer et remettre en état les installations détériorées ;
Toutes les zones détériorées ou salies devront étre remises en 1’état aux frais du titulaire.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.
7.5. Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois, sauf prolongation, comme stipulé
a l’article 44.1 du CCAG travaux.

Le délai d’intervention relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser quinze (15) jours
calendaires apres signalement du désordre.

En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les deux (2) jours calendaires suivant le signalement. En cas
d’urgence impérieuse ou/et opérationnelle, 1’entreprise peut étre appelée a intervenir immédiatement
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Le titulaire pourra étre amen¢ a intervenir en site occupé et ne pourra s’en prévaloir pour ne pas exécuter ses
prestations mais devra, en accord avec le maitre d’ouvrage, trouver les solutions pour minimiser son impact
sur la vie du site.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d’ouvrage invite le titulaire pendant la période de parfait achévement a
effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du CCAG -Travaux.

Le maitre d’ouvrage peut procéder a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie
de parfait achevement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

Le maitre de I'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire procéder
a la remise en état des installations par un tiers aux frais et risques du titulaire, l'intervention de ce tiers ne
suspendant pas la garantie du titulaire.

7.6. Garantie de bon fonctionnement

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant une période
de deux ans a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves pour les prestations
ayant fait I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la période de garantie, le titulaire est réputé
responsable de toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces anomalies ou
pannes ont une cause étrangére aux travaux réalisés.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prend a sa charge tous les frais inhérents aux
modifications, réparations ou remplacements qui se réveleraient nécessaires de maniére a maintenir les
installations en parfait état ou a atteindre le niveau de performance prévu par le présent marché.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « quinze » (15) jours ou ne réalise pas les prestations nécessaires,
le maitre de I'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours apres mise en demeure restée infructueuse, faire procéder
a la remise en état des installations par un tiers aux frais et risques du titulaire, I'intervention de ce tiers ne
suspendant pas la garantie du titulaire.

7.7. Garanties particuliéres

Outre les garanties 1égales et celles mentionnées a ’article 44 du CCAG Travaux, les garanties suivantes sont
applicables pour les prestations objet du présent marché :

> Garantie particuliere pour matériau de type nouveau : Si le titulaire utilise des matériaux de
type nouveau, c'est a dire dont, soit la mise en ceuvre n'est pas définie dans un DTU, soit les
caractéristiques ne correspondent pas a une norme, le titulaire garantit la bonne tenue du matériau
pendant un délai de cing (5) ans a partir de la date de réception des travaux. Cette garantie engage le
titulaire, dans le cas ou la tenue du matériau ne serait pas satisfaisante, a le remplacer a ses frais sur
simple demande du maitre d’ouvrage.

> Garantie particuliére d’étanchéité : Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut
d'étanchéité de la toiture et des parois extérieures, pendant un délai de 10 (dix) ans a partir de la date
de réception des travaux correspondants. Cette garantie est donnée contre toute infiltration d’eau (sauf
pour joints entre ouvrants et dormants de menuiseries), traces d”’humidité et traces d’efflorescence.

Cette garantie engage le titulaire pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, dans les 48 heures suivant
la demande formelle du maitre d'ouvrage de procéder a toutes les recherches sur 'origine des fuites et
les réparations ou réfections nécessaires a titre conservatoire pour remédier aux défauts d'étanchéité
de sa responsabilité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou des conditions d'exécution.

Le titulaire s'engage a traiter intégralement le désordre sous quinze (15) jours a compter de
I'établissement de son constat.

-> Garantie contre les cyberattaques et virus informatiques

Le titulaire garantit contre tout défaut dans les documents et données informatiques conformes a
I’exécution pendant un délai de trois (3) ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux.
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Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la fourniture par ses soins de
données informatiques (fichiers, logiciels, matériels) soit exempte de tous virus informatiques.

Le titulaire doit fournir la preuve que les données remises sont exemptes de virus ; un rapport
d’analyse par un antivirus que le titulaire identifie précisément (Nom, version) doit étre remis.

Dans le cas ou des dysfonctionnements imputables au présent marché apparaitraient, sur des
matériels et/ou logiciels fournis ou intégrés dans les réseaux informatiques des divers destinataires,
la remise en conformité desdits matériels et/ou logiciels sera a la charge du titulaire.

> Les garanties du fournisseur s’appliquent

7.8. Mesures conservatoires

Dans le cadre des garanties mentionnées ci-avant, la mise en ceuvre de mesures conservatoires peut étre
nécessaire pour empécher I’aggravation des désordres et/ou assurer la sécurité des personnes.

7.9. Assurance

Par dérogation a I’article 8.1.3 du CCAG Travaux, durant la période de préparation du marché s’il en existe
une et avant tout commencement d’exécution, chaque cotraitant doit justifier qu’il a contracté, par la fourniture
d’une attestation d’assurance portant mention de 1'étendue de la responsabilité garantie :

- Une assurance garantissant leur responsabilité a I’égard du maitre de l'ouvrage, du représentant du
maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causes par l'exécution des
prestations

- Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-
1 & 1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables aux travaux neufs ou
nouveaux réalisés dans le cadre du présent marché et soumis a l’obligation d’assurance décennale
(cf. a larticle 241-1 du code des assurances).

Le titulaire doit justifier qu’il dispose d’une assurance de responsabilité civile décennale contractée auprés
d’une compagnie d’assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des
responsabilités pouvant lui incomber du fait des prestations qu’il est chargé de réaliser conformément aux
termes du contrat ou du fait de ses sous-traitants, a raison des dommages de toute nature causes aux tiers.

Les polices d’assurances devront prévoir les montants de garantie suffisants pour la couverture des
risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité et notamment couvent les responsabilités et
garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 du code civil.

Le titulaire est supposé avoir fourni préalablement a la conclusion du marché une attestation de son assureur
justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec 1’ importance
de I’opération. Ce dernier’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.

11 doit, s’il y a lieu, souscrire une police d’assurance complémentaire si celle existant n’est pas considérée
comme suffisante par le maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a 1I’opération.

Les attestations d’assurance étant annuelles, elles seront a fournir a chaque échéance du contrat
d’assurance, sans que le RPA ait a les réclamer au titulaire du marché.

11 doit fournir une attestation semblable a I’appui de son projet de décompte final.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure sur demande du maitre d’ouvrage
et dans un délai de quinze jours & compter de la réception de la demande de justifier qu'il acquitte ses primes
d'assurances et que les garanties pour le présent chantier (ou marché) sont en cours de validité et qu'elles n'ont
fait I'objet d'aucune suspension ni résiliation, en fournissant les attestations nécessaires.

Toute modification des contrats d'assurances (assureurs, activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre d'ouvrage. Le titulaire doit faire en sorte que les

garanties prévues au présent CCAP soient maintenues. Le titulaire s'engage de plus, a notifier au maitre
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d’ouvrage tout fait de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties des différentes polices
souscrites.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de responsabilité
décennale I'extension de garantie nécessaire. En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du
titulaire (ou de l'un de ses sous-traitants), le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure
restée sans effet, la résiliation du marché, par le maitre d'ouvrage, pour faute du titulaire.

7.10. Responsabilité et assurances

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait lI'objet d'aucune suspension ni
résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (assureurs, activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maitre d'ouvrage. Le titulaire doit faire en sorte faire que les
garanties prévues au présent CCAP soient maintenues. Le titulaire s'engage de plus, a notifier au maitre
d’ouvrage tout fait de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties des différentes polices
souscrites.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de responsabilité
décennale I'extension de garantie nécessaire. En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du
titulaire (ou de l'un de ses sous-traitants), le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire dont le codt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer la résiliation du marché par
le maitre d'ouvrage.

7.11. Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

ARTICLE 8. PENALITES ET RETENUES
8.1. Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Les pénalités pour retard dans I'exécution des travaux sont appliquées dans les conditions de 1’article 19.2 du
CCAG Travaux. « il est appliqué une pénalité journaliére de 1/3 000 du montant hors taxes de I'ensemble du
marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. ».

8.2. Autres pénalités et retenues

8.2.1. Lutte contre le travail dissimulé

Lorsque le maitre d’ouvrage est informé, par les instances de contréle, d’une situation irréguliére du titulaire
au regard des articles .8221-3 a L8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé
de réception, de faire cesser immédiatement la situation, et d’en apporter la preuve. Il informe ’instance de
controle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours, imposé par I’article R8222-3 du code du travail, pour
répondre a I’injonction du maitre d’ouvrage.
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En I’absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des
pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Le montant des pénalités a ce titre est fixé a 10% du montant HT du marché, sans pouvoir excéder le montant
des amendes encourues en application des articles L8224-1, L.8224-2 et L8224-5 du code du travail.

Conformément a I’article 31.5.1 du CCAG travaux une pénalité pour absence de présentation de la carte
d’identité professionnelle sécurisée du personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous la
direction du titulaire ou chacun des membres du groupement le cas échéant et de fagon analogue dans le cadre
d’un contrat du sous-traitance, une pénalité sera appliquée de 200 € par défaut de présentation.

8.2.2. Mangue d'assiduité aux réunions de chantier

En cas d'absence a une réunion de chantier ou de retard supérieur a 30 minutes, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire fixée a 200,00 €.

8.2.3. Inobservation des mesures de sécurité

A chaque fois qu’il sera constaté que le plan de prévention ou le plan général de coordination en matiére de
sécurité et protection de la santé n'est pas respecté par le titulaire ou par un sous-traitant, une pénalité forfaitaire
de 500,00 € par infraction sera appliquée au titulaire du marché.

8.2.4.  Violation des consignes relatives aux déchets de chantier

En cas de violation des obligations relatives au tri des déchets du chantier, le titulaire en infraction encourt une
pénalité de 500,00 € par infraction constatée. De plus, une pénalité journaliére et forfaitaire de 20,00 € sera
appliquée, aprés mise en demeure restée infructueuse par le maitre d’ceuvre, jusqu'a régularisation de la
situation par le titulaire.

De plus, en cas de défaut de remise des bordereaux de suivi des déchets, une pénalité journaliere et forfaitaire
de 20,00 € sera appliquée apres mise en demeure restée infructueuse par le maitre d'ccuvre.

8.2.5. Non-respect du délai de transmission des demandes de contréle primaire des

personnes physiques

En cas de non-respect du délai maximum imposé pour transmettre les demandes de contrdle primaire, il sera
appliqué une pénalité journaliere de 20,00 € par jour calendaire de retard.

En cas de non-respect du délai maximum imposé pour transmettre les documents relatifs aux conditions
d’accgs, il sera appliqué une pénalité journali¢re de 20,00 € par jour calendaire de retard.

8.2.6. Non-respect des consignes de protection du secret

En cas de non-respect volontaire ou involontaire des consignes fixées au présent CCAP par des personnels du
titulaire ou de ses sous-traitants, le titulaire encourt une pénalité unitaire de 500,00 € par infraction constatée.

8.2.7. Non-respect des exigences de sécurité pour la présentation d’un sous-traitant

8.2.7.1. Etablissement des déclarations

11 est appliqué une pénalité de 500,00 € par déclaration de sous-traitance pour non-respect des exigences de
sécurité.
Elle s’applique dés lors qu’une seule des régles ci-dessous n’est pas respectée :
- Utilisation des formulaires DC4 (rang 1 ou rang 2) joints au CCAP ;
- Renseignement de la Partie [ du formulaire DC4 ;
- Production des documents demandés dans la partie I du formulaire DC4.
Une seule pénalité est applicable par déclaration de sous-traitance.

8.2.7.2. Non déclaration d’un sous-traitant
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En cas de constatation de non déclaration d’un sous-traitant (demande d’accés au site d’un personnel d’un
sous-traitant, ou prestations réalisées en dehors du site mais relevant d’une sous-traitance) une pénalité de 10
00 € est appliquée par constatation.

Ces pénalités se cumulent. Elles sont appliquées en fin de trimestre.
L’application des présentes pénalités ne libérent pas le titulaire de ses obligations réglementaires.

8.2.8. Manguement aux obligations de propreté

En cas de défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-méme ou des voies d'acces ou de
sortie, il sera appliqué une pénalité de 200,00 € par constatation.

8.2.9. Non-respect du délai fixé pour la levée des réserves de réception

En cas de retard dans I’exécution des travaux ou prestations nécessaires a la levée des réserves de réception,
une pénalité de 500 € par jour calendaires de retard sera appliquée.

8.2.10. Pénalités pour non remise des documents prévus au marché ou pour remise de

documents non conformes

Tout retard constaté dans la remise de documents, y compris les documents demandés pendant la période de
préparation ou la documentation prévue au marché, sera sujet a I’application de pénalités a hauteur de 200 €
jour calendaire de retard. Cette pénalité sera également appliquée si le contenu des documents fournis est
manifestement incomplet, erroné, ou la forme difficilement exploitable.

8.2.11. Manquements a I’obligation de transmission du DOE

A défaut de remise du dossier d’ouvrage exécuté, une pénalité forfaitaire de 200,00 € HT par jour calendaire
de retard sera appliquée. Aucun jour de I’année n’est exclu.

8.3. Cumul et plafonnement

Par dérogation a D’article 19.2 du CCAG toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont
cumulables et non plafonnées.

Le maitre d’ouvrage invitera le titulaire, conformément a 1’article 19.2.4 du CCAG travaux, a présenter ses
observations relatives aux pénalités qui pourraient lui étre appliquées, par tous moyens écrits permettant
d’attester la réception par le titulaire de sa demande.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour y répondre.
ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE, MESURES DE SECURITE
9.1. Protection des documents « diffusion restreinte »

Pour I’application des mesures de 1’article 5 du CCAG Travaux, il est précisé que le traitement des documents
portant le marquage "Diffusion Restreinte™ en application de [I’instruction générale interministérielle
n°1300/SGDN/PSE/SSD, relative a la protection du secret de la défense nationale, annexée a I’arrété
du 9 aolt 2021 portant approbation de ladite instruction doit faire I’objet des mesures suivantes :

9.1.1. Conservation, destruction et reproduction

Les documents marqués Diffusion Restreinte sont enregistrés au départ et a I’arrivée selon les régles appliquées
a tout document administratif non classifié. Ils doivent étre conservés dans des meubles fermant a clés.

Leur destruction a lieu sous la responsabilité des détenteurs, sans mention particuliere sur les documents
d’enregistrement du courrier. Leur reproduction doit rester limitée aux seuls besoins du service.
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9.1.2. Transmission papier des documents Diffusion restreinte

La transmission des documents Diffusion Restreinte doit étre effectuée :
» A Tlintérieur des locaux du candidat : sous enveloppe ou par personne désignée par le titulaire du
marché ;
» Vers I’extérieur :

- sous double enveloppe, I’enveloppe intérieure portant la mention "Diffusion Restreinte" et les
références du document, 1’enveloppe extérieure ne comportant que les indications nécessaires a
la transmission ;

- par voie postale (civile ou militaire) en France métropolitaine, vers les départements ou les
collectivités d’outre-mer ou vers 1’étranger, par un moyen garantissant la bonne réception du
document.

9.1.3. Traitement informatisé d’information ''Diffusion Restreinte'

La transmission par internet des documents/informations « diffusion restreinte » est autorisée
uniquement via ’utilisation d’un systéme d’information agrée par 1’Agence nationale de la sécurité
des systémes d’information (ANSSI).

Le titulaire reconnait avoir pris connaissance des textes suivants :

- Dinstruction générale interministérielle n°1300/SGDN/PSE/SSD sur la protection du secret de la
défense nationale annexée a I’arrété du 9 aott 2021 portant approbation de ladite instruction et
notamment son annexe 1 relative aux régles de protection des informations et supports portant la
mention « Diffusion Restreinte » ;

- Dinstruction interministérielle relative a la protection des systemes d’informations sensibles
n°901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015.

Le traitement informatisé (numérisation, création, stockage, reproduction, transmission, destruction)
d’informations "Diffusion Restreinte" n’est possible qu’en se conformant strictement aux régles de
I’instruction interministérielle 901/SGDSN/ANSSI (NOR : PRMD1503279J) dont les principes généraux
sont rappelées ci-dessous :
Le traitement en clair des informations portant la mention "Diffusion Restreinte”, notamment leur stockage
et leur diffusion, s’effectue sur des réseaux :

o [De classe 2] isolé, c’est-a-dire non connecté, méme indirectement, a Internet

(préférentiellement) ;
o [De classe 1] non isolé mais equipé :
= D’un dispositif de filtrage qualifi¢ au niveau standard, en coupure de flux,

* D’un dispositif de rupture de flux (proxy) qualifi¢ au niveau élémentaire

=  D’une sonde de détection qualifiée au niveau élémentaire.

La connexion d’équipements personnels a un systeme d’informations Diffusion Restreinte est proscrite.

Les informations portant la mention "Diffusion Restreinte” contenues dans des dispositifs nomades
(ordinateurs portables, média amovibles, téléphones, etc.) sont chiffrées par des moyens agréés par I’ ANSSI,
afin de limiter le risque de divulgation en cas de perte ou de vol.

Les informations portant la mention "Diffusion Restreinte" sont chiffrées a I’aide de moyens agréés a ce
niveau par I’ ANSSI des lors qu’elles transitent ou sont stockées en dehors d’une zone physiquement protégée
dans les conditions de I’article 15 de I’instruction de référence. Les moyens agréés retenus par le ministére
sont « ACID Cryptofiler » et « Zed! ».

L’application « Zed! » est développée par la société Prim’X Technologies et est déclinée en deux versions :
- Zed! PRO

- Zed! FREE
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Attention : Seule la version Zed! PRO peut étre utilisée pour le chiffrement de fichiers protégés.

La version Zed ! FREE permet seulement aux récipiendaires de lire les contenus des conteneurs et d'en
extraire les fichiers.

L’article 1.4.3 de I’instruction générale interministérielle n°1300/SGDN/PSE/SSD dispose qu’en cas de
divulgation non autorisée d’informations et supports portant la mention « Diffusion Restreinte », I’auteur des
faits s’expose a des sanctions disciplinaires, administratives et éventuellement pénales notamment au titre de
la violation du secret pressionnel.

Une fois titulaire du marché, celui-ci a I’obligation de faire les démarches nécessaires a I’obtention de
la solution ACID afin de pouvoir échanger des documents protégés par voie dématérialisée pendant
I’exécution du marché. Il devra en faire la demande auprés des services de la DGA au plus tard un (1)
mois apres la notification du présent marché.

Annexe 4 : procédure de demande de clé ACID

9.2. Traitement des documents portant la mention « Spécial France » (SF)

Sans objet.

9.3. Protection du secret

Les travaux faisant 1’objet du présent marché intéressent la défense. En conséquence, le titulaire doit se
conformer aux dispositions de I’article 5 du CCAG travaux.

Le présent marché est un marché dit sensible.
On entend par marché sensible (MS), tout contrat, quel que soit son régime juridique ou sa dénomination a
I’exception des contrats de travail, dont I’exécution au profit d’un service ou dans un lieu détenant des ¢léments

couverts par le secret de la défense nationale, dans lequel on prend des mesures de précautions, y compris dans
les contrats de travail de ses préposes.

Le champ d’application est restreint aux prestations suivantes :

- Convoyage d’ISC (Informations et Supports Classifiés) ;

- Le gardiennage de lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

- Les prestations réalisées a I’intérieur de lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense
nationale (entretien, maintenance et les travaux d’infrastructures) qui ne nécessitent pas 1’acces a des
ISC.

Bien que la passation d’un MS ne nécessite ni I’habilitation de I’entreprise, ni I’habilitation de ses personnels,
la mise en ceuvre de ce type de contrat nécessite toutefois des enquétes administratives du titulaire et des
éventuels sous-traitants, aupres de la DRSD :

e A la diligence de ’autorité contractante pour la personne morale (Enquéte Administrative de la
Personne Morale — Annexe 5).

L’entreprise fournira :

- Un Kbis de moins de 3 mois ;

- Une fiche de renseignements complétée par I’actionnaire, dirigeant d’entreprise, ou dirigeant ayant le
pouvoir d’engager I’entreprise, n’ayant pas a connaitre d’information protégée avec une photo couleur
en trois exemplaire.

e Systématiquement pour le personnel intervenant (Contréle Primaire de la Personne Physique —
Annexe 6)

Le titulaire reconnait avoir pris connaissance des textes suivants :

- L’instruction générale interministérielle n® 1300/SGDN/PSE/SSD, relative a la protection du secret de
la défense nationale, annexée a 1’arrét¢ du 9 aott 2021 portant approbation de ladite instruction ;

- Lesarticles 413-9 et 413-12 du code pénal ;

- L’instruction ministérielle n°900 sur la protection du secret et des informations DR et sensibles,
approuvée par ’arrété du 15 mars 2021.
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Par ailleurs, le titulaire reconnait :

- qu’iln’a pas a connaitre ou détenir, pour I’exécution du marché, d’informations couvertes par le secret
de la défense nationale.
Pour cela, le titulaire reconnait avoir fait signer par les personnels, appelés sous sa responsabilité a un titre
quelconque a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations du présent marché, une déclaration
individuelle (Annexe n° 7).

Enfin le titulaire s’engage :

- aremettre au représentant du maitre d’ouvrage la ou les déclarations individuelles ci-dessus pendant

la période de préparation du présent marché et avant tout acceés de ces personnes a ces lieux
d’exécution.

- ane demander l'acces au site aux seuls personnels ayant préalablement souscrit la déclaration précitée
et ayant recu un avis favorable a une demande de controdle primaire des personnes physiques.

A cet effet, un (1) mois maximum a compter de la notification du marché, le titulaire fera établir et signer
par chaque personnel concerné le formulaire "demande de contréle primaire", disponible en annexe 6
du présent CCAP.

Ces demandes de contrdle seront transmises au conducteur d’opération durant la période de préparation, définie
au 1.2.2 et comprendront I’ensemble des versions informatiques des formulaires renseignés (pas de scan) ainsi
que les copies recto-verso des carte nationale d’identité valides des personnels intervenants au titre du marché.

Si dans le délai d’un (1) mois apres la notification du marché le titulaire est dans l'impossibilité de justifier
I'envoi de la demande de contréle primaire, il sera appliqué une pénalité conformément au 8.2.7 du présent
CCAP.

Dans I’éventualité ou certaines personnes ont déja fait 1’objet d’un contréle primaire de la personne physique
(CPPP) encore en cours de validité, le titulaire communiquera les références de ce controle au maitre
d’ouvrage.

Pour toute modification de personnel une nouvelle demande doit étre formulée en respectant les regles ci-
dessus :

- a informer ces personnes qu’elles devront se conformer strictement aux régles de protection des
informations sensibles qu’elles pourraient avoir a connaitre au titre de 1’exécution du marché, ainsi
qu’au réglement intérieur, aux régles de sécurité et de contréle en vigueur dans 1’établissement dans
lequel sont exécutées les prestations et n’accéder qu’aux seuls locaux et installations concernés par le
marché.

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée de I’autorité signataire du marché ou
exigée d’elle, y compris en vue de pourvoir au remplacement inoping, fortuit ou méme urgent d’un personnel
du titulaire.

Le non-respect ou I’inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou elles
résultent d’une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé d’une sanction contractuelle, sans
préjudice des sanctions pénales.

Si le titulaire envisage de sous-traiter certaines prestations, celui-ci s’engage :

- a produire les informations demandées par le Représentant du maitre d’ouvrage au sujet des sous-
contractants auxquels il fera appel au cours de I'exécution du marché, avant de leur attribuer un contrat
aux fins de la réalisation d'une partie du marché.

- a transcrire les obligations issues du présent article dans les contrats passés avec ses sous-traitants
autorisés.

Les employés occasionnels et les intérimaires sont autorisés, sous réserves du respect des obligations citées
dans le présent article.

9.4. Mesures de sécurité relatives a I’acceés au site

Le titulaire s’engage a respecter les consignes de 1’établissement, fournies dans le dossier annexé au présent
CCAP « DCE_DR_7210-7318_CCAP_Annexes DR ».
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Les prestations dues au titre du présent marché donneront accés aux personnels concernés du titulaire a un
Point d’Importance Vitale (P1V) dans les conditions des articles 9.4.1 et 9.4.2 infra. Le titulaire reconnait avoir
pris connaissance que ce site reléve de dispositions de contrble et de protection spécifiques du Code de la
défense au regard de sa sensibilité (Réf. Articles R.132-4 & R.1332-1, I1, 2° du Code de la défense).

Le titulaire reconnait avoir pris connaissance des dispositions du Code de la Défense et notamment de 1’article
L1332-2-1 et les articles R1332-22-1 et suivants.

94.1. Contraintes d’accés pour les personnes physiques

L’attention du titulaire est particulicrement attirée sur les régles d’acces, de comportement et de sécurité
relatives a la Base Opérationnelle de 1’Ile Longue.

En matiere d’acceés des personnes physiques dans I’enceinte militaire de la Base Opérationnelle de 1’lle
Longue, le titulaire se reportera au document joint : annexe IQS DS n°01 accés personnels (disponible dans
le dossier « DCE_DR_7210-7318_ CCAP_ Annexes DR »).

9.4.2. Contraintes d’accés pour les véhicules

Le document joint en annexe IQS DS n° 06 acces stationnement véhicules (disponible dans le dossier
« DCE_DR_7210-7318 CCAP_ Annexes DR ») détaille les regles relatives a I’accés des véhicules sur le site
de I’Ile Longue et en particulier :

- L’autorité militaire limite le nombre d’accés des véhicules sur le site militaire de I’Ile Longue.
Le titulaire doit s’engager, a ce titre, a réduire au strict minimum ses demandes d’acces de véhicules.

- Le titulaire est informé de I’absence d’indemnisation en cas de refus d'accés sur le site du VL.
En contrepartie, I’autorité militaire lui offre la possibilité d’utiliser les transports en commun entre
Brest et I’lle Longue (Transrade) et sur le site. Le titulaire peut également, s’il le souhaite, pré-
positionner a I’intérieur du site de I’lle Longue des véhicules dits "captifs" pour assurer les
déplacements de ses employés et de leur matériel.

- Le titulaire est informé qu’il aura la possibilité d’une seule entrée par jour et par véhicule pour
les contractants et sous-traitants. Cette mesure interdit en particulier a tout véhicule sortant du site
pour la pause méridienne d’entrer a nouveau dans la méme journée. Elle doit conduire implicitement
les entreprises a concentrer leurs activités par site.

- En outre, la circulation des VL et utilitaires entre le batiment de commandement COMILO (zone
jaune) et le restaurant Auvergne (zone bleue), entre 11h45 et 12h15, est interdite.

Enfin, une politique de quota d’accés de véhicules au site étant également mise en place pour chaque
MOA, le titulaire devra proposer un chronogramme de ses besoins en véhicules chaque fin de mois pour
remplir ses obligations contractuelles sur les six (6) mois suivants.

9.43. Mise en (Euvre des mesures de sécurité

Le non-respect ou I’inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou elles
résultent d’une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé d’une sanction contractuelle et
I’application de pénalités conformément a I’article 8.2 du présent CCAP.

Si le titulaire envisage de sous-traiter certaines prestations, celui-ci s’engage a transcrire les obligations issues
du présent article dans les contrats passés avec ses sous-traitants autorisés.

Le titulaire s’engage a faire respecter a ses sous-traitants les consignes auxquelles il est soumis. Il reste
responsable du respect de celles-ci.

9.44.  Acceés aux ouvrages objet de la mission

Le maitre d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour l'obtention par le titulaire, du libre accés aux
ouvrages pour lesquels son intervention a été requise et, d'une fagon générale, lui permettre I'exercice de sa
mission dans des conditions normales d'efficacité et de sécurité.

9.5. Protection des données a caractére personnel

Conformément a ’article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des régles
relatives a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de

I'exécution du contrat.
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Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et frangaises, applicables au traitement
des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I’exécution du marché. A ce titre,
toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de 1’Union européenne,
qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données & caractére personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en I’absence
d’accord, a une modification unilatérale par le maitre de 1’ouvrage.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles relatives
a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de ’article 50 du
CCAG-Travaux.

ARTICLE 10. PROTECTION DE LA MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

En plus de ce qui est prévu a I’article 6 du CCAG Travaux, le titulaire déclare avoir pris connaissance des
dispositions qui figurent dans I’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives
aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme
du ministere des armées.

En application de ce texte, il découle notamment les obligations suivantes :

- Le titulaire s'engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant recu
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation réguliére vis-a-
vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une entreprises sous-
traitante.

« En cas d'accident touchant son personnel, outre les formalités a accomplir vis-a-vis des instances qualifiées
auxquelles il doit rendre compte, le titulaire doit faire parvenir immédiatement :

- au chef de I'organisme utilisateur, pour les travaux effectués sous plan de prévention,
- au coordonnateur SPS,
- au maitre de I’ouvrage.

Une copie de la déclaration adressée a ces instances et, dés qu’elle est connue, la durée totale de ’arrét de
travail éventuel.

Par ailleurs, le titulaire informe également trimestriellement :
- l’organisme utilisateur,
- le coordonnateur SPS,
- le maitre de I’ouvrage,
- et, sur sa demande, 'inspection du travail compétente,

du nombre d'heures de travail pour ses salariés et sous-traitants, le nombre d'accidents du travail et le nombre
de jours perdus, en rapport avec ’exécution du présent marche.

Enfin, le titulaire s'oblige a remettre au maitre de I’ouvrage une copie de la déclaration des procédés de travail
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.
ARTICLE 11. CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

11.1. Insertion par I'activité économique

Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales

11.2. Clause environnementale

11.2.1. Utilisation de bois certifié

Le titulaire garantit que le bois qu'il utilise dans le cadre du présent marché est issu d'exploitations foresti¢res
engagées dans un processus de gestion durable selon tout ou partie des exigences suivantes. Ces exigences ne
concernent que la dimension environnementale de la gestion durable des foréts qui garantit :
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- la diversité biologique des foréts,
- leur capacité de régénération,
- leur vitalité,

- leur capacité a satisfaire actuellement, et pour I'avenir, la fonction écologique pertinente au niveau
local, national et international, sans causer de préjudices a d'autres écosysteémes.

Le titulaire s'engage, pour chaque produit contenant du bois, a apporter la preuve au maitre d’ceuvre, ou son
représentant, lors de la remise des documents pour visa du maitre d’ceuvre, que les produits utilisés répondent
aux spécifications de gestion durable des foréts fixées ci-dessus. Il s'adresse au besoin a son fournisseur ou au
fabricant.

Ces justificatifs peuvent prendre I'une et/ou l'autre des formes suivantes :

- une attestation émise par le producteur sous contrdle d'un organisme tiers indépendant garantissant la
gestion juridiquement réguliére de I'exploitation du bois ou, le cas échéant, une licence délivrée par le
pays d'origine attestant cette régularité. Cette licence doit faire I'objet d'un controle effectué selon les
modalités prévues dans la cadre d'accords internationaux,

- un certificat attestant que le bois utilisé dispose d'une marque nationale ou internationale garantissant
une gestion durable des foréts dont il est issu. L'octroi de cette marque doit faire 1'objet de controles
réguliers effectués aupres du titulaire, par un organisme indépendant. Il sera possible au candidat de
produire le label PEFC ou le label FSC s'il en est détenteur,

- un document attestant que le bois est issu d'une forét bénéficiant d'un plan d'aménagement ou d'un
plan de gestion validé par les autorités compétentes. L'application de ces plans doit faire I'objet de
contrdles réguliers effectués par un organisme tiers indépendant disposant d'une expérience forestiére,

- un document attestant I'adhésion de 1'exploitant a un code de bonnes pratiques, adhésion par laquelle
il s'engage a acquérir du bois provenant de foréts dont I'exploitation et la gestion sont juridiquement
réguliéres et durables. Cet engagement doit faire 1'objet de controles réguliers effectués par une tierce
partie indépendante,

- ou tout autre moyen de preuve appropri¢ attestant que les produits proposés par le soumissionnaire
proviennent de sources présentant les garanties attendues en termes de régularité juridique et de gestion
durable des foréts.

Quel que soit le ou les justificatifs produits, les informations minimales suivantes doivent étre indiquées :
- pays d'abattage du bois,
- nom usuel de l'essence,
- nom, raison sociale et adresse du fournisseur du bois brut.

Le titulaire s'engage, chaque fois que le maitre d’ceuvre, ou son représentant, le demande par Ordre de
Service, d’apporter la preuve dans un délai de quinze (15) jours que le bois mis en ceuvre sur le chantier ou
que les produits contenant du bois tels que définis au CCTP répondent bien aux spécifications de gestion
durable des foréts fixées ci-dessus. Il s'adresse au besoin a son fournisseur ou au fabricant. Cette preuve peut
notamment prendre la forme d’un bon de livraison indiquant clairement 1’origine durable du bois.

Le non-respect de cette obligation entraine 1’application des pénalités prévues au Erreur ! Source du renvoi
introuvable. du présent CCAP.

En cas de mise en ceuvre de bois ou de produits en bois ne répondant pas aux spécifications de gestion durable
des foréts fixées ci-dessus, le titulaire devra se mettre en conformité, notamment par le remplacement des
ouvrages concernés.

11.2.2. Déclaration ou étiquetage environnemental des matériaux

Les entreprises devront mettre & disposition, les informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres
et particules cancérogenes classées CMR1 — Cancérogéne/Mutagene/Reprotoxique prouvé pour I’homme, et
CMR2 — Cancérogene/Mutagene/Reprotoxique probable pour I’homme, des produits et matériaux utilisés
dans I’opération et en contact avec I’air intérieur des logements, tout en respectant I’arrété DEVP0908633A
du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration
contenant des substances cancérigénes, mutagenes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2.

En présence de laines minérales, elles sont certifiées EUCEB, certification garantissant que les productions de
laines minérales des industriels européens répondent bien aux critéres d’exonération de cancérogénicité définis
par la directive européenne 97/69/CE.
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De fagcon générale, tous les produits & mettre en ceuvre devront respecter la classe d’émission A+ de I’arrété
du 19 avril 2011 relatif a I’étiquetage des produits de construction, de revétement de mur et de sol, des peintures
et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

Le titulaire s'engage, lors de la remise, pour visa du Maitre d’Euvre, des fiches techniques des matériaux et
produits, a apporter la preuve que les produits utilisés répondent aux présentes spécifications. Il s'adresse au
besoin & son fournisseur ou au fabricant.

11.2.3. Certificats d'Economies d'Energie (CEE)

Sans objet.

11.2.4. Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

Conformément a I’article 36.2.1 du CCAG travaux, pour tous les travaux susceptibles de produire des déchets,
le titulaire établira un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).

Ce document décrit I’organisation technique de la gestion des déchets, dans lequel sont précisément décrites
les mesures prises pour une bonne gestion des déchets (sensibilisation du personnel, tri prévu, logistique,
tracabilité, filiéres de valorisation ou d’élimination).

En I’absence de production du document, et aprés une mise en demeure, avec délai de réponse sous 15 jours,
infructueuse, une pénalité de 150 € par jour de retard pourra étre appliquée.

11.2.5. Reqistre des déchets

Mensuellement, en phase travaux, ainsi qu’a la fin de 1’exécution, le titulaire devra remplir et transmettre le
Reqgistre des déchets, actualisé a chaque nouvelle transmission (annexe 8 du présent CCAP et modalités a
I’article 6.2.6.3 du présent CCAP).

Le registre final est intégré au dossier des ouvrages executés (DOE) (voir article 5.2 (délai) et 6.2.6.3
(modalités) du présent CCAP)

En cas de non-respect de ces dispositions, des pénalités sont appliquées conformément au 8.2.4 du présent
CCAP.

11.2.6. Présentation des livrables

Tous les documents mis a disposition du RPA seront de préférence au format dématérialisé et /ou sur supports
en papier recyclé ou éco labellisé garantissant I'usage d'un bois issu de foréts gérées durablement (label FSC,
PEFC ou équivalent).

ARTICLE 12. COORDINATION DES ACTIVITES DU SITE

Voir I’annexe IQS_CDT_N_02_Organisation pour la coordination des activités de la base » (disponible dans
le dossier « DCE_DR _7210-7318 CCAP_ Annexes DR») précise les régles applicables en la matiére.

ARTICLE 13. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les résultats issus du présent marché étant catégorisés comme confidentiels, la cession des droits de propriété
intellectuelle au maitre d’ouvrage est une cession a titre exclusif, conformément a I’article 48.2.1 du CCAG.
En conséquence, le titulaire ne peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

ARTICLE 14. DIFFERENDS ET LITIGES
14.1. Décompte général refusé ou avec réserves

En dérogation de I’article 12.4.3 du CCAG travaux relatif au décompte général :

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces
réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des
sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de
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forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas fait I’objet d’un réglement définitif ;
ce mémoire doit étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de trente (30) jours. Le réglement du différend
intervient alors suivant les modalités indiquées a I’article 55 du CCAG travaux.

14.2. Mémoire en réclamation

1. Lorsque le titulaire n’accepte pas la proposition du Maitre d’ouvrage du marché ou le rejet implicite de sa
demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trente (30) jours, le faire connaitre par écrit au
Maitre d’ouvrage en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maitre de 1’ouvrage, un
mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.

Si un différend survient directement entre le Maitre d’ouvrage et le titulaire, celui-ci doit adresser un mémoire
en réclamation a ladite personne aux fins de transmission au maitre de I’ouvrage.

Par dérogation a ’article 55.1.2 du CCAG travaux, aprés avis du maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage notifie
au titulaire sa décision motivée dans un délai de soixante (60) jours a compter de la date de réception du
mémoire en réclamation.

2. La décision a prendre sur les différends prévus ci-dessus appartient au maitre de 1’ouvrage.

Si le titulaire ne donne pas son accord a la décision prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées
a titre de réglement provisoire du différend, le reglement définitif relevant des procédures contentieuses.

Par dérogation a I’article 55.1.4 du CCAG travaux, lorsque le Maitre d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas
donné une suite favorable a une demande du titulaire, ce dernier doit, sous peine de forclusion, dans un délai
de soixante (60) jours a compter de la notification de la décision du Maitre d’ouvrage ou & compter de la date
a laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement au directeur central du service
d’infrastructure de la défense (avec copie adressée au Maitre d’ouvrage) , un mémoire complémentaire,
développant les motifs de sa contestation , a 1’adresse suivante :

Direction centrale du service d’infrastructure de la défense
Département stratégique et pilotage de 1’achat d’infrastructure
Section assistance juridique des marchés d’infrastructure
3 rue de I’indépendance américaine
CS 80601
78013 VERSAILLES CEDEX

La décision relative au reglement de ce différend appartient au DC, qui dispose d’un délai de quatre-vingt-dix
(90) jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du DC, le reglement définitif du différend relevera des procédures fixées
aux articles 55.3 et 55.4 du CCAG travaux.

Par dérogation aux articles 55.2.1 et 55.2.3 alinea 2 du CCAG travaux, les parties ne pourront pas avoir recours
a la conciliation ou a I’arbitrage.

14.3. Droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative au marché, et
sans préjudice des dispositions de article 55 du CCAG Travaux, la contestation sera portée devant le :

Tribunal Administratif de Rennes (35) :
3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex
Tél: 02 23 21 28 28

14.4. Mission ministérielle PME/PMI

Le Ministére des Armées dispose d’une structure de médiation constituée par la mission PME. Le titulaire
pourra éventuellement bénéficier de 1’assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes :

Tél : 01 42 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.{r
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ARTICLE 15. DISPOSITIF DE VIGILANCE AVEC « E-ATTESTATION »
15.1. Présentation du dispositif « e-Attestation »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opeérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniguement avec vos donneurs d'ordres.

Elle est entierement gratuite.
Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

« e-Attestations » agrege des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le RNCS,
les URSSAF, la DGFIP.,...

Aussi le titulaire n'aura qu'a compléter les informations et documents manquant dans son dossier.
Plus d’informations, a 1’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

15.2. Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de
I’exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du
travail, soit :

- une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;
- unjustificatif d’immatriculation, dans les cas ou I’immatriculation est obligatoire au regard des articles
précités du code du travail ;

- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a
I’article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers
employés par 1’opérateur économique et soumis a 1’autorisation de travail mentionnée aux articles L.
5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-
Attestations mise a sa disposition, gratuitement, a I’adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du droit du
travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestation les documents
mentionnés ci-dessus.

11 s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a 1’étranger, respectent les obligations réglementaires,
en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestation un certificat
A1/E101 en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du
réglement n° 1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le maitre d’ouvrage
peut résilier le marché dans les conditions prévues a I’article 16 (Résiliation) du présent CCAP.

ARTICLE 16. RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions des articles L. 2195-1 a 2195-6 / (MDS) L. 2395-1 & L. 2395-2 du code de la commande
publique s’appliquent.
Les cas de résiliation sont également décrits aux articles 49 et 50-du CCAG Travaux.

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 mois et ce, jusqu’a la fin de
I’exécution du marché/accord-cadre, une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de
6 mois (articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail).
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Il doit fournir également la piéce prévue a I’article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. 1l s’agit de la
liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis a I’autorisation de travail mentionnée
aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise
a disposition, gratuitement a 1’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

En cas de non-remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché/accord-cadre aux torts du
titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, et le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai qui ne peut étre inférieur a 15 jours.
Le titulaire doit s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L. 8222-3 a L. 8222-5 du code du travail.

En cas de signalement par écrit de I’inspection du travail relatif au non-paiement total ou partiel du salaire
minimum légal d0 & un salarié détaché au sens de I’article L1261-3 du code du travail intervenant pour le
compte du titulaire du marché/accord-cadre, le maitre d’ouvrage ou son représentant peut résilier le
marché/accord-cadre aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques. Cette mise en
demeure est notifiée par écrit et est assortie d’un délai de 7 jours laissé au titulaire pour se conformer a ses
obligations.

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, établi en application de I’article 51.2 du CCAG
travaux, pourra étre signé de maniere électronique.

ARTICLE 17. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

L’ARTICLE DU CCAP DEROGE A L’ARTICLE DU CCAG TRAVAUX
2 4.1

2.3 4.1

3.2 3.8et3.8.2
411 10.1

43.1 94.2

45.2 12.2

453 12.1.8et12.2.2
454 12.3.2

455 124.2et1244
4.6.2 1442et14.43
6.3.1 28.2.2

6.3.2 29.1.5-alinéa 3
6.3.4.7 31.3

6.3.5.3 34

7.1 41.3

7.9 8.1.3

8.3 19.2

42/43


https://www.e-attestations.com/

141

1243

14.2

55.1.2,55.1.4,55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2
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