Sécurisation de I'ensemble immobilier du 64, bd St Michel

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

N° Nom de la tache Durée Début Fin Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025
M J A 0] N J M
13 | PHASE EXE / DET 166 jrs Lun 03/06/24 Lun 03/03/25 PHASE EXE |
14 0s Ojr Lun 03/06/24 Lun 03/06/24 ﬂ 03/06
15 Préparation de chantier - Etudes d'exécutic 6 sem. Lun 03/06/24 Ven 12/07/24 - - Préparation de chantier - Etudes d'exécution
16 Grilles Auguste Comte 59 jrs Lun 17/06/24 Lun 07/10/24 1 Grilles Auguste Comte
17 Fabrication portail provisoire 2 sem. Lun 17/06/24 Lun 01/07/24 4Tabri<:ation portail provisoire
18 Dépose grilles et protection provisoire 5 jrs Lun 01/07/24 Ven 05/07/24 B WDé pose grilmes et protectio
19 Grilles en atelier 8 sem. Lun 08/07/24 Mar 01/10/24 h“ | Grilles en atelier
20 CFO cfa 2 sem. Mer 18/09/24 Mar 01/10/24 CFO cfa
21 VRD Pavage 1 sem. Mer 25/09/24 Mar 01/10/24 VRD Pavage
22 Repose grille 1jr Mer 02/10/24 Mer 02/10/24 Repose grille
23 Mise en service 3jrs Jeu 03/10/24 Lun 07/10/24 - Mise en service
24 Grilles des lions 37 jrs Mar 24/09/24 Ven 15/11/24 1 Grilles des lions
25 Fabrication portial provisoire 2 sem. Mar 24/09/24 Mar 08/10/24 4Tabficati°'r portial provispire
26 Dépose grilles et protection provisoire 1 sem. Mar 08/10/24 Lun 14/10/24 4 ~DéPOS€T grilles et protection provisoire
27 Grilles en atelier 4 sem. Mar 15/10/24 Mer 13/11/24 ; - Grilles en atelier
28 CFO cfa Im Mar 15/10/24 Mer 13/11/24 ; CFO cfa
29 VRD Pavage 2jrs Mar 15/10/24 Mer 16/10/24 VRD Pavage
30 Repose grille 1jr Jeu 14/11/24 Jeu 14/11/24 WREPOSG grille
31 Mise en service 1jr Ven 15/11/24 Ven 15/11/24 I Mise en service
32 Grilles des serres + Mines 62 jrs Jeu 28/11/24 Lun 03/03/25 I Grilles des s
33 Cl6ture de chantier 2jrs Jeu28/11/24 Lun02/12/24 4f|6ture de chantier
34 Dépose grilles et protection provisoire 2 sem. Lun 02/12/24 Ven 13/12/24 I —Dépose grilles et protection provisoire
35 Magonnerie 6 sem. Lun 16/12/24 Lun 03/02/25 | Magonnerir
36 Grilles en atelier + vérins 6sem.  Mar07/01/25 Lun 17/02/25 ; 4Grilles en atelier +v
37 CFO cfa (y compris Mines) 2m Lun 16/12/24 Lun 17/02/25 | ¢CFOcfa (y compris
38 VRD Pavage 2 sem. Mar 04/02/25 Lun 17/02/25 <4VRD Pavage
39 Repose grille 5jrs Mar 18/02/25 Lun 24/02/25 ﬂ(e pose grille
40 Mise en service 5jrs Mar 25/02/25 Lun 03/03/25 Mise en serv
41 Grille en recouvrement du puits de I'hétel 32 jrs Lun 15/07/24 Jeu 26/09/24 Grille en recouyrement du puits de I'h6tel des Chartreux
des Chartreux
42 Fabrication 6 sem. Lun 15/07/24 Mar 24/09/24
43 Pose 2 jrs Mer 25/09/24 Jeu 26/09/24

Les délais indiqués dans le présent calendrier prévisionnel d'exécution sont exprimés en jours ouvrés, par dérogation a l'article 3.2.2 du CCAG-Travaux. Les samedis, dimanches, jours fériés légaux, le mois d'aolit et la période comprise entre le 25 décembre et le Ter janvier sont ici
considérés comme ch6més.




