
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

13 PHASE EXE / DET 166 jrs Lun 03/06/24 Lun 03/03/25

14 OS 0 jr Lun 03/06/24 Lun 03/06/24

15 Préparation de chantier - Etudes d'exécution6 sem. Lun 03/06/24 Ven 12/07/24

16 Grilles Auguste Comte 59 jrs Lun 17/06/24 Lun 07/10/24

17 Fabrication portail provisoire 2 sem. Lun 17/06/24 Lun 01/07/24

18 Dépose grilles et protection provisoire 5 jrs Lun 01/07/24 Ven 05/07/24

19 Grilles en atelier 8 sem. Lun 08/07/24 Mar 01/10/24

20 CFO cfa 2 sem. Mer 18/09/24 Mar 01/10/24

21 VRD Pavage 1 sem. Mer 25/09/24 Mar 01/10/24

22 Repose grille 1 jr Mer 02/10/24 Mer 02/10/24

23 Mise en service 3 jrs Jeu 03/10/24 Lun 07/10/24

24 Grilles des lions 37 jrs Mar 24/09/24 Ven 15/11/24

25 Fabrication portial provisoire 2 sem. Mar 24/09/24 Mar 08/10/24

26 Dépose grilles et protection provisoire 1 sem. Mar 08/10/24 Lun 14/10/24

27 Grilles en atelier 4 sem. Mar 15/10/24 Mer 13/11/24

28 CFO cfa 1 m Mar 15/10/24 Mer 13/11/24

29 VRD Pavage 2 jrs Mar 15/10/24 Mer 16/10/24

30 Repose grille 1 jr Jeu 14/11/24 Jeu 14/11/24

31 Mise en service 1 jr Ven 15/11/24 Ven 15/11/24

32 Grilles des serres + Mines 62 jrs Jeu 28/11/24 Lun 03/03/25

33 Clôture de chantier 2 jrs Jeu 28/11/24 Lun 02/12/24

34 Dépose grilles et protection provisoire 2 sem. Lun 02/12/24 Ven 13/12/24

35 Maçonnerie 6 sem. Lun 16/12/24 Lun 03/02/25

36 Grilles en atelier + vérins 6 sem. Mar 07/01/25 Lun 17/02/25

37 CFO cfa (y compris Mines) 2 m Lun 16/12/24 Lun 17/02/25

38 VRD Pavage 2 sem. Mar 04/02/25 Lun 17/02/25

39 Repose grille 5 jrs Mar 18/02/25 Lun 24/02/25

40 Mise en service 5 jrs Mar 25/02/25 Lun 03/03/25

41 Grille en recouvrement du puits de l'hôtel
des Chartreux

32 jrs Lun 15/07/24 Jeu 26/09/24

42 Fabrication 6 sem. Lun 15/07/24 Mar 24/09/24

43 Pose 2 jrs Mer 25/09/24 Jeu 26/09/24

PHASE EXE / DET

OS 03/06

Préparation de chantier - Etudes d'exécution

Grilles Auguste Comte

Fabrication portail provisoire

Dépose grilles et protection provisoire

Grilles en atelier

CFO cfa

VRD Pavage 

Repose grille

Mise en service

Grilles des lions

Fabrication portial provisoire

Dépose grilles et protection provisoire

Grilles en atelier

CFO cfa

VRD Pavage 

Repose grille

Mise en service

Grilles des serres + Mines

Clôture de chantier

Dépose grilles et protection provisoire

Maçonnerie

Grilles en atelier + vérins

CFO cfa (y compris Mines)

VRD Pavage 

Repose grille

Mise en service

Grille en recouvrement du puits de l'hôtel des Chartreux

M J J A S O N D J F M
Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025

Sécurisation de l'ensemble immobilier du 64, bd St Michel
Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

Les délais indiqués dans le présent calendrier prévisionnel d'exécution sont exprimés en jours ouvrés, par dérogation à l'article 3.2.2 du CCAG-Travaux. Les samedis, dimanches, jours fériés légaux, le mois d'août et la période comprise entre le 25 décembre et le 1er janvier sont ici 
considérés comme chômés. 


