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 OBJET DU DOCUMENT 

Le présent document établi en phase DCE a pour but de définir les limites de prestations des 

lots et le planning envisagé pour l’opération. 

 

 CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS 

II.1. PRESENTATION DU PROJET 

L’ENSEA souhaite relocaliser les équipements informatiques, actuellement dans 3 locaux 

séparés, en une seule et unique salle dédiée au niveau Rez-De-Jardin. 

Cette nouvelle salle devra permettre l’installation de 12 baies informatiques, à la puissance 

cible de 60kW IT. 

L’ensemble de l’alimentation de la salle aura pour origine l’installation électrique existante du 

site qui sera remaniée afin de répondre aux enjeux de continuité de service demandés. Une 

nouvelle installation CVC sera réalisée et dédiée intégralement aux équipements informatiques. 

En complément, un remaniement du second œuvre du local sera à prévoir afin d’adapter le 

plancher technique et l’aménagement du local pour accueillir les nouveaux équipements 

informatiques 
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II.2. PERIMETRES DE PRESTATIONS 

En complément des cahier des charges spécifiques à chaque lot, les limites de prestation des 

différents lots sont décrites ci-après : 

Ouvrages / Taches Attribution 

Réalisation des découpes et percements des dalles de 

plancher technique pour les autres lots 
SOE 

Transmission des besoins de découpes du PTE au lot SOE 

pour cheminements réseaux 
CVC / ELE 

Déplacement des coffrets Fibres optiques + PACCRET À la charge de la MOA 

Relocalisation des coffrets Fibres optiques + PACCRET À la charge de la MOA 

Extension de l’installation de Sécurité Incendie (câblage 

et équipements de détection) 
À la charge de la MOA 

Mise en place de contrôle d’accès sur les portes d’accès à 

la salle IT 
À la charge de la MOA 

Fourniture et mise en place des baies informatiques et 

des PDU 
À la charge de la MOA 

Fourniture et raccordement des équipements de 

vidéosurveillance 
À la charge de la MOA 

Transmission aux autres lots des besoins électriques / 

implantations équipements 
Tous lots 

Demande de consignations / déconsignations au lot ELE Tous lots 

Evacuation des déchets / nettoyage Tous lots 

Réalisation des percements pour cheminements 
Chaque lot pour ses 

propres besoins 

Rainurage (sol) pour cheminement réseaux fluides CVC CVC 

Fourniture et mise en place des câbles d’alimentation des 

PDU 
ELE 
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II.3. PLANNING 

A ce jour, le planning prévisionnel de l’opération est le suivant :  

 


