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ENS APL DCE TCE CTP TN 300 A

. OBJET DU DOCUMENT

Le présent document établi en phase DCE a pour but de définir les limites de prestations des
lots et le planning envisagé pour I'opération.

Il. CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

I.1.PRESENTATION DU PROJET

L'ENSEA souhaite relocaliser les équipements informatiques, actuellement dans 3 locaux
séparés, en une seule et unique salle dédiée au niveau Rez-De-Jardin.

Cette nouvelle salle devra permettre l'installation de 12 baies informatiques, a la puissance
cible de 60kW IT.

L'ensemble de I'alimentation de la salle aura pour origine I'installation électrique existante du
site qui sera remaniée afin de répondre aux enjeux de continuité de service demandés. Une
nouvelle installation CVC sera réalisée et dédiée intégralement aux équipements informatiques.

En complément, un remaniement du second ceuvre du local sera a prévoir afin d'adapter le
plancher technique et 'aménagement du local pour accueillir les nouveaux équipements
informatiques
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I.2. PERIMETRES DE PRESTATIONS

En complément des cahier des charges spécifiques a chaque lot, les limites de prestation des
différents lots sont décrites ci-apres :

Ouvrages / Taches Attribution
Réalisation des découpes et percements des dalles de
plancher technique pour les autres lots
Transmission des besoins de découpes du PTE au lot SOE
pour cheminements réseaux
Déplacement des coffrets Fibres optiques + PACCRET A la charge de la MOA

SOE

CVC / ELE

Relocalisation des coffrets Fibres optiques + PACCRET A la charge de la MOA

Extension de l'installation de Sécurité Incendie (cablage

. e Ala ch la MOA
et équipements de détection) A diee e Mo

Mise en place de contrble d'acces sur les portes d'acces a

la salle IT A la charge de la MOA

Fourniture et mise en place des baies informatiques et

des PDU A la charge de la MOA

Fourniture et raccordement des équipements de

L . A la charge de la MOA
vidéosurveillance

Transmission aux autres lots des besoins électriques /

. . L Tous lots
implantations équipements

Demande de consignations / déconsignations au lot ELE Tous lots

Evacuation des déchets / nettoyage Tous lots

Chaque lot pour ses

Réalisation des percements pour cheminements .
propres besoins

Rainurage (sol) pour cheminement réseaux fluides CVC CVvC

Fourniture et mise en place des cables d'alimentation des

PDU FLE
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11.3. PLANNING

A ce jour, le planning prévisionnel de I'opération est le suivant :

mai-24 juin-24 juil-24 ao(t-24 sept-24

S18 519 520 521 522 523 524 525 S26 527 528 529 530 531 532 533 534 S35 536 S37 S38 539
Organisation
Notification du marché
10/05/2024
Réunion de lancement
16/05/2024
Etudes et approvisionnement
Etudes d'execution
Motes de calculs, fiches techniques
Approvisionnement matériel
Début des travaux sur site
10/06/2024
ELE : Consignation des
installations
SOE : Curage et évacuation
SOE : Peinture
SOE : Mise en place PTE
CVC : Installation des
équipements et réseaux
ELE : Installation des équipements
et réseaux
Autocontrdles - essais

Réception - AOR
Réception et mise en service | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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