
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PREPARATOIRE 60 jours Lun 12/08/24 Ven 01/11/24

2 Plan de retrait 25 jours Lun 12/08/24 Ven 13/09/24

3 Transfert patients vers TROUSSEAU 10 jours Lun 02/09/24 Ven 13/09/24

4 Désamiantage 20 jours Lun 16/09/24 Ven 11/10/24

5 MOIS DE PREPARATION 24 jours Mar 01/10/24 Ven 01/11/24

6 PHASE CHANTIER - MARCHE DE BASE - CAMINO 
(16 mois)

348 jours Lun 04/11/24 Mer 04/03/26

7 Démolitions 35 jours Lun 04/11/24 Ven 20/12/24

8 Plancher bas 30 jours Lun 23/12/24 Ven 31/01/25

9 Modifications des façades RDC 20 jours Lun 03/02/25 Ven 28/02/25

10 Renforcement plancher haut 20 jours Lun 03/02/25 Ven 28/02/25

11 Menuiseries extérieures 15 jours Lun 03/03/25 Ven 21/03/25

12 Modifications des façades R+1 20 jours Lun 03/03/25 Ven 28/03/25

13 Extension 55 jours Lun 03/03/25 Ven 16/05/25

14 Menuiseries extérieures 15 jours Lun 19/05/25 Ven 06/06/25

15 Etanchéité 20 jours Lun 09/06/25 Ven 04/07/25

16 Livraison blocs portes 10 jours Lun 24/03/25 Ven 04/04/25

17 Platrerie existant 65 jours Lun 24/03/25 Ven 20/06/25

18 Platrerie extension 60 jours Lun 09/06/25 Ven 29/08/25

19 Charpente 80 jours Lun 01/09/25 Ven 19/12/25

20 Electricité 150 jours Lun 24/03/25 Ven 17/10/25

21 Plomberie 150 jours Lun 24/03/25 Ven 17/10/25

22 Fluides médicaux 150 jours Lun 24/03/25 Ven 17/10/25

23 Ragréages et SDB 80 jours Lun 23/06/25 Ven 10/10/25

24 Préparations des murs 80 jours Lun 23/06/25 Ven 10/10/25

25 Gaines placards 40 jours Lun 13/10/25 Ven 05/12/25

26 Rails transferts 30 jours Lun 13/10/25 Ven 21/11/25

27 Faux plafonds 30 jours Lun 24/11/25 Ven 02/01/26

28 Sols chambres 50 jours Lun 24/11/25 Ven 30/01/26

29 Peintures murales 50 jours Lun 24/11/25 Ven 30/01/26

30 Placards, portes,…. 50 jours Lun 24/11/25 Ven 30/01/26

31 Blanchir faux plafonds 20 jours Lun 05/01/26 Ven 30/01/26

32 Appareillages 25 jours Lun 05/01/26 Ven 06/02/26

33 Appareillages 25 jours Lun 05/01/26 Ven 06/02/26

34 Appareillages 25 jours Lun 05/01/26 Ven 06/02/26

35 OPR 3 jours Lun 02/02/26 Mer 04/02/26

36 LEVE RESERVES, ESSAIS, MISE EN SERVICE 23 jours Lun 02/02/26 Mer 04/03/26

37 NETTOYAGES finaux 23 jours Lun 02/02/26 Mer 04/03/26

38 COMMISSION et livraison 5 jours Jeu 05/03/26 Mer 11/03/26

39 NETTOYAGES FINAUX 39 jours Jeu 12/03/26 Mar 05/05/26

40 TRANSFERT PATIENTS CAMINO 13 jours Mer 06/05/26 Ven 22/05/26
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