Planning DCE des Batiments CAMINO et ADAMSKI

PLANNING REHABILITATION

RG CONCEPT

Février 2024 TRANCHE FERME - Batiment CAMINO O.P.C. Bayonne
N° Nom de la tache Durée Début Fin Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2|
T N A S SN o MU N VI R Y S S VR A N N ¥ J J D ) F M A M J T
1 | PREPARATOIRE 60 jours Lun 12/08/24 Ven 01/11/24 PREPARATOIRE
12/08 | 1 01/11
2 Plan de retrait 25 jours Lun 12/08/24  Ven 13/09/24 Plan de retrait
12/08 13/09
3 Transfert patients vers TROUSSEAU 10 jours Lun 02/09/24  Ven 13/09/24 Transfert patients vers TROUSSEAU
02/09 13/09
4 Désamiantage 20 jours Lun 16/09/24  Ven 11/10/24 Désamiantage
16/09 11/10
5 MOIS DE PREPARATION 24 jours Mar 01/10/24  Ven 01/11/24 MOIS DE PREPARATION
01/10 01/11
6 | PHASE CHANTIER - MARCHE DE BASE - CAMINO 348 jours Lun 04/11/24 Mer 04/03/26 l PHASE CHANTIER - MARCHE DE BASE - CAMINO (16 mois)
(16 mois) 04/11 1 04/03

7 Démolitions 35 jours Lun 04/11/24  Ven 20/12/24 Démolitions

8 Plancher bas 30 jours Lun 23/12/24 Ven 31/01/25 Plancher bas

9 Modifications des fagades RDC 20 jours Lun 03/02/25  Ven 28/02/25 Modifications des facades RDC

10 Renforcement plancher haut 20 jours Lun 03/02/25  Ven 28/02/25 Renforcement plandher haut

" Menuiseries extérieures 15 jours Lun 03/03/25  Ven 21/03/25 Menuisdries extérieures

¥

12 Modifications des fagades R+1 20 jours Lun 03/03/25  Ven 28/03/25 Modificati m

13 Extension 55 jours Lun 03/03/25 Ven 16/05/25

14 Menuiseries extérieures 15 jours Lun 19/05/25 Ven 06/06/25

15 Etanchéité 20 jours Lun 09/06/25 Ven 04/07/25

16 Livraison blocs portes 10 jours Lun 24/03/25  Ven 04/04/25 Livraison blocs portes

g2

17 Platrerie existant 65 jours Lun 24/03/25  Ven 20/06/25 Platrerie existant

18 Platrerie extension 60 jours Lun 09/06/25 Ven 29/08/25 Platrerie extension

19 Charpente 80 jours Lun 01/09/25 Ven 19/12/25

20 Electricité 150 jours Lun 24/03/25 Ven 17/10/25

21 Plomberie 150 jours  Lun 24/03/25  Ven 17/10/25 Plomberie

22 Fluides médicaux 150 jours Lun 24/03/25 Ven 17/10/25 des médicaux

23 Ragréages et SDB 80 jours Lun 23/06/25  Ven 10/10/25 Ragréages et SDB

24 Préparations des murs 80 jours Lun 23/06/25 Ven 10/10/25 Préparations des murs

25 Gaines placards 40 jours Lun 13/10/25  Ven 05/12/25 Gaines placards

26 Rails transferts 30 jours Lun 13/10/25 Ven 21/11/25 Rails transferts

27 Faux plafonds 30 jours Lun 24/11/25 Ven 02/01/26 Faux plafonds

28 Sols chambres 50 jours Lun 24/11/25 Ven 30/01/26

29 Peintures murales 50 jours Lun 24/11/25 Ven 30/01/26 Peintures murales

30 Placards, portes,.... 50 jours Lun 24/11/25 Ven 30/01/26 Placards, portes,....

31 Blanchir faux plafonds 20 jours Lun 05/01/26 ~ Ven 30/01/26 Blanchir faux plafonds

32 Appareillages 25 jours Lun 05/01/26 Ven 06/02/26

33 Appareillages 25 jours Lun 05/01/26 Ven 06/02/26

34 Appareillages 25 jours Lun 05/01/26 Ven 06/02/26

35 OPR 3 jours Lun 02/02/26 Mer 04/02/26 PR

36 LEVE RESERVES, ESSAIS, MISE EN SERVICE 23 jours Lun 02/02/26 Mer 04/03/26 LEVE RESERVES, ESSAIS, MISE EN SERVICE

37 NETTOYAGES finaux 23 jours Lun 02/02/26 Mer 04/03/26 NETTOYAGES finaux

4,
38 | COMMISSION et livraison 5 jours Jeu 05/03/26 Mer 11/03/26 COMMISSION et livraison
05/03 11/03
39 | NETTOYAGES FINAUX 39 jours Jeu 12/03/26 Mar 05/05/26 ETTOYAGES FINAUX
40 | TRANSFERT PATIENTS CAMINO 13 jours Mer 06/05/26  Ven 22/05/26 TS CAMINO

TRANSFERT ATIET

22/05




