
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PREPARATOIRE 60 jours Lun 12/08/24 Ven 01/11/24

6 PHASE CHANTIER - MARCHE DE BASE - CAMINO 
(16 mois)

348 jours Lun 04/11/24 Mer 04/03/26

38 COMMISSION et livraison 5 jours Jeu 05/03/26 Mer 11/03/26

39 NETTOYAGES FINAUX 39 jours Jeu 12/03/26 Mar 05/05/26

40 TRANSFERT PATIENTS CAMINO 13 jours Mer 06/05/26 Ven 22/05/26

41 Plan de retrait 25 jours Mar 21/04/26 Lun 25/05/26

42 Désamiantage 69 jours Mar 26/05/26 Ven 28/08/26

43 MOIS DE PREPARATION 40 jours Lun 06/07/26 Ven 28/08/26

44 PHASE CHANTIER - TRANCHE CONDITIONNELLE - 
ADAMSKI  (14 mois)

305 jours Mar 01/09/26 Lun 01/11/27

45 Démolitions 30 jours Mar 01/09/26 Lun 12/10/26

46 Plancher bas 15 jours Mar 13/10/26 Lun 02/11/26

47 Moficiations des façades RDC 20 jours Mar 03/11/26 Lun 30/11/26

48 Renforcement plancher haut 20 jours Mar 03/11/26 Lun 30/11/26

49 Menuiseries extérieures 15 jours Mar 01/12/26 Lun 21/12/26

50 Modifications des façades R+1 20 jours Mar 01/12/26 Lun 28/12/26

51 Extension 50 jours Mar 01/12/26 Lun 08/02/27

52 Charpente 60 jours Mar 29/12/26 Lun 22/03/27

53 Menuiseries extérieures 15 jours Mar 09/02/27 Lun 01/03/27

54 Etanchéité 20 jours Mar 02/03/27 Lun 29/03/27

55 Livraison blocs portes 10 jours Mar 22/12/26 Lun 04/01/27

56 Platrerie existant 70 jours Mar 22/12/26 Lun 29/03/27

57 Platrerie extension 60 jours Mar 02/03/27 Lun 24/05/27

58 Electricité 140 jours Mar 22/12/26 Lun 05/07/27

59 Plomberie 140 jours Mar 22/12/26 Lun 05/07/27

60 Fluides médicaux 140 jours Mar 22/12/26 Lun 05/07/27

61 Ragréages et SDB 70 jours Mar 30/03/27 Lun 05/07/27

62 Préparations des murs 70 jours Mar 30/03/27 Lun 05/07/27

63 Gaines placards 40 jours Mar 22/06/27 Lun 16/08/27

64 Rails transferts 30 jours Mar 22/06/27 Lun 02/08/27

65 Faux plafonds 30 jours Mar 03/08/27 Lun 13/09/27

66 Sols chambres 50 jours Mar 03/08/27 Lun 11/10/27

67 Peintures murales 50 jours Mar 03/08/27 Lun 11/10/27

68 Placards, portes,…. 50 jours Mar 03/08/27 Lun 11/10/27

69 Blanchir faux plafonds 20 jours Mar 14/09/27 Lun 11/10/27

70 Appareillages 20 jours Mar 14/09/27 Lun 11/10/27

71 Appareillages 20 jours Mar 14/09/27 Lun 11/10/27

72 Appareillages 20 jours Mar 14/09/27 Lun 11/10/27

73 OPR 3 jours Mar 12/10/27 Jeu 14/10/27

74 LEVE RESERVES, ESSAIS, MISE EN SERVICE 20 jours Mar 05/10/27 Lun 01/11/27

75 COMMISSION et livraison 5 jours Mar 02/11/27 Lun 08/11/27

76 NETTOYAGES FINAUX 39 jours Mar 09/11/27 Ven 31/12/27

77 TRANSFERT PATIENTS CAMINO 13 jours Lun 03/01/28 Mer 19/01/28
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