Planning DCE des Batiments CAMINO et ADAMSKI PLANNING REHABILITATION RG CONCEPT
Février 2024 TRANCHE CONDITIONNELLE - Batiment ADAMSKI (date de démarrrage a confirmer) O.P.C. Bayonne
N°  |Nom de la tache Durée Début Fin Mars Mai Juillet Septembre Novembre Janvier Mars Mai Juillet Septembre Novembre Janvier
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1 | PREPARATOIRE 60 jours Lun 12/08/24 Ven 01/11/24
6 | PHASE CHANTIER - MARCHE DE BASE - CAMINO 348 jours Lun 04/11/24 Mer 04/03/26
(16 mois) —— 04/03
38 | COMMISSION et livraison 5 jours Jeu 05/03/26 Mer 11/03/26 COMMISSION et livraison
05/03 11/03
39 | NETTOYAGES FINAUX 39 jours Jeu 12/03/26 Mar 05/05/26 ETTOYAGES FINAUX
05/05
40 | TRANSFERT PATIENTS CAMINO 13 jours Mer 06/05/26 ~ Ven 22/05/26 TRANSFERT PATIENTS CAMINO
22/05
41 | Plan de retrait 25 jours Mar 21/04/26  Lun 25/05/26 Plan de retrait
21/0. 5/05
42 | Désamiantage 69 jours Mar 26/05/26  Ven 28/08/26 Désamiantage
26/05 28/08
43 | MOIS DE PREPARATION 40 jours Lun 06/07/26 Ven 28/08/26 MOIS DE PREPARATION
44 | PHASE CHANTIER - TRANCHE CONDITIONNELLE - 305 jours Mar 01/09/26  Lun 01/11/27 1 PHASE CHANTIER - TRANCHE CONDITIONNELLE - ADAMSKI (14 mois)
ADAMSKI (14 mois) 01/09 1 0/

45 Démolitions 30 jours Mar 01/09/26  Lun 12/10/26 Démolitions

46 Plancher bas 15 jours Mar 13/10/26  Lun 02/11/26 Plancher bas

47 Moficiations des fagades RDC 20 jours Mar 03/11/26  Lun 30/11/26 Moficiations des fagcades RDC

48 Renforcement plancher haut 20 jours Mar 03/11/26  Lun 30/11/26 Renforcement plancher haut

49 Menuiseries extérieures 15 jours Mar 01/12/26  Lun 21/12/26 Menuiseries extérieures

50 Modifications des fagades R+1 20 jours Mar 01/12/26  Lun 28/12/26

51 Extension 50 jours Mar 01/12/26  Lun 08/02/27

52 Charpente 60 jours Mar 29/12/26  Lun 22/03/27 Charpente

53 Menuiseries extérieures 15 jours Mar 09/02/27  Lun 01/03/27 Menuiss‘ries extérieures

54 Etanchéité 20 jours Mar 02/03/27  Lun 29/03/27 ‘Etanchéité

55 Livraison blocs portes 10 jours Mar 22/12/26  Lun 04/01/27 Livraisor| blocs portes

56 Platrerie existant 70 jours Mar 22/12/26  Lun 29/03/27 Platrerie existant

57 Platrerie extension 60 jours Mar 02/03/27  Lun 24/05/27 erie extension

58 Electricité 140 jours Mar 22/12/26  Lun 05/07/27 Electricité

59 Plomberie 140 jours Mar 22/12/26  Lun 05/07/27 Plomberie

60 Fluides médicaux 140 jours Mar 22/12/26  Lun 05/07/27 Fluides médicaux

61 Ragréages et SDB 70 jours Mar 30/03/27  Lun 05/07/27 Ragréages et SDB

62 Préparations des murs 70 jours Mar 30/03/27  Lun 05/07/27 Préparations des murs

63 Gaines placards 40 jours Mar 22/06/27  Lun 16/08/27 Gaines placards

I

64 Rails transferts 30 jours Mar 22/06/27  Lun 02/08/27 Rails transferts

65 Faux plafonds 30 jours Mar 03/08/27  Lun 13/09/27 Faux plafonds

66 Sols chambres 50 jours Mar 03/08/27  Lun 11/10/27

67 Peintures murales 50 jours Mar 03/08/27  Lun 11/10/27

68 Placards, portes,.... 50 jours Mar 03/08/27  Lun 11/10/27

69 Blanchir faux plafonds 20 jours Mar 14/09/27  Lun 11/10/27 Blanchir faux plafonds

70 Appareillages 20 jours Mar 14/09/27  Lun 11/10/27

71 Appareillages 20 jours Mar 14/09/27  Lun 11/10/27

72 Appareillages 20 jours Mar 14/09/27  Lun 11/10/27

73 OPR 3 jours Mar 12/10/27  Jeu 14/10/27 PR

74 LEVE RESERVES, ESSAIS, MISE EN SERVICE 20 jours Mar 05/10/27 Lun 01/11/27 LEVE RESERVES, ESSAIS, MISE EN SERVICE

75 | COMMISSION et livraison 5 jours Mar 02/11/27 Lun 08/11/27 COMMISSION et livraison

02/11 08/11
76 | NETTOYAGES FINAUX 39 jours Mar 09/11/27  Ven 31/12/27 ETTOYAGES FINAUX
31/12
77 | TRANSFERT PATIENTS CAMINO 13 jours Lun 03/01/28 Mer 19/01/28 TRANSFERT [PATIEN

03/01
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