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Opération :
«Réhabilitation en site occupé :

RENOVATION DES AILES CAMINO ET ADAMSKI — PROJET 62 LITS SMR »

MARCHE DE TRAVAUX

LOT DESIGNATION

00 | DESAMIANTAGE (MAPA) — LOT ATTRIBUE

01 | VRD / ESPACES VERTS

02 | DECONSTRUCTION / GROS-CEUVRE

03 | CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / ETANCHEITE

04 | ELECTRICITE : CFO — CFA - SSI

PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION
DESENFUMAGE

06 | FLUIDES MEDICAUX

07 | MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM
08 | SERRURERIE

09 | MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS

10 | PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS

11 | REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX PVC
12 | RAILS DE TRANSFERT — LOT ATTRIBUE (ACCORD CADRE AP-HP)

13 PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE

14 | ASCENSEUR

15 | SIGNALETIQUE

05

OBSERVATION IMPORTANTE

Le présent Cahier des Clauses Administratives (C.C.A.P.) n'est valable que dans la mesure ou il est
complété par une annexe précisant I'objet de I'opération concernée, les clauses propres a chaque
marché et faisant référence au présent document, lequel compte :

- 1 page de garde
- 4 pages de sommaire
- 47 pages numérotées de 5 a 52
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ARTICLE | - OBJET DES MARCHES - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet des marchés, emplacement des travaux, domicile de I'entrepreneur
Les stipulations du présent C.C.A.P. concernent l|'exécution des travaux prévus dans ['opération
mentionnée en page de garde du présent document et dans I'annexe du présent C.C.A.P.

La description des ouvrages, leur localisation et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) de chacun des lots.

A défaut d'indication, dans I'Acte d'Engagement (A.E.), du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant aux marchés seront valablement portées a la mairie du lieu
d'exécution des travaux, jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au Représentant du Pouvoir
Adjudicateur I'adresse du domicile qu'il aura élu.

Le Titulaire du marché sera dénommé dans le présent CCAP « Titulaire » ou « Entrepreneur ».
Les travaux seront réalisés sur un site hospitalier en activité et font I'objet d’un prix global et forfaitaire.

Le Titulaire met en ceuvre une organisation et une méthodologie de travaux adéquates avec les
caractéristiques du projet qui sont :

- La continuité du service 24H/24

- La sécurité et I'hygiéne des patients: proximité de flux de circulation, risques d’aspergillose,
infections nosocomiales, nuisances sonores, etc.

- La maitrise économique et technique

- L'engagement forfaitaire.

1.2 - Tranches et lots

1.2.1 - La division éventuelle de I'opération en tranche est définie au Paragraphe I-H de I'annexe au
présent C.C.A.P.

1.2.2 - Les travaux dont il s'agit sont répartis en lots énumérés au Paragraphe | (tableau 1) de I'annexe
au présent C.C.A.P.

1.3 - Travaux intéressant la défense
Sans objet.

1.4 - Controle des prix de revient
Sans objet.

1.5 - la Maitrise d'CEuvre, le CSPS, le Contrdleur Technique, I’OPC et le CSSI sont définis dans I'annexe au

présent C.C.A.P.
Les rémunérations correspondantes sont assurées par le Maitre de I'Ouvrage.
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1.6 - Respect des Principes de la République
Le présent contrat prévoit que le titulaire du présent contrat participe a I'exécution en tout ou partie du
service public hospitalier.

Par conséquent, conformément a la loi n® 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes
de la République, le Titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :

- d’assurer I'égalité des usagers vis-a-vis du service public ;
- de respecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I’exécution de ce service.

Lorsqu’ils participent a I'exécution du service public objet du présent contrat, le Titulaire veille a ce que
ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de
direction :

- s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
- traitent de fagon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le Titulaire communique a I'acheteur les mesures qu’il met en ceuvre afin :

- d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
- de remédier aux éventuels manquements.

Le Titulaire veille également a ce que les personnes auxquelles il confie une partie de I’exécution du
service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s’assure que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus a ce titre comportent des
clauses rappelant ces obligations a la charge de ses cocontractants.
Le Titulaire communique a I'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant
pour effet de faire participer le sous-traitant a I'exécution du service public. Ces contrats sont transmis a
I’'acheteur en méme temps que la demande d’acceptation du sous-traitant, sous peine de refus du sous-
traitant.

Le Titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler rapidement
et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laicité et de neutralité qu’ils constatent.
Il informe sans délai I'acheteur des manquements dont il a connaissance, ainsi que des mesures qu’il a
prises ou entend mettre en ceuvre afin d’y remédier.
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laicité ou de neutralité, I'acheteur peut exiger que les
personnes affectées a I'exécution du service public soient mises a I’écart de tout contact avec les usagers
du service. Le Titulaire veille a ce que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de
sous-traitance ou de sous-concession concernés.

Lorsque le Titulaire méconnait les obligations susvisées, I'acheteur le met en demeure d’y remédier dans
le délai qu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avére infructueuse, I'acheteur se réserve la faculté :
- soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, a ses frais et
risques ;
- Soit d’appliquer au Titulaire une pénalité forfaitaire de 100 (cent) euros par jour, puis en cas de
manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Titulaire, le cas
échéant, a ses frais et risques.
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1.7 — Visite du site obligatoire : Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I’exécution
des travaux - Vérification préalable
Les modalités d’organisation de la visite sont précisées dans le reglement de consultation, joint au D.C.E.

Le Titulaire est réputé avoir, avant la remise de son offre :

1°) Pris connaissance des lieux, des services, des contraintes d’accés et de fonctionnement; apprécié
exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur nature et de leur importance.

Le Titulaire est réputé avoir apprécié la complexité du projet.

Tous les documents du D.C.E. sont a la disposition du Titulaire durant la Consultation des Entreprises pour
lui permettre d’apprécier ces parameétres.

2°) Procédé a une visite détaillée du site, et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a I'exécution des
travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de
communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique,
eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées). Il est rappelé a
I'entrepreneur qu’il doit absolument faire signer son attestation de visite a l'issue de la visite
obligatoire, document qu’il doit remettre dans son offre sous peine d’élimination.

3°) contrbler toutes les indications des documents du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE),
notamment celles données par les plans et le C.C.T.P., s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et
concordantes, s’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels aupres du Maitre
d’CEuvre.

La responsabilité du Titulaire vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage reste entiere, conformément aux engagements
qgu’il a souscrits ainsi qu’aux regles de I'art qu’il doit respecter dans tous les cas, sans prétendre a un
supplément.

1.8 - Durée du marché

Le marché est conclu pour la période d’exécution allant de la date de I'ordre de service de démarrage des
travaux jusqu’a I'expiration de la garantie de parfait achéevement, d’une durée d’un an a compter de la
date de réception des travaux et assortie d’éventuelles prolongations de ladite garantie sur demande du
Maitre d’Ouvrage.

Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux est fixé au planning prévisionnel de chantier établi par
I’OPC et joint au DCE.

Le délai global prévisionnel d’exécution comprend :

- la période de préparation et I'obtention des autorisations administratives nécessaires ;

- les travaux;

- les arréts de chantier décidées par le Coordonnateur SPS ou I'inspection du travail en cas de faute
du Titulaire ou de son sous-traitant ;

- les intempéries éventuelles ;

- les mises en services, les OPR ;

- laréception, le repliement du matériel, le nettoyage et la remise en état éventuelle des lieux.
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1.9 - Modification du marché public

1.9.1 - Clauses de réexamen
En application de I'article R.2194-1 du code de la commande publique, le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent marché dans les cas suivants :

- En cas d’évolution technique, réglementaire ou normative ayant un impact sur les travaux décrits
dansle C.C.T.P (du lot concerné) ;

- Encas d’évolution du périmetre du marché, notamment en cas de modification de programme ;

- En cas d’évolution importante du co(it des matiéres premieres ayant des conséquences
importantes sur I’équilibre financier du marché.

Les dispositions des articles R.2194-2 a R.2194-7 du code de la commande publique s’appliquent.

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée, a l'initiative du Représentant du
Pouvoir Adjudicateur ou sur demande justifiée du Titulaire du marché, par voie d’avenants. La demande
devra parvenir au Représentant du Pouvoir Adjudicateur par L/RAR.

1.9.2 - Prestations similaires

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a une procédure sans publicité ni
mise en concurrence, pour la réalisation de prestations similaires au sens de I’article R2122-7 du Code de
la Commande Publique.

1.9.3- Changement de dénomination sociale du Titulaire
En cas de changement lié au statut du Titulaire, celui-ci doit adresser a la cellule des marchés publics dans
les plus brefs délais, une lettre recommandée avec accusé de réception en communicant un extrait du Kbis
mentionnant ce changement a I'adresse suivante :

HOPITAL MARIN DE HENDAYE

Batiment Erlaitza — 1°" étage - Cellule marchés publics
Route de la corniche - BP 40139
64701 HENDAYE Cedex

Les changements concernés par la présente clause sont les suivants :

- changement de dénomination sociale sans création d’'une nouvelle personne morale, ni transfert du
marché a une autre personne morale ;

- changement de statut juridique ;

- changement de références bancaires ;

- changement d’adresse.

Un certificat administratif sera établi par la Direction des Travaux ou la cellule des marchés publics.

1.9.4 - Changement de la personnalité morale du Titulaire en cours d’exécution du marché

En cas de changement de personnalité morale du Titulaire et avant tout transfert, celui-ci doit en avertir
le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, via courrier recommandé dans les plus brefs délais.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur vérifie que le futur Titulaire dispose des capacités techniques,
professionnelles et financieres nécessaires a I'exécution des prestations, et le cas échéant s’il est en régle
avec ses obligations fiscales et sociales. Pour ce faire, le Titulaire doit, au regard des articles R.2143-6 a
R.2143-10 du code de la commande publique, produire I’ensemble des piéces justifiants de ces capacités.
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Dans le cas ou le cessionnaire présente les capacités suffisantes, un avenant de transfert établi par le RPA
est alors adressé au Titulaire. Dans le cas contraire, I’AP-HP peut prononcer la résiliation du marché sans
que le Titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité.

1.9.5. - Certificats

Le Titulaire est tenu de transmettre a compter de la date d’attribution du marché, de les actualiser tous
les six mois, selon la date de validité des documents, et sans que I’AP-HP n’en fasse la demande expresse,
les piéces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du Code du Travail et ce jusqu’a la fin de I'exécution du
marché. En cas de non présentation de ces documents dans les délais impartis, une mise en demeure est
envoyée au Titulaire. Le Titulaire est tenu de présenter les documents dans un délai de 15 jours a compter
de la mise en demeure.

1.9.6- Forme des notifications et informations

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG-Travaux, la notification des décisions, observations ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen permettant d’attester la date de réception.
Ces échanges se font par le biais de la plateforme des achats de I'état (PLACE) :
www.marches-publics.gouv.fr ou a I’adresse électronique des parties mentionnées dans les documents
particuliers du marché.

En cas de groupement la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.
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ARTICLE Il - PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES

Par dérogation a l'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de
Travaux (C.C.A.G.), les pieces constitutives des marchés sont les suivantes et prévalent les unes contre les
autres dans I'ordre progressif de leur énumération :

a/ Piéces particuliéres

1 - L'acte d'engagement (A.E.) dans sa version résultant des derniéres modifications éventuelles et
ses éventuelles annexes.

2 - La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. L'Entrepreneur est tenu de joindre a son A.E. la

décomposition du prix global et forfaitaire.

Ce document aura une valeur contractuelle aprées contréle et accord du Maitre d'CEuvre de
I'opération pour les seuls prix d'unités qui serviront au réglement des éventuels travaux en
supplément ou en déduction des forfaits.

3- Le présent C.C.A.P. et son annexe qui intégre :

. le calendrier contractuel d'exécution des travaux (cf article 4.1.2, ci-apres).

4 - Les documents constituant le C.C.T.P. et en second lieu les plans, notices, descriptions,
énumérés au paragraphe IV, sous paragraphes A, B, C, D de l'annexe au présent C.C.A.P.,
suivant la procédure de consultation des entreprises et le type du marché précisés au
paragraphe | de ladite annexe.

5 -Le PGC-SPS.

6 -LeRICT.

7 - Lattestation de visite.

8 - Le mémoire technique remis a I'appui de I'offre.

9 - Les actes spéciaux de sous-traitance et les actes modificatifs postérieurs a la notification du

marché.
b/ *Pjéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au 1* jour du mois d'établissement des prix tel

gue ce mois est défini a I'article 2 de I'A.E.

Suivant le cas :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de
travaux (C.C.A.G-Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021, et tant qu’il n’y est pas dérogé
par le présent C.C.A.P.
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Le code de la commande publique ;
Les cahiers des charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. - D.T.U.)

En I'absence du C.C.S. - D.T.U,, les régles, recommandations et guides techniques publiés par les
Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nationale du Batiment.

L'ensemble des textes administratifs ou techniques auxquels par sa nature est soumise a
I'opération.

Les normes de I'Association Frangaise de Normalisation.

L'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiere
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage.

La réglementation relative a I'accés des batiments aux personnes handicapées physiques.

Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’une quelconque ignorance de ces textes et,
d’une maniere générale, de tout texte, loi, décret, arrété et réglementation pour I'exécution du présent
marché.

*Les pieces générales, bien que non jointes aux autres piéces constitutives du marché, sont réputées
connues du Titulaire.
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ARTICLE Ill - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX REGLEMENT
DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements
L'Acte d’Engagement (A.E.) indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur Titulaire et a ses
sous-traitants ou a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Tranche optionnelle
Voir le paragraphe I-H de I'annexe au présent C.C.A.P.

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation et réglement des comptes Travaux

3.3.1 - Contenu des prix

Le Titulaire s’engage sur un prix global et forfaitaire permettant de réaliser la globalité de son contrat en
assurant les conditions optimales de la continuité de service hospitalier 24h/24, de la sécurité et I'hygiéne
des patients et des agents hospitaliers a toutes les phases du chantier.

Les prix du marché sont exprimés en euros hors T.V.A. et comprennent toutes les dépenses nécessaires a
la parfaite exécution des travaux y compris les frais généraux, impots et taxes. Les prix sont établis :

En considérant :

o Hors intempéries le délai global d'exécution fixé au paragraphe V de I'annexe au présent C.C.A.P.

o comme cas de force majeure tous phénomenes naturels susceptibles de mettre en ceuvre les
dispositions du plan ORSEC pour le département considéré.

o des frais d’études d’exécution n’entrant pas dans la mission de la maitrise d’ceuvre ;

o des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des ouvrages et autres corps
d’état;

o des sujétions d’organisation du chantier dans le site général de I'opération ;

o des mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I’environnement, telles que déclinées a I'article 7 du CCAG/Travaux.

o de la participation aux dépenses d’intérét commun et au compte des dépenses communes :

o des présentations d’échantillon, prototype, locaux témoins ;

o des sujétions relatives au respect des recommandations du Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CLIN) ;

o Des mesures de sécurité incombant a I'entrepreneur, conformément a la réglementation en
vigueur ;

o De larémunération directe par les entrepreneurs de la valorisation des taches.

Chaque entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ouU ils seraient utilisés par des
entrepreneurs, d'autres corps d'état, sauf indemnisation par ces derniers.

o des mesures nécessitées par le fonctionnement de I'établissement et a cet effet :

- l'entrepreneur devra s'informer avant de soumissionner, des dispositions a prendre pour ne pas
géner le fonctionnement des services. A défaut de précision dans le C.C.T.P., ces renseignements
lui seront fournis par le maitre d'ceuvre de I'opération, dans le cadre des directives générales de
fonctionnement de I'établissement données par la Directrice de I'établissement ;
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- dans les divers batiments, il est interdit a I'entrepreneur et aux ouvriers d'entrer en
communication avec le personnel et les patients. lls devront user des acces les plus directs, se
maintenir dans les locaux désignés pour |'exécution de leurs travaux et ne pénétrer ni circuler,
sous quelque prétexte que ce soit, dans les autres parties de I'établissement.

Chaque entrepreneur, quelle que soit sa spécialité devra, sauf dérogation portée au C.C.T.P., installer a ses
frais, les garde-corps, barriéres, cloisons provisoires, planchers provisoires, baches et tous les nécessaires,
tant pour satisfaire aux réglements de police que pour protéger les ouvrages existants et les personnes,
soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des batiments.

Chaque entrepreneur est tenu d'assurer a ses frais les transports, et de fournir les magasins et
baraquements, moyens de transport, matériels, engins et outils de toutes especes nécessaires a
I'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont
nécessaires a |'exécution de ses travaux.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d’ouvrage, les frais
résultant des emplacements et remises en état incombent aux entrepreneurs correspondant, sans que ces
dépenses puissent étre portées au compte des dépenses communes ou donner lieu a une indemnisation
guelconque de la part du Maitre de I'Ouvrage ou a une prolongation de délais.

Dans le cas ou il intervient sur la voie publique pour exécution de son lot, chaque entrepreneur doit le
gardiennage de jour sur la voie publique, sur les voies privées de I'établissement ou a l'intérieur des
batiments pour la protection des passants ou des occupants ainsi que la fermeture et la signalisation du
chantier pendant la nuit.

Les entreprises devront notamment :

o I'établissement et I'affichage d’un plan de circulation concernant les déplacements des ouvriers,
engins et matériaux, et prévoyant des passages leur étant strictement réservés ;

o l'information et la sensibilisation des ouvriers et leurs responsables, y compris les sous-traitants,
au risque d’aspergillose lié aux travaux, objets du présent marché ;

o le maintien en service et en toute sécurité 24 h/24 des voies empruntées par les véhicules de tous
gabarit et tonnage et par les piétons ;

o le respect et maintien (inclus réparations rendues nécessaires suite a une détérioration du fait du
présent lot) des servitudes de passage liées a I’'hopital, ceci dans I'emprise des travaux et a ses
abords ;

o les colts et les incidences des délais de réalisation, de reconnaissance et d’études des sols
complémentaires ;

o la mise au point du calendrier détaillé, suivant les dispositions du présent C.C.A.P. et notamment
de tous les frais inhérents a la mise au point de ce document (enchainement des taches, prise en
compte de la coordination tous corps d’état) ;

o le respect des horaires de travail compte-tenu des nuisances liées aux bruits/poussieres vis-a-vis
de I'hopital ;

o les divers frais définis dans le dossier, notamment dans le réglement de chantier, du plan de
principe d’installation de chantier, du cahier des clauses techniques générales et interfaces, etc ;

o les frais liés a toutes les mesures préalables de déconnection et de sécurisation des réseaux a
déposer dans le cadre des travaux ;
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les frais de formation du personnel désigné par le Maitre d’Ouvrage pour la conduite, la
maintenance et le maintien des installations ;

les frais de coordination du Titulaire d’'un marché vis-a-vis de ses sous-traitants éventuels ou
cotraitants, ainsi que la marge du mandataire ou du Titulaire pour la défaillance éventuelle des
cotraitants ou des sous-traitants chargés de I'exécution d’une partie des prestations du lot
concerné ;

les frais nécessités par la protection des ouvrages réalisés ainsi que ceux existants et les végétaux
en place ;

les frais consécutifs a des interventions dont les horaires seraient imposés au Titulaire compte
tenu des nécessités de fonctionnement de I'établissement ;

des frais liés a la réalisation des études ou reprises d’études et mises a prix nécessaires a la
réalisation de devis pour les travaux modificatifs demandés par la Maitrise d’'CEuvre, qu’ils soient
ou non suivis de réalisation, cette incidence étant intégrée dans chaque prix unitaire de la DPGF ;
de I'éventuel travail en 2 fois 8 ou en week-end au moment de contrainte particuliére,
d’approvisionnement, de rattrapage de retard ou pour tout autre raison. Les prix tiennent compte
de la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales pour respecter les délais
contractuels (travail en plusieurs postes ou pendant les jours normalement non ouvrés), ainsi que
des besoins spécifiques de maintien en fonctionnement de I’'hépital en activité (exemple : coupure
des réseaux, etc.) ;

frais relatifs aux prescriptions du coordonnateur S.P.S. et notamment aux frais d’installation de
chantier.

Frais de remise en état des abords aprés enléevement des installations de chantier y compris
engazonnement sur zone végétalisée.

Pour les ouvrages modificatifs demandés par le Maitre d’Ouvrage (complément de programme) aucune
plus-value ne sera accordée sur le montant forfaitaire desdits frais de coordination pour une masse de

travaux

modificatifs inférieure ou égale a 15% de la masse initiale (par dérogation au C.C.A.G. travaux).

Le prix du marché est réputé avoir été établi en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le
Maitre d’Ouvrage.

Par dérogation a I'article 31.3 du CCAG Travaux, I'obtention des autorisations administratives nécessaires
au chantier incombent au Titulaire, ainsi que les frais éventuels y afférents.

Les prix sont réputés comprendre :

- par dérogation a l'article 34.1 du C.C.A.G. Travaux, les réparations dues pour dégradations des voies
publiques ;

- toutes les charges directes et indirectes découlant de I'application du présent C.C.A.P. et de ses annexes ;

- les frais de garanties et d’assurance ;

- les frais découlant des obligations de mise a disposition anticipée le cas échéant;

- les frais de constat d’état des lieux avant le démarrage des travaux ;

- les frais de protection des ouvrages jusqu’a la date de levées des réserves ;

- les frais de nettoyage quotidien des lieux, notamment: les abords de chantier, les installations de
chantier, les ouvrages en construction, les aires de stockage des matériaux, etc. et ceci en lien avec les
principes de protection contre les risques aspergilloses ;

Les prix sont établis en tenant compte de toutes les dispositions prises pour respecter le délai de
I'opération.
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3.3.2 - Travaux supplémentaires et travaux modificatifs

Le marché étant a prix global et forfaitaire, le montant des travaux restent intangibles et ne saurait étre
modifié s’il s’avérait en cours d’exécution de travaux que les quantités soient supérieures ou inférieures a
celles qui ont été retenues par le Titulaire lorsqu’il établit son prix.

3.3.3 - Reglement des travaux

3.3.3.1 — Reglement a prix global et forfaitaire
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés a prix global et forfaitaires dont la
décomposition est donnée dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

3.3.3.2 — Réglement des prix des ouvrages ou des travaux non prévus

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait qui seraient la conséquence de modifications
que I'administration se réserve le droit d’apporter en cours d’exécution des travaux, seront réglés dans les
conditions prévues a l'article 13 du C.C.A.G./Travaux.

Le Titulaire est tenu de produire dans les délais fixés par ordre de service et sans incidence financiére, les
justifications et/ou prévisions de prix qui lui sont demandées par le Maitre d'CGEuvre ou le Maitre de
I'Ouvrage dans le cadre de I'opération. le Titulaire ne peut prétendre a indemnité si ces études et devis
n'ont pas de suite.

De plus, aucun travail supplémentaire, modification de prestations ne donnera lieu a indemnité pour
études supplémentaires, quels qu'en soient les modifications et I'étendue.

Par dérogation a l'article 14.3 du C.C.A.G./Travaux, en vigueur au moment de la passation du marché,
I'augmentation limite fixée au dit article pour un marché a prix forfaitaire est portée a 15 % du montant
contractuel.

Par dérogation a l'article 15.1 du C.C.A.G. /Travaux en vigueur au moment de la passation du marché, la
diminution limite du montant des travaux pour un marché a prix forfaitaire est portée a 15 % du montant
contractuel.

Modification du marché public (articles R. 2194-1 a R. 2194-7 du code de la commande publique)
L’augmentation du montant des travaux fera I'objet d’une décision de poursuivre les travaux, délivrée
par le maitre d'ouvrage dans la limite de 15 % du montant contractuel. Au-dela de 15 % du montant
contractuel, elle fera I'objet d’une modification du marché contractualisée entre le Titulaire et le Maitre
d’Ouvrage. Dans tous les cas, une diminution du montant des travaux fera également I'objet d’une
modification du marché contractualisée.

3.3.3.3 - Prestations sur dépenses contrélées

Les prestations exécutées sur dépenses controlées accessoirement au marché de travaux sont réglées
selon les dispositions suivantes :

Lorsque les travaux modificatifs ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage modifient I'importance de certaines
natures d’ouvrages mentionnées dans la décomposition du prix global et forfaitaire, la modification
correspondant a ces prix est calculée en appliquant aux quantités ordonnées en plus ou en moins, les prix
unitaires de la décomposition.

Lorsque les travaux modificatifs ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage sont assimilables a des ouvrages
figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire, les prix de ces ouvrages sont appliqués.
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Lorsque les prescriptions des deux alinéas, ci-avant, ne sont pas applicables, les travaux modificatifs
ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage sont réglés a I'aide de prix nouveaux arrétés en accord avec la
Maitrise d’CEuvre, établis sur les mémes bases que ceux portés dans les sous-détails de prix unitaires
figurant dans la DPGF. En I'absence d’accord, les nouveaux prix seront arrétés par la Maitrise d’CEuvre et
par la Maitrise d’Ouvrage.

3.3.4 - Modalités de reglement de compte - décompte mensuel - décompte final
L'entrepreneur dresse mensuellement un projet de décompte mensuel des travaux exécutés, et
éventuellement des approvisionnements livrés sur le chantier.

Les projets de décomptes mensuels accompagnés des propositions de paiement seront, conformément a
I'article 12 du CCAG travaux, transmis au Maitre d’CEuvre par tout moyen permettant d’en apporter la
preuve durant la période du mois ou lors de la réunion de chantier hebdomadaire, arrétée par ordre de
service par le Maitre d’CEuvre avant le démarrage des travaux.

Si le projet de décompte mensuel est transmis en dehors de cette échéance, il pourra étre pris en compte
par le Maitre d’CEuvre mais, les stipulations de l'alinéa, ci-dessus, n’ayant pas été respectées par
I’entrepreneur, le point de départ du délai global de paiement sera la date la plus proche de la période ou
de la réunion du mois suivant telle que stipulée a I'alinéa ci-dessus. Le projet de décompte sera alors
réputé réceptionné a la date la plus proche de cette période ou de cette réunion.

Pour les marchés a prix forfaitaires, les décomptes mensuels sont cumulatifs et établis en prenant pour
base la décomposition du prix forfaitaire jointe par I'entrepreneur a son A.E.

3.3.4.1 - Acomptes

Le paiement des acomptes mensuels est subordonné a I'acceptation des décomptes visés ci-dessus par le
Maitre d'CEuvre.

Les acomptes seront mandatés mensuellement d'aprés les décomptes mensuels intégrant la révision des
prix établie par les entrepreneurs.

3.3.4.2 - Utilisation du portail CHORUS PRO

Conformément a I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, I'utilisation du portail CHORUS-PRO devient
obligatoire pour 'ensemble des factures adressées aux entités publiques.

Le Titulaire du marché doit adresser ses factures, au Maitre d’CEuvre de I’opération de fagon
dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro a [l'adresse suivante:
https://chorus-pro.gouv.fr

La Maitrise d’CEuvre transmettra a la Maitrise d’Ouvrage les décomptes mensuels, acomptes, décomptes
généraux définitifs par ce biais.

Les références suivantes sont OBLIGATOIRES au traitement des factures :

La référence du bon de commande : 10 chiffres sans espace, sans point, commengant par 450........
Le code du service exécutant le bon de commande : 038

La désignation du destinataire, « HOPITAL MARIN AP-HP »

Le numéro de SIRET de I’AP-HP : 26750045201928, valable pour I'ensemble des hopitaux de I’AP-
HP

Le N° SIRET de I'émetteur de la facture

Les coordonnées complétes de son compte bancaire telle que précisées dans I'acte d’engagement.

YV VY

Y V¥V
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Ces éléments sont indispensables pour I'acheminement et le traitement de la facture. L'absence des
mentions définies, ci-dessus, entrainera un rejet de la facture.

Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Les factures transmises par un autre moyen que CHORUS PRO sont réputées non parvenues.

NOTA : tout changement de raison sociale ou de domiciliation bancaire devra étre signalé par le Titulaire a
La Direction des Travaux de I’'H6pital Marin de Hendaye (voir articles 1.9.3 et 1.9.4 du présent document).

3.3.4.3 - Délai maximum de paiement

L’exécution du marché sera financée par le budget de I’'HOpital Marin de Hendaye. Le paiement s’effectue
suivant les régles de la comptabilité publique.

En application de I'article R. 2192-11 1° du code de la commande publique, le délai maximum de paiement
est de 50 jours, pour les établissements publics de santé, a compter de la présentation de la demande de
paiement.

Intéréts moratoires, indemnités forfaitaire et complémentaire pour frais de recouvrement

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité des intéréts
moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement conformément a la
réglementation en vigueur notamment aux dispositions des articles R. 2192-31 a R. 2192-36 du code de la
commande publique.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le Maitre d’CEuvre ou le
Pouvoir Adjudicateur a des fins de corrections jusqu’a remise d’une nouvelle facture en bonne et due
forme.

3.3.4.4 - Cas des approvisionnements

Sur chantier : ces approvisionnements seront évalués a l'aide des sous-détails de prix unitaires visés a
I'article 9.3 du C.C.A.G./travaux et dans les conditions prévues a |'article 10.4 de ce méme document. lls ne
seront pris en compte que dans la limite de 70 % de la valeur calculée sur les prix ci-avant et, sous réserve
de production des factures et documents justificatifs.

En usine ou en atelier : les acomptes pourront étre délivrés pour dépdt en usine ou en atelier d'ouvrages
fabriqués ou préfabriqués, destinés a entrer dans la composition des travaux ou fournitures, faisant I'objet
du marché et constituant des opérations intrinseques d'exécution dudit marché.

Ces acomptes seront délivrés sous les conditions suivantes :
1°) les ouvrages fabriqués ou préfabriqués ne seront pris en compte que lorsqu’ils constitueront des
ensembles terminés préts a étre livrés ;

2°) que sur demande préalable de I'entrepreneur, une constatation aura été faite sur place par le Maitre
d’CEuvre qui donnera lieu a un procés-verbal de constatation.

Le Titulaire produira a I’appui de sa demande :

S’il n’est pas fabricant :
- Les factures effectivement payées par lui justifiant qu’il a acquis les ouvrages fabriqués ou
préfabriqués en toute propriété.

Dans les deux cas :
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- Une attestation d’assurance contre le vol et I'incendie garantissant les ouvrages a concurrence
de la valeur totale de I'acompte qu’ils engendrent avant abattement précisé ci-aprés.

3°) Ces acomptes seront évalués :

Dans le cas ou I'entrepreneur n’est pas fabricant :
Suivant les prix unitaires, acceptés par le Maitre de I'Ouvrage, du bordereau spécial d’approvisionnement
que I'entreprise devra joindre a son Acte d’Engagement (AE).

Dans le cas ou I'entrepreneur est fabricant :
Suivant les prix de fourniture «matériel terminé» de la décomposition du prix forfaitaire qui devra
obligatoirement faire apparaitre par article :

- le prix de fourniture du matériel terminé ;
- le prix de transport sur le chantier;
- le prix de montage et mise en ceuvre compris tous travaux accessoires.

Dans les deux cas :
Les acomptes évalués suivant les dispositions qui précédent ne seront pris en compte que pour les 70 % de
leur valeur.

3.3.4.5 - Attachements

Les attachements concernant les travaux, prestations, fournitures qui ne seraient pas susceptibles de
constatations ou de vérifications ultérieures sont établis par I'entrepreneur et remis en temps voulu
chaque fois qu’il sera nécessaire au Maitre d’ceuvre qui les fait vérifier et apporte des rectifications qu’il
juge nécessaires

3.3.4.6 - Décompte final
Les travaux feront I'objet d’un projet de décompte dans les conditions fixées au C.C.A.G.

Par dérogation a I'article 12 du CCAG travaux, le décompte final et le décompte général et définitif sont
réglés par les stipulations suivantes : le décompte identifiera clairement la partie forfaitaire du marché, les
postes afférents a des travaux modificatifs, ainsi que la révision éventuelle. Il identifiera également le
montant de chaque acompte facturé et le montant réel réglé par le Trésor Public. Le Titulaires doivent en
conséquence créer, dés le démarrage de I'opération, un tableau reprenant pour chaque situation les
montants demandés en base et révisions, les montants corrigés par le réviseur, et les montants réglés in
fine par le Trésor Public.

Avant la présentation du projet de décompte a la Maitrise d’CEuvre, le Titulaire devra impérativement :

- avoir levé 'ensemble des réserves émises lors de la réception ;

- avoir réglé 'ensemble des problématiques liées aux actes spéciaux de sous-traitance ;

- avoir présenté lors du dernier décompte avant le projet de décompte général une
proposition de paiement assurant le reglement de I'intégralité des sommes dues a chacun
des sous-traitants.

3.4 - Variation dans les prix

3.4.1 - Généralités
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Les répercussions sur les prix du marché, des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont
réputées réglées dans les conditions définies au paragraphe Il tableau Il et au paragraphe Ill de I'annexe au
présent C.C.A.P.

La date d’établissement des prix est fixée a I'acte d’engagement.

3.4.2 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements
correspondants.

3.5 - Paiement des sous-traitants

Sous-traitance
Il est rappelé que I'agrément écrit de la Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage est un préalable
indispensable a toute présence sur site. Toute entreprise dérogeant a la législation se verra
immédiatement appliquée une pénalité définitive indiquée a I’article 4.3./t du présent document et il
sera procédé a une éviction automatique du chantier du sous-traitant non agréé, sans que le Titulaire ne
puisse prétendre a aucune indemnité ou rallongement de délais. Les demandes d’agrément de sous-
traitance devront donc étre anticipées par les entrepreneurs.

= Si la déclaration de sous-traitance est réalisée au moment de I’offre :

La sous-traitance est autorisée. Elle est régie par les articles R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la
Commande Publique. Néanmoins, le Titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de
toutes les obligations résultant du marché.

Par ailleurs, conformément aux articles cités, ci-dessus, et dans le cas ou la demande de sous-traitance
intervient au moment du dépét de I'offre, le candidat doit fournir au Pouvoir Adjudicateur une déclaration
mentionnant ;

* la nature des prestations sous-traitées ;

* le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

* |e montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

* les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation de prix ;

* Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquels le candidat s’appuie.

Chaque demande de sous-traitance doit faire I'objet d’un DC4 ou équivalent les moyens humains et
techniques des sous-traitants doivent étre présentés.

= Si la déclaration de sous-traitance est réalisée aprés la notification du marché :

Dans le cas ou la déclaration de sous-traitance intervient aprés la notification du marché public, le Titulaire
remet a I'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, un acte spécial de sous-traitance (DC4) contenant les renseignements mentionnés a l'article
R.2193-1 du Code de la Commande Publique.
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Le Titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne
font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la
cession ou du nantissement de créances.

Le Titulaire est en outre tenu, au respect des conditions particuliéres a la sous-traitance (Sécurité et
protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

L’agrément du sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

o Que la demande en soit faite par le Titulaire dans un délai compatible, d’une part avec le délai

légal d’établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S) par le
sous-traitant et d’autre part avec la date prévisionnelle d’intervention du sous-traitant ;

Que ledit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans les
délais requis. A défaut I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le Titulaire
demeure responsable en termes de délais de retard éventuel de son sous-traitant pour
I’établissement du P.P.S.P.S.

= Pour le sous-traitant établi ou domicilié a I’étranger :

Un document mentionnant le n° de TVA intracommunautaire ou si le sous-traitant n’est pas établi
dans un pays de l'union européenne, un document mentionnant l'identité et l'adresse du
représentant du sous-traitant aupres de I'administration fiscale frangaise ;

un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard du réglement CE ou d’une
convention internationale de sécurité sociale. Lorsque la législation de son pays de domiciliation le
prévoit, un document émanant de I'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant
gu’il est a jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un
document équivalent ;

une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a I'article L 243-5 du code de la sécurité sociale émanant
de 'URSSAF ;

lorsque I'immatriculation du sous-traitant a un registre professionnel est obligatoire dans un pays
de domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un
document équivalent certifiant cette inscription.

En cas de recours a un sous-traitant domicilié a I'étranger, il est a noter que le personnel de cette
entreprise sera encadré en permanence par un chef de chantier qui devra étre présenté au
Directeur des Travaux a l'occasion de la déclaration de sous-traitance. Le chef de chantier devra
parler couramment le Francais et étre présent en permanence sur le chantier.

L’acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de
I’acte spécial de sous-traitance. Le silence de I'acheteur gardé pendant vingt et un jours a compter de la
réception des documents mentionnés a I'article R.2193-3 du Code de la Commande Publique vaut
également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Le Titulaire du marché fait connaitre a la Maitrise d’Ouvrage le nom de la personne physique habilitée a
représenter le sous-traitant.

Les sous-traitants quels que soient leurs rangs devront faire I'objet d’une acceptation qui devra préciser
les garanties de paiement des sous-traitants de second rang.
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Avant la présentation du projet de décompte final, les montants d{s aux sous-traitants auront
impérativement d{ étre réglés.

Il est a noter que le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de réaliser a tout moment un contréle des
personnes présentes sur le chantier qui doivent présenter, sur demande du Maitre d’Ouvrage, leur carte
d’identification professionnelle BTP (décret n°® 2016-175 du 22 février 2016). Le non-respect de cette
disposition entraine des pénalités indiquées a I'article 4.3/y du présent document.

3.5.1 - Modalités de paiement direct

En application de I'article R.2193-10 du code de la commande publique, le seuil prévu a I'article L.2193-10
a partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est
payé directement par |'acheteur est fixé a 600 euros toutes taxes comprises.

Conformément a I'article 3.6.2.2 du C.C.A.G./travaux, un sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de
la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’a la condition d’avoir obtenu du Représentant du Pouvoir
Adjudicateur 'acceptation du sous-traitant indirect et I’agrément de ses conditions de paiement.

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique a
celui prévu au marché pour le paiement du Titulaire.

Les réglements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
I'accord écrit et daté de I'entrepreneur, mandataire ou Titulaire, pour le réglement de la somme
considérée due au cotraitant ou au sous-traitant au titre du marché.

La signature de la demande d’acompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises
conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaires), acceptation du
montant d’acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente a ce cotraitant. Le mandataire doit joindre la facture signée par le sous-traitant.

Pour les sous-traitants, I'entrepreneur joint, a la demande d’acompte une attestation indiquant la somme
a régler par le Maitre de I'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné : cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’un cotraitant, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet
d’une attestation, jointe a la demande d’acompte, signée par I'entrepreneur groupé qui a conclu le contrat
de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage au sous-traitant concerné.
Une facture signée de chaque sous-traitant est jointe a I'envoi. Cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas mandataire, ce dernier doit signer
également I'attestation.

En application de la loi des finances 2014, le Titulaire et le sous-traitant reconnaissent se conformer aux
dispositions en termes de facturation et d’auto liquidation de TVA. Ainsi, la facture relative aux opérations
de sous-traitance concernées par 'auto-liquidation ne mentionne pas la TVA exigible. Cependant, elle doit
faire apparaitre distinctement que la TVA est due par le preneur (le donneur d’ordre) assujetti et porter la
mention « auto-liquidation » en application du 13 de I'article 242 nonies A de I'annexe Il au CGlI, justifiant
de collecte de la taxe par le sous-traitant.
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ARTICLE IV - DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4.1. Délai d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution
Le délai global d'exécution de I'ensemble des lots constituant I'ensemble du présent marché, est fixé au
paragraphe V du C.C.A.P. annexe.

Dans ce délai global, sont compris la ou les périodes de préparation, s’il y a lieu les études d’exécution et
de synthese le cas échéant, la ou les périodes de congés payés, le repliement des installations de chantier
et la remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition du Titulaire par le Maitre de
I'Ouvrage pour I'exécution des travaux.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots, s'inserent dans le délai global d'exécution défini ci-avant.
Ces délais d'exécution, qui figurent au calendrier prévisionnel d’exécution joint en annexe, partent de la
premiere intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent en méme temps que sa derniére
intervention.

Il est rappelé que ce calendrier ne reflete que les taches principales et que les interventions de I'entreprise
doivent étre prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de I'opération, et ceci, dans le cadre
forfaitaire du marché.

La date de départ du délai global d’exécution sera fixée par un ordre de service.

4.1.2 - Calendrier détaillé d’exécution
A partir du calendrier prévisionnel d’exécution, indiqué au paragraphe V de I'annexe au présent C.C.A.P.,
le Titulaire établit en concertation avec la Maitrise d’CEuvre et/ou I'OPC le calendrier détaillé d’exécution.

Pour I'établissement de ces calendriers, chaque entrepreneur doit, dans les DIX jours suivant la demande
du Maitre d'CEuvre ou de I'OPC, indiquer par écrit, par fonction d'ouvrages et par unité, les définitions des
taches de son lot, leur durée, les liaisons avec les taches précédentes de son lot ou d'un autre corps d’état.
Il précise, en outre, pour chaque phase :

e |a cadence d'exécution ;

e les moyens en personnel et matériels prévus ;

¢ les moyens mis en place pour limiter les infections aspergillaires et les nuisances sonores ;

e les contraintes particulieres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air,

* raccordements concessionnaires, etc.

Aprés mises au point en accord avec les entrepreneurs et approbation par le Maitre d’CEuvre et le Maitre
d’Ouvrage, ces calendriers détaillés sont notifiés par ordre de service aux intervenants, le calendrier
d’exécution final étant notifié a la fin de la période de préparation. Le calendrier détaillé d’exécution
devient contractuel. Chaque entrepreneur est tenu de respecter, pour ce qui le concerne, les dates et
échéances fixées au calendrier détaillé d’exécution. Tout retard est sanctionné par I'application des
pénalités fixées au présent article ci-apres.

Conformément a I'article ll-a-3 ci-avant, c’est ce calendrier détaillé d’exécution qui devient contractuel
Au cours du chantier et avec I'accord du Titulaire, la Maitrise d’CEuvre peut modifier le calendrier détaillé
d’exécution dans la limite du délai d’exécution.
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4.1.3 - Prolongation des délais d'exécution

Les délais fixés au calendrier contractuel détaillé d'exécution sont réputés hors intempéries.

Toute prolongation de ce délai sera fixé par ordre de service dans les conditions prévues a I'article 18.2 du
C.C.A.G-Travaux

Pour |'application du 3™ alinéa de l'article 18.2.3. du C.C.A.G./Travaux, le délai d'exécution des travaux
sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels
aura mis en ceuvre les dispositions du plan ORSEC pour le département considéré.

4.1.4 - Modification des délais d’exécution pour travaux modificatifs
Les délais d’exécution partiels ou globaux pourront étre modifiés pour les raisons énumérées ci-apres :

- Modification apportée aux ouvrages et remettant en cause le délai d’exécution initial.
- Mise a jour des calendriers d’exécution nécessitant une adaptation des calendriers pour respecter
le délai final.

Le Titulaire devra étre en mesure de justifier, sur la base du calendrier détaillé d’exécution, toute
demande de modification de délai, par analyse des durées d’exécution des taches, du chemin critique et
des marges libres.

4.2 - Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 19.2 du C.C.A.G./Travaux et en cas de retard sur les délais fixés par le calendrier
contractuel d'exécution des travaux, le Titulaire sera passible d'une pénalité journaliére calculée suivant
les indications ci-apres :

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du
début des travaux du lot concerné et la date de réception des travaux sans neutraliser les diverses
interruptions.

4.2.1 - Mode de calcul
Le montant de la pénalité ou de la retenue par jour calendaire de retard est fixé a 1 000€ (mille euros) net
de taxes par jour calendaire de retard.

Cette pénalité sera appliquée sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle
de fin d'exécution des travaux et de la date d'expiration du délai d'exécution fixée au calendrier
contractuel d'exécution

Par dérogation a I'article 19.2.1 du C.C.A.G./travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasserait pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché.

L'application de ces pénalités ne fait pas obstacle aux mesures coercitives prévues a l'article 52 du C.C.A.G.

Le calcul des pénalités et retenues, effectué par le Maitre d’CEuvre, est fourni a titre indicatif a
I’'Entrepreneur pour répartition entre ses co-traitants et/ou ses sous-traitants pour lesquels le paiement
est effectué sur des comptes séparés. Dans I'attente de cette répartition le montant global des pénalités
et retenues est prélevé a I'Entrepreneur principal du lot concerné par précompte sur ses demandes
mensuelles d’acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les sous-traitants pour lesquels le paiement est effectué sur des
comptes séparés, est fournie par I'entrepreneur dans un délai de 30 jours calendaires suivant la date de
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notification de la réception. Si cette répartition n’est pas fournie dans le délai prévu, le montant total des
pénalités est supporté définitivement par I'Entrepreneur.

Le décompte de I'ensemble des pénalités encourues sera notifié en fin de marché avec le décompte
récapitulatif. Le Maitre de I'Ouvrage se réserve également la possibilité, en cours de travaux, de
décompter les pénalités sur les décomptes provisoires présentés par les entreprises.

Des retenues, journalieres calculées selon indications ci-avant pourront étre appliquées en cas de retard
dans l'intervention, I'avancement et/ou dans I'achévement d'une tache.

Ces retenus pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu’il n’ait provoqué de géne dans
le déroulement des travaux. Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve résorbé en fin de taches,
elles pourront étre transformées en pénalités.

4.2.2 - Pénalités pour retard dans I'exécution dans le cadre du délai particulier
Ces pénalités seront appliquées, sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation entre la date
réelle de fin d’exécution et la date d’expiration des travaux fixée au calendrier détaillé d’exécution.

4.2.3 - Retenues pour retard dans la réalisation de tdches

Des retenues journaliéres calculées selon indications de I'article 4.2.1., ci-avant, pourront étre appliquées
en cas de retard dans I'intervention, I’'avancement et/ou dans I'achévement d’une tache.

Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu’il n'ait provoqué de géne
dans le déroulement des travaux. Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve résorbé en fin de
taches, ces retenues pourront étre transformées en pénalités.

4.2.4 - Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a réception

Si I'entrepreneur n'a pas remédié, dans le délai fixé par ordre de service aux imperfections et malfagons
faisant I'objet de réserves assorties au proces-verbal des Opérations Préalables a la Réception (O.P.R), des
pénalités de 500€ net de taxes a déduire sur le montant TTC, par jour calendaire de retard et par réserve
sont appliquées jusqu’a la date constatée de I'achevement par la Maitrise d’CEuvre.

4.3. Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées dans les cas suivants :
a/ retard dans l'installation de chantier ou le repliement de chantier
par jour calendaire : 800,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

b/ retard dans la libération des terrains et emplacements mis a la disposition des entrepreneurs
par le Maitre de I'Ouvrage, et/ou des emprises de chantier dans le domaine public
par jour calendaire : 300,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

c/ non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du
chantier
pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 400,00€ net de taxes a déduire sur le
montant total TTC.
Il est a noter que le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de suspendre I'avancement des travaux si
les dispositions requises et attendues ne sont pas mises en ceuvre sans délai. Une poursuite de
I'activité qui ne tiendrait pas compte des observations du Maitre d’Ouvrage entrainera une
pénalité complémentaire et immédiate de 1000€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.
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d/

e/

f/

g/

h/

il

k/

m/

n/

travaux sur le domaine public ou privé sans signalisation ou protection efficace avec éclairage
diurne et nocturne
par jour ou nuit calendaire et par infraction constatée : 300,00€ net de taxes a déduire sur le
montant total TTC.

bruits de chantier au-dela de la limite prescrite par la réglementation

pour chaque infraction constatée et par jour calendaire (en-sus des amendes légales auxquelles
I'entrepreneur s’expose en ne respectant pas la réglementation) :

300,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

dépot de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites
par jour calendaire et infraction constatée : 300,00€ net de taxes a déduire sur le montant total
TTC.

retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement ou a la
coordination des travaux (mode opératoire, PPSPS, plans d'exécution, notes de calculs, notes
techniques, études de détails, plans de syntheése, etc.)

par document et par jour calendaire de retard : 150,00€ nets de taxes a déduire sur le montant
total TTC.

retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus
par jour calendaire : 150,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

retard dans les fagons et présentations chantier des prototypes d'éléments de construction
par jour calendaire : 150.00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

retard dans la présentation chantier des échantillons de matériaux et matériels de construction
par jour calendaire : 150,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

Défaut ou retard dans le nettoyage du chantier ou non entretien des protections de chantier
par jour calendaire : 500,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

retard dans I’évacuation des gravois hors chantier
par jour calendaire : 150,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

défaut d’évacuation de gravats
par jour calendaire : 500,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de coordination, visite de chantier non
excusée suite convocation (prévenir I’OPC, la société RG CONCEPT, par courriel 24 h a I'avance
avec copie au Maitre d’Ouvrage).

par jour calendaire : 250,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

retard aux réunions de chantier :

par % d’heure de retard : 50,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.
utilisation du téléphone portable pendant les réunions de chantier ou autres réunions
par infraction : 100,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.
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p/

a/

r/

s/

t/

u/

v/

w/

x/

y/

71/

véhicule en stationnement en dehors des zones autorisées sans autorisation de la Maitrise

d’Ouvrage
par infraction : 100,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

défaut de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier
par infraction et par jour calendaire : 150,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

absence de bac décanteur ayant rejet aux égouts publics des dispositifs de nettoyage et
décrottage des engins
par jour calendaire : 80,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

non-retour des ordres de service dans un délai de dix jours calendaires décompté comme
précisé a I'article 3 du C.C.A.G. :
300,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC.

défaut d’agrément des sous-traitants

L'agrément écrit de la Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage ainsi que la visite d’inspection
commune avec le CSPS, est un préalable indispensable a toute présence sur site. Toute entreprise
dérogeant a la législation se verra immédiatement appliquer une pénalité définitive de 3 000€ HT
(trois mille euros), net de taxes a déduire sur le montant TTC, et il sera procédé a une éviction
automatique du chantier du sous-traitant non agréé, sans que le Titulaire ne puisse prétendre a
aucune indemnité ou rallongement des délais. Les demandes d’agrément de sous-traitance
devront donc étre anticipées par les entrepreneurs.

Réalisation de travaux sans plans d’exécution validés et signés par le Maitre d’CEuvre
par jour calendaire : 500,00€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC

non-respect des conditions de sécurité incendie et/ou déclenchement de la détection
A chaque incident diiment constaté il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 200,00€ net de
taxes a déduire sur le montant total TTC

vol constaté sur chantier
A chaque infraction dment constatée il sera appliqué une pénalité forfaitaire de
4 000€ net de taxes a déduire sur le montant total TTC

Non-respect des mesures barriéres et co-activité exigés par la COVID-19
1 500€ net de taxes a déduire sur le montant TTC

Non présentation des documents permettant I'identification des employés du Titulaire
150€/personne net de taxes a déduire sur le montant TTC

pertes de clés ou de badges fourni par la Maitrise d’Ouvrage
100€/par cas constaté net de taxes a déduire sur le montant TTC

Non-respect des principes de la république
100€/par infraction net de taxes a déduire sur le montant TTC
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4.3.1 - Pénalités pour perte d’activités

En cas d’arrét ou de perturbation d’'un service hospitalier provenant de la responsabilité avérée de
I’entreprise ou de I'un de ses cotraitants ou sous-traitants, la perte d’activité subie par I’AP-HP sera
automatiquement mis a la charge de I'entreprise via un OS en moins-value.

Exemples: désordres de gros ceuvre, fuites d’eau, coupures de courant, de la ventilation, du
rafraichissement, etc.

Ces pertes d’activités sont calculées par la Direction des Finances de I’'Hopital Marin.

4.3.2 - Délais et retenues pour remise des documents a fournir apres exécution

En cas de non fourniture, a la date de la réception, en dérogation a I'article 40 du CCAG/Travaux, des plans
et autres documents conformes a I'exécution, une retenue forfaitaire provisoire égale a 1000€ euros net
de taxes a déduire sur le montant TTC sera opérée sur les sommes dues a I'entrepreneur. Au-dela, de 2
mois suivant la réception, aprés mise en demeure préalable si les documents et plans, ci-dessus, ne sont
pas fournis ou s’ils sont incomplets, la totalité de la retenue provisoire deviendra définitive.

4.3.3 - Propreté sur le chantier

L’attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que le chantier doit étre en permanence en parfait état
de propreté. Des ordres de service exécutoires sans incidence financiére seront le cas échéant notifiés a
I’entreprise afin d’ordonner une remise en état de propreté.

En I'absence de résultats probants aprés une premiere campagne de nettoyage demandée par ordre de
service, la Maitrise d’CEuvre et la Maitrise d’Ouvrage se réserve la possibilité de faire appel a une
entreprise extérieure pour réaliser un ou des nettoyages globaux du chantier. Le montant de ces
interventions seront retenues a I'entreprise.

4.4 - Cumul des pénalités — Application des pénalités

Toutes les pénalités objet de I'article IV ci-avant sont cumulables entre elles.

Conformément a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux le montant total des pénalités de retard appliquées au
Titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché (de la tranche considérée).

L’'ensemble des pénalités est applicable de plein droit par simple constatation par le Maitre d’CEuvre de
I’existence de leur fait générateur, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure au Titulaire.
Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du Titulaire et sont sans préjudice a
I’exercice par le Maitre d’Ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation ou d’imputation au
Titulaire des co(ts induits par sa négligence.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de cumuler les pénalités (dérogation de I'article 19.2.1) provisoires
en les transformant en pénalités définitives au moment de I'établissement du décompte final, ou de les
réduire en partie ou totalement, notamment sur proposition du Maitre d’CEuvre.

4.4.1 - Prime pour avance
Il n’est pas prévu de prime pour avance.
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ARTICLE V - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Cautionnement - Retenue de garantie

I -MARCHE SANS RETENUE DE GARANTIE
Lots pour lesquels le montant du marché est inférieur ou égal a 152 450 Euros T.T.C.
Aucune garantie particuliére n'est demandée aux titulaires des lots précités. Cette exemption vise
également la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire qui lui serait substituable
conformément aux dispositions des articles R. 2191-(32 a 42) du Code de la Commande Publique.

1I- MARCHES AVEC RETENUE DE GARANTIE
Lots pour lesquels le montant du marché est supérieur 152 450 Euros T.T.C.
Le Titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement. Il sera appliqué sur tous les acomptes
toutes taxes comprises délivrés a chaque entrepreneur une retenue de garantie de 5 %. Cette retenue de
garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des travaux du marché, et le cas
échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfagons n’étaient pas apparentes ou
gue leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception.
En application des dispositions de I'article R.2191-33 du Code de la Commande Publique le montant de la
retenue de garantie ne peut étre supérieur a 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant,
du montant des modifications en cours d’exécution.
Conformément a l'article R.2191-36 du Code de la Commande Publique, le Titulaire du marché a la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer a la retenue de garantie une garantie a
premiere demande ou, si I'acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
Suivant les dispositions de I'article R.2191-42 du Code de la Commande Publique, les établissements ayant
accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard apres
I’expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au Titulaire du marché et aux
établissements ayant accordé leur caution ou garantie a premiére demande et si elles n’ont pas été levées
avant I'expiration de ce délai, les établissement sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard
apres la date de leur levée.
Conformément aux dispositions de l'article R.2191-39 du Code de la Commande Publique, lorsque le
Titulaire du marché public est un groupement solidaire, la garantie de substitution est fournie par le
mandataire pour le montant total du marché public, y compris ses modifications en cours d’exécution.
Lorsque le Titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie de
substitution correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint
est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fourni par le mandataire pour
la totalité du marché public.

5.2 - Avance

En application des dispositions de I'article R.2191-3 du Code de la Commande Publique une avance est
accordée au Titulaire du marché qui en fait expressément la demande sur 'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000€ HT et dans la mesure ol le délai d’exécution est
supérieur a deux mois.

En application des dispositions de I'article R.2191-6 du Code de la Commande Publique, lorsqu’une partie
du marché est sous-traité, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées
au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

AP-HP HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n® TRAHEND2404 / AOO / MARS 2024
CCAP Marchés Publics de Travaux / Opération « RENOVATION AILES CAMINO et ADAMSKI »

29/52




L’avance concernera dans un premier temps la tranche ferme uniguement.
Son montant en prix de base (article B.10.1 — Option B du CCAG-travaux) est égal :

- Pour les lots dont le délai d’exécution ne dépasse pas un an, a cing pour cent (5%) du montant
initial toutes taxes comprises du marché.

- Pour les lots dont le délai d’exécution dépasse un an, a cinqg pour cent (5%) du montant d’'une
somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé pour sa durée
exprimée en mois.

Le remboursement intervient dans les conditions fixées a I'article R.2191-11 du code de la commande
publique.

Une avance peut étre versée sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
lorsque le montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixés aux articles R2191-(3 a
10) du Code de la Commande Publique. Les modalités de remboursement ci-avant s’appliquent.

Des dispositions particulieres s’appliquent au marché a tranche en application des articles R.2191-13 et 14
du code de la commande publique.

5.3 - Avances sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a I'entrepreneur.

5.4 - Nantissement

Le marché peut faire I'objet d’'un nantissement conformément aux dispositions de I’article R.2191-46 du
Code de la commande Publique.

Lorsque le Titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe I'acheteur qui lui
communique :

1° Soit une copie de 'original du marché revétue d’une mention signée par 'acheteur indiquant que cette
piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au Titulaire de céder ou de nantir la créance
résultant du marché ;

2° Soit un certificat de cessibilité conforme a un modele et dématérialisé selon des modalités définies par
un arrété du ministre chargé de I'économie figurant en annexe du Code de la Commande Publique.
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ARTICLE VI - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est
pas laissé au Titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
L’Entrepreneur adresse au Maitre d’CEuvre et au bureau de contréle, les procés-verbaux d’essais effectués
par les laboratoires agréés, des matériaux ou éléments de construction qu’il se propose d’employer. Ces
procés-verbaux attestent que le comportement au feu desdits matériaux ou éléments de construction
répond a I'utilisation qui en est prévue.

L'Entrepreneur n’a toutefois pas a produire de procés-verbaux pour les matériaux ou éléments de
constructions qui seraient déja munis d’une marque de contréle NF indiquant leur catégorie de réaction
au feu ou leur degré de résistance au feu.

L'Entrepreneur a obligation de soumettre a la Direction des Travaux, avant le début des travaux
correspondants, les projets concernant :

La nature et la réaction au feu des matériaux envisagés dans les aménagements intérieurs ;
a) Les installations électriques et d’éclairage (normale et de sécurité) qui devront faire I'objet d’un
descriptif détaillé ;
b) Les dispositions envisagées pour le désenfumage.

En complément des contréles usuels et normalisés, I'entreprise procédera aux controles et vérifications
définis ci-aprés, en cohérence avec les procédures de contréle qualité prévues au présent C.C.A.P.

6.3.1 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits sur le chantier

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. Travaux et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais, et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d’CEuvre et le Titulaire sur les dispositions différentes, les
vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contréle notoirement
connu proposé par le Maitre d’CEuvre.

En particulier les matériaux et produits doivent étre conformes aux prescriptions du réglement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique. Les frais de ces vérifications sont a la charge du Titulaire.

6.3.2 - Veérifications et surveillance avant livraison sur le chantier des matériaux et produits

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines et magasins de |'entrepreneur ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications et la surveillance seront assurées par les organismes visés dans le C.C.T.P. et demeurent a
la charge de I'entrepreneur.
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6.3.3. Autres essais et vérifications des matériaux et produits

Par dérogation de l'article 38 du C.C.A.G. Travaux, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre peuvent
décider de faire exécuter des essais et des vérifications en sus de ceux définis au marché, soit en cours
d’exécution, soit a la réception des travaux.

Si le résultat de ces essais et vérifications est défavorable a I'entrepreneur il en supporte le co(t.

Dans le cas contraire le Maitre d’Ouvrage en supporte le cot.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et produits fournis
par le Maitre de I'Ouvrage

Fiabilité des ouvrages et matériels au jour fixé par la réception

Les interventions effectuées par le Titulaire doivent présenter a réception toutes les garanties de
pérennité et de sécurité, notamment vis-vis de la stabilité des ouvrages et avoisinants et de la sécurisation
du site, a la fois a I'intérieur de I'emprise travaux et vis-a-vis de sa protection par rapport a I'extérieur.

Tous les composants entrant dans la composition d’ouvrages et matériels de I'opération doivent offrir, au
jour fixé pour la réception, une fiabilité égale a celle que ces composants ont a I'état de neuf (y compris les
composants ayant été utilisés pour la bonne marche du chantier).

Toutefois, l'usure due aux essais et vérifications prescrits au marché n’entraine pas l'obligation de
remplacement du composant ou de la partie du composant ayant subi lesdits essais ou vérifications, mais
au minimum la remise en état et le nettoyage.

Propriété industrielle et commerciale

C'est le Titulaire qui supporte les frais de cessions, licences et obtient les autorisations nécessaires a
I'utilisation et a I'emploi des matériaux, matériels, procédés de fabrication couverts par des brevets,
licences, dessins ou modeles, marque de fabrique ou de commerce ; méme si ces matériaux, matériels,
procédés de fabrication lui sont imposés par les documents contractuels.
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ARTICLE VII - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Suivant précisions indiquées au C.C.T.P. et sur les pieces graphiques.

ARTICLE VIII - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

S'il est prévu une période de préparation sa durée est fixée et par dérogation a I'article 28 du CCAG-

Travaux)au paragraphe V de I'annexe au présent C.C.A.P.

Il est notamment procédé par I'entrepreneur, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-

apres :

Sous 20 jours calendaires

Etablissement avant et apres travaux des constats contradictoires de I’état des lieux d’exécution
des environnements, des lieux d’implantations de chantier, des acces de chantier. Ces constats,
établis a l'initiative et a la charge du Titulaire, dressés par un homme de loi assermenté, sont
fournis a titre gracieux en un exemplaire au Maitre de I'Ouvrage, au Maitre d’CEuvre et au Bureau
de Controéle.

Etablissement et présentation au visa du Maitre d’CEuvre du programme d’exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus au 1¢" et 2¢™¢
alinéa de I'article 28 du C.C.A.G./Travaux. Le programme fera apparaitre les moyens en homme et
en matériel que I'entrepreneur prévoit de mettre en place, les origines des fournitures, les moyens
de manutention et de levage.

Note de méthodologie décrivant le mode d’exécution des ouvrages. les hypothéses de calcul, la
liste prévisionnelle de plans d’exécution, le mémoire technique de démolition et déconstruction.

Etablissement et remise au Maitre d’CEuvre des plans d’exécution, d’atelier et de chantier, notes de
calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
I'article 29 du CCAG et suivant le planning de production élaborée par le Maitre d’CEuvre.

Etablissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé apres inspection
commune organisée par le Coordonnateur S.P.S. Ce PPSPS doit étre remis au coordonnateur SPS
dans les délais reglementaires a compter du début de la période de préparation.

Exécution des travaux préparatoires (voiries, réseaux, dévoiement des réseaux, évacuations,
clétures, signalisation, nettoyage des emprises) et installation du chantier nécessaires au

démarrage des travaux.

Présentation au Maitre d’Ouvrage des attestations d’assurances et autres documents nécessaires
au démarrage du chantier.

Transmission par les entreprises a la Maitrise d’CEuvre :
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o Calendrier d’établissement et de production de plans et de documents.

o Calendriers de présentation d’échantillons.

taches détaillées d’'une durée d’une semaine maximum.

représenté graphiquement (liaisons et durées).

o Les essais, tests, mises en route des installations.

Maitrise d’Ouvrage, annexé au DCE).

Réalisation des DICT.

- Elaboration du plan de chantier définitif.

- Demandes de branchements et raccordement pour les installations du chantier.

- Planning de désignation des sous-traitants et lots sous-traités.

Etablissement de la liste des plans d’EXE.

8.1.1 - Intervention de I'OPC

S'agissant d'une opération par corps d'état séparés, I'annexe au présent C.C.A.P. précise au paragraphe

I.B.2 si I'opération considérée prévoit ou non l'intervention d'un O.P.C.

Les entreprises n'ont pas a prévoir dans leur A.E. de frais quelconques touchant a la rémunération de

I’OPC qui sera réglé directement par le Maitre de I'Ouvrage.

8.2 - Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Le C.C.T.P. précise si I'entrepreneur doit la fourniture des plans d'exécution, notes de calculs et études de
détail. Dans I'affirmative, ceux-ci seront soumis par I'entrepreneur a |'approbation du Maitre d'CEuvre,

vingt jours maximum avant le commencement d'exécution.

Sur la base des plans guides établis par la Matrise d’CEuvre, les plans d’exécution des ouvrages avec notes
de calculs et fiches techniques, les études de détails, spécifications a I'usage du chantier, plans d’atelier et

de chantier, les études des synthése sont a la charge de I'Entrepreneur.

Calendriers des travaux préparatoires, comme par exemple les installations de chantier.

Les taches d’exécution détaillées de chaque corps d’état seront décomposées en sous-

La liaison des taches entre elles (enchainements), le chemin critique sera détaillé et

Réalisation du panneau de chantier, a la charge du lot concerné, a faire valider par le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage (se référer au modele du panneau de chantier, souhaité par la

Tous ces documents établis par I'Entrepreneur sont soumis a I’'approbation de la Maitrise d’CEuvre.

AP-HP
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Les plans d’exécution accompagnés des notes de calculs et toutes les justifications nécessaires seront
soumis au visa du bureau de contréle technique pour ce qui concerne ses missions.

Les plans d’exécution et autres documents d’exécution font partie des obligations de I'entreprise au
méme titre que I'exécution de leurs travaux.

Les retards dans la fourniture et I'établissement de ces plans feront I'objet de pénalités prévues a I'article
4. ci avant, que ces retards soient dus :

- Alanon présentation du document.
- Au refus du visa du Maitre d’CEuvre ou du visa du controleur technique pour insuffisance d’études.

Il est rappelé qu’avant toute exécution des travaux les plans d’exécution doivent étre validés et signés
par le Maitre d'CEuvre

L'entrepreneur doit remettre dans la période de préparation, sous 10 jours calendaires la liste
prévisionnelle de ses plans et documents d’exécution accompagnée de leur date prévisionnelle d’édition.

8.2.1 - Elaboration des plans d’exécution

C'est dans le cadre des dispositions décrites, ci-dessus, que seront réalisées la coordination des études et
I’élaboration des plans d’exécution et de tous les documents nécessaires a I'exécution des travaux
(I'ensemble étant désigné par la suite par le terme général de « plans d’exécution).

Le Titulaire est responsable et en charge de I’élaboration des plans d’exécution de ses ouvrages.

Les frais d’élaboration des documents d’exécution sont réputés inclus dans les prix forfaitaires de
I’entrepreneur méme si plusieurs circuits de mouvement de plans sont nécessaires.

Les observations du Maitre d’CEuvre et du bureau de contrdle technique seront prises en compte par le
Titulaire qui éditera de nouveaux plans conformes a ces observations.

Les documents seront soumis en temps utile avec les notes de calculs correspondantes au Maitre d’CEuvre
et au bureau de contréle pour approbation au visa; ce visa ne dégageant en rien la responsabilité de
I’entreprise.

Aprés visa, il appartient a I'entreprise d’en assurer la reproduction et la diffusion nécessaires.

Le Titulaire doit établir préalablement a ses plans d’exécution, les plans nécessaires a I'établissement des
plans de synthéese. Ces derniers sont nécessairement informatisés.

Ces plans seront obligatoirement réalisé avec le logiciel « AUTOCAD » ou avoir une compatibilité directe.

Cette production informatisée des plans sera opérationnelle depuis le stade initial de production des plans
jusqu’au stade d’élaboration des D.O.E.

Le Titulaire a obligation de recueillir en temps utile les visas du Maitre d’CEuvre et du Controleur
Technique, qui ont pour ce faire un délai maximum de dix jours calendaires.

S’il commandait des fabrications ou réalisait des prestations sans ces visas, il le ferait a ses risques et périls
avec I'application des pénalités telles que définies ci-avant.
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Les plans d’exécution du Titulaire devront étre élaborés en concordance avec les plans de synthese de
telle sorte gu’ils puissent recevoir le visa du Maitre d’CEuvre et du Contréleur Technique aux échéances
fixées par le calendrier d’exécution des études et travaux.

Le Titulaire demeure exclusivement et entiérement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient
résulter de ses calculs, études et documents d’exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état d’avancement
des études et des travaux, y compris apres leur achévement, prétexter du visa apposé sur ses documents
par le Maitre d’CEuvre et/ou le Contréleur Technique, pour se soustraire a des obligations contractuelles
ou pour en diminuer la portée.

Les documents d’exécution : plans, schémas et notices seront établis par I'entrepreneur a ses frais et
remis par lui a la Maitrise d’CEuvre sous la forme précisée en début de chantier. Ces documents pourront
faire 'objet d’observations ou de mises au point autant que nécessaire.

Aucune cote ne sera prise a I’échelle sur les documents.
Le Titulaire sera tenu de :

- Etablir les plans d’exécution sur la base des plans de synthése approuvés.

- Signaler les divergences entre les cotes numériques, les dimensions sur les plans et les dimensions
relevées in situ.

- Solliciter, de la part de la Maitrise d’CEuvre, tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui
n’apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis.

- Controler sur place, les dimensions des ouvrages existants ou ayant recu un début d’exécution par
d’autres entreprises ainsi que les états de surface, la planéité et toutes autres caractéristiques
pouvant affecter I'exécution de ses propres travaux.

- Respecter les graphes d’établissement et de circulation des plans établis par la Maitrise d’CEuvre.

Tous les documents d’exécution sont fournis et remis en nombre d’exemplaires suffisant au Maitre
d’Ouvrage, au Maitre d’CEuvre et au bureau de controle.

Le Titulaire s’engage a communiquer a ses co-traitants et/ou sous-traitants, ainsi qu’au contréleur
technique, dans les délais suffisants, toutes études techniques, tous calculs, tous dossiers d’exécution, avis
technique, cahier des charges d’exécution, P.V. de comportement au feu, etc.

Ces documents établis ou non par le Titulaire ne peuvent en aucune fagon modifier les marchés.

lIs sont soumis au Maitre d’CEuvre, au fur et a mesure des besoins et, sauf dérogation expresse, dans les
délais définis sur le planning études établi pendant la période de préparation, afin qu’il puisse les controler
et les rectifier, s’il y a lieu, avant de les viser. Le fait de cet accord ne peut, en aucune fagon relever le
Titulaire de son obligation de respecter les clauses de son marché.

Si le Titulaire exécute des ouvrages sans avoir soumis au Maitre d’ceuvre et/ou au bureau de contréle
les documents visés au présent article, il est entierement responsable des conséquences de cette
omission qui peut entrainer le refus de I'ouvrage, sa démolition et sa reprise intégrale a ses frais.

L’attention du Titulaire est particulierement attirée sur la responsabilité qu’il encoure du fait de la non
observation de ces prescriptions.
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8.2.2 - Approbation des documents
Les documents remis au Titulaire devront étre visés par la Maitrise d’CEuvre préalablement a toute
exécution des travaux. Ce visa n’atténue en rien la responsabilité du Titulaire.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Les entreprises feront application des conventions collectives du batiment, de toute réglementation
sociale locale en vigueur, et du réeglement intérieur de I'établissement sans pouvoir élever aucune
réclamation pour ce motif.

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le
chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

8.4 - Organisation, sécurité et hygiéne du chantier

8.4.1 - Organisation matérielle et collective du chantier

L'entrepreneur désigné au paragraphe 1.B.4 de I'annexe du présent C.C.A.P, a la charge de I'organisation
du chantier et chemins de service, des tracés d'implantation; ce qui implique I'obligation de faire
application des alignements et des nivellements.

Il doit également :

- I'amenée et la fourniture de I'eau pour les travaux, I'eau potable pour les ouvriers et I'énergie
électrique nécessaire pour |'exécution des travaux ;

- se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives a I'hygiéne et a la sécurité des
ouvriers ;

- assurer la cloture, I'éclairage, le nettoyage, I'entretien et le gardiennage du chantier (l'affichage
sur les clotures et les palissades du chantier sera soumis a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage et du
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé) ;

- Entretenir les locaux (zone de vie) mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage :
. bureau(x) de chantier nécessaire(s) au Maitre d'Euvre et au Maitre de I'Ouvrage ;
. une salle de réunions pouvant recevoir un nombre de personnes en rapport avec l'importance
de l'opération et le nombre des entreprises ;
. un local spécialement réservé au dépot des échantillons ;
. un local pour établissement des plans;
. un bloc sanitaire comportant lavabos et W.C.

Le mobilier devra comprendre les rayonnages nécessaires pour le classement des différents documents.
Les chaises et les tables seront mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage.

Les locaux seront chauffés et éclairés, ils disposeront d’un téléphone permettant de contacter les secours
en cas de besoin (a la charge du Maitre d’Ouvrage).

Un exemplaire de toutes les pieces contractuelles énumérées a l'article Il du présent C.C.A.P. sera déposé
en permanence sur le chantier.
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Il reste seul responsable de I'exécution des mesures a prendre en vue de I'application des dispositions qui
précedent jusqu'a I'achévement complet des travaux de tous les corps d'état.

Les installations sont maintenues en place jusqu’a I'ordre donné par le Maitre d’CEuvre de procéder a leur
enlévement.

Certaines de ces installations peuvent nécessiter leur maintien en place au-dela de la date d’achevement
du délai global d’exécution et ce jusqu’a la réception des travaux sans que l'entrepreneur puisse s’y
opposer et prétendre une indemnisation.

8.4.2 - Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d’ordre

Les mesures particulieres concernant la sécurité et I'hygiene et mesures d’ordre sont prises par le
Titulaire, dans les conditions prévues a l'article 31.4 du C.C.A.G-Travaux et conformément a la législation
en vigueur, et en prenant en compte les sujétions relatives au respect des recommandations du Comité de
Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) et notamment :

o le nettoyage des roues des camions a la sortie du chantier ;

o le maintien et le nettoyage des abords du chantier ;

o I’évacuation des détritus ou gravats au travers de conduits et conteneurs fermés ;
o le nettoyage régulier de la zone de chantier, pendant les travaux ;

o arrosage des gravats ;

o installation du mur d’eau ;

o mesure d’'empoussierement.

8.4.3 — Conditions générales d’exécution des travaux

Le Titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de
réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui pourraient étre occasionnées
par:

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait
des risques d’incendie et de panique inhérents aux modalités d’exécution de certains travaux lors
des opérations comportant la mise en ceuvre notamment d’appareils thermiques ;

b) I'exploitation normale du domaine public et des services publics ;

c) des mesures nécessitées par le fonctionnement de I'établissement et a cet effet :
ol'entrepreneur devra s'informer avant de soumissionner, des dispositions a prendre pour ne pas
géner le fonctionnement des services. A défaut de précision dans le C.C.T.P., ces renseignements
lui seront fournis par le Maitre d'Euvre de 'opération, dans le cadre des directives générales de
fonctionnement de I'établissement données par le Directrice de I'établissement ;

o il est interdit a I'entrepreneur et aux ouvriers d'entrer en communication avec le personnel
soignant et les patients. Ils devront user des acces les plus directs, se maintenir dans les locaux
désignés pour I'exécution de leurs travaux et ne pénétrer ni circuler, sous quelque prétexte que ce
soit, dans les autres parties de I'établissement.

d) L'exécution simultanée d’autres travaux. Il devra en outre prendre a sa charge, en vue d’atténuer
la géne occasionnée aux personnels et aux malades pendant la durée de I'opération a l'intérieur
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de I’établissement, toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les
inconvénients suivants :

. bruits d’origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseur, scies,
tous outils a percussion, etc.) ;

. odeurs, fumées, gaz (moteur thermique, etc.);

. poussiéres d’origines diverses (pongages, démolitions, enlévements de gravois, etc.). Il est

rappelé que I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire
strictement la propagation des poussieres en dehors de la zone de chantier ;

J détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux pour lesquels le
stockage est interdit a I'extérieur de I'emprise du chantier ;

. état défectueux des voies d’acces, boues et gravois au passage des engins et camions,
tranchées pour canalisations ;

. sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractere précaire des barrieres,

palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.).

e) les exigences suivantes devront étre intégrées dans I'offre :

. Seuls I'emploi des compresseurs insonorisés est autorisé.

J Il sera fait interdiction de brdler quoi que ce soit sur place.

J Il sera interdit d’utiliser des produits inflammables.

. Permis feu journalier délivré, obligatoirement, avant tout travaux a points chauds.

Risque aspergillaire

Toutes les dispositions seront prises par le Titulaire afin de limiter la dispersion de ces champignons,
notamment en prévoyant un arrosage et un bachage a la source. L'ensemble des dispositions prévues sera
soumis a lI'accord du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN).

Travaux bruyants

Il est a noter que tous les travaux bruyants (démolition, etc.) ou générateurs de vibrations devront faire
I'objet de dispositions particuliéres soumises a I'approbation préalable de la Maitrise d’CEuvre et de la
Maitrise d’Ouvrage. Ces dispositions devront étre le plus efficace possible pour supprimer toutes
nuisances. le Titulaire soumettra au Maitre d’CEuvre et si nécessaire, une proposition de plage horaires en
vue de réaliser ces travaux La Maitrise d’CEuvre et la Maitrise d’Ouvrage pourront exiger sans supplément
de prix tous dispositifs a méme de supprimer totalement toutes ces nuisances dans le respect de la
réglementation en vigueur.

Avant tout commencement d’exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients, cités ci-dessus, ne pouvaient
étre insuffisamment atténués ou supprimés, I'entrepreneur devrait en référer au Maitre d’CEuvre et au
Coordonnateur SPS.

Le Titulaire est tenu d'assurer a ses frais les transports, et de fournir les magasins et baraquements,
moyens de transport, matériels, engins et outils de toutes especes nécessaires a l'exécution de ses
travaux.

Le Titulaire doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par des entrepreneurs
d’autres corps d’état, sauf indemnisation par ces derniers, s’il y a lieu.

Dans le cas ou il intervient sur la voie publique pour exécution de son lot, chaque entrepreneur doit le
gardiennage de jour sur la voie publique, sur les voies privées de I’établissement ou a I'intérieur des
batiments pour la protection des passants ou des occupants ainsi que la fermeture et la signalisation du
chantier pendant la nuit.

AP-HP HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n® TRAHEND2404 / AOO / MARS 2024
CCAP Marchés Publics de Travaux / Opération « RENOVATION AILES CAMINO et ADAMSKI »

39/52




Le Titulaire doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui sont nécessaires
a I’exécution de ses travaux.

L’attention du candidat est attirée sur les contraintes apportées par la situation des travaux dans un site
hospitalier occupé.

8.4.4 - Nettoyage de chantier

Pendant son intervention, le Titulaire est tenu d’assurer le nettoyage quotidien et hebdomadaire du
chantier a ses frais.

Chaque entreprise est responsable de I'enlevement quotidien de ses propres gravois. En cas de non-
respect de cette regle, le Maitre de I'Ouvrage demandera a I'entreprise en charge du nettoyage de
chantier d’effectuer cet enlévement au frais de I'entreprise défaillante.

8.4.5 - Obligations diverses des entrepreneurs de chaque corps d'état

Le C.C.T.P. précise, s'il y a lieu, les emplacements mis gratuitement a la disposition des entrepreneurs et
les mesures qui devront étre prises pour leur remise en état en fin de chantier.

En cas d'exercice d'un droit d'occupation temporaire, l'entrepreneur doit pouvoir justifier de
I'accomplissement des obligations qui lui incombent de ce fait.

L'entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite du propriétaire, exercer ses droits a des fins autres que
celles de I'exécution des travaux en vue desquels I'autorisation a été accordée.

Au cours de I'exécution des travaux, I'entrepreneur doit, a ses frais, garantir ses matériaux et ouvrages des
dégradations et avaries qu’ils pourraient éprouver.

En cas de perte ou de vol de matériaux, matériels, outillages, ouvrage ou partie d’ouvrage, les frais
résultants des remplacements et remise en état incombent aux entrepreneurs des corps d’état
correspondants, sans que ces dépenses puissent donner lieu a une indemnisation quelconque de la part
du Maitre d’Ouvrage.

8.4.6 - Mesures concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs

Le chantier est soumis a la mise en place d’un Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
Protection de la Santé (PGCSPS).

Ce document sera établi par le Coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé. Il primera sur toutes
piéces du dossier marché en matiére de sécurité et protection de la santé sur le chantier.

L’entrepreneur qui recourt a un ou plusieurs sous-traitants doit remettre, a ceux-ci, un exemplaire du
PGCSPS.

A) Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent a I’entreprise en application des dispositions du Code
du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du Coordonnateur en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « Coordonnateur
SPS ».

B) Autorité du Coordonnateur S.P.S.

Le Coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage sans délai, et par tous
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qgu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matieres de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité et la santé d’un intervenant ou d’un tiers
(tels que les chutes en hauteur, ensevelissement), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie d’'une tache ou d’un poste
de travail.

C) Moyens données au Coordonnateur S.P.S.
1- Libre accés du Coordonnateur SPS
Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.

2- Obligations du Titulaire :
L’entreprise communique directement au Coordonnateur SPS :
- le PPSPS;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
- dans les 20 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs ;
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelques soit leur rang ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;
- la copie des déclarations d’accident de travail.

Le Titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le Coordonnateur S.P.S. et
les intervenants et elle informe le coordonnateur S.P.S. :
- de toutes les réunions qu’elle organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le Titulaire donne suite, durant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations, ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S. Tout différend entre I'entreprise et le coordonnateur S.PS. est soumis au Maitre de
I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S, I'entreprise vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

8.5 - Autorisations

A I'exception du permis de construire et par dérogation a l'article 31.3 du C.C.A.G./Travaux c’est le
Titulaire qui fera son affaire des démarches nécessaires a I'obtention des autorisations administratives
nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet de son marché.

Le Titulaire fait son affaire auprés de ses administrations et services compétents de toutes démarches,
autorisations, enquétes et autres interventions ayant trait au chantier.

8.6 - Réunions

8.6.1 - Réunions de chantier « Maitrise d’CGEuvre »

Elles ont lieu une fois par semaine, aux jours et heures fixés, dans le bureau aménagé a cet effet sur le
chantier. Elles sont précédées d’un pointage de I'avancement du planning.

Le Titulaire est tenu d’y assister, personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié agréé par le
Maitre d’CEuvre et ayant tout pouvoir de décision, pendant la ou les périodes de ses interventions sur le
chantier ainsi que chaque fois qu’il y a été spécialement convoqué.

En cas d’entreprises groupées le mandataire représente le groupement.
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Les entreprises cotraitantes sont représentées dans le cadre du marché, si nécessaire, sur convocation de
la Maitrise d’CEuvre. Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application de la pénalité fixée au
4.3.n, ci-avant, et mention de cette absence est portée au proces-verbal de réunion.

Ces réunions de chantier devront notamment permettre de faire le point sur I'avancement des travaux,
des résultats acquis en cours de réunions d’études et des problemes a porter a la connaissance des
différentes entreprises, Maitre d’Ouvrage, Maitre d’CEuvre et bureau de contréle technique.

A chaque réunion de chantier, il sera établi par la Maitrise d'CEuvre, pour chaque réunion les concernant,
un proces-verbal sur lequel seront consignés, en outre, I'accord général des parties sur le proces-verbal
précédant les observations résultant des réunions d’études et de coordination ainsi que des visites de
chantier, ainsi que I’état général d’avancement des études et des travaux par rapport au calendrier des
études et travaux. Ce document aura toute valeur en cas de contestation ou de litige sur les engagements
pris et les remarques formulées.

8.6.2 - Réunions OPC

Les réunions de coordination interentreprises sont distinctes de celles de chantier. Elles sont organisées
par 'OPC qui en dresse les comptes-rendus. Ce document aura toute valeur en cas de contestations ou de
litiges sur les engagements pris et les remarques formulées par chacun.

8.6.3 - Réunions d’études

Les réunions d’études ont lieu a l'initiative du Maitre d’CEuvre sous I'organisation de la Maitrise d’CEuvre,
aux jours et heures fixés préalablement au début du chantier.

L’entrepreneur convoqué est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié
agréé par le Maitre d’CEuvre et ayant tout pouvoir de décision. Toute absence non autorisée est
sanctionnée par I'application de la pénalité fixée a I'article 4.3.n ci-avant.

Ces réunions devront favoriser la coordination des études qui conditionnent I'élaboration des plans
d’exécution et de synthese, la coordination que nécessite I'enchainement des différentes taches, la mise a
jour du calendrier détaillé d’exécution. Un procés-verbal de réunion sera établi et diffusé.

8.6.4 - Visites de chantier

Elles ont lieu a l'initiative de la Maitrise d’CEuvre aux jours et heures fixés et suivent généralement les
réunions de chantier. Le Titulaire convoqué est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un
représentant qualifié agréé par le Maitre d’CEuvre et ayant tout pouvoir de décision. La Maftrise d’CEuvre
se réserve la possibilité d’exiger et d’obtenir la présence d’un représentant qualifié d’un co-traitant ou
sous-traitant spécifique. Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application de la pénalité fixée
a I'article 4.3.n. Ces visites ont pour but la vérification des matériaux et de leur mise en ceuvre, I'inspection
des ouvrages et installations, la constatation de I'avancement des travaux, I'étude sur place de tous les
probléemes qui se posent. Les observations constatées au cours de ces visites seront jointes au compte-
rendu de la réunion de chantier, suivant la visite.

8.7 - Constat d’huissier
L'entrepreneur fait dresser, a ses frais, un constat d’huissier contradictoire, en présence du Maitre
d’Ouvrage, de la Maitrise d’CEuvre, de I'état des constructions et des lieux avant et apres le chantier.

8.8 - Recours - contraventions - Amende

Le Titulaire garantit le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre contre tous recours, contraventions,
amendes qui pourraient s’exercer contre eux du fait de la non observations par le Titulaire des régles de
sécurité, d’hygiene et de police.
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8.8.1 - Identification des employés du Titulaire

Le Titulaire dote son personnel d’exécution d’'un vétement de travail adapté a sa fonction. Aucun salarié
du prestataire ne peut étre admis s’il n’est pas revétu de sa tenue de travail, s’il n’est pas muni de I'insigne
de la société ou s’il présente une tenue négligée.

Tout salarié présent sur site devra étre en mesure de présenter sa carte BTP et sa carte d’identité (ou son
attestation provisoire), sans délai, a toute demande du Maitre d’Ouvrage ou de ses représentants. |l sera
évincé du chantier en cas de non présentation.

8.9 - Dépenses communes - Convention inter-entreprises

8.9.1 - Dépenses communes

Tous les titulaires de lots dans le cadre du présent marché seront tenus de participer aux dépenses
communes de chantier. L’entrepreneur titulaire du lot le plus élevé sera chargé de la gestion du compte
desdites dépenses communes. L’entrepreneur gestionnaire de compte de dépenses communes est chargé
de faire I'avance desdites dépenses communes et indique a chaque entrepreneur sa quote-part. En cas de
désaccord, le maitre d’ceuvre arbitre le différend. Il est précisé que le maitre d’ouvrage ne prendra en
charge aucune des dépenses communes et n’interviendra en aucun cas dans la gestion du compte prorata.

Les dépenses communes de chantier sont notamment :

- Les dépenses visées au CCAG-travaux ;

- les dépenses résultant de I'article VI11.8.4.1 du présent C.C.A.P. ;

- les frais de réparation nécessités par les dégats et dommages dont l'auteur serait resté inconnu et qui ne
pourraient pas étre couverts par les assurances obligatoires de |'entreprise ;

- les manutentions et enlevements des gravois d'origine inconnue ;

- le panneau de chantier comportant les indications réglementaires (se référer au modéle du panneau de
chantier, souhaité par la maitrise d’ouvrage, joint aux documents de la consultation.

Les frais de direction, de vérification des mémoires, d'établissement des tableaux de répartition des
dépenses communes sont évalués de maniére purement estimative a dix pour cent (10 %) du montant de
ce compte.

8.9.2 - Convention inter-entreprises

Elle pourra étre passée entre les entreprises pendant la période de préparation du chantier. Cette
convention précisant les modalités d'application du présent C.C.A.P., relatives au compte des dépenses
communes et fixant les points non réglés dans ce document pourra notamment préciser |'opportunité, la
forme et le colt de consommation d'électricité, d'eau, téléphone, nettoyages.

Elle ne saurait en aucun cas étre en contradiction avec les dispositions du C.C.A.G./Travaux ou de tout
autre document contractuel des marchés. Elle sera obligatoirement notifiée au Maitre de I'Ouvrage. La
ratification de la convention par les entreprises dont les marchés représentent au maximum 75 % du
montant initial de I'ensemble des lots (déduction faite de ceux exclus du compte des dépenses communes)
entrainera |'application de la convention a I'ensemble des entreprises participant a ce compte.
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ARTICLE IX - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et contrdles des ouvrages

Les essais et controles d'ouvrages ou partie d'ouvrages, prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G.
et/ou par les C.C.T.P., sont assurés par et aux frais de I'entrepreneur par I'organisme indiqué aux C.C.T.P.
Le Maftre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et
controdles en sus de ceux définis par le marché. Si les résultats obtenus ou escomptés ne sont pas positifs,
les essais et contrbles complémentaires ou nouveaux imposés a l'entrepreneur sont entiérement a sa
charge.

Dans I'hypotheése ou il est demandé a I'entrepreneur des essais et/ou contrdles en sus de ceux définis par
les C.C.T.P., il est prévu que :

- si ces essais et/ou contrdles sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés en dépenses
controlées ;
- si ces essais et/ou contrbles sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre
d'Ouvrage.

Dans les deux cas, si ces essais et/ou contrbles s'avérent négatifs ou défectueux, ils seront mis a la charge
de I'entrepreneur défaillant, ainsi que tous autres essais et/ou contréles nécessaires pour conduire a un
résultat positif.

Pour les installations et/ou parties d'installations qui y sont soumises, sont également a la charge des
entrepreneurs les essais et vérifications de fonctionnement des installations définis au document COPREC
n° 1 et la production des procés-verbaux correspondants, établis par les formes prescrites par le document
COPREC n° 2.

9.2 - Réception

9.2.1 - Mise a disposition

Conformément a l'article 42 du C.C.A.G./Travaux, la prise de possession des locaux par le Maitre de
I’Ouvrage avant I'achévement complet de I'ensemble des travaux pour certaines parties d’ouvrages sera
précédée de mise a dispositions prononcées via ordres de services, accompagnés d’un état des lieux.

9.2.2 - Généralités
La réception est I'acte par lequel le Maitre d’Ouvrage accepte avec ou sans réserves, |'ouvrage exécuté

Pour la totalité des travaux objet du marché, par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G./Travaux :

- la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux de la tranche concernée.

Elle prend effet a la date de cet achevement.

- I'entrepreneur est chargé d'aviser la Personne Responsable des Marchés et le Maitre d'CEuvre
de la date a laquelle ces travaux seront considérés comme achevés.

9.2.3 - Dispositions particuliéres
La réception ne peut étre prononcée que sous réserves de I'exécution concluante des épreuves ou de la
vérification des performances ou rendements obtenus, définis aux C.C.T.P., lorsque :
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- les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d’achévement des travaux
ou de remises des ouvrages ;

- les épreuves ou vérifications ne peuvent étre faites qu’a certaines période de I'année ;

- sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des
sanctions ou des bonifications financieres en fonction des résultats obtenus.

La réception des ouvrages sera prononcée, conformément a I'article 1792.6 du Code Civil et dans les
conditions des articles 41 et 42 du C.C.A.G. en tenant compte des dispositions particulieres suivantes :

- Le courrier de demande de réception de I'entrepreneur devra étre accompagné du dossier des
plans a jour a la fin des travaux y compris travaux supplémentaires éventuels, des fiches d’essais et
des résultats exhaustifs des autocontroles ou réglages auxquels I'entreprise doit avoir procédé
pour proposer ses ouvrages aux visites préalables a la réception.

En dérogation a l'article 41.6 du C.C.A.G., 'entrepreneur dispose d’un délai de un mois au maximum pour
remédier aux imperfections et malfagons indiquées dans le procés-verbal et appelées « réserves ».

Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais et risques et périls de
I’entrepreneur défaillant, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure préalable.

Indépendamment des mesures coercitives prévues, le Maitre d’Ouvrage appliquera les pénalités de retard
prévues ci-avant, si les dates, ci-dessus, ne sont pas respectées.

9.2.4 - Levée de réserves

Le délai fixé a I'entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de réserves
assorties a la réception et/ou constatées pendant le délai de garantie, est notifié par ordre de service ou
dans la décision de réception du Pouvoir Adjudicateur.

9.3. Documents fournis aprés exécution

Les D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) sont fournis pour la réception.

En complément des stipulation de I'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, il est précisé que les notices de
fonctionnement et d’entretien doivent étre rédigées en langue francaise et étre strictement conformes au
matériel posé :

L’entrepreneur soumettra, avant 'achévement des travaux, a la Maitrise d'CEuvre, pour accord, la liste
prévisionnelle des documents composant le DOE.

Les DOE comportent outre les plans, notes de calculs, schémas, proces-verbaux de toute nature, certificats
attestant la conformité aux normes des équipements et installations, tous dossiers techniques et
également un dossier administratif constitué des attestations d’assurance, des agréments de sous-
traitance, du listing exhaustif des matériaux et matériels mis en place.
- La Maitrise d'CEuvre doit faire parvenir a la Maitrise d'Ouvrage pour approbation un dossier DOE
provisoire.
- Les notices de fonctionnement sont composées de :
. la documentation générale permettant au personnel utilisateur d’assurer en toutes circonstances
et dans les meilleures conditions I'utilisation du matériel.
. le manuel d’utilisation.
. Le manuel de maintenance (informations concernant les opérations d’entretien et de remise en
état de matériel, périodicité des opérations de controle et d’entretien avec leurs modes

AP-HP HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n® TRAHEND2404 / AOO / MARS 2024
CCAP Marchés Publics de Travaux / Opération « RENOVATION AILES CAMINO et ADAMSKI »

45/52




opératoires, systemes de recherche méthodique des défauts en fonction des anomalies
constatées, instruction de démontage, remontage, réglages, etc.).

. le manuel de composition (nomenclature des piéces constituant le matériel permettant de les
identifier pour leur remplacement avec indication des distributeurs de pieces détachées).

. Les guides et schémas de raccordement avec repérage normalisés.

. Les procédures d’urgence et de marche dégradée des installations en pilotage manuel.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution sont constitués a partir des plans d’exécution et de
synthése mis a jour et certifiés conformes a I'exécution. lls seront remis en deux exemplaires au maitre
d’ceuvre (dont un exemplaire reproductible sur calque). La remise des documents, objets du présent
article, libére la tache valorisée correspondante.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues a I'article 4.3.2 ci-
avant.

9.4. Mise au courant et formation du personnel exploitant

Les entrepreneurs sont tenus d'assurer la formation et I'information du personnel qui sera chargé, d'une
part, de I'exploitation, d'autre part, de I'entretien du matériel neuf.

lIs indiquent la liste du personnel, par poste, nécessaire au bon fonctionnement des installations, en
précisant les qualifications requises. Ce personnel est mis a sa disposition par le Maitre de I'Ouvrage.

Pour ces prestations, le personnel sera réputé avoir les qualifications professionnelles requises. Il
appartient aux entrepreneurs de s’assurer que le personnel a bien acquis les connaissances nécessaires et
de faire-part éventuellement au Maitre de I'Ouvrage de leur appréciation s’ils estiment insuffisante la
qualification du personnel qu’ils auraient instruit.

Au moment de la prise de possession des matériels et installations par le Maitre de I'Ouvrage, les
entrepreneurs mettent a sa disposition le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles au
fonctionnement et a l'utilisation de ces installations et ce, jusqu’a entiére satisfaction du Maitre de
I’Ouvrage.

A ce titre, ils doivent notamment :

- informer le personnel utilisateur, des possibilités des matériels et de leurs modes de
fonctionnement ;

- présenter, en s'appuyant sur les documentations techniques, les principaux organes de
fonctionnement ;

- indiquer au personnel d'entretien toutes les opérations courantes d'entretien et les principales
pannes possibles.

Cette prestation formation du personnel est assurée par l'intermédiaire de personnel capable, non
seulement de mettre les équipements en état de fonctionnement, mais aussi de concourir a une
démonstration sur place des bons résultats pouvant étre atteints par les équipements concernés.

Les modalités des obligations, objet du présent article, sont définies en temps voulu par le Maitre de
I'Ouvrage en accord avec le Maitre d'CEuvre. Elles peuvent intervenir pendant la période des essais et/ou
pendant la période de garantie.

9.5 - Délai de garantie
Les périodes de garantie prévues au Code Civil ont pour point de départ la date de prise d’effet de la
réception.

Elles courent depuis cette date, pendant :
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1/ DIX ANS : durée de présomption de responsabilité qui pése sur les constructeurs de I'ouvrage pour les
dommages :

- Qui portent atteintes a la solidité de I'ouvrage.

- Qui affectent I'un de ses éléments constitutifs et rendent I'ouvrage impropre a sa destination.

- Qui affectent la solidité des éléments d’équipements d’un batiment que ces équipements font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de
couvert.

2/ UN AN (sauf disposition aggravante au C.C.T.P.) : au titre de la garantie de parfait achévement a
laquelle tous les entrepreneurs sont tenus et qui s’entend a la réparation de tous les désordres signalés
par le Maitre d’Ouvrage :

- soit au moyen des réserves mentionnées au proces-verbal de réception ;
- soit par voie de notification écrite par ceux révélés postérieurement a la réception.

9.6 - Assurances

9.6.1 - Généralités

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, chaque entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, doivent justifier
gu’ils sont titulaires des assurances en état de validité énumérées ci-apres. Chaque entrepreneur sera
tenu de présenter, dans ces délais, les attestations des compagnies d'assurances solvables aupres
desquelles auront été souscrites les différentes polices. Cette attestation devra préciser outre l'identité de
la compagnie d'assurances, le numéro de la ou des polices, le montant des franchises et elle devra faire
état d'une reconnaissance de I'entrepreneur a l'assureur du droit a notifier au Maftre de I'Ouvrage tous
frais de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties de cette police d'assurances.

Cette attestation devra étre émise par la direction de la compagnie d'assurances et non par le courtier ou
I'agent. La non présentation des certificats d’assurances conformes, y compris décennale est une clause de
résiliation du marché. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité d'imposer a I'entreprise, en fonction de
I’absence ou de l'insuffisance de sa garantie, toute couverture qui lui semblerait nécessaire, en nature de
garantie ou en montant de couverture.

9.6.2 - Responsabilité civile

Chaque entrepreneur intervenant dans |'opération doit étre titulaire d’'une police personnelle de
Responsabilité Civile, couvrant les dommages de toutes natures garantissant sa responsabilité en cas
d’accident ou de dommages causés au tiers par la conduite des travaux ou leur modalité d’exécution. La
ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la durée des
travaux, mais également aprés réception des travaux, du fait de tout événement engageant leur
responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 a 1242 du Code Civil .Cette ou ces polices
d’assurances de Responsabilité Civile devront comporter une garantie suffisante et en rapport avec
I’opération et les travaux du lot concerné. Le Maitre d’Ouvrage se réserve d’exiger une augmentation du
plafond de I'assurance de Responsabilité Civile par catégorie de risque si les travaux nécessitent une
assurance aux tiers plus étendue.

En outre et en complément de I'article 35 du CCAG, I'entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et
entiére la protection des ouvrages existants voisins (batis, voirie, terrain, cloture, etc.) et devra étre
titulaire d’'une assurance spéciale, couvrant les risques aux existants et garantissant le Maitre d’Ouvrage et
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le Maitre d’CEuvre contre tous recours des voisins. Cette responsabilité valant renonciation a tout recours
contre le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Oeuvre.

Par ailleurs, I'entreprise devra réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait, causées aux ouvrages de
la voie publique ainsi qu’aux propriétés voisines (y compris celles de I’h6pital), affectées par les travaux.

9.6.3 - Assurance de Responsabilité Décennale

Tous responsables au titre de I'article 1792 et 1792-1 du code civil doivent justifier qu’ils sont titulaires
d’une police d’assurance obligatoire de Responsabilité Décennale selon les modalités applicables au jour
de la signature du marché et comportant la garantie de tous les risques définis par les articles 1792,
1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi les clauses prévues tant par la loi n® 78.12 du 4 janvier 1978
relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction, que par ses décrets et
arrétés d’application (notamment les risques découlant pour le traitant principal de la défaillance
éventuelle d’un sous-traitant).

Cette police devra prévoir une garantie a concurrence minimum de la valeur de I'ouvrage, sauf dérogation
acceptée expressément par le Maitre d’Ouvrage. Dans ce dernier cas, le capital garanti accepté devra étre
exclusif de toute régle proportionnelle de capitaux, le Maitre d'Ouvrage se réservant la possibilité de
souscrire une police décennale complémentaire pour élever le montant des garanties des entreprises et a
leur frais.

Les intervenants devront étre couverts pour les dommages engageant la garantie de bon fonctionnement
des éléments d’équipement dissociables du batiment sur le fondement de I'article 1792-3 du Code Civil ou
des principes dont cet article s’inspire, des dommages éventuels découlant aprées réception des travaux
neufs et des dommages immatériels consécutifs a ces dommages.

De plus, la garantie devra couvrir également la réparation des dommages a I'ouvrage en cours de travaux,
découlant d’un effondrement, y compris les frais de déblais.

Si le Titulaire n’est pas titulaire d’'une qualification délivrée par un organisme de qualification, I'attestation
fournie pour la police Responsabilité Décennale devra préciser la nature des activités garanties.

Les entreprises ne relevant pas d’un syndicat affilié a la Fédération Nationale du Batiment devront fournir
des attestations d’assurances obligatoires de responsabilité correspondant a la profession et garantissant
leurs responsabilités qui pourraient découler des articles 1792 et suivants du code civil. Le traitant
principal sera directement responsable de I'application de cette clause et encourra les sanctions
mentionnées au C.C.A.G./travaux.

En cas de sous-traitance, la garantie des assureurs des sous-traitants devra étre accordée en capitalisation
pour les dommages, ci-dessus, définis engageant la responsabilité des constructeurs.

En tant que de besoin, I'entrepreneur fait son affaire de toutes assurances complémentaires rendues
nécessaires pour la réalisation des ouvrages des batiments précités.

9.6.4 - Qualité professionnelle

L’entrepreneur devra produire a la demande du maitre de I'ouvrage et/ou du maitre d’ceuvre, la copie
conforme du certificat valable pour I'année en cours, attestant la qualification QUALIBAT, QUALIFELEC,
etc.) de la société pour laquelle il intervient. Dans le cas, ou I'entreprise ne possederait pas la qualification
correspondant aux travaux faisant I'objet de son marché, I'entrepreneur devra apporter la preuve, avant
tout commencement d’exécution, qu’il a souscrit a ses frais une assurance complémentaire propre a
couvrir les risques inhérents aux travaux envisagés (comme indiqué ci-dessus) sous peine de résiliation de
plein droit de son marché et de sa mise en régie a ses torts exclusifs. Les mémes dispositions sont valables
pour les sous-traitants.
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9.6.5—- Garantie des dommages aux biens de I’entrepreneur et a ses ouvrages

L'entrepreneur est tenu de souscrire a ses frais toute assurance nécessaire pour garantir les vols,
dégradations, pertes, destructions, et dommages de toute nature survenant a ses matériels, stockés sur le
chantier ou déja mis en ceuvre, engins de chantier et installations de tous ordres qui lui sont nécessaires
pour la réalisation des marchés.

Il doit, a défaut d’assurance, Tous Risques Chantier souscrite par le Maitre d’Ouvrage, garantir ses
ouvrages au minimum du fait d’incendie, foudre, explosion, effondrement en cours de travaux.

Il est rappelé aussi que les approvisionnements sur chantier, en usine ou atelier qu’un entrepreneur veut
porter dans un décompte, doivent étre couverts pour leur valeur totale par une assurance spécifique.

Si une partie des locaux est mise a la disposition du Maitre d’Ouvrage ou occupée par lui avant la
réception telle que définie ci-avant, (par exemple pour réalisation de travaux d’aménagement ou
d’équipement par d’autres corps d’état), la garantie du contrat s’exercera jusqu’a la date de I'ensemble
des travaux.

En tout état de cause, les garanties de la présente police ne sauraient s’appliquer a des locaux ou parties
d’ouvrages mis en exploitation professionnelle par le Maitre d’Ouvrage qui y ferait exécuter les activités
auxquelles ils sont destinés.

L’entreprise devra fournir au Maitre d’Ouvrage la police d’assurance en couverture des risques cités ci-
dessus.

9.6.6 — Attestation d’assurance
Les attestations d’assurance devront étre :

- jointes a I'offre ;

- adressées a tout moment de I'exécution de l'ouvrage : faute de respecter cette formalité, le

marché de I'intervenant pourra étre résilié de plein droit a ses torts exclusifs.

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois (3) mois et émaner de la compagnie
d’assurance elle-méme. Elles doivent comporter mention que I'assuré est a jour de ses primes.
Ces attestations devront préciser, outre I'identité de la compagnie d’assurances, le numéro de la ou des
polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risque, le montant des franchises et elle devra
faire état d’une reconnaissance de I'entrepreneur a I'assureur du droit a notifier au Maitre d’Ouvrage et
au Maitre d’CEuvre, tous faits de nature a provoquer la suspension ou la réalisation des garanties de cette
police d’assurance.
L'attestation d’assurance décennale devra étre nominative au chantier, comporter le montant des
garanties complémentaires, abroger la régle proportionnelle éventuelle des capitaux, et comporter la
mention des lots et activités garantis
L’attestation d’assurance de Responsabilité Décennale devra étre valable a la date de la DROC.
L’attestation d’assurance de Responsabilité Civile devra étre valable pendant toute la durée des travaux.
Les attestations d’assurance de ses co-traitants et sous-traitants seront produites par I'entrepreneur
titulaire a I'appui de toute demande d’agrément par le Maitre d’Ouvrage, et I'entrepreneur fera son
affaire de la collecte des attestations d’assurance en vigueur de ses co-traitants et sous-traitants afin de
les produire a toute réclamation du Maitre d’Ouvrage.
L’entrepreneur devra prévenir le Maitre d’Ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications ou ses
polices d’assurances.
Tout réglement pourra étre différé si I’'entrepreneur ne fournit pas les justifications demandées.
Le reglement du solde est soumis a la présentation des certificats d’assurance conformes.
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9.6.7 - Absence ou insuffisance de garantie

Toute surprime appliquée par I'assureur Dommage Ouvrage du fait d’une absence ou insuffisance
d’assurance d’un intervenant ou d’un fabricant, du fait d’'une absence de qualification professionnelle
reconnue, ou du fait de [lutilisation d’une technique particuliere ou de toute autre cause, est
automatiquement mise a la charge de 'entrepreneur, lequel s’engage a la régler au Maitre d’Ouvrage des
que la notification lui est faite par ce dernier.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger une augmentation des plafonds ou une extension des
garanties des intervenants, si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus élevée ou plus étendue.
La souscription des contrats d’assurance par le Maitre d’Ouvrage, ne dégage en aucune fagon les
intervenants au chantier de leurs obligations vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage de leurs cocontractants et des
tiers. lls restent tenus de garantir le Maitre d’Ouvrage de toute recherche en responsabilité ou de tout
dommage de leur fait et s’obligent a répercuter I'’ensemble des obligations d’assurance a leurs sous-
traitants.

L'entreprise et ses assureurs renoncent a tout recours qu’ils pourraient envisager d’exercer contre le
souscripteur de I'assurance pour compte ou contre toute personne mandatée pour la mise en place des
contrats, en cas de refus, d’échéance ou limitation de garantie pouvant étre opposées par la compagnie
d’assurance, dans le cadre de I'instruction ou d’un réglement d’un sinistre.

9.6.8 - Garantie des ouvrages civils
Les intervenants devront couvrir la responsabilité décennale qu’ils peuvent encourir en raison des
principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.

Le montant de la garantie de responsabilité décennale devra étre exclusif de toute regle proportionnelle
de capitaux.

9.6.9- Police "Incendie, explosion" de I'ouvrage en construction

L’opération doit faire I'objet d’une police obligatoire « incendie, explosion » souscrite par le Titulaire du
lot 2. Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur I'ouvrage et les
approvisionnements des entrepreneurs sur le chantier pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la date
de réception de ces derniers. Cette police devra étre soumise a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage. Le
Maitre d’Ouvrage devra étre défini comme I'un des assurés dans cette police.

9.6.10 - Durée du contrat et Dispositions diverses

Durée du contrat :

Les garanties s'exercent jusqu'aux termes légaux sous réserve d’éventuelles prolongations contractuelles
notifiées par la Personne Responsable du Marché.

Si une des parties des locaux est réceptionné partiellement ou mise a disposition du Maitre de I'Ouvrage,
comme défini ci-avant, la garantie du présent contrat s'exercera jusqu'a la date de réception de
I'ensemble des travaux.

Toutefois, dans le cas d'une telle occupation anticipée du Maitre de I'Ouvrage, cette garantie ne sera
acquise au Maitre de I'Ouvrage qu'apres la déclaration préalable qu'il s'oblige a en faire aux assureurs a
qui il devra préciser les dispositions contractuelles qu’il aura prises a cet effet avec les entrepreneurs ainsi
que les modifications qui pourraient étre apportées au risque du fait de I'occupation (notamment le
stockage de matériel, fonctionnement, activités).

Si la déclaration d’occupation anticipée de parties d’ouvrages par le Maitre de I'Ouvrage fait apparaitre
une aggravation du risque, une surprime éventuelle pourra étre appliquée d’'un commun accord entre le
souscripteur et les assureurs.
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En tout état de cause, les garanties de la présente police ne sauraient s’appliquer a des locaux ou parties
d’ouvrages mis en exploitation professionnelle par le Maitre de I’'Ouvrage qui y ferait exécuter les activités
auxquelles ils sont destinés.

Dispositions diverses :

La police devra comporter une clause par laquelle les assureurs s’obligent en cas de survenance d’un
sinistre, a régler aux assurés la totalité de I'indemnité définie par I'expertise.

lIs doivent faire leur affaire personnelle, dans I'hypothése ou certains entrepreneurs seraient titulaires
d'une police pré-existante couvrant l'incendie ou I'explosion de leurs ouvrages et/ou approvisionnements,
du remboursement partiel des indemnités versées par eux et ce au moyen de tous recours ou
subrogations qui leur sont juridiquement possibles.

Répartition de la prime d’assurance :
Le montant de la prime d’assurance sera réparti par le moyen du comptes des dépenses communes

9.6.11 - Assurances des approvisionnements

Il est rappelé que les approvisionnements sur chantier en usine ou atelier qu’un entrepreneur veut porter
dans un décompte, doivent étre couverts pour leur valeur totale par une assurance garantissant les
approvisionnements contre tous les risques (entre autres vols, incendies, dégradations, etc.).
L’entrepreneur devra fournir au Maitre de I'Ouvrage la police d’assurance en couverture des risques cités
ci-dessus.
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ARTICLE X — RESILIATION

10.1 - Résiliation

Les dispositions prévues par le C.C.A.G./Travaux (article 50) s’appliquent. Toutefois, le délai de six mois
suivant la notification du marché, fixé a I'article 50.2.1 du C.C.A.G./travaux est, par dérogation, augmenté
de la durée de la période prévue au calendrier détaillé d'exécution des travaux entre la date fixée pour le
commencement du chantier et le début des travaux du lot considéré.

ARTICLE XI - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent CCAP déroge :

Par son article A I'article du CCAG Objet

2 4.1 Pieces constitutives du marché
331 31.3 Autorisations administratives
331 34.1 Dégradations causées aux voies publiques
3.33.2 14.3 Augmentation limite des travaux
3.3.3.2 15.1 Diminution limite des travaux
3.3.45 12 Décompte final — modalités de reglement de compte
4.2 19.2 Pénalités pour retard
42.1 19.2.1 Exonération des pénalités
43.2 40 Documents fournis apres I'exécution
4.4 19.2.1 Cumul des pénalités
6.3.3 38 Essais et vérification des matériaux et produits
8.1 28 Période de préparation
8.5 31.3 Autorisations administratives
9.2.2. 41.1a41.3 Réception
9.2.3 41.6 Dispositions particulieres - Réception
10.1 50.2.1 Résiliation

AP-HP HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n° TRAHEND2404 / AOO / MARS 2024 —
CCAP Marchés Publics de Travaux / Opération « RENOVATION AILES CAMINO et ADAMSKI » 52/52




