
DIAG -2 mois + réception

APS -2 mois + réception

Permis de construire-1 mois + instruction 6 mois

Projet -2 mois 

PRO DCE

Traitement administratif

Publicité, 30 j suivant article R2161-6 du CCP-> 35j.

ACT

PP: CE, Accès Base, VISA, déclarations  ss traitance - 3 mois

Travaux + OPR: 9 mois, 

Emménagement,  Formations utilisateurs, Livraison

GPA - 12 mois

Travaux: y compris démolition 

de l'existant et dévoiement des 

réseaux HT,…

Notification marché MOP

Conception

Passation du marché de travaux

Délais administratifNotification marché de travaux

3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2

2028

2 3 4
PHASE

2024 2025 2026 2027

1 2 3 4

Centre Equestre / 443 054

DIAG

AVP

PRO -

Valid.

PC + instruction

PP

OPRConstruction 

Liv.

GPA

Valid.


