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A. PRESENTATION DE L'OPERATION

1 OBJET DE L'OPERATION:

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) concerne le marché de maitrise d'ceuvre
relatif a I'Opération :

CARPIAGNE (13) - Quartier MDL KECK - 1er RE Adaptation de I'espace Equestre de la Section
équestre Militaire - SEM

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de I'annexe 20 du code de la
commande publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de
maftrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le projet sera réalisé sur le site de Carpiagne - Quartier MDL KECK (13)

Le camp s'étend sur 1 500 hectares, principalement sur le 9e arrondissement de Marseille, ainsi que
partiellement sur les communes d'Aubagne, Carnoux et Cassis (Bouches-du-Rhéne).

Le quartier MDL KECK est la zone urbanisée du camp de Carpiagne. Il est accessible depuis les
dessertes routiéres de la commune de Carnoux en Provence.

L'objectif est la réalisation d’un manége couvert et la rénovation et mise aux normes des installations
existantes, batiment 070, boxes chevaux et bureaux [ club house, ainsi que la création d’une grange a
foin, au profit de la SEM (section équestre militaire).

Les travaux comprennent:

Réalisation d’'un manege couvert de 1 000 m?
Réalisation d'un stockage pour fourrage de 100 m? maximum
Mise aux normes incendie de I'espace de stockage fourrage existant
Réhabilitation du batiment 070 de 600 m? :
- Reconstruction partielle du batiment 070
- Réfection des écuries existantes
- Réfection des locaux de la partie accueil et bureaux (club house)

Exigences urbanistiques et administratives :

Permis de construire : |X| oui |:| non
Permis de démolir: |:| oui |X| non
Déclaration de travaux: |:| oui |X| non
Visa ABF: |:| oui |X| non
Déclaration ICPE : |:| oui |X| non
Autorisation ICPE : |:| oui |X| non
Dossier IOTA: |X| oui |:| non
Commission civile de sécurité: |:| oui |X| non

La description des ouvrages et leurs composants techniques sont précisés dans le programme et dans
les annexes du présent CCTP.

Délai global du marché indiqué a I’article 1 du CCAP
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L'objectif est la réalisation d’un manége couvert et la rénovation et mise aux normes des installations
existantes, batiment 070, box chevaux et bureaux [ club house, ainsi que la création d'une grange a
foin, au profit de la SEM (section équestre militaire).

Le détail des besoins sont décrit au Programme joint en annexe du présent CCTP.

2 CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION:

Suivant |'Article R 2431-1 du code de la commande publique, la mission de maitrise d'ceuvre
comprendra les éléments suivants :

MISSIONS DE BASE:

Phase 1: Etudes de conception

o Etudes d’avant- Etudes d’avant-projet sommaire

projet (AVP) Etudes d’avant-projet définitif

a PRO Etudes de projet

a AMT Assistance a la passation des marchés de travaux

Phase 2 : Réalisation des travaux

a VISA L’'examen de la conformité des études d'exécution, et le visa
a DET Direction d’exécution des contrats de travaux
L'assistance apportée au maftre d'ouvrage lors des opérations de
a AOR - GPA réception et pendant la période de garantie de parfait
achevement.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES DE MAITRISE D'CEUVRE:
a DIAGNOSTIC Les études de diagnostic ;

g orc PRO -> OPR

3 ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

3.1 DESCRIPTION GENERALE DE LA MAITRISE D’'OUVRAGE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage est le ministére de la défense qui est
représenté par L'Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Lyon (ESID) qui assure les
missions de conduite d’opération.

Représentant du pouvoir adjudicateur :

Par arrété du 1¢" février 2011 modifiant I'arrété du 22 juin 2007 portant délégation de signature en
matiére de marchés publics, délégation est donnée au directeur de I'Etablissement du Service
d’Infrastructure de la Défense de Lyon pour signer au nom du Ministre de la Défense

3.2 INTERFACES

Entre le maitre d’'ceuvre et I'équipe de projet intégrée, existe une interface qui est la Division
Investissement de Lyon, représentée localement par le P6le Conduite d'Opération de Marseille - PCO-
MRE, qui assurera la gestion administrative et technique du présent contrat. A ce titre, le chargé de
projet du Pdle Conduite d'Opération de Marseille émet les ordres de service commandant les
différentes prestations dues au titre du présent contrat.
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Dans le cas oU le maitre d’ceuvre connaitrait des problémes ne permettant pas de remplir ses missions
dans les délais impartis, celui -ci communiquera par écrit avec le Chargé de projet du PCO.

Toutes questions, sujétions d’ordre technique, fonctionnelles dans le cadre de la rédaction des piéces
écrites et graphiques, et en cours d’exécution, seront adressées au chargé de projet du PCO.

Le maftre d’ceuvre, dans le cadre de I'élaboration des études, aura pour seul donneur d’ordre le chargé
de projet du PCO-MRE, qui aura, entre autre, la charge de recueillir auprés des différents interlocuteurs
les informations nécessaires au Maitre d’ceuvre.

B. MODALITES DE L'OPERATION

1 GENERALITES

11  PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.1 Documents techniques applicables a la commande

Le présent descriptif, les normes francgaises en vigueur, documents techniques et recommandations
édictées par les associations professionnelles et les fabricants, sont applicables au présent marché.

Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. — D.T.U.) énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des
clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire applicable a la nature des
travaux a réaliser, sont applicables au présent marché.

1.1.2 Gestion des documents

1.1.2.1  Présentation des documents

L'ensemble des documents produits par le maitre d’ceuvre au titre du présent marché est rédigé en
langue francgaise.

Pour faciliter la reconnaissance la diffusion et le classement des différents documents établis par tous
les intervenants lors des différentes phases, une uniformisation de leur présentation est prescrite et
comporte des exigences relatives a la codification des documents et au format des supports
informatiques. (Si possible préciser les formats souhaités)

Les DOE remis par les entreprises a l'issue de la réalisation des ouvrages feront I'objet d'un descriptif

précis décrit ci-aprés au présent CCTP.

1.1.2.2 Rédaction des comptes rendus

Toutes les réunions entre les différents intervenants doivent donner lieu a la rédaction d'un compte
rendu qui est diffusé avec une page de garde type.

. Compte rendu MOU / MOE :
Ils sont rédigés par le Maitre d'ceuvre, et validé par le Conducteur d’opération du PCO de Marseille,
avant diffusion a toutes les parties concernées.

. Compte Rendu MOE / Entreprises :

Ils sont rédigés par le maitre d’ceuvre, et envoyé au Maftre d'Ouvrage qui donne son accord pour étre
diffusé par le Maitre d’ceuvre dans les 2 jours suivant cet accord, a toutes les parties concernées.
Passé ces 2 jours, il sera transmis par ORDRE DE SERVICE a I'entreprise de travaux.
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1.1.2.3  Piéces 3 fournir par le Maitre d’ceuvre dans l’exécution de sa mission

Les Exemplaires papiers a transmettre au contrdleur technique, concessionnaires, aux diverses
commissions, et les dossiers pour les demandes d’autorisations administratives, sont inclus au
présent marché.

Le nombre et la nature en seront fixés au cas par cas.

Le titulaire remettra également au conducteur d’opération les documents dus :
= En version papier, 1 EXEMPLAIRE
= Enversion informatique, sur clef USB, 2 EXEMPLAIRE, avec :
- les piéces écrites au format *.PDF et a la demande du conducteur d’opération, en version Word
modifiable

- les plans aux formats *.PDF et *.DWG

Les calendriers et planning sont fournis en nombre d'exemplaires suffisants pour en assurer la diffusion
a tous les intéressés (maftrise d'ouvrage, le coordonnateur SPS, le contrdleur technique et tous les
entrepreneurs concernés par ces documents).

1.1.3 Accés au lieu d’exécution

Exigences concernant les conditions d’accés
L'attention des titulaires de marché devra étre attirée en particulier sur les points suivants auxquels

ils seront soumis, concernant |'accés au site :

L'accés au site est subordonné a une demande particuliére a adresser au maftre d’ouvrage désigné,
qui une fois les vérifications effectuées, transmettra au bureau de sécurité du site, I'autorisation
d’acceés selon la procédure en vigueur et en tout état de cause au minimum 72 heures avant
échéance.

Les délais de procédure d'accés induisent que les demandes parviennent suffisamment tét pour étre
raisonnablement exploitées
Le détail des conditions d'acces est donné a l'article § 4.4 du CCAP

Contraintes particuliéres au site
L'attention du titulaire est attirée sur les contraintes particuliéres suivantes :
Les horaires de travail de |'établissement sont les suivants : 7h00/17h00 du lundi au vendredi.

1.1.4 Contréle des prestations du maitre d’ceuvre par le conducteur d’opération

Tant en phase de conception, qu’en phase de réalisation, le conducteur d’opération se réserve le droit
d’effectuer, par les moyens qu’il juge adéquats et dont il est seul juge, les vérifications qu'il estime
nécessaires quant au contrdle de la qualité des prestations effectuées par le maitre d’'ceuvre.

A ce titre, ce dernier est tenu de lui laisser, et aux personnes désignées par lui :

1. Libre accés a tous documents requis,
2. Libre accés au chantier pendant I'exécution des travaux.

1.1.5 Terminologie
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1.1.5.1  Visa du conducteur d’opération

Ce terme désigne, pour le CCTP, un contréle fait, sans investigation approfondie, par le représentant
du conducteur d'opération agréé : ce contrdle laisse cependant au maitre d‘ceuvre la totalité de sa
responsabilité pour ce qui est de la conception ou de I'exécution des documents ou ouvrages
concernés.

Il ne préjuge pas de la recevabilité des documents ou ouvrage.

1.1.5.2 Revues de projet

Ce terme désigne, pour les documents d’Avant-Projet (APS et APD) et PROJET (PRO), une réunion de
travail finale qui devra permettre a I'ensemble des acteurs une compréhension des piéces qui devront
étre approuvées. Cette revue de projet s’effectuera en présence du maitre d'ceuvre dans les 14 jours
qui suivent leur réception par le conducteur d’opération, de I’Avant-Projet et du Projet.

Une revue de projet réunit :
1. Les représentants des diverses composantes de la maitrise d’ouvrage,
2. Le maitre d'ceuvre.

Ainsi que, pour les sujets dont ils ont a connaitre :

3. Lecoordonnateur de sécurité et protection de la santé,
4. Le contréleur Technique.

5. Assistant technique a maftrise d’ouvrage

Cette revue de projet ne peut étre considérée en aucun cas comme une approbation du document
projet, mais doit étre considérée comme une étape intermédiaire permettant la finalisation d’un
document et de lever tout ou partie des doutes.

1.1.5.3 Approbation

Ce terme désigne, pour le présent CCTP, 'acte par lequel le représentant du pouvoir adjudicateur
délivre son accord sur la mise en application des documents qui lui sont soumis.

L'approbation ou non approbation des documents d’Avant-Projet (APS et APD) et de Projet, est
réalisée par une décision de réception signée du RPA, dans les 4 mois maximum a compter de la remise
des documents.

1.1.6 Réponse du maitre d’ceuvre aux observations formulées par le conducteur d’opération —
Fiche mesures correctives

Lorsque le conducteur d’opération adresse des observations au maftre d’'ceuvre ou indique dans la
notification d’'un document qu’il attend une réponse aux observations formulées, celle-ci doit étre
formulée dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires, sous la forme d’une "fiche de mesures
correctives".

1.1.7 Mode de communication avec le Maritre d’ceuvre

Le conducteur d’opération communique avec le maitre d’ceuvre par ordre de service numéroté,

Les ordres sont adressés en deux exemplaires au maitre d’ceuvre : celui-ci renvoie immédiatement au
conducteur d’opération |I'un des deux exemplaires apres I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle
il l'a regu.

Le mafitre d'ceuvre dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date de
réception d’un tel ordre pour présenter ses remarques ou réserves, faute de quoi, il est réputé en
accepter toutes les mentions, ainsi que celles des éventuels documents d’accompagnement.

1.1.8 Mode de communication avec les entreprises

Ordres de service
Le mafitre d'ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de services a destination des entreprises dés
lors qu’un marché de travaux a été notifié, dans le respect des modalités décrites par les articles 3.8
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du CCAG - Travaux. Une copie de chaque ordre de service est adressée au RPA ; 'original du retour
de I'entreprise est adressé au RPA et le maitre d’ceuvre doit en conserver une copie.

Le maftre d'ceuvre tient une liste documentaire et un classement marché par marché des ordres de
service émis dans leur ordre chronologique, et un classement paralléle des retours des emprises et des
accusés de réception, selon les mémes principes.

Validation de certains ordres de service avant envoi aux entreprises
Les ordres de service ayant trait :

" Au démarrage de la période de préparation et de démarrage des travaux,
" a l'approbation de matériels et matériaux proposés par les entreprises,
. a la modification du programme initial, entrainant la modification d‘un ou de plusieurs

marchés de travaux,

. a la réalisation de travaux supplémentaires entrainant une variation (en augmentation ou en
diminution) du montant d’'un marché de travaux ou des délais d’exécution.

. a l'introduction de prix nouveaux provisoires

Ne peuvent étre émis par le maitre d’ceuvre qu’aprés accord formel du maitre d’ouvrage.

Décisions du représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Par ailleurs, les décisions suivantes sont prises par le RPA, éventuellement sur proposition du maitre
d’ceuvre:

» notification de prix nouveaux définitifs aux entreprises pour les ouvrages ou travaux non prévus
(CCAG - Travaux article 14),

» réception partielle des ouvrages pour prise de possession anticipée (CCAG - Travaux, article 42.2),
» date d’achévement et réception des travaux (CCAG - Travaux, article 41.3),

» |evées des réserves (CCAG - Travaux, articles 41.5 et 41.6)

= réfaction pour certaines prestations ou parties de prestations (CCAG - Travaux, articles 21.2, 23.3,
24.6 et 41.7),

» modification de la masse de travaux (CCAG - Travaux, article 19.2.2),

» passage a l'exécution d'une tranche optionnelle,

» abandon d'une tranche optionnelle (CCAG - Travaux, article 2113-4),

= résiliation de marché (CCAG - Travaux, chapitre 7 du CCP - article 49 a 54)
* mise en demeure (CCAG - Travaux, article 52 du CCP)

Ces décisions signées par le RPA sont notifiées aux entreprises par le maitre d’ceuvre par voie d’ordre
de service.

Chacune des décisions mentionnées ci-dessus doit étre présentée au RPA accompagnée d'un rapport
justificatif. Le maftre d’ceuvre doit transmettre au conducteur d’opération le projet de décision
proposé a la signature accompagné du rapport justificatif qu’il a établi.

Les modéles de rapport, pour les différentes décisions, sont fournis par le conducteur d’opération ; le
maftre d’ceuvre doit s’y conformer.

Délais pour I’émission d’ordres de service

Les ordres de service doivent étre notifiés a I'entreprise dans le délai de cinqg jours a compter de la
date de réception de l'accord du RPA, (deux jours en cas d'urgence).
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1.2 DEROULEMENT DE L'OPERATIONLE PROGRAMME DE L'OPERATION FOURNIT DES
INDICATIONS GENERALES SUR LES ELEMENTS REGLEMENTAIRES, A

1.2.1 Validations techniques et administratives du projet

1.3 INSI QUE L'EXPRESSION DE BESOIN DETAILLEE DES UTILISATEURS. ILS SONT A PRENDRE EN
COMPTE POUR LA CONCEPTION DES OUVRAGES

Si ces indications s’avérent insuffisamment précises, il appartient au maftre d'ceuvre a tous les stades
de sa mission, d‘organiser des rencontres avec les autorités administratives compétentes afin de lever
le doute.

Cependant, avant 'organisation de celles-ci, le maitre d'ceuvre doit au préalable en avertir le Maitre
d'ouvrage

Il appartient au maitre d‘ceuvre de constituer les éléments nécessaires au dépdt des dossiers de
consultation pour les commissions évoquées au § 5.1.3., dans un délai de 1 mois aprés le démarrage de
I'’élément de mission APD.

Aprés instruction du dossier par chacun des organismes ou commissions consultés, I'avis formel de
I'autorité administrative est transmis au conducteur d’opération, qui la notifie ensuite au maitre
d’ceuvre.

Il appartient a celui-ci d'intégrer dans les documents d’étude ultérieurs les suites données aux réserves
éventuelles formulées lors de la délivrance des avis, sans modification de ses prétentions financiéres.

En cas de délivrance d’un avis bloquant, le maitre d‘ceuvre doit modifier son projet et refaire un
nouveau document de présentation complet. Le délai de |'établissement de celui-ci est fixé par le

2

Maitre de |'ouvrage. La modification du projet ou tout nouveau document ne donnera a aucune
rémunération complémentaire.

1.3.1 Relations avec le coordonnateur de sécurité (CSPS)

1.3.1.1 Interfaces

Pour I’'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage est assisté d'un coordonnateur en matiére
de Sécurité et de Protection de la Santé de niveau 2 (appelé "coordonnateur de Sécurité" dans le
présent document).

Le maitre d’ceuvre doit faciliter sa mission. En particulier, il doit :

1. Prendre en compte, dans un délai de 7 jours a compter de |la date de leurs réceptions par le Maitre
d’ceuvre, les observations émises par celui-ci ; en cas de difficulté il en référe au maitre d’ouvrage.

2. Participer a toutes les réunions du collége inter-entreprises de sécurité, de santé et de conditions
de travail ;

3. Adresser au coordonnateur de sécurité les documents destinés a compléter le dossier
d’intervention ultérieur sur I'ouvrage et les DMLT.

4. Intégrer le C SPS a la procédure « Chantier Vert ».

1.3.1.2 Devoir d’information — Prise en compte des observations du coordonnateur de sécurité

Le maftre d'ceuvre est tenu de délivrer au coordonnateur de sécurité copie de tous les documents
qu'il émet au titre de la mission décrite dans le présent cahier. Il doit répondre a toutes les questions
posées par le coordonnateur de sécurité et tenir compte des avis qu'il émet.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

1.3.1.3 Arbitrage par le maitre d’ouvrage

En cas de désaccord entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur de sécurité, le mafltre d’ceuvre doit
toutes justifications requises par le maitre d’ouvrage concernant la solution qu'il préconise. Au cas ou
les justifications ne seraient pas fournies dans les délais demandés, le maitre d’ouvrage se réserve le
droit d'arbitrer le désaccord aprés s'étre éventuellement entouré de toutes les compétences jugées
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utiles. L'arbitrage rendu et I'ensemble des dispositions qui en découlent ne peuvent étre contestés par
le maitre d'ceuvre. Les reprises d'études sont a sa charge sans rémunération complémentaire.

1.3.2 Relations avec le Contréleur Technique (CT)

1.3.2.1 Interfaces

Pour I'exécution du présent marché, le maftre de I'ouvrage est assisté d'un contréleur technique.
Le maitre d’ceuvre doit faciliter sa mission.
En particulier, il doit :

1. Prendre en compte, dans un délai d'une semaine a compter de la date de leurs réceptions les
observations émises par le CT ; en cas de difficulté il en référe au conducteur d'opération.

2. Participer a toutes les réunions qui seront organisées a l'initiative du Contréleur Technique ;

3. Adresser au Contréleur Technique tous les documents dont il fera la demande, lui permettant de
mener a bien sa mission.

Sa mission est encadrée réglementairement dans les marchés publics par le décret n°® 99-443 du 28
mai 1999 portant approbation du CCTG, et par I'arrété du 26/12/2011.

La mission de CT comporte les phases telles que prévues a |'article 4-2-2 de la norme NFP 03-100.
Les missions retenues par le maitre d’ouvrage sont:

Missions de base :
- Mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;
- Mission SEl relative a la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (ERP)

Les missions complémentaires :

- PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
- TH relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie

- HAND relative a I'accessibilité des personnes handicapées

- LE relative a la solidité des existants

- Av relative a la stabilité des ouvrages avoisinants

- ENV relative a I'environnement et aux ICPE - IOTA

Missions supplémentaires :
- Vérification initiale des installations électriques : cf. accord cadre

1.3.2.2 Devoir d’information — Prise en compte des observations du contrbleur technique

Le maftre d’'ceuvre est tenu de délivrer au contréleur technique copie de tous les documents qu'il
émet au titre de la mission décrite dans le présent cahier. |l doit répondre a toutes les questions posées
par le CT et tenir compte des avis qu'il émet.

Le maitre d’ceuvre est tenu de veiller a la levée de la totalité des avis défavorables ou suspendus et a
I'obtention d’avis favorables.

1.3.2.3 Arbitrage par le maitre d’ouvrage

En cas de désaccord entre le maitre d’ceuvre et le contrdleur technique, le maftre d'ceuvre doit toutes
justifications requises par le maftre d’ouvrage concernant la solution qu'il préconise.

Au cas oU les justifications ne seraient pas fournies dans les délais demandés, le maitre d’ouvrage se
réserve le droit d’arbitrer le désaccord aprés s'étre éventuellement entouré de toutes les compétences
jugées utiles. L'arbitrage rendu et I'ensemble des dispositions qui en découlent ne peuvent étre
contestés par le maftre d'ceuvre.

Les reprises d'études sont a sa charge sans rémunérations complémentaires.

1.3.3 Présentation et Communication aux utilisateurs
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Le Projet issu des documents d’Avant-Projet et de projet, est présenté par le maitre d'ceuvre au
conducteur d‘opération et a une délégation des futurs utilisateurs (15 personnes environ).

Les présentations ont lieu a MARSEILLE dans les locaux du SID ou sur place. Les présentations

N

comprennent des documents "supports" a adresser a chaque participant.

1.4 PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PHASES D'ETUDES

1.4.1 Modifications du programme de I'opération en cours d’étude

1.4.1.1 Initiative d’une "modification de programme"

Une modification de programme ne peut intervenir qu’a la demande du maitre de |'ouvrage.

Les adaptations du projet entrainées par des causes indépendantes du maitre de |'ouvrage ou du
maftre d‘ceuvre (évolution de la réglementation, exigences générales d’administration locales...) sont
assimilées a des modifications de programme.

1.4.1.2 Tracabilité des "modifications du programme"

Dans un souci de tragabilité, toutes demandes de modification de programme font I'objet d’une fiche
particuliére.

Celles-ci, sont rédigées par le maftre d'ouvrage, et comportent les éléments suivants :

e Nature de la modification de programme

e Justification de la demande.

Elles sont soumises par le Conducteur d’Opération au maitre d’ceuvre pour évaluation des éléments
suivants :

¢ Incidence financiére et de délais,

e Sections techniques concernés,

¢ Incidences sur I’économie du contrat de maftrise d'ceuvre.

S'il s'agit d’'une modification importante, cette évaluation peut aussi comporter un paragraphe sur les
étapes d’'études nécessaires pour l'intégrer.

Le maftre d’'ceuvre dispose du délai indiqué par la fiche pour la retourner au RPA complétée des
éléments mentionnés ci-dessus.

1.4.1.3 Notification d’une "modification de programme"

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur engage des discussions avec le maitre d’ceuvre sur la base
des éléments portés sur la fiche. En cas d’accord, la fiche, approuvée par le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur, est notifiée au maftre d’ceuvre.

1.4.1.4 Incidence de la "modification de programme" sur le marché de marftrise d’ceuvre

Les incidences dues aux modifications de programme sont réglées par intervention d’avenants au
contrat de maitrise d’ceuvre. Ceux-ci sont établis sur la base des éléments acceptés par le
Représentant du Pouvoir Adjudicateur pour chaque fiche de modification de programme.

1.4.2 Evolution du projet

Toutes modifications du projet, par rapport aux documents approuvés a l'issue de la phase antérieure
et ne trouvant pas son origine dans une modification du programme sont appelées "évolution du
projet".

Cette évolution de projet doit faire impérativement I'objet, avant mise en ceuvre, d’une approbation
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1. Ecrite par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur si elle a pour conséquence une forte incidence
financiere et/ou calendaire,

2. Ecrite par le conducteur d’opération pour toute autre incidence.

1.5 PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PHASES TRAVAUX (VISA/DET/AOR -GPA)

1.5.1 Démarrage de prestation

Le début du délai d’exécution d'un élément de mission est fixé par ordre de service, indiquant les
dates de début et de fin prévisible (selon planning ou délais contractuels) de la prestation.

1.5.2 Présence du maitre d’ceuvre

En phase de réalisation, le maitre d’ceuvre organisera :
Q Une visite du site (minimum mensuellement) pour le maitre d’ouvrage ou son représentant.

Cette visite permettra au maitre d’ouvrage ou son représentant d‘effectuer les vérifications qu'il
estime nécessaires quant au contréle de la qualité des prestations effectuées par le maitre d’ceuvre et
les entreprises.

En aucun cas lors de cette visite, la présence des entreprises n‘est requise.

O Une réunion de chantier par semaine, afin d’assurer la coordination des travaux, un point de
situation sur I'avancement des travaux sera fait dans le cadre de la mission OPC.

QO Le maitre d’'ceuvre consacrera le temps nécessaire aux contréle des prestations et autres interfaces
entre les différents intervenants, autant de fois que nécessaire, suivant le volume horaire indiqué
dans son offre.

1.5.3 Délai de vérification des prestations du Maitre d’ceuvre par le maftre d’ouvrage

Par dérogation au CCAG Prestations Intellectuelles,

Le délai de vérification par le maitre d’ouvrage des documents remis par le maitre d’ceuvre au titre :

- Des phases études est fixé a 2 mois maxi

- Des phases de travaux, VISA [ DET [ AOR [ GPA, est fixé a 2 mois maxi

Le point de départ est la date de remise par le titulaire, ou de livraison des prestations complétes, au
pouvoir adjudicateur.

1.5.4 Modalités de vérification et de réception des éléments de mission du Moe par le RPA

Le maitre d’ceuvre avise par écrit le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) lorsqu'il estime qu’un
élément de sa mission peut étre réceptionné, dans le cadre des stipulations définies par le présent
cahier

Pour chaque élément de mission (VISA, DET, AOR- GPA), le RPA délivrera une décision de réception
en s'appuyant notamment sur les éléments suivants :

e Réactivité du maitre d’ceuvre aux observations formulées, contenu des fiches correctives
proposées,

e Contenu de la prestation produite,

e Qualité des prestations réalisées,

e Conformité aux engagements financiers et de délais de travaux prévus par le maitre d’ceuvre.

Il notifie au maitre d'ceuvre sa décision de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou
de rejet des prestations, dans les conditions prévues par l'article 29 du CCAG-PI.
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1.5.5 Décisions relatives 3 des travaux supplémentaires et/ou 3 des modificatifs au cours des
travaux

Les décisions prises par le RPA, relatives aux travaux supplémentaires ou modificatifs sont
matérialisées par |'utilisation d‘une fiche de travaux modificatifs.

Le délai de traitement par le RPA, d’'une fiche de travaux supplémentaires ou modificatifs (classe 1 ou
2) ayant une incidence calendaire est de : 4 mois

Les Décisions relatives a des travaux supplémentaires et/ou a des modificatifs au cours des travaux
sont notifiées au Maitre d'ceuvre.
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C.  MISSIONS DE BASE |

2 CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION INCLUS DANS LA MISSION DE BASE :

Les éléments constitutifs de la mission de base sont fixés dans le cahier des clauses administratives
particulieres.

MISSIONS DE BASE:

Phase 1: Etudes de conception

o Etudes d’avant-projet Etudes d’'avant-projet sommaire

(AVP) Etudes d’avant-projet définitif

a PRO Etudes de projet

a AMT Assistance a la passation des marchés de travaux

Phase 2 : Réalisation des travaux

L’'examen de la conformité des études d'exécution, et le

= L visa
a DET Direction d’exécution des contrats de travaux
L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des
a AOR - GPA opérations de réception et pendant la période de garantie

de parfait achévement.

2.1 ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE - APS :

2.1.1 Objet

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a
I'issue des études d'esquisse approuvées par le maitre d’ouvrage, comprennent les études d'avant-
projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
» préciser la composition générale en plan et en volume;
= contréler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces;

= apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d'accompagnement ;

= vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité;

= examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;

» proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre ;

» préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles;

= établir une estimation provisoire du co0t prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques
proposées.
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21.2 Documents a remettre

= NB:le nombre d’exemplaires est précisé au CCAP § 8.

= L'échelle des documents et le nombre de planches sont a adapter au périmétre géographique de
la mission.

2.1.2.1 Processus projet

= Note de présentation exposant |I'approche générale du projet, la justification du parti architectural
retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des volumes
intérieurs, les principales dispositions environnementales retenues, les principales dispositions
prises en termes d’hygiéne, de sécurité et d’accessibilité, les éventuels écarts de programmation
résultant de I'avancement des études ;

» Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de:
= Plan d’insertion dans lI'environnement,

= Plans, coupes et élévations des constructions a I'échelle du 1/200 avec certains
détails significatifs au 1/100 ;
» Descriptif des principes techniques retenus : modes constructifs, matériaux et finitions extérieures
et intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques, principes d’aménagements extérieurs et
de raccordements;

» Tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures.

2.1.2.2 Processus administratif

. Note adaptée a I'APS sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des
principales régles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

2.1.2.3 Processus économique

= Evaluation provisoire du cout prévisionnel des travails établis par catégories d’ouvrages sur la trame
du descriptif technique.

Cette estimation prévisionnelle comprendra une estimation de l'investissement : le mode de calcul
retenu est une évaluation a partir d’'un avant métré, préconstitué section technique par section
technique. La présentation de I'estimation permet d‘isoler rapidement le co0t de chaque secteur
d’activité.

Ce co(t sera ramené a un co0t au m2 de Surface Utiles

2.1.2.4 Management de l'opération

» Compilation des comptes rendus de réunions avec le maftre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission;

= Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération;

» Le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des études
complémentaires a réaliser (géotechniques notamment).

Les études d'APS font I'objet d'une présentation au maitre d’ouvrage.

21.3 Avutorisations administratives - Commissions militaires:

Les études devront faire I'objet d'un avis des commissions militaires suivantes :

- Le Service vétérinaires des Armées pour ce qui concerne |'accueil d'équidés

- Le Bureau Expertise de I'ESID de Lyon pour la sécurité incendie et le Bureau d’Evaluation des
Risques du site
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Cette assistance se traduit également par la reprise des études — sans rémunération complémentaire
- s'il est donné un avis défavorable pour des motifs imputables a la solution architecturale, ou un avis
favorable avec réserves émises par les commissions militaires. Dans ce cas, les délais d’études seront
alors prolongés par ordre de service dans les conditions fixées par |'article 15.1 du CCAG - Tvx.

2.1.4 Approbation de I’élément de mission APS

Les études d'APS sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.
L'élément de mission APS est réceptionné par le RPA, par Procés-Verbal de Réception, qu’aprés remise
compléte des prestations dues au titre de cette mission.

2.2 REDACTION ET CONSTITUTION DE L’'AVANT-PROJET DEFINITIF (APD):

221 Objet

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maftre
d'ouvrage ont pour objet de :
= Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

= Arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect;

= Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif;

= Définir les matériaux;

= Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements;

= Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité;
= Etablir I'estimation définitive du co0t prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;

* Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de l'estimation des coOts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance;

= Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a |'article 12.1.2 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

2.2.2 Documents 3 remettre

2.2.2.1 Processus projet

* Note de présentation mise a jour par rapport a la phase d'APS, formalisant les éventuels écarts de
programmation résultant de I'avancement des études ;

» Formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de: plans
d’insertion dans I'environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au projet, plans,
coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/100 avec certains détails au 1/50;

» Formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans architecturaux,
présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs pré dimensionnements ; tracés
unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.),
tracés des réseaux extérieurs ;
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= Descriptif détaillé des principes techniques retenus : fondations, structures, matériaux et finitions
extérieures et intérieures, installations techniques, solutions énergétiques retenues, ouvrages
d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

= Notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité (incendie), d'accessibilité
et le cas échéant d'acoustique ;

= Note justificative de prise en compte de la réglementation thermique ;
= Tableaux de surfaces détaillées remis a jour.

2.2.2.2 Documents 3 produire au titre de I’élément de mission APD

Dans le cadre de cette opération, le maitre d‘ceuvre prendra en compte les préoccupations de «
chantier vert ».

a) Etudes des déchets de chantier :

b) Diagnostic des filieres locales de valorisation des déchets,

c) Organigramme de gestion des déchets des déchets d’activité ;

d) Dimensionnement des locaux déchets ;

e) Prévision de la gestion des déchets de chantier ;

f) Prévision de la gestion de chantier vert.

g) Les dispositions de suivi de chantier

2.2.3 Processus _administratif — Dossier _de permis de construire et autres autorisations
administratives

Le maitre d'oceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a |'obtention du
permis de construire.

Il établit les documents graphiques et piéces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution
du dossier de demande de permis de construire, qu’il propose a la signature du maitre d’ouvrage.

Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les
administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépot du permis de
construire.

Le maftre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire auprés des services
instructeurs. Il communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec |'administration.

Dés réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre d’ceuvre,
procéde a l'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet affichage.

Lorsque [|'opération nécessite |'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes,
etc.), le maitre d'ceuvre assiste le mafitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour
effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

224 Processus économique

» Estimation du cout prévisionnel définitif des travails décomposés en lots ou postes séparés selon
la trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de dévolution et
de consultation des entrepreneurs;

* Note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification des
écarts selon CCAP).
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L'estimation du co0t prévisionnel des travaux au stade de I’APD comprend également :

¢ Une estimation de l'investissement : le mode de calcul retenu est une évaluation a partir d’un avant
métré, préconstitué lot par lot. La présentation de I'estimation permet d’isoler rapidement le coUt
de chaque secteur d’activité.

e Une estimation des consommations énergétiques et sa comparaison avec celle de I’APS,

e Une estimation en co0t global ; le calcul s’effectue sur une période minimale de 15 ans en intégrant
les consommations de chauffage, de climatisation, les co0ts de maintenance préventive, curative
et sa comparaison avec celui de I’APS avec justification des variations.

e Estimation des travaux directement liés a I'accessibilité aux handicapés

2.2.5 Management de projet

= Compilation des comptes rendus de réunions avec le maftre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission;

= Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération

226 Revue d’avant-projet

Les études d'APD font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

2,27 Liaison avec les organismes publics de distribution

Le maitre d’ceuvre prend a sa charge toutes les liaisons nécessaires avec les services publics et
concessionnaires concernés par ces ouvrages ; y participent également le Service Infrastructure de la
Défense

La passation des conventions avec ces organismes est du ressort du maitre de |'ouvrage, mais le
titulaire doit établir les bases techniques de ces conventions aprés détermination des besoins.

228 Attributions du maitre d’ouvrage.

Le maftre d’ouvrage :

1. Fournit les modéles de documents types tels que ordres de service, état d’acomptes, FNTM - Fiches
de travaux modificatifs, décomptes, bordereau de prix, décomposition de prix forfaitaire, ...

2. Se charge de la passation le cas échéant, des conventions avec les organismes publics de
distribution d’énergie (EDF - GDF - etc.)
2.29 Frais divers

Le coUt des travaux annexes (branchements aux réseaux publics..) n‘entre pas dans le co0t
prévisionnel des travaux, mais fait partie de la fiche récapitulative de la réalisation de |'opération.

2.2.10 Approbation de I’élément de mission APD

L’'élément de mission APD n’est réceptionné par le RPA par Procés-Verbal de Réception, qu’aprés
remise compléte des prestations dues au titre de cette mission.

2.3 ETUDES DE PROJET (PRO)

2.3.1 Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le
maftre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres
autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :
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= Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

= Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques;

= Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a |'organisation
spatiale des ouvrages;

= Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet;
= Etablir un co0t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré ;

= Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co0t prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les co0ts de son exploitation;

= Déterminer le délai global de réalisation de |'ouvrage.

2.3.2 Documents a remettre

2.3.2.1 Processus projet

Documents graphiques

= Plan masse;

» Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de |'ouvrage et de ses
abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les plans ou schémas des ouvrages de second ceuvre,
ainsi que les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a %. Ces
plans intégreront les divers locaux techniques, y compris ceux situés en dehors des surfaces utiles
(sous-sols et combles notamment) ;

* Plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux, tracés des
canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diamétres, dimensionnement et niveaux
du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux), plans des
différents niveaux du 1/100 au 1/50;

= Repérage dans les plans structurels des réservations importantes avec indication des surcharges
d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages ;

* Plans des aménagements extérieurs, espaces verts, voiries et tracés des réseaux extérieurs, a une
échelle adaptée;

» Les schémas généraux des installations techniques et le bilan de puissance;

» Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec pré dimensionnement des
machineries diverses, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au
1/100;

» Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux chemins
de cables, I'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50;

» Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques;

» Lorsque I'encombrement des réseaux le justifie, des coupes de coordination spatiale garantissant
la cohérence d'implantation et de croisement des réseaux de fluides;

» Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours,
etc.);

* Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.
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Documents écrits

= Rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les
contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et d'épreuves, fixant les limites de
prestations entre les différents lots;

Décomposés en un cahier des clauses communes a tous les travaux (tranche ferme, et tranche
optionnelle), et en un cahier par section technique, ils comportent la description des ouvrages, les
contraintes d‘exécution et les modes de contréle, les exigences concernant les dossiers d’ouvrages
exécutés (DOE) a remettre par les entreprises et documents afin de remplir les tableaux de CIC, cf.
Annexe IV du présent CCTP

*= Notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité incendie,

d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique ;
» Note justificative définitive de prise en compte de la réglementation thermique;

» Tableaux de surfaces détaillées mis a jour.

2.3.2.2 Processus économique

» Présentation du co0t prévisionnel des travails décomposés par corps d'état ou postes séparés et
de I'avant-métré sur la base duquel il a été établi;

Cette estimation respecte les prescriptions arrétées dans I’APD : elle permet d'isoler le coUt de

I'ouvrage secteur d'activité par secteur d'activité.

Sa présentation est suffisamment détaillée pour permettre une comparaison aisée avec la DPGF, et le

cas échéant les bordereaux de prix et détails estimatifs demandés aux entreprises lors de leur

consultation pré établis par le maitre d'ceuvre.

Cette estimation comporte:

- Avant-métrés par parties principales d’ouvrages (réseaux, revétements...). lls concernent toutes les
prestations, y compris celles destinées a étre traitées sur prix forfaitaires.

- Un plan détaillé de « mouvement des matériaux », définissant les cubatures liées au projet, par type
de matériaux définis a I'estimation, la provenance et destination finale des matériaux, les pistes
d’optimisation a étudier en phase chantier pour diminuer les transferts, fournitures et évacuations
de matériaux.

- Un justificatif de I’évolution entre I'estimation Projet du Maitre d’ceuvre, le co0t prévisionnel des
travaux validé par le Maitre de l'ouvrage (issus de I'AVP), les pistes d’optimisation ayant été
explorées et les principales incertitudes, les aléas prévisibles en phase d’exécution et de chantier.

Le maitre d’ceuvre calcule par ailleurs les quantités correspondant aux cadres de devis quantitatifs

destinés aux entreprises lors de leur consultation.

Elle comprend également un échéancier prévisionnel des paiements des marchés de travaux

* Note justificative des éventuels écarts de couts avec la phase antérieure.

233 Management de l'opération
= Compilation des comptes rendus de réunions avec le maftre d'ouvrage portant sur les principales
solutions prises a ce stade de la mission;

= Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de |'opération;

= Etablissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps
d’état, qui sera joint au DCE.
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Les études de PRO font I'objet d’'une présentation au maftre d'ouvrage.

234 Prescriptions sur les matériaux, matériels et marques

Les données techniques des marchés ne doivent ni restreindre ni fausser la concurrence ; de ce fait les
spécifications doivent étre neutres, c’est a dire ne pas imposer le choix du titulaire, du fournisseur ou
de la méthode de construction.

Le choix doit étre justifié par des raisons purement techniques ou de sécurité.

La régle générale est donc de désigner un produit par les performances nécessaires a la satisfaction
du besoin exprimé (ex. : UPEC, AEV...). Dans certains cas particuliers, trés limités, ou il n‘est pas possible
de mettre en ceuvre une telle démarche, il peut étre autorisé de faire appel a l'indication de la marque
accompagnée de la mention "ou équivalente", conformément a l'article 13 du décret 84-74 du
26.01.84 modifié fixant le statut de la normalisation.

Il convient de privilégier I'obligation de résultats par rapport a |'obligation de moyens.

2.35 Cas des procédés ou procédures techniques ne faisant pas l'objet d’'une normalisation ou
d’un avis technique :

Tous les matériaux ou techniques employés sont conformes aux normes en vigueur.

Les procédés non traditionnels, faisant I'objet d‘un avis technique, peuvent étre proposés, mais sont
soumis au visa de la conduite d’opération, qui peut s’entourer de toutes les compétences qu’elle juge
utiles avant de prendre une décision, et qui peut exiger une surveillance particuliére de la partie
d’ouvrage ainsi mise en ceuvre.

Les procédures ou procédés ne faisant I'objet d’aucune normalisation ou faisant |'objet d‘une
appréciation technique d’expérimentation (ATEX) seront refusées.

236 Approbation de I’élément de mission PRO
L’'élément de mission PRO n’est réceptionné qu’a I'issue Procés-Verbal de Réception signé par le RPA.

2.4 _ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX (AMT)

2.4 Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base

des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

= Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives
et techniques prévues au marché ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre
correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation.
Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises
groupées ou a une entreprise générale ;

» Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

» Analyser les offres des soumissionnaires, s'il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications
et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de Il'art et établir un rapport d'analyse
comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de
jugement des offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse
comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coUt prévisionnel des travaux ;
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= Préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des marchés de travaux
par le maitre d'ouvrage.

En complément au contenu fixé par les textes ci-dessus, le maitre d’ceuvre doit au titre de |I'élément

de mission

» Une assistance au RPA pour la rédaction des projets d’Avis d’Appel Public a la Concurrence pour
les marchés de travaux, notamment pour ce qui est des paragraphes concernant les
caractéristiques principales des marchés et les justifications a produire quant aux qualités et
capacités des candidats.

= |’assistance a la rédaction des documents administratifs au travers de la Fiche de Liaison
Administrative du ou des marchés de travaux (AE, RC, CCAP, DPGF), en collaboration avec le
Service Achats Infrastructure de I'Etablissement du service d'Infrastructure de la Défense de Lyon
(ESID-LYN/SAI) jusqu’a obtention de I'avis favorable du Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

= Relireles pieces administratives pour signaler au Maitre d’ouvrage les éventuelles incohérences avec
les piéces issues du Maitre d'ceuvre,

= Assister le maitre d’ouvrage lors des visites sur site des entreprises,

Le choix définitif de I'entrepreneur a retenir appartient seul au RPA qui reste libre de suivre ou non les
remarques du maitre d’ceuvre du présent marché.

Le maitre d’ceuvre doit en outre respecter le caractére secret des prix consentis par les entrepreneurs
attributaires des marchés, ces prix ne devant, en aucun cas, étre communiqués aux autres
concurrents.

2.4.2 Prestations et documents 3 remettre

2.4.2.1 Processus projet

» Etablissement de la liste des pieces nécessaires a la consultation

2

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la passation des
marchés. Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le maitre d'ouvrage, le maitre
d’ceuvre et les autres intervenants de I'opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité
contractuelle.

= Elaboration du dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maitre d'ouvrage sur le mode de dévolution des
marchés de travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de conception
choisi par le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (avant-projet définitif, projet ou EXE).

» Constitution des piéces techniques du DCE

Le maitre d‘ceuvre regroupe et collecte les piéces techniques écrites et graphiques du DCE sur la base
des études approuvées par le maitre d’ouvrage. Ces piéces comprennent:

= LeoulesCCTP;

» Les plans et piéces écrites élaborées par la maftrise d'ceuvre, correspondant au niveau de
conception choisi par le maftre d’ouvrage pour la consultation.

* Le cas échéant, les autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage, soit par les autres
intervenants de |I'opération

Le maitre d’ceuvre s'assure de la cohérence de |I'ensemble avant I'envoi a publication.

» Mise au point des marchés de travaux

Le maftre d'ceuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le
maftre d'ouvrage.
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2.4.2.2 Processus administratif

. Elaboration des piéces administratives

Le maftre d'ouvrage établit les documents administratifs contractuels (Acte d’engagement et CCAP)
et de mise en concurrence (publicité, réglement de consultation) composant le DCE.

Le maitre d'oceuvre propose au maitre d’ouvrage les critéres de sélection et les éventuels niveaux
minimum de capacité requis des candidats. |l propose également les critéres de choix des offres pour
désigner l'attributaire du marché. Le maitre d'ceuvre propose et circonscrit le champ de |'ouverture
aux variantes et des prestations supplémentaires éventuelles.

Sur la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, il transmet ses observations au maitre
d’ouvrage permettant d’assurer la mise en cohérence avec les piéces techniques servant de base a la
consultation.

. Assistance pendant la période de consultation

Le mafltre d'ouvrage transmet au maitre d’‘ceuvre les questions techniques déposées sur le profil
acheteur par les candidats. Il assure la diffusion des réponses fournies par le maitre d'ceuvre.

. Assistance postérieure au dépot des candidatures et des offres

Le maitre d’'ouvrage transmet les dossiers de candidature et d'offre au maitre d‘ceuvre selon les
moyens convenus.

Au titre de l'analyse des candidatures, le maitre d’ouvrage s'assure de la complétude des dossiers et
de de l'analyse des piéces administratives et relatives aux capacités juridiques et financiéres
(déclaration de candidatures ou DUME, déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux
interdictions de soumissionner). Le maitre d’ceuvre procéde a l'analyse des piéces correspondant aux
capacités techniques et professionnelles, et donne un avis au maitre d’ouvrage sur l'identification des
candidats qui disposent des capacités requises.

Au titre de I'analyse des offres, le maitre d’ceuvre établit un rapport comparatif d’analyse technique
et financiére des offres, et s’il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la trame transmise par
le maitre d'ouvrage, ou a défaut selon la trame déterminée par le maftre d’ceuvre.

Le maitre d'ceuvre identifie les offres irréguliéres, en raison de leur non-conformité aux piéces
techniques du DCE. Il propose une notation des offres réguliéres selon les critéres de choix indiqués
dans la publicité et/ou le réglement de consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis a jour suite
aux éventuelles régularisations et négociations conduites par le maitre d’ouvrage.

2.4.2.3 Processus économigue

» Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire

Le maitre d'ceuvre transmet au maitre d’ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global
et forfaitaire. Lorsqu’il réalise les études d’‘exécution, le maftre d‘ceuvre compléte le cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire avec les quantités.

243 Approbation de I’élément de mission ACT

L’'élément de mission ACT n’est réceptionné qu‘a l'issue de l'attribution des marchés de travaux et
apreés la mise au point des marchés de travaux.
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2.5 VISA DES ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE - VISA

2.5.1 Objet
Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entrepreneurs,

le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet
et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d'ouvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maftre
d’‘ceuvre. Le cas échéant, le maitre d'ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis
par les entrepreneurs. La délivrance du visa ne dégage pas |'entreprise de sa propre responsabilité.

252 Prestations et documents a remettre

= Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maftrise d'ceuvre;

= Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution ;

= Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées
dans le CCTP des marchés de travaux;

» Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées
par les entrepreneurs;

= Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs;

» Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs;

= Contrdole de cohérence inter-maitrise d'occuvre.

2.5.3 Approbation de I’'élément de mission VISA du Maitre d’ceuvre

L'élément de mission VISA du maitre d'ceuvre, qui consiste par ce dernier a vérifier la conformité au
projet et apposer son visa sur les études d’exécution faites par des tiers, est réceptionné par le RPA.

254 Devoir des entreprises - ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

2.5.4.1 Objet

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le marché le précise,
fondées sur le projet approuvé par le maitre d’ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles
ont pour objet, pour I'ensemble de |'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

= L’établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a |'usage du chantier, en cohérence
avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, y
compris les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier;
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= La réalisation des études de synthése ayant pour objet d’‘assurer pendant la phase d‘études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect
des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se
traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un
méme support, I'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations;

2.5.4.2 Prestations et documents a remettre

* Plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, y compris les plans d'atelier et de chantier

La liste des plans d’exécution a fournir est donnée par le Maitre d’ceuvre

= Etudes de synthése
Organisation

- L'organisation des moyens et des méthodes;

- La mise en place d'une direction de synthése techniquement compétente;
- La mise en place de I'équipe de synthése;

- La mise en place d'un systéme informatique ;

- Laspécification de la charte graphique et du réglement de la cellule de synthése.
Animation

- La préparation et la direction des réunions de syntheése;
- Laliste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires ;
- Le planning des réunions;

- Larédaction et la diffusion des comptes rendus.
Réalisation

- Leregroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires ;

- Laréalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires;

- L'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux ;

- Lerecueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés;

- L'information du CSPS;

- La mise ajour des plans de synthése et leur diffusion pour correction des plans d’exécution;

- La compilation des DOE de synthése.

2.5.4.3 Processus économique
Devis quantitatif détaillé : sur la base du cadre DPGF établi lors du dossier PRO, établissement du devis
quantitatif détaillé comprenant les quantités mises en ceuvre, les prix unitaires estimés et les totaux

2.5.4.4 Direction de la cellule de synthése

La mission de direction a pour objet de coordonner et d’établir les plans de synthése au niveau du
détail afin de permettre aux entrepreneurs d’établir leurs plans d'EXE (bon pour exécution apreés
visas) et de déterminer les réservations.

Le directeur de la cellule assure I'organisation des réunions dont il fixe la périodicité, la convocation
des participants, la rédaction des comptes rendus, ainsi que le secrétariat.

Si une plateforme d’échanges de données est mise en place, il en est I'administrateur et définit les
droits d'accés des différents intervenants.
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Le directeur de la cellule de synthése :

Définit la liste typologique des sujets, qui font I'objet d'études de synthése (ensemble des réseaux
en plafonds, ensemble des terminaux, gaines techniques, fagades, détails d'étanchéité, etc.) et les
zones qui en sont exclues;

Diffuse la charte graphique et la notice de fonctionnement de la cellule de synthése a I’ensemble
des intervenants de |'opération;

Etablit les fonds de plans de synthése puis les transmets aux entreprises ;

Etablit la liste des pré-plans d’exécution que chaque entrepreneur doit fournir ainsi que le planning
de production, en concertation avec I'OPC

Analyse les éventuels conflits qu'il aurait détecté ou qui lui auraient été signalés par les participants
de la cellule, et propose des solutions de résolution ;

Etablit les plans de synthése et les diffuse aux entreprises ;

2.6 DIRECTION D'’EXECUTION DES TRAVAUX (DET)

2.6.1 Objet

La direction de |'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de:

S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées ;

S’'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
marchés de travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un professionnel de la maftrise d'ceuvre ;

S’assurer que |I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux,
y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la
qualité, s'il en a été établi un;

Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a |'exécution du ou des
marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier;

Systématiquement informer le maitre d'ouvrage sur |'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables;

Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, et d’établir les états d'acomptes;

Vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maftre d'ouvrage en cas de
litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation des
entrepreneurs.

2.6.2 Prestations a réaliser et documents 3 remettre

2.6.2.1 Processus projet

Examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de leurs
marchés;

Synthése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maftre d'ouvrage avant
exécution ;

Conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés;
CCTP / MOP -
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= Relevé des non conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.
263 Processus économique

= Vérification des décomptes mensuels et finaux;
» Etablissement des états d'acompte;
= Examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;

= Examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard a
la présentation du projet de décompte final ;

= Etablissement du décompte général.

2.6.4 Management de "opération

= Organisation et direction des réunions de chantier;

= Etablissement et diffusion des comptes rendus;

» Etablissement des ordres de service ;

= Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général ;
» Information du maitre d'ouvrage sur:

o L'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;
o Les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux;

o La classification des éventuels travaux modificatifs selon |'article 10 du CCAP;
o Les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.

265 Période de préparation

La période de préparation (visée a l'article 28 du CCAG -Travaux) est commune a l'ensemble des
marchés de travaux. Sa durée n’est pas comprise dans les délais d’exécution des travaux.

La période de préparation des travaux doit permettre :

1.  L'obtention des autorisation d’accés au site tel que décrites au CCAP.

2. Une prise en compte, par I'’ensemble des intervenants du chantier, des procédures communes
imposées,

3. Un déroulement optimal des études de synthése.

4. L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése

5. Larédaction des PPSPS.

6. L'obtention des permis feu

7. L'ensemble des fiches techniques des produits mis en ceuvre

8. Préparation des avenants de Travaux modificatifs éventuels liés a des erreurs de conception

9. L'échéancier prévisionnel des paiements partiels des entreprises

10. Planning de déroulement des opérations

11. Acte de sous-traitance: certification des aspects techniques et financiers des entreprises

proposées.

2.6.5.1 Déclaration d’ouverture de chantier

La rédaction de la déclaration d’ouverture de chantier et sa transmission aux organismes compétents
reléve du maitre d’ouvrage aprés consultation du maitre d’ceuvre sur le contenu du document. Cette
déclaration de travaux devra étre réalisée juste aprés la notification des marchés de travaux.
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2.6.5.2 Démarrage de la période de préparation des travaux

Le maitre d‘ceuvre, aprés accord du RPA, rédige et envoie l'ordre de service aux entreprises
commandant le démarrage de |la période de préparation des travaux.

Sur cet ordre de service, y figurera clairement la date de début et de fin de période de préparation.
Une copie de cet ordre de service sera adressée au maitre d'ouvrage.

266 Prescription particuliéres pour la phase DET

En plus des théemes matériaux a définir, et déchets a suivre tout le long, le Maitre d'ceuvre devra
organiser des réunions d’anticipation sur les thémes suivants, qui sont des « thémes récurrents » mais
mal réglés dans beaucoup de chantier:

= Espaces extérieurs: anticipation/entretien /eau,

= Gestion technique : automatique/GTC/gestion manuelle,
» Plan de comptage,

=  Plan d’intervention,

= Achats verts (anticipation sur la gestion),

= Déchets d’'activités,

= Liste des contrats futurs d’entretien,

= Prévision d’entretien maintenance,

2.6.7 Approbation de I’'élément de mission DET du Maitre d’ceuvre

L'élément de mission DET n’est réceptionné qu’aprés acceptation par le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur du dernier rapport d‘analyse des éventuels mémoires de réclamation déposés par les
entreprises.

2.6.8 Gestion des marchés de travaux

2.6.8.1 Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation présentés par les entreprises est précisé dans le
CCAP (paragraphe 9.3)

En complément a la transmission du mémoire et de I'avis du maftre d’ceuvre, celui-ci doit fournir toutes
les justifications requises par le RPA concernant le point de vue qu’il développe.

2.6.8.2 Etablissement des documents de suivi comptable — Projets de décompte

Les stipulations du présent article s'appliquent aux projets de décompte mensuel et aux projets de
décompte finaux, établis par les entreprises en phase travaux.
Le modéle de présentation de ces projets est arrété lors de la rédaction du guide de procédures entre
maftre d’ceuvre et maitrise d’ouvrage en phase de réalisation.

2.6.8.3 Liguidation des factures

Au cas oU des factures, correspondant a des prestations supplémentaires ou a toute autre intervention
complémentaire hors marchés de travaux sont a honorer, les clauses applicables a leur traitement
(délais, visa préalable du maftre d'ceuvre), aprés émission, sont celles prévues pour les projets de
décompte mensuel des marchés de travaux.

2.6.8.4 Agrément des sous-traitants

Les modéles d'actes spéciaux de sous-traitance sont fournis par le RPA. Il appartient au maitre d’ceuvre
de les faire renseigner et transmettre par les entreprises en temps opportun pour ne pas perturber le
bon déroulement des travaux.

Les entreprises enverront la demande d’agrément du/des sous-traitant(s) au Maitre d'oceuvre,
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Au vue du document réceptionné par le maitre d'ceuvre, celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour
analyser les capacités techniques du sous-traitant proposé, et transmettre son avis au conducteur
d’opération.

269 Hygiéne et sécurité :

Le titulaire du marché assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de
la protection de la main d’ceuvre, d’hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier
(Art.6 du CCAG Travaux). Ses taches consistent notamment a :

1) accompagner le coordonnateur de sécurité lors des inspections communes qu'il organisera,

2) viser dans le registre-journal les observations faites par le coordonnateur de sécurité ; en cas de
remarques, sur ces observations, le maftre d’ceuvre devra les faire sur le registre-journal dans un délai
inférieur ou égal a 7 jours a compter de la date d’inscription et en informer le maitre de I'ouvrage,

3) participer le cas échéant au collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
(CISSCT) prévu par l'article L 235.11 du code du travail,

4) mettre en ceuvre les constations prévues a l'article Article 31 du CCP - CCAG travaux que lui
demandera de faire le coordonnateur sécurité,

5) délivrer les ordres de service a I'entrepreneur conformément aux dispositions de I'article 3.8 du
CCAG/ Travaux que sollicitera le coordonnateur sécurité.

En cas de difficulté ou de conséquences sur le contrat de travaux, le maitre d'ceuvre doit
immédiatement en informer le maftre d’ouvrage.

2.6.10 Cas de I’'entreprise défaillante en cours d’exécution de son contrat

Il peut advenir qu’une entreprise soit défaillante en cours de chantier, et que soit décidée la résiliation
du marché de travaux correspondant. Dans ce cas, le maitre d’ceuvre doit une assistance a la le
conducteur d’opération pour les taches de cléture du marché, en établissant notamment les proceés-
verbaux visés a l'article 41.2 du CCP/CCAG- Travaux.

Le RPA décide éventuellement de la relance de la consultation. La constitution d’un nouveau dossier
de consultation est établie selon les principes édictés par le présent CCTP pour |'élément de mission
PRO, et dans les délais fixés par le RPA.

2.7 ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION - AOR

2.7.1 Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

. D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux

. D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée

. De procéder a I'examen des désordres signalés par le maftre d’ouvrage

. De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a |'exploitation de I'ouvrage a partir

des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipement mise en ceuvre.
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2.7.2 Prestations confiées et documents 3 remettre

Avant réception

Vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des équipements
selon les prescriptions des marchés de travaux;

Etablissement par marchés de la liste des réserves ;
Proposition de réception au maitre d’ouvrage ;

Etablissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le maitre
d’ouvrage notamment les proces-verbaux des opérations préalables et le document de décision de
réception qui sera signé par le maitre de l'ouvrage.

Aprés réception

Suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;
Etablissement des procés-verbaux de levée des réserves ;

Examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’ouvrage au cours de I'année de garantie
de parfait achévement:

Lorsque les désordres sont mineurs, demande d‘intervention aux entrepreneurs concernés;
Lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s’ils mettent en péril sa solidité,
examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux de mise en conformité.

2.7.3 Dossiers des ouvrages exécutés

Le maitre d'ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en
assure la diffusion au maftre d'ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :

DOE maitrise d’ceuvre

Le maftre d’ceuvre établit le dossier des plans généraux de I'ouvrage mis a jour, aux mémes échelles
que ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans architecturaux
généraux.

DOE entrepreneurs

Le maitre d’ceuvre collecte et vérifie :

Le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs;
Les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d’équipements.

2.7.3.1 Documents 3 produire au titre des DOE

Le dossier de DOE sera constitué des sous-dossiers suivants :

A. Présentation générale des DOE :

D N NI NI N

Partie administrative :

Sommaire général des DOE ;

Présentation des marchés, des lots ou des corps d’état et des intervenants;
Rappel des principales exigences techniques et fonctionnelles des marchés;
Procés-verbaux de remise a l'utilisateur suivant modele fourni ;
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\

N N N N N

AN

Rapports de formations des utilisateurs.

Partie technique

Synthése des caractéristiques des ouvrages (fonctionnalités, contraintes principales et consistance
des travaux), afin de permettre la programmation de leur suivi administratif ;

Sommaire des PV d’essais, et attestations de conformité contenus dans les sous-dossiers des
marchés, lots ou corps d’état;

Sommaire notes de calcul contenues dans les sous-dossiers des marchés, lots ou corps d’état ;
Sommaire des plans particuliers contenus dans les sous-dossiers par marchés, lots ou corps d’'état ;
Plans de synthése conformes a |I'exécution;

Sommaire des listes de piéces de rechange;

Mise a jour de I'étude thermique compléte (Bbio, Cep, Tic);

Attestation de conformité RT;

Mise a jour du justificatif de la conformité a la directive SID sur la performance énergétique des
batiments;

Réalisation du Diagnostic de Performance Energétique ;
Notice d’accessibilité actualisée (le cas échéant);

v" Notice incendie actualisée (le cas échéant).

NN

AN N N NN

RSN

\

AN NN

DOE par marché, lot ou corps d'état

Partie administrative :

Coordonnées de |'entreprise et de ses sous-traitants;

Copie des qualifications;

Copie des attestations d’assurance RC et décennales actualisées a la date de réception;
Echéances des garanties.

Partie Technique

Notes de calcul ;

Plans d’exécution a jour;

Rapports d’essais de fonctionnement ;

Essais COPREC;

Relevés des performances et qualités des rejets ;

Plans techniques, plans particuliers et plan d’ensemble conformes a |'exécution mis a jour des
modifications éventuelles en cours de chantier;

Plans de réseaux conformes a l'exécution ;

Rassemblement des documentations techniques relatives aux produits, matériels et matériaux ainsi
que la nomenclature récapitulative ;

Rassemblement des éléments propres a chaque équipement (notices, caractéristiques physiques,
caractéristiques fonctionnelles, interfaces) ;

Rassemblement des cahiers des clauses techniques particuliéres des marchés a jour des
modifications décidées pendant la phase construction;

Liste des pieces de rechange ;
Bordereaux de suivi des déchets (BSD, BSDD et/ou BSDA), le cas échéant;
Attestations de conformité pour les installations réalisées (électricité, etc.) ;

Notices de fonctionnement des équipements et des ouvrages singuliers permettant aux services
utilisateurs et chargés de la maintenance des installations de connaitre le fonctionnement général,
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et la conduite a tenir dans les diverses situations normales ou anormales pouvant intervenir. Elles
devront étre rédigées spécifiquement pour l'installation concernée ;

v" Notices d’entretien.

Les plans fournis respecteront la charte graphique jointe en annexe du CCTP.

2.7.3.2 Autres documents 3 joindre aux DOE

A. Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) et Dossier d’Utilisation, d’Exploitation et de
Maintenance (DUEM)

La rédaction du DIUO est a la charge du CSPS, ce dossier comprend le Dossier de Maintenance des
Locaux de Travail (DMLT).

Le DIUO défini par le code du travail, rassemble, sous bordereau, tous les documents, plans et notes
techniques de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur les ouvrages. Pour son élaboration, le
maitre d’ceuvre remettra au CSPS une copie intégrale dématérialisée des DOE.

Le DMLT défini par le code du travail, rassemble, sous bordereau, tous les documents, plans et notes
techniques nécessaires a I'entretien des lieux de travail. Il doit représenter une entité pouvant étre
extraite du DOE et constituer un document directement exploitable par le chef d’établissement.

B. Rapport Final de Contrdle Technique (RFCT), Rapport de Vérifications Réglementaires Apreés
Travaux (RVRAT), Vérification Initiale Electrigue (VIEL)

La rédaction du RFCT et du RVRAT est a la charge du contrbleur technique, ainsi que le rapport de sa
mission VIEL.

C. Dossier domaniale de I'ouvrage :

Ce dossier a charge du maitre d’ceuvre et des entreprises pour la partie « fichiers pivots OE » sur
prescription et contréle du maitre d’ceuvre sera constitué des éléments suivants :

» Bordereaux de « création/modification de locaux » (fichier Excel transmis ultérieurement) ;
* Bordereaux de « saisie G2D - CHORUS » (fichier Excel transmis ultérieurement) ;

* Plans « petit atlas » pour chaque ouvrage (plans de chaque niveau avec la structure, les
cloisonnements et équipements, la numérotation des locaux) ;

= Fichiers « Pivots OE » — Ouvrages et Equipements (voir exemple fichier Excel et procédure joints en
annexe) ; également appelés fichiers de recensement CIC (Composant, Installation, Constituant).
Ces fichiers recensent les principales caractéristiques des composants, installations et constituants
(CIC) de I'ouvrage réalisé.

D. Notice de maintenance :

Une notice de maintenance telle que définie ci-apreés sera fournie, pour chacun des ouvrages et
chacune des installations suivantes, 2 mois avant la fin du délai contractuel des marchés de travaux :

» Installation électrique (notice composée essentiellement de I'ensemble des schémas électriques,
tableaux de distribution compiris) ;

= Postes HT/BT, Cellules BT, HT et TGBT ;
» Groupe froid;
» Chauffage - Climatisation - Ventilation (CVC);
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= Ventilation et extraction des gaz d'échappement;

= Systéme de sécurité incendie (détection et extinction);
= Dispositif de détection de gaz;

* Installations de pompage ou de traitement d'eau;

=  Groupes électrogénes;

= Onduleurs, convertisseurs, redresseurs ;

= Ascenseurs et monte-charge;

= Portes automatiques, portes sectionnelles et accordéon;
=  Protection foudre;

* Panneaux photovoltaiques;

= Espacesverts;

Ces notices ont pour but de donner tous les renseignements techniques nécessaires pour :
= Préparer les contrats de maintenance nécessaires a l'issue du contrat de travaux;
= Assurer les maintenances préventive et corrective.

Le titulaire établira une notice par équipement. Les différentes notices seront clairement séparées
afin d’étre rapidement identifiables.

Chaque notice comportera tout ou partie des éléments suivants :

= Une page de garde ou figurera en particulier le nom de I'équipement concerné;
= Les schémas de l'installation (par exemple les schémas électriques, etc.) ;

= Les fiches techniques;

= Les conditions de garantie du matériel par le fabricant et/ou l'installateur;

= Une fiche présentée sous forme de tableau conformément au modéle figurant ci-dessous, ouU
figureront les éléments suivants :

o Nature de I'opération de maintenance (Graissage, Réglage, Remplacement de piéces,
etc.);

o Observations et référence éventuelle a une procédure explicitée ;
o Périodicité de l'intervention :

v M : mensuelle;

v T : trimestrielle;

v S : semestrielle ;

v A :annuelle;

v X :a déterminer par une annotation dans la colonne « Observations ».

» Une proposition de contrat de maintenance.

Installations

P Observations
Périodicité e r
Nature de Référence aux Compétences et niveau

Equipement [I'opération de éventuelles de qualification requis

maintenance M T § A | X  Procédures (e I'opérateur
explicitées
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Le maitre d’ceuvre prévoira la remise d’un projet de notice de maintenance par les entreprises de
travaux a la date de fin contractuelle du délai d’exécution des travaux.

274 Formation des utilisateurs et des chargés de maintenance

Au titre de la mission AOR, le maitre d’ceuvre organisera, en liaison avec les entreprises, les
formations a dispenser aux utilisateurs et aux chargés de la maintenance, relative a l'utilisation et la
maintenance de I'ensemble des équipements et ouvrages réalisés. A cette occasion, il sera remis par
I'instructeur, a chaque personne présente, un cahier synthétique reprenant les points clés dispensés
lors de la formation. Le maitre d’ceuvre s’assurera que les « formateurs » délivreront une attestation
précisant la nature de la formation et le nom des personnes formées.

Ces formations seront dispensées en amont des opérations préalables a la réception.

2.7.5 Préparation de la prise en charge des installations par le mainteneur

Lors des OPR, un état des lieux de chaque équipement pris en charge par le mainteneur fera I'objet
un procés-verbal contradictoire. Signé par le mandataire, I'entrepreneur, le mainteneur, le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, il sera annexé au formulaire EXE4.

Ce procés-verbal comportera a minima :
» Unrecensement des équipements a maintenir;

» Uninventaire de la documentation mise a disposition du mainteneur ;

» Une fiche-type par installation ou équipement (modéle joint en annexe du présent CCTP) faisant
apparaitre pour chaque équipement la mention « sans réserve » ou la description des défectuosités
ou anomalies constatées.

276 Processus administratif

Le cas échéant, le maitre d’'ceuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maitre
d’ouvrage et sur sa demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, I'architecte, sur demande du maitre d’ouvrage certifie la conformité de I'ouvrage au
permis de construire, conformément a l'article R. 462-1 du code de |'urbanisme.

277 Approbation de I’élément de mission AOR

Les prestations relevant de I'élément de mission AOR ne sont réceptionnées qu’a l'issue de I'expiration
du délai de Garantie de Parfait Achévement des marchés de travaux dont la direction a été assurée
par le maitre d’ceuvre.

278 Prescriptions particuliéres pour la phase AOR

Dans I’hypothése oU I'opération fait I'objet de réceptions partielles de tranches de travaux, d’ouvrage
ou de parties d'ouvrages, les dispositions ci-aprés s'appliquent a chacune de ces réceptions.

2.7.9 La GPA

Les conditions de garanties des ouvrages sont régies par |'article 44 du CCAG/ Travaux

Pendant toute la durée de la garantie de parfait achévement, le maftre d’ceuvre doit, en complément
a la mission d’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage, une assistance a ce dernier dans
le cadre des procédures contentieuses qu’il est éventuellement amené a engager contre les
entreprises ayant réalisé les travaux.
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Cette mission a pour objet de:

1) d’assurer le suivi de levée des réserves, formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,
2) de procéder a I'examen et a la levée des désordres signalés par le maitre d’ouvrage : appel en GPA

2710 Levée des réserves

Le maitre d’ceuvre est chargé de |'organisation administrative des opérations de levée des réserves.
A ce titre, il :

1) vérifie que les épreuves non exécutées au stade des opérations préalables a la réception ont été et
sont concluantes,

2) collecte les procés-verbaux des essais réalisés,

3) constate que les entrepreneurs ont remédié aux éventuelles imperfections et malfagons
consignées dans la décision de réception prise par le RPA et établit le PV des opérations ayant donné
lieu a réserves.

Les opérations de levée des réserves font I'objet d'un procés-verbal des opérations ayant donné lieu a
réserves, signé par I'entrepreneur et le Maitre d’ceuvre et d’une proposition de levée des réserves faite
par le maitre d’ceuvre au RPA conformément aux article 41.4, 5 et 6 du CCAG/Travaux.

Si I'ensemble des réserves signées en annexe de la décision de réception est traité, le maitre d'ceuvre
propose au RPA d’en prononcer officiellement la levée.

2.7.11 Prescriptions particuliéres pour la phase GPA

2.7.11.1 Désordres constatés

Pendant le délai de garantie le maitre d'ceuvre est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se
conforment aux obligations qui leur sont imposées, a savoir :

1) remédier a tous les désordres qui leur sont signalés par le maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre de
telle sorte que l'ouvrage soit conforme a |'état ou il était aprés correction des imperfections
constatées lors de la réception,

2) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité est apparue a
I'issue des épreuves et essais ou lors de |'utilisation normale des ouvrages,

3) fournir les plans et documents conformes aux ouvrages modifiés.

2.7.11.2 Visite de fin de période de garantie

Trois mois avant la fin du délai de chaque garantie, le maitre d'ceuvre organise une visite formelle de
fin de délai de garantie.

Au cours de cette visite qui réunit le maftre d'ceuvre et les différentes composantes de la maftrise
d’ouvrage, le maitre d’ceuvre effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements
qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend I’ensemble des défauts signalés qui n‘ont pas
recu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents.

La visite de fin de délai de garantie fait I'objet d'un procés-verbal établi par le maftre d’ceuvre et notifié
par lui aux entreprises concernées assorti, le cas échéant, d'une mise en demeure du RPA de remédier
aux défauts signalés, dans les conditions prévues a l'article 44 du CCAG - Tavaux 2021.

D. Missions complémentaires
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3 CONTENU DES MISSIONS COMPLEMENTAIRES

MISSIONS COMPLEMENTAIRES DE MAITRISE D’CEUVRE:
a DIAGNOSTIC Les études de diagnostic;
a OPC PRO -> OPR

3.1 DIAGNOSTIC

311 Objet

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maftre d'ouvrage sur |'état du batiment existant et
sur la faisabilité de I'opération et ont pour objet :

= D’établir un état des lieux. Le maitre d'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre, tous les
renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d'ceuvre est chargée, s'il y a lieu,
d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux ;

= De fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bati
existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers ;

= De procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux reglements d'hygiéne et de
sécurité ;

» De permettre I'établissement d’un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une
estimation financiére et d'en déduire la faisabilité de I'opération ;

» De proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

31.2 Documents 3 remettre et prestations a réaliser

3.1.2.17 Documents a remettre par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage remet au maftre d'ceuvre les éléments suivants:

» Le relevé des lieux comprenant les plans de niveaux, les facades, les coupes nécessaires a la compléte
compréhension des ouvrages. Le cas échéant, ce relevé est remplacé par une maquette numérique ;

» Les diagnostics amiante, termites et plomb.

De plus, il mettra a disposition tout autre document technique relatif aux ouvrages existants et a leur

exploitation dont il a la possession (investigations, expertises, dossiers techniques, dossiers d’ouvrages

exécutés, etc.).

3.1.2.2 Processus projet

Sur la base des éléments disponibles, le maitre d’ceuvre établit:

= Un état des lieux comprenant:

- Les plans architecturaux d’état existant représentant l'ouvrage dans ses différentes dimensions,
avec identification des composants structurels et secondaires résultant de la visite des lieux, ainsi
que des documents et résultats d’investigations fournis par le maitre d’ouvrage ;

- Une note de présentation.

. Un rapport d’analyse architecturale et urbaine comprenant :
- Compréhension de la situation du bati dans son environnement urbain ;
- Dans le cas de batiment a forte valeur patrimoniale, analyse historique.

. Un rapport d’analyse technique comprenant :
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- L'analyse des systémes constructifs ;
- Lerepérage et I'analyse des éventuels désordres affectant la solidité des ouvrages.

. Le cas échéant, selon le niveau de réemploi considéré, un rapport d’analyse :
- Des divers process techniques existants dans le batiment, I'évaluation de leur efficacité, et
I'analyse de leur conformité vis a vis des réglementations en vigueur;
- Des éventuels dysfonctionnements liés a ces installations, sur la base des observations et des
renseignements fournis, le cas échéant, par les utilisateurs;
- Desouvrages secondaires et de leur état général.

. Sur la base des renseignements fournis par le maitre d'ouvrage, une note identifiant les principales
attentes des usagers etfou habitants du batiment

. Le cas échéant, une note sur les investigations complémentaires comprenant :
- La présentation des études et investigations complémentaires nécessaires a la complétude du
diagnostic, avec indication de leur niveau de criticité sur le planning prévisionnel de
I'opération ;
- Les cahiers des charges décrivant ces investigations et les analyses attendues, avec un niveau
de détail permettant la consultation des prestataires concernés.

. Un rapport d’analyse fonctionnelle comprenant :
- L'analyse de I'adéquation des surfaces existantes avec le programme ;
- L'évaluation de I'aptitude des locaux a recevoir le programme fonctionnel envisagé ;
- La mise en évidence des principales adaptations a apporter aux existants et/ou au programme
de travaux pour garantir la faisabilité de I'opération.

3.1.2.3 Processus administratif
. Note sur les réglementations d’'urbanisme applicables, identification des principales régles
applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

3.1.2.4 Processus économique
. Note sur la cohérence de I'enveloppe financiére prévisionnelle

3.1.2.5 Management de 'opération
. Note de synthese et de faisabilité de I'opération, établie sur la base des diverses analyses réalisées

Cette note de renseigne le maitre d’ouvrage sur |'état général des constructions existantes, leurs capacités
a accueillir le programme envisagé, I'importance des modifications a leur apporter et le niveau d’adéquation
avec l'enveloppe financiére prévisionnelle. Elle contient également une proposition de planification
sommaire de l'opération. La note permet au maitre d’ouvrage de juger de la faisabilité de I'opération

3.2 ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE (OPC)

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :
» Pourl'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les études

d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par
des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des
travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités;

CCTP / MOP -
CARPIAGNE (13) - Quartier MDL KECK - 1er RE - Adaptation de I'espace Equestre de la Section équestre Militaire - SEM
Page 38/40



Projet N° ESID — 24 002
DAF_2023_00231

» Pour la coordination: d'harmoniser dans le temps et dans |'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collége interentreprises
d'hygiéne et de sécurité;

»= Pour le pilotage: de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves
dans les délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures d'organisation
arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Au titre de I’élément de mission OPC, le maitre d'ceuvre est désigné comme pilote.

3.2.1 Missions du pilote au stade du DCE

Le pilote est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de la
consultation des entrepreneurs.

3.2.2 Missions du pilote pendant la phase de préparation des travaux

Le pilote est chargé:

» De mettre en place I'organisation générale de |'opération ;

= D’établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :

- La production des études d’exécution comprenant les délais d'études, de reprise, de
validation puis de commande pour les principaux matériaux et équipements, la présentation
des échantillons et prototypes;

- Laréalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;

- Les processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception des travaux.

» De réaliser et de tenir a jour un tableau de suivi de la production et de VISA des documents
d’exécution.

3.23 Missions du pilote pendant la période d’exécution des travaux

Le pilote est chargé:

» De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation;

* De pointer hebdomadairement I'état d’avancement détaillé des travaux;

= De mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d'ouvrage ;

» De coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

» De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retards;

» D’apprécier et rendre compte mensuellement de l'origine des retards dans des conditions
permettant d’engager |'application des éventuelles pénalités de retard prévues dans les marchés
des intervenants;

= D’établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de toutes
natures et I'identification des responsabilités en vue d'une éventuelle application des pénalités de
retard.

3.2.4 Missions du pilote pendant la phase d’assistance aux opérations de réception

Le pilote est chargé:
= D’établir la planification des opérations de réception ;

» De coordonner et piloter ces opérations;
» De planifier et organiser les interventions en levées de réserves;
» De pointer I'avancement des levées de réserves.
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4 NETTOYAGE

Le titulaire du marché de travaux, le ou les entrepreneurs, aura toute la responsabilité du maintien
de la propreté du chantier et de ses abords.

Cependant, le maitre d’ceuvre veillera a ce que les obligations de ou des entrepreneurs soient
respectées en matiére de nettoyage, en cours, et a l'issu des travaux.

Le nettoyage de la base vie et des locaux communs des entreprises : vestiaires, réfectoires, bureaux
entreprise, ...) sera réalisé quotidiennement par le ou les entrepreneurs, et hebdomadairement par
une entreprise spécialisée aux frais du groupement.

41 DANS LE CHANTIER :

L'organisation devra aboutir a I'obtention d’un chantier propre pendant toute la durée des travaux,
ce qui est d'ailleurs de nature a contribuer a la sécurité. Nettoyage hebdomadaire au minimum.
Chaque intervenant nettoie ses ouvrages et procéde a |'évacuation des gravas systématiquement a
I'avancement.

Si nécessaire, le maftre d'ouvrage fera procéder a un nettoyage d’autorité aux frais des entreprises.
Le maitre d’ceuvre dressera un constat en cas de manquement des entreprises.

4.2 SURL'ENSEMBLE DE L'EMPRISE:

La propreté sera également exigée sur I'ensemble de I'emprise, le stockage des gravas sera limité
dans le temps, I'enlévement sera trés fréquent.

Tous les véhicules chantier devront étre bachés et nettoyés.

La voirie sera nettoyée trés réguliérement et tout particulierement pendant les travaux de
terrassement de maniére a n‘apporter aucune géne aux usagers et ne provoquer aucun risque
d’accident.

Une attention particuliére sera portée sur I'empoussiérement des avoisinants. Arrosage et gicleurs
seront mis en ceuvre chaque fois que nécessaire. Le maftre d’ceuvre dressera un constat en cas de
manquement des entreprises

4.3 NETTOYAGE FINAL ET DANS LE CADRE DES RECEPTIONS PARTIELLES:

10 jours a compter de la date de signature du PV des OPR, il sera procédé a un nettoyage général de
I'ouvrage, afin de permettre la livraison de I'ouvrage au futur utilisateur.

Ce nettoyage sera fait avec grand soin ; I'ensemble des marques, coulures, poussiéres, etc...sera
retirée.

Tous les supports seront brossés, lessivés avec un produit adapté.

Tous les locaux seront nettoyés du sol au plafond.
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