Centre Equestre / 443 054

Projet -2 mois

PHASE 2024 2025 2026 2027 2028
3 3
Notification marché MOP
DIAG -2 mois + réception
. APS -2 mois + réception d
Conception - - A - :
Permis de construire-1 mois + instruction 6 mois 0
RO

Passation du marché de travaux

PRO DCE

Traitement administratif

Publicité, 30 j suivant article R2161-6 du CCP-> 35j.

ACT

Délais administratifNotification marché de travaux




