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ARTICLE1. OBJET DE L’ACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet de I’accord-cadre

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) relatif a 'accord-cadre
d’AMO Commissionnement a pour objet de préciser les conditions d’exécution de I'accord-
cadre et des marchés subséquents fondés sur cet accord-cadre.

L’accord-cadre porte sur les opérations de Réhabilitation/restructuration de batiments de
'ENTPE. Les missions confiées au Titulaire de I'accord-cadre porteront sur :
e Les opérations de réhabilitation, restructuration, mise aux normes, gros entretien
et maintenance, petits aménagements extérieurs voies et réseaux divers,

e Les opérations de réhabilitation peuvent comprendre une part de neuf sous
réserve que celles-ci soient minoritaires (ouvrages de réhabilitation au sens de
l'article L2412-1 du code de la commande publique)

Les marchés subséquents porteront sur les différents volets de conception et d’exécution
des interventions en réhabilitation, restructuration, mise aux normes ou en conformité
réglementaire, gros entretien et maintenance, aménagements extérieurs... qui se
rattachent aux opérations de réhabilitation et de restructuration de batiments de 'ENTPE,
dont I'étendue des besoins est indiquée dans le document « Nature et étendue des besoins
de I'’Accord-Cadre ».

Lieux d’exécution : Campus ENTPE - 3 Rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-Velin

1.2 Définition des parties a I’accord-cadre
Les parties a I'accord-cadre sont :

D’une part, le Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA), représentant le maitre de
I'ouvrage, désignée ci-aprés par les termes « le maitre de I'ouvrage », «la personne
publique » ou « 'TENTPE » ou « le RPA ».

D’autre part, le titulaire de I'accord-cadre mentionné dans I'Acte d’Engagement et désigné
dans ce CCAP-AC indifferemment par les termes « AMO Commissionnement », «
Commissionneur », « AMO Commissionning », « AMO », « Titulaire » ou « Prestataire »

1.3 Sous-traitance
Le Titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties des marchés
subséquents qui seront conclus ultérieurement, provoquant le paiement direct de celui-ci

pour des prestations supérieures a 600 euros TTC.

Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées
par la personne représentant le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondantes sont possibles au cours de I'exécution de I'accord-cadre selon les
modalités définies a l'article 3.6 du CCAG Prestations intellectuelles.

Le Titulaire doit joindre en sus des documents exigés par l'article R2193-1 du Code de la
Commande publique, une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

AC AMO Commissionnement ENTPE — CCAP AC Page 4 sur 26



Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation de I'accord-cadre
aux frais et risques du Titulaire de l'accord-cadre (article 27.1 du CCAG Prestations
intellectuelles).

Si le Titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R2193-1 du Code de la
commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son
adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux
francais seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché
N du........... ayant pour objet ..........cccceveeeeennn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de larticle L1262-4-1 du code du travail, lorsque le Titulaire ou le sous-
traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au Maitre d’ouvrage une copie
de la déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

1.4 Contenu de la mission

1.4.1 Décomposition des marchés subséquents

Les marchés subséquents de TAMO Commissionnement porteront sur les opérations de
travaux de réhabilitation et restructuration de 'ENTPE. Le découpage se fera a la
survenance du besoin.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de confier a un autre opérateur
economique que le Titulaire de l'accord-cadre certaines missions complémentaires.
L’attributaire du présent accord-cadre n’a pas de droit d’exclusivité sur tous les marchés
d’AMO Commissionnement passés par lTENTPE.

1.4.2 Parties techniques

Les marchés subséquents confiés au Titulaire comporteront des prestations décomposées
en 4 Parties techniques :

e Partie technique : Programmation : Mission de commissionnement en phase de
programmation

e Partie technique : Conception : Mission de commissionnement pendant les étapes
de conception

e Partie technique : Réalisation : Mission de commissionnement pendant les étapes
de réalisation, y compris réception

e Partie technique : Exploitation-maintenance : Mission de commissionnement
pendant la période d’exploitation-maintenance

Ces missions sont définies de maniére non exhaustive au cahier des clauses techniques
particuliéres de I'accord-cadre (CCTP AC).

Ces Parties Techniques sont considérées comme autant de parties techniques au sens de

I'article 22 du CCAG Prestations intellectuelles. Le Pouvoir adjudicateur peut décider de
larrét en fin de partie technique.
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15 Options

Conformément aux dispositions de I'article R2113-4 du Code de la commande publique,
les marchés subséquents pourront comporter une tranche ferme et une ou plusieurs
tranches optionnelles. En cas de marché a tranches, les modalités d'affermissement des
tranches optionnelles sont définies, pour chaque marché subséquent, dans le CCP MS.
En application de I'article R2122-7 du Code de la commande publique, le Maitre d’'ouvrage
se réserve la possibilité de conclure un ou plusieurs marchés de prestations similaires dans
un délai qui n’excédera pas trois ans a compter de la notification du présent accord-cadre.

1.6 Décomposition en lots

Les prestations homogeénes ne sont pas réparties en lots.

1.7 Controle et direction de 'accord-cadre et des marchés subséquents

1.7.1 Conduite d’opération

Seules les personnes suivantes sont habilitées és-qualité & engager le pouvoir
adjudicateur pour la conduite opérationnelle et le contrble des études objet de cet accord-
cadre et des marchés subséquents :

- La Directrice de TENTPE ou son représentant ;
- Le Responsable du service Achat, Logistigue et Patrimoine ou son
représentant.

Toutes les décisions, ordres ou remarques relatifs a cette conduite et a ce contréle se
concrétisent par des ordres de service signés, datés et numérotés dans les conditions de
I'article 3.8 du CCAG Prestations intellectuelles.

Le titulaire en accuse immédiatement réception. L’ordre de service est exécutoire sauf
mention expresse contraire dans le MS ou I'OS.

L'absence de réserves formulées par le titulaire dans les quinze jours de la réception d'un
ordre de service vaut a son acceptation.

L’ordre de service permet de déclencher les tranches éventuellement définies dans les
marchés subséquents.

Les fonctions de conduite d’opération et de gestion des bons de commandes et des
marchés subséquents sont assurées par 'TENTPE.

1.7.2 Conduite des prestations

Le Titulaire indique dans son mémoire justificatif ainsi qu'a larticle 5 de I'Acte
d’engagement les personnes qui participeront personnellement a l'exécution des
prestations objet de I'accord-cadre et des marchés subséquents, sans préjudice de la
participation d'autres personnes.

Il désigne également un « coordinateur des prestations » qui sera l'interlocuteur principal
du Représentant du Pouvoir adjudicateur pour les besoins de I'exécution de I'accord-cadre.

Le niveau de compétence pourra étre adapté en fonction de I'opération objet du MS.
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1.8 Personnes concernées par I’opération sans étre parties a I’accord-cadre

1.8.1 Maitrise d’ceuvre

La Maitrise d'ouvrage a mis en place une Maitrise d’ceuvre disposant des compétences
suivantes :

- Une compétence « Architecture »

- Une compétence « Ingénierie des structures »

- Une compétence « Ingénierie des fluides, CVC et plomberie »

- Une compétence « Ingénierie thermique »

- Une compétence « Qualité environnementale et développement durable »

- Une compétence « Courants forts, courants faibles et Coordination des
Systémes de Sécurite Incendie »

- Une compétence « Economie de la construction »

La Maitrise d’ceuvre dispose d’une mission globale de conception, constituée de la mission
de base ainsi que d’éléments de missions complémentaires, réparties ainsi :

Mission de base :
- Partie technique : APS : Etudes d’avant-projet sommaire
- Partie technique : APD : Etudes d’avant-projet définitif
- Partie technique : PRO : Etudes de projet

- Partie technique : AMT : L’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation
des marchés de travaux

- Partie technique : EXE et SYN : Etudes d’exécution et synthése :
=  Sous-partie technique : Devis quantitatif détaillé
= Sous-partie technique : Etablissement des plans d’exécution
=  Sous-partie technique : Réalisation des études de synthése
=  Sous-partie technique : Calendrier détaillé d’exécution

- Partie technique : VISA: Visa des plans d’exécution réalisés par les
entreprises

- Partie technique : DET : La direction de I'exécution des marchés publics de
travaux

- Partie technique : AOR:: L’assistance au maitre d'ouvrage lors des
opérations de réception et pendant la "Garantie de Parfait Achévement"
(GPA)

Missions complémentaires :

- Partie technique : ESQ : Esquisse
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- Partie technique : DIAG : Diagnostic
- Partie technique : CSSI : Coordination des Systémes de Sécurité Incendie
- Partie technique : QEB : Qualité Environnementale des batiments
- Partie technique : Labélisation 2EC (Engagement Economie Circulaire)
- Partie technique : Désamiantage
Chaque marché subséquent relatif a I'accord-cadre d’AMO Commissionnement précisera
les missipns confiées au MOE dans le cadre de I'opération objet du marché subséquent
en question.
La mission de Maitrise d’CEuvre est portée par un groupement d’entreprise composé

delasociété FLEURENT Architecte, mandataire, et les sociétés cotraitantes HECoS,
Bureau d’étude MATTE, LEI et JP ingénierie et structure.

L’ENTPE souhaite également confier a un intervenant distinct de I’équipe de Maitrise
d’CEuvre la mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination. La mission d’OPC
sera confiée a un opérateur économique en cours de désignation.

1.8.2 Contréleur technique

Pour I'exécution du présent accord-cadre, le maitre de I'ouvrage sera assisté par un ou
plusieurs contrdleurs techniques agréés.

Les missions du contrbleur technique comprennent les missions de base suivantes (en
référence a la norme NFP 03-100) :

- Mission L : relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements
indissociables,

- Mission S : relative a la sécurité des personnes dans les constructions. La mission
est dénommeée SEI lorsqu'elle porte sur des établissements recevant du public
(ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) et STI lorsqu'elle porte sur des
immeubles du secteur tertiaire ou sur des batiments industriels.

Ainsi gu’éventuellement des missions complémentaires suivantes (en référence a ’Annexe
A du CCTG de contrble technique — Décret n°99-443 du 28 mai 1999), a définir selon
chaque marché subséquent :

- Mission PS : relative a la sécurité des personnes en cas de séisme + attestation
de bonne prise en compte de la réglementation parasismique

- Mission P1 : relative solidité des éléments d’équipements non indissociablement
liés

- Mission F : relative au fonctionnement des installations

- Mission Ph : relative a I'isolation acoustique + attestation de bonne prise en compte
de la réglementation acoustique

- Mission Th : relative a l'isolation thermique et économies d’énergie + attestation
de bonne prise en compte de la réglementation thermique
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- Mission Hand : relative & l'accessibilité des constructions pour les personnes
handicapées + attestation de bonne prise en compte de la réglementation sur
I'accessibilité

- Mission Le : relative a la solidité des existants

- Mission Av : relative a la stabilité des ouvrages avoisinants

- Mission GTB : relative a la gestion technique des batiments

- Mission ENV : relative a environnement

- Mission HYS : relative a 'hygiéne et santé dans les constructions

De plus, les missions complémentaires contractuelles suivantes sont définies :

- Mission CO : coordination des missions de contrdle

- Mission PV : relative au recollement et a 'examen des procés-verbaux

- Mission GN13 : dispositions prises pour l'intervention en site occupé en activité

- Mission VIEL : relative a la vérification initiale des installations électriques

- Mission CONSUEL : relative a la vérification avant mise sous tension des
installations électriques

- Assistance lors du passage de la Commission de sécurité
Chaque marché subséquent relatif a 'accord-cadre d’AMO Commissionnement précisera
les missions confiées au contréleur technique dans le cadre de 'opération objet du marché

subséquent en question.

Le Titulaire de l'accord-cadre de Contrdle Technique relatif aux opérations de
réhabilitation et restructuration de TENTPE est en cours de désignation.

1.8.3 Coordination SPS

Pour I'exécution du présent accord-cadre, le maitre de I'ouvrage sera assisté par un
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS).

Les missions du CSPS comprennent les missions suivantes (liste non exhaustive) :
- Analyse des risques :

- Remise d'un rapport d’analyse des risques vis-a-vis de la sécurité et de
la protection de la santé, aprés examen du programme de I'opération.

- Prestations a réaliser pendant les études de « conception » :

- Avis sur les rendus de conception remis par le Maitre d’CEuvre et
participation aux réunions de conception ;

- Ouverture du registre-journal de coordination ;

- Elaboration du plan général de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé (PGCSPS) ;

- Préparation du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO
Conception) ;

- Rédaction de la déclaration préalable de coordination qui sera transmis
a 'OPPBTP, a la CARSAT et a I'inspection du travail ;

- Reédaction des régles de fonctionnement du CISSCT le cas échéant.
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Prestations a réaliser pendant la mise en concurrence des entreprises :

- Participation a I'analyse des offres des entreprises de travaux ;

- Intervention pendant la phase de mise au point des marchés de travaux.
Prestations a réaliser pendant la phase « réalisation des travaux » :

- Réalisation des Visites d’'Inspections Communes (VIC) ;

- Animation et gestion des PPSPS ;

- Assure les fonctions nécessaires au bon déroulé du CISSCT le cas
échéant ;

- Mise a jour du registre-journal de la coordination au fur et a mesure de
ses visites inopinées sur site ;

- Participation aux réunions de chantier ;

- Mise en place des dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Prestations a réaliser pendant les opérations préalables a la réception et la
période de parfait achévement :

- Remise du DIUO en version finale ainsi que du DMLT ;

- Organisation d’'une visite de l'ouvrage pour présenter le DIUO a
I'exploitant ;

- Vacation en cas d’intervention pendant la période de Garantie de Parfait
Achévement (GPA).

Chaque marché subséquent relatif a 'accord-cadre d’AMO Commissionnement précisera
les missions confiées au CSPS dans le cadre de I'opération objet du marché subséquent

en question.

Le Titulaire de I'accord-cadre de CSPS relatif aux opérations de réhabilitation et
restructuration de ’ENTPE est en cours de désignation.

1.8.4 Tiers intéressés

Les Tiers intéressés sont les organismes que le Titulaire se doit de solliciter en temps utile
pour prendre en compte leurs exigences dans le cadre du projet. Il s’agit notamment :

Du programmiste de I'opération : Le programmiste rédige le programme de
chaque marché subséquent. Le programmiste a également une mission
d’assistance a 'ENTPE pour la vérification de la bonne prise en compte des
exigences du programme lors de la conception des ouvrages jusqu’a I'APD.
La mission de programmiste est portée par un groupement d’entreprise
composé de la société ICAMO, mandataire et en charge de la
programmation, et la société Lise CHAUCHAIX, en charge de la
programmation environnementale et QEB.

L’Assistant en Ingénierie Contractuelle (AIC) est chargé de I'élaboration des
dossiers de consultation des différents prestataires & mettre en place pendant
toute la durée de 'opération, ainsi que du suivi des différentes procédures de
passation. Il est également chargé d’'une mission de conseil global sur le suivi
des marchés et d’'une mission d’assistance en ingénierie administrative et
financiére. La mission d’Assistance en Ingénierie Contractuelle (AIC) est
réalisée par le Cabinet Clément & Associés.

De l'accompagnement labélisation Engagement Economie Circulaire : La
maitrise d'ouvrage a décidé d'engager une démarché de labellisation
Engagement Economie Circulaire (label 2EC) pour les opérations inscrites au
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Contrat de Plan Etat-Région. Pour I’accompagner dans cette démarche, le
maitre d’ouvrage a sollicité le Cerema qui interviendra aux 3 stades de
Popération : conception, réalisation et achevement de la procédure.

Ces différents intervenants n’appartenant pas a la Maitrise d’ouvrage, toute demande
émanant de l'un ou lautre (communication de document, prestation dérogeant au
programme) doit faire I'objet d’'un signalement a la Maitrise d’ouvrage, pour gestion de la
demande. Toute demande de la part d’un utilisateur ou d’'un gestionnaire qui serait honorée
par le Titulaire sans avis préalable de la Maitrise d’ouvrage engage sa responsabilité. La
Maitrise d’ouvrage pourrait en demander I'annulation, la démolition, le remplacement, aux
frais du Titulaire, sans que celui-ci puisse élever de réclamation.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Prestations intellectuelles, les piéces contractuelles
constitutives de I'accord-cadre sont les suivantes, par ordre de priorité :

e L’Acte d’engagement de I'accord-cadre (AE AC) et ses annexes éventuelles

e Le Cabhier des clauses administratives particulieres de I'accord-cadre (CCAP
AC)

e Le Cabhier des clauses techniques particulieres de I'accord-cadre (CCTP AC)

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles (CCAG Pl, CCAG Prestations
intellectuelles) issu de 'arrété du 30 mars 2021, modifié.

e Le document « Nature et étendue des besoins de I'accord-cadre »

e Les piéces de l'offre contractuelle du Titulaire :

o Le mémoire justificatif de I'accord-cadre (MJ AC), en tant qu’il compléte
sans remettre en cause le marché
e Les Marchés subséquents (MS) comprenant, par ordre de priorité :

o L’acte d’engagement du marché subséquent (AE MS)
o Le cahier des clauses particulieres du marché subséquent (CCP MS)

o Le cas échéant, le programme technique détaillé de I'opération relative
au MS et ses annexes

o Le mémoire justificatif du marché subséquent remis par le candidat dans
le cadre de son offre (MJ MS), en tant qu’il compléte sans remettre en
cause le marché

o La décomposition du prix global et forfaitaire du marché subséquent
(DPGF MS)

Les pieces contractuelles de chaque marché subséquent pourront étre précisées dans le
Cahier des clauses particuliéres du marché subséquent (CCP MS).
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ARTICLE 3. EXECUTION DE L’ACCORD-CADRE ET DES MARCHES
SUBSEQUENTS

3.1 Durée et délais

3.1.1 Durée de I'accord-cadre et des marchés subséquents

Se référer a l'article 4 de I'acte d’engagement de I'accord-cadre.

La durée de chacun des marchés subséquents sera définie dans lesdits marchés.

3.1.2 Délais d’exécution

Les délais d’exécution de chacun des marchés subséquents seront définis dans lesdits
marchés.

Par dérogation a I'article 13.3 du CCAG PI, lorsque le Titulaire est dans l'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du Maitre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant
le caractére de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la
responsabilité du Titulaire fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel,
le Maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour
I'application du marché subséquent, les mémes effets que le délai contractuel. Aucune
acceptation tacite d’'une demande de prolongation de délai n’est possible, seule
'acceptation expresse est possible.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le Titulaire doit signaler au
Maitre d’ouvrage I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a
sa responsabilité, font obstacle a 'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose,
a cet effet, d'un délai de 20 jours a compter de la date & laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la
durée de la prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision,
en exposant les incidences éventuelles sur sa rémunération.

Le Maitre d’ouvrage notifie par écrit au Titulaire sa décision dans le délai de 20 jours a
compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage est réputé, par
son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée aprés
I'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation.

3.1.3 Délais d’admission des documents définitifs par le Maitre d’'ouvrage

Par dérogation a I'article 28.2 du CCAG PI, la décision du Maitre d'ouvrage d’admettre,
avec ou sans observations, avec ou sans réfaction ou d’ajourner ou de rejeter les
documents d'études définitifs intervient avant I'expiration d’'un délai d’'un mois.

Ce délai court a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des
prestations définitives par le Titulaire.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au Titulaire dans le délai indiqué ci-

dessus, la prestation est considérée comme rejetée, avec effet a compter de I'expiration
du délai, par dérogation a l'article 29 du CCAG PI.
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3.2 Marchés fondés sur I’accord-cadre

Les marchés qui seront conclus en application de I'accord-cadre seront des marchés
subséquents en application des articles R2162-7 a R2162-9 du Code de la commande
publique.

Tout élément de prix, en 'absence de précision, est considéré hors taxes.

Ce prix couvre la totalité des prestations a assurer pour mener la mission a bonne fin dans
les circonstances de complexité, de temps, de lieu et de délai de 'opération que le Titulaire
est réputé connaitre.

3.3 Modalités d’attribution des marchés subséquents

Conformément aux dispositions de I'article R2162-7 du Code de la commande publique, le
Titulaire de I'accord-cadre sera sollicité par le pouvoir adjudicateur sur la base d’'un dossier
de consultation du marché subséquent (DCMS) comportant :

¢ Un projet d’acte d’engagement pour le marché subséquent (AE MS)
e Un cahier des clauses particulieres du marché subséquent (CCP MS)

e Un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire du marché subséquent
(DPGF MS)

e Le cas échéant, un programme spécifique au marché subséquent

Ce DCMS vient préciser les termes spécifiques au besoin qui n’étaient pas convenus dans
'accord-cadre.

Le Titulaire disposera d’'un délai de dix jours (sauf autre délai convenu entre les parties)
pour remettre une offre pour le marché subséquent sur la base de ce DCMS, comportant :

e L’acte d'engagement du marché subséquent complété
e La décomposition du prix global et forfaitaire du marché subséquent complété

e Une note méthodologique précisant I'équipe dédiée a I'exécution du marché
subséquent ainsi que la méthodologie d’intervention prévue pour la réalisation du
marché subséquent. Cette note méthodologique devra étre adaptée aux
spécificités de I'opération objet du marché subséquent.

Le Titulaire basera son offre sur les termes de I'accord-cadre.

L’offre pourra étre négociée entre les parties.

3.4 Contenu des marchés subséquents conclus en application de I’accord-
cadre

En application de larticle R2162-7 du Code de la commande publique les marchés
subséquents préciseront :

e Le contenu des prestations a exécuter
e Les délais partiels d’exécution

e Les quantités et prix applicables

e Les piéces contractuelles
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35 Sanctions pour absence d’offres répétées aux marchés subséquents
Il appartient au Titulaire de prendre toutes les mesures pour faire face a ses engagements.

A partir de trois absences d’offre (le retard de remise étant assimilé a une absence d’offre)
a des demandes de marchés subséquents, le Pouvoir adjudicateur peut décider d’'une
suspension a titre provisoire du bénéfice résultant du présent accord pour le Titulaire ou
une résiliation.

3.6 Suspension provisoire

Outre le cas visé ci-dessus, la suspension a titre provisoire jusqu’a trois mois avant la fin
de I'accord-cadre peut étre décidée en cas de :

- Non-respect de textes Iégislatifs ou réglementaires, d’engagements, de
prescriptions techniques ;

- Défauts persistants de qualité dans la réalisation des prestations, et notamment
cumul de plusieurs avertissements ;

- Manquement grave aux obligations contractuelles.

Dans cette hypothése, ladite suspension fera I'objet d’'une décision du Maitre d’ouvrage.
Celle-ci précisera la durée de la suspension.

D’application immédiate, la suspension entraine :
- L’impossibilité pour le prestataire de contester le recours & un autre opérateur
économique pour des missions entrant dans 'objet du présent accord-cadre ;
- L’irrecevabilité des offres remises par le prestataire dans le cadre de demandes ou
de négociations en cours a la date de notification de la sanction.

La suspension provisoire n’entraine pas d’office la résiliation du ou des marchés
subséquents en cours d’exécution, sauf si les faits qui en sont a I'origine constituent un
motif de résiliation dudit marché subséquent.

Ces dispositions ne font pas obstacle a I'application, sur les marchés subséquents en cours
d’exécution, des pénalités définies par les stipulations contractuelles.

3.7 Régles relatives a la mobilisation des ressources

Le Titulaire indique dans son mémoire justificatif ainsi qu'a larticle 5 de I'Acte
d’engagement les personnes qui participeront personnellement a l'exécution des
prestations objet de I'accord-cadre et des marchés subséquents, sans préjudice de la
participation d'autres personnes.

En tant que marché de prestations intellectuelles, la Maitrise d’'ouvrage entend bénéficier
des compétences soumises au stade de [l'offre. Ainsi, la Maitrise d’ouvrage sera
extrémement vigilante au respect des intervenants susmentionnés : elle pourra par ailleurs
révoquer un intervenant non connu si le Titulaire n’a pas prévenu en cas de changement.

En cas de difficulté dans I'exécution de la prestation, le Maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité de demander le remplacement de la personne désignée. Au préalable, le Maitre
d’'ouvrage informera le Titulaire de la difficulté qu’il rencontre dans I'exécution de la
prestation. Le Titulaire disposera de quinze jours pour présenter un remplagant sous peine
d’application de la pénalité définie a I'article 7.3 du présent CCAP.

Celui-ci est considéré comme accepté si le Maitre d’ouvrage ne le récuse pas dans un
délai de quinze jours.
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A défaut de proposition de remplagant par le Titulaire ou en cas de récusation de deux
remplagants par le pouvoir adjudicateur, le marché peut étre résilié dans les conditions
prévues a l'article 38 du CCAG PI.

Cet article déroge a l'article 3.4.3 du CCAG PI.

3.8 Clauses sociales et environnementales

3.8.1 Clauses sociales

Les marchés subséquents pourront faire I'objet de clauses sociales. Les modalités
d’exécution de ces clauses sociales seront indiquées dans les piéces des marchés
subséquents concernés.

3.8.2 Clauses environnementales

Documents et livrables respectueux de I'environnement

Le titulaire du marché est le garant de la performance énergétique des produits
consommateurs d’énergie liés a I'exécution des prestations.

Il assure un rdle de conseil auprés du pouvoir adjudicateur dans la mise en ceuvre de
techniques, produits et matériels compatibles avec I'approche du développement durable.

Dans le cadre de I'exécution de ses missions, le Titulaire devra limiter les impressions
papiers, et notamment concernant les livrables a remettre dans le cadre de I'exécution de
ses missions. Aucun exemplaire papier des documents n’est attendu, sauf mention
contraire dans les documents particuliers des marchés subséquents.

Optimisation des déplacements

Le titulaire du marché devra optimiser ses déplacements. Pendant les phases d’études
notamment, il privilégiera des réunions organisées en visioconférence pour limiter ses
déplacements sur site.

ARTICLE 4. REMUNERATION

4.1 Généralités

L’accord-cadre n’emporte aucune rémunération par lui-méme. Il est sans minimum. Il est
passé pour une rémunération maximum de 140 000 €HT pour toute sa durée.

Les prestations faisant I'objet de I'accord-cadre sont réglées par I'application des prix
forfaitaires.

Le Titulaire s’engage a ne percevoir aucune rémunération d’intervenants autres que la
Maitrise d’ouvrage au titre de la présente opération.

Les marchés subséquents sont rémunérés sur la base d’un prix global et forfaitaire auquel

sera joint un sous-détail de prix mettant précisant la qualification, la quantité des moyens
qui seront mis en ceuvre.
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4.2 Montant de la rémunération des marchés subséquents

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné dans le marché
subséquent.

Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement d’'un marché subséquent sera
révisé conformément aux dispositions de I'article 4.3 du présent CCAP.

Les prix unitaires de l'accord-cadre et les prix forfaitaires des marchés subséquents
intégrent la totalité des frais qu'engendre la réalisation de la mission pour le Titulaire,
notamment :

- Les frais de secrétariat ;

- Le temps passé pour l'accueil des entreprises, les visites d’inspection
communes et la participation aux réunions de chantier ;

- Les frais d’établissement et de diffusion des documents ;

- Les frais de conservation des documents pendant les délais
réglementaires ;

- Les frais de déplacement,

- Les frais liés aux attentes éventuelles lors de I'accés au site occupé en
activite.

4.3 Modalités de variation des prix

Les prix des marchés subséquents sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de remise des offres. Ce mois qui apparait en premiére page de
I'acte d'engagement de chaque marché subséquent est appelé « mois zéro » (Mo).

Les prix sont révisés par application au prix du marché d’un coefficient (Cn) de révision,
donné au mois n par la formule :
Cn = (In/lo)

dans laquelle 10-3 et In-3 sont les valeurs prises par le dernier index de référence | connu
au moment du dépdt, respectivement au mois zéro et au mois n.

L’index de référence |, publié par 'INSEE et choisi en raison de sa structure, est I'index
ING Ingénierie.

Lorsque la valeur finale des indices n’est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte
ou un paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procéde a un réglement provisoire
sur la base des derniéres valeurs connues.

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard
trois mois apres la date a laquelle sont publiées ces valeurs.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.
Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans l'acte
d’engagement du marché subséquent, la valeur finale de I'index est appréciée au plus tard

a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si
celle-ci est antérieure.
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ARTICLES5. GESTION DES MODIFICATIONS

Si une modification de marché s’avérait nécessaire, lors de I'exécution d’'un marché
subséquent, sa mise au point se fera en prenant pour base les prix issus de la
décomposition objet de I'annexe financiére ou les prix de journée par catégorie de
personnel issus des prix d’'unités indiqués au bordereau des prix unitaires.

En cas de prix nouveaux, ceux-ci seraient fixés par Ordre de service et, ou modification de
marché.

Dans le cas ou les parameétres de I'opération viendraient a évoluer, notamment en matiére
de durée, de colt ou de complexité des travaux objet de la mission, le Titulaire pourra
prétendre a une modification de ses honoraires a condition de pouvoir justifier par un
mémoire écrit et motivé des conséquences de ces modifications sur sa mission et, partant,
sur sa rémunération.

5.1 Modifications de faible montant initiées par le Maitre d’ouvrage

Conformément a l'article R2194-8 du Code de la commande publique, le Maitre d’ouvrage
et le Titulaire peuvent conclure un avenant notamment dans les cas suivants :

- En cas de modifications de programme décidées par le Maitre d’ouvrage rendant
nécessaire la reprise des prestations en cours d’exécution des travaux.

- Sile Maitre d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au
Titulaire.

La rémunération est alors mise au point sur la base de I'évaluation par le Titulaire des
temps de travail prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur
la base des couts journaliers définis au bordereau des prix unitaires.

5.2 Modifications qui s’imposent au Maitre d’ouvrage

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le
Maitre d’ouvrage et le Titulaire concluent un avenant pour tenir compte des modifications
du marché issues notamment :

- Des aléas et sujétions techniques imprévues.

- Des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des
travaux, non imputables au Titulaire.

- Des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de
services supplémentaires par le Titulaire.

- De la résiliation d’'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations du
Titulaire nécessaires au remplacement de I'entreprise ainsi que des effets induits de
ce remplacement.

Le montant de la rémunération est revu selon I'article 5 du CCAP de I'accord-cadre.

5.3 Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen

En application de l'article R. 2194-1 du Code de la commande publique, la rémunération
du Titulaire fait I'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des
modifications :

- D’adapter les missions du Titulaire en présence de variantes retenues par le Maitre
d’ouvrage lors de la passation et de I'attribution des marchés de travaux :
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- Lorsque le Maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la
passation des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la
rémunération du Titulaire est réexaminée si le rapport produit par le Titulaire
doit impérativement étre repris ;

- Enprésence de telles variantes, le Titulaire indique dans un document annexé
au rapport d’'analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur
sa mission et les incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimée en
journées de travail supplémentaires selon les montants journaliers identifiés
dans le bordereau des prix unitaires.

- De répondre a I'éventualité citée a I'article 5.5 du présent CCAP de I'accord-cadre.
Pour ce faire, le Titulaire devra présenter au préalable a I'acceptation de la
substitution un dossier administratif, technique et financier démontrant I'équivalence
entre le membre désormais défaillant et I'opérateur économique présenté en
substitution. Si le pouvoir adjudicateur reconnait I'équivalence, la substitution est
opérée au travers de la présente clause de réexamen.

- En cas d’augmentation de la durée des études ou des travaux par un fait extérieur
au Titulaire du marché, des prestations complémentaires pourront étre demandées
au Titulaire. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour ces prestations, un ordre
de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour leur réglement dans
les conditions de I'article 23 du CCAG PI. Par dérogation a l'article 23.3 du CCAG
Pl, le titulaire est réputé accepter les prix provisoires si, dans un délai de 15 jours
suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix nouveaux, il n'a pas présenté
d’observations a 'acheteur.

- En cas de survenance de besoins supplémentaires en vacation en phase de
garantie de parfait achévement, des prestations complémentaires pourront étre
demandées au Titulaire. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour ces
prestations, un ordre de service fixe provisoirement les prix houveaux retenus pour
leur réglement dans les conditions de l'article 23 du CCAG PI. Par dérogation a
l'article 23.3 du CCAG PI, le titulaire est réputé accepter les prix provisoires si, dans
un délai de 15 jours suivant 'ordre de service qui lui a notifié ces prix nouveaux, il
n’a pas présenté d’observations a I'acheteur.

5.4 Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de
travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le Maitre d’ceuvre renseigne un document
de suivi qui inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs
montants et incidences éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au
Maitre d’ouvrage leur classification dans 'une des trois catégories suivantes :

- Catégorie A : modifications qui s’imposent au Maitre d’'ouvrage du fait d’éléments
nouveaux et non prévisibles a la signature des marchés de travaux.

- Catégorie B : modifications initiées par le Maitre d’ouvrage et correspondant a une
modification du programme.

- Catégorie C : modifications initiées par le Titulaire résultant d’erreurs et omissions
qui lui sont imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques
acceptées par le Maitre d’ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie A et B peuvent donner lieu a une modification du marché
du Titulaire dans les conditions définies a l'article 5.1 du CCAP AC.

L'incidence financiére des modifications de catégorie C ne pourra en aucun cas, y COmpris

lorsque les travaux seront exécutés avec lI'accord du maitre d'ouvrage, donner droit, pour
le Titulaire, a une demande de modification de son forfait de rémunération.
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5.5 Modifications affectant les contractants

En application du 1° de I'article R. 2194-6 du Code de la commande publique, le marché
pourra étre modifié dans les circonstances suivantes :

- Le Titulaire peut proposer au Maitre d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire
afin de le remplacer dans le cadre d’une restructuration de I'entreprise titulaire
(transmission, fusion, acquisition, absorption) a condition que cette modification ne
remette en cause aucun élément essentiel du marché et que 'opérateur économique
présenté dispose des mémes garanties professionnelles et financieres que le
titulaire

- Par dérogation a l'article 3.5 du CCAG PI, dans le cas particulier ou le mandataire
du groupement ne se conforme pas a ses obligations, le Maitre d’ouvrage le met en
demeure d'y satisfaire. Si cette mise en demeure reste sans effet, le Maitre
d’ouvrage invite les prestataires groupés a désigner, dans un délai de 8 jours, un
autre mandataire parmi eux. Cette substitution fait 'objet d’'un avenant précisant
notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition
des prestations et de la rémunération afférente.

- Sile titulaire est un groupement, le mandataire pourra proposer au Maitre d’ouvrage
de modifier sa composition dans les circonstances suivantes :

- Cessation d’activité, défaillance économique, décés ou incapacité civile de l'un
des cotraitants ; ceci ne peut intervenir que dans le cas ou ce cas de figure
interviendrait a partir de la troisieme année d’exécution de I'accord-cadre.

- Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants.
La résolution des litiges entre membres du groupement reléve du groupement. En
cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants
affectant la réalisation du marché, il appartient au Maitre d’ouvrage de résilier
partiellement le marché selon les modalités définies au CCAP de l'accord-cadre,
ou de prendre en compte la modification de la composition du groupement dans
le cadre de la clause de réexamen prévue a l'article R2194-1 du Code de la
commande publique et de I'article 5.3 du présent CCAP de I'accord-cadre.

Le mandataire solidaire propose au Maitre d’ouvrage de réaliser lui-méme les prestations
restant a réaliser par I'entreprise défaillante ou de les faire réaliser, a ses frais, par un des
membres du groupement.

Un avenant est conclu entre le Maitre d’'ouvrage et 'ensemble des cotraitants qui détermine
notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations
ainsi que la rémunération afférente.

ARTICLE 6. REGLEMENT DES COMPTES

6.1 Acomptes et paiement partiels définitifs

Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune rémunération d’intervenants autres que la
maitrise d’ouvrage au titre de la présente opération.

Les marchés subséquents sont rémunérés sur la base d’un prix global et forfaitaire auquel
sera joint une décomposition. Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux
parties d’éléments de la mission considérés comme constituant des parties techniques
d’exécution, sera déterminé en fonction de la décomposition du prix global et forfaitaire de
chaque marché subséquent (DPGF MS).

Tout élément de prix est considéré hors taxes, sauf précision contraire.
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6.2 Présentation des demandes de paiement

Le reglement des sommes dues au Titulaire fait 'objet d’acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée a l'article 6.4 du présent CCAP ou a l'article 4.2 du CCP de
chaque marché subséquent. Chaque acompte fait 'objet d’'une demande de paiement
émanant du Titulaire, accompagné des piéces nécessaires a la justification du paiement
et qui contient les mentions suivantes :

Contenu de la demande de paiement (selon modéle fourni par TENTPE)

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que,
selon le cas :
¢ |e montant de 'acompte périodique, tenant compte entre autre du montant des
éventuelles rédactions et retenues ;
le montant du décompte précédent venant en déduction ;
l'incidence de la révision de prix sur la différence ;
lincidence de la T.V.A.;
le montant éventuel du remboursement de 'avance ;
le montant éventuel des intéréts moratoires ;
le montant de 'acompte a mandater, récapitulation des montants ci-dessus.
le montant des pénalités éventuelles ;
le montant de 'acompte a verser.

En application de l'article L2192-1 du Code de la commande publique, les demandes de
paiement sont transmises de maniére dématérialisée au Maitre d’ouvrage sur le portalil
public de facturation.

6.3 Délai de paiement, intéréts moratoires

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours
maximum, comptés a partir de la réception par le maitre de I'ouvrage de la demande du
titulaire accompagnée des piéces prévues a l'article 11 du CCAG Pl et selon le formalisme
imposé par la Maitrise d’ouvrage.

Il est précisé que, dans le cas ou la demande de paiement regue par la Maitrise d’ouvrage
ne respecte pas le formalisme imposé, le Titulaire est alerté par courriel de I'impossibilité
de traitement de la demande de paiement, ce dont le Titulaire accuse réception. Le délai
cité a l'alinéa précédent ne court qu’a compter de la réception par la Maitrise d’'ouvrage de
la demande de paiement respectant ledit formalisme.

Le maitre de l'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. |l la compléte,
éventuellement, en faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les
réfactions imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans la
demande de paiement, il le notifie ainsi arrété au Titulaire

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, le
bénéfice d'intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d’'un montant de 40 €, a compter du jour suivant I'expiration du délai global
jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant
total de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises aprés application des clauses
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éventuelles de pénalisation. Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la
valeur ajoutée.

6.4 Echéancier des acomptes

Le titulaire fournira a I'appui de sa demande les éléments permettant d'apprécier le service
fait.

Le paiement de chaque partie technique figurant dans la décomposition des prix de
I'annexe financiere sera conditionné a 'admission de ladite partie technique.

Le versement des acomptes sera réalisé au fur et a mesure de I'exécution de la mission
pour chacune des parties techniques conformément aux articles R.2191-21 et R.2191-22
du CCP, selon les modalités suivantes par dérogation a l'article 11.3.5 du CCAG-PI de
2021 :
e Pendant I'exécution de la partie technique, le cumul des acomptes sera
plafonné a 90 % du prix figurant dans la décomposition des prix de I'annexe
financiére de la partie technique correspondante,

e Le paiement des 10 % restants de chaque partie technique sera conditionné
par I'admission de ladite partie technique.

Les éléments relatifs a 'échéancier des acomptes pourront étre précisés a l'article 4.2 du
CCP du Marché Subséquent.

6.5 Régime de I’avance

6.5.1 Conditions de versement et de remboursement

Pour chaque marché subséquent le permettant, il est fait le choix d’appliquer I'option A de
l'article 11.1 du CCAG PI.

Par dérogation a cet article, cette avance est applicable a tous les membres du groupement
éventuel. En cas de cotraitance, cette clause s’appliquera a chaque personne physique ou
morale concernée par le marché.

Le montant des avances n’est ni actualisable, ni révisable.

6.5.2 Garanties financiéres de I'avance

Le versement de I'avance sera conditionné a la constitution préalable d’'une garantie a
premiére demande.

6.5.3 Remboursement de I'avance

Le remboursement de 'avance commencera lorsque le montant des prestations qui figure
a un décompte atteindra ou dépassera 65 % du montant du marché subséquent. Ce
remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant du
marché subséquent.
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ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES DES MARCHES SUBSEQUENTS

7.1 Délais

Chaque marché subséquent est conclu pour la durée définie a I'acte d’engagement du
marché subséquent. L’exécution des prestations démarre a la notification du marché
subséquent et s’achéve a I'expiration du délai de parfait achévement.

Certains éléments de mission font I'objet de délais partiels qui sont définis a I'acte
d’engagement du marché subséquent.

En cas de marché subséquent a tranche, les délais d’affermissement de la ou des tranches
optionnelles est définis dans le CCP MS. Les éventuelles tranches optionnelles seront
affermies par ordre de service.

Durant ce délai d’affermissement, le maitre de I'ouvrage pourra notifier une décision de
non-affermissement permettant de clore le marché subséquent et d'en établir le solde.

Le Maitre d’'ouvrage ne prévoit aucune indemnité d’attente et, ou de dédit en cas de non-
affermissement d’une ou plusieurs tranches optionnelles.

Les études réalisées durant la tranche ferme restent toutefois la propriété du Pouvoir
adjudicateur qui pourra les utiliser ultérieurement afin d'assurer en propres ou par un tiers
les missions de conception et de suivi des travaux.

7.2 Pénalités sur les productions
Les délais d’établissements des documents d’études ainsi que leur point de départ sont

fixés a I'acte d’engagement. Les pénalités applicables seront définies selon la nature de
'opération.

Forfait / Jour (F/J)

€

Retard dans la remise d’avis et de documents En jours calendaires | de 50 a 200

Les délais de transmission des documents sont définis a larticle 5.1 de I'’Acte
d’Engagement de chaque marché subséquent.

7.3 Autres pénalités

De plus, dés que le pouvoir adjudicateur constate un retard ou une absence dans I'un des
cas suivants :

- Absence aux réunions : le Titulaire sera sanctionné par application d'une pénalité a
hauteur de 100 euros par absence

- Non-remplacement d’'une personne physique désignée a I'acte d’engagement dans
un délai de 15 jours ou indisponibilité de la personne désignée au-dela de 15 jours,
a hauteur de 200 euros par jour de retard calendaire a compter du 16éme jour.

Lors de la demande de solde, la retenue peut étre transformée en pénalité définitive.
Lors de la demande d’acomptes, la retenue peut étre transformée en pénalité définitive. Le

montant définitif de ces pénalités est fonction du dysfonctionnement réel constaté par le
pouvoir adjudicateur pour I'opération.
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Par dérogation aux articles 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-PI 2021, les pénalités de retard
prévues au présent contrat ne souffrent d’aucun plafond et sont dues au premier euro (€).

ARTICLE 8. ASSURANCES

A la notification de I'accord-cadre, le prestataire ou chaque membre du groupement devra
apporter la preuve qu’il bénéficie de deux couvertures d’assurance couvrant son activité :

- Assurance de responsabilité civile professionnelle

Ces attestations doivent émaner d’'une Compagnie d’Assurances ou de son Agent Général,
ou d’'une Mutuelle. Elles comporteront au minimum les indications suivantes :

- Nom de l'assuré,

- Montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels
consécutifs ou non consécutifs,

- Montant des franchises éventuelles,

- Activités exactes garanties,

- Durée et date de I'attestation.

Le titulaire s’engage formellement a avertir le Maitre de I'ouvrage de tout changement
d’assureur en cours de prestation, pour quelque motif que ce soit, et a lui remettre
immédiatement une nouvelle attestation conformément aux modalités décrites ci-dessus.

ARTICLE 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application de l'article 32 du CCAG PI.

ARTICLE 10. CONFIDENTIALITE

Le titulaire s’engage a tenir confidentiel tout document, toute information et toutes données
de quelque nature que ce soit, portés a sa connaissance dans le cadre de I'exécution du
présent accord-cadre et de ses marchés subséquents, et s’engage a ne pas divulguer a
guiconque ni pendant I'exécution de I'accord- cadre ni aprés qu’il a cessé de produire ses
effets.

Le titulaire s’engage a prendre toutes ses dispositions utiles pour faire respecter par son
personnel et/ou ses sous-traitants éventuels les dispositions relatives a la confidentialité.

ARTICLE 11. FIN DE LA MISSION

11.1 Achévement de la mission

La mission du Titulaire s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

L’expiration de I'accord-cadre

La réception d’une prestation objet d’'un marché subséquent
L’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achevement"
La levée de la derniére réserve

ou lorsque le représentant du Pouvoir adjudicateur décide que les obligations
contractuelles du Titulaire sont globalement remplies.
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L’achévement de la mission fait 'objet d’'une décision établie par le Représentant du
Pouvoir adjudicateur, sur demande du Titulaire.

11.2 Arrét de ’exécution des prestations en fin de parties techniques

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arréter 'exécution des prestations au
terme de chacune des parties techniques définies a l'article 1.4 du CCAP AC, et ce au
cours de chaque marché subséquent.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

ARTICLE 12. RESILIATION

12.1 Dispositions générales
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 a 42 inclus du CCAG PI.

En cas d’arrét des prestations a l'issue d’une partie technique conformément a l'article 11.2
du présent CCAP de l'accord-cadre, le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
résilier le marché subséquent.

12.2 Résiliation pour motif d’intérét général

En cas de résiliation de I'accord-cadre pour motif d’intérét général le Titulaire ne percevra
aucune indemnité.

En cas de résiliation d’'un marché subséquent pour motif d’intérét général, le Titulaire sera
indemnisé. L'indemnité de 5 % prévue au 40 du CCAG PI s’applique a la part de la partie
technique déclenchée mais non exécutée par dérogation a l'article 40 du CCAG PI.

12.3 Résiliation de Iaccord-cadre aux torts du Titulaire ou cas particulier

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution de I'accord-cadre, placé dans I'une des
situations mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du Code de la commande
publiqgue ayant pour effet de I'exclure d’'un accord-cadre, le pouvoir adjudicateur peut
résilier 'accord-cadre pour ce motif, conformément aux articles L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément
a l'article L.2195-4 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut résilier
I'accord-cadre dans les conditions de I'article 39.2 du CCAG PI.

Dans I'hypothése ou le Titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D8222-5 ou
D8222-7 et 8 du Code du travail conformément aux articles R2143-6 a R2143-10 du Code
de la commande publique ou aux articles D8254-2 & 5 du Code du travail, le Maitre
d’ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier 'accord-cadre, dans
les conditions définies a l'article 39 du CCAG PI.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d’'un délai ; a défaut d’indication de délai, le
titulaire dispose de quinze jours a compter de la notification de la mise en demeure pour
satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation,
sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits
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a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises au Maitre d’ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
l'article L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
résilier 'accord-cadre en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail
dissimulé.

12.4 Autres cas de résiliation
Le Titulaire pourra voir son accord-cadre résilié sans indemnité, outre les cas prévus a
l'article 39 du CCAG PI, en cas de manquement grave aux obligations définies dans le

présent accord-cadre, notamment pour :

- Non-respect des obligations précisées au CCTP AC, constaté par une mise en
demeure établie par le Maitre d’'ouvrage.

- Non remise tous les six mois suivant la notification de l'accord-cadre des
documents indiqués a l'article D. 8222-5 du code du travail.

- Absence de réponse a plus de trois demandes d’offre pour lattribution des
marchés subséquents

- Non-justification d’'une assurance de responsabilité civile professionnelle.
- Inexactitude des renseignements remis
- Suspension provisoire telle que définie a I'article 3.6 du présent CCAP AC

- Défaut de proposition de remplacant pour la conduite des prestations

12.5 Sort des marchés subséquents en cas de résiliation de I’accord-cadre

En cas de résiliation de I'accord-cadre, les marchés subséquents en cours d’exécution au
jour de ladite résiliation devront étre exécutés jusqu’a leur terme aux conditions prévues
contractuellement. Le pouvoir adjudicateur se laisse cependant la possibilité de résilier
également les marchés subséquents en cours s’il 'estime nécessaire selon les modalités
définies a l'article 12.1 du présent document. En revanche, le pouvoir adjudicateur n’aura
pas la possibilité de passer de nouveaux marchés subséquents.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AU CCAG PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Articles du CCAG PI Articles du CCAP AC
auxquels il est dérogé par lesquels sont introduites
ces dérogations

4.1 2
3.4.3 3.7
23.3 53
3.5 55
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111 6.5.1
11.3.5 6.1
13.3 3.1.2
14.1.2et14.1.3 7.3
23.3 5.3
28.2et29 3.1.3
40 12.2

AC AMO Commissionnement ENTPE — CCAP AC

Page 26 sur 26



