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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
PREAMBULE :

Le candidat veille & ce que les missions qui lui sont confiées soient établies avec une logique de bonne
fin et ces derniéres doivent étre parfaitement opérationnelles afin de protéger, a tout moment et au mieux,
les intéréts du maitre d’ouvrage.

L’esprit général du présent marché est d’établir des relations de travail de confiance et efficaces entre le
maitre d’ouvrage et les candidats, telles qu’il en résulte une combinaison optimale de leurs efforts
communs pour atteindre I'objectif de qualité, a un niveau de colts optimisé.

Le candidat a une « obligation de résultats » rémunérée forfaitairement pour 'ensemble du périmétre/lot
du marché, toutes natures de prestation confondues.

Il est réputé avoir pris connaissance et vérifié 'ensemble des éléments décrits dans le présent CCAP du
lot considéré et ses annexes au besoin préalablement a la remise de sa candidature et de son offre. De
ce fait, aucune rémunération complémentaire ne pourra étre revendiquée pour I'obtention des résultats
attendus, qualitativement ou quantitativement.

La réalisation de prestations non prévues dans le périmétre du présent contrat ou résultant de
circonstances exceptionnelles, pourront faire I'objet d’'un avenant en moins-value et/ou plus-value.
Quelles que soient les circonstances, le candidat, est tenu d’assurer sans interruption les prestations
prévues.

Le programme, méthodes, fréquences, moyens sont établis par le candidat en fonction des objectifs,
exigences et contraintes fixés par le maitre d’'ouvrage. La description de ce programme, méthodes,
fréquences et moyens mis en ceuvre pour I'atteinte des objectifs dans le mémoire technique remis par le
candidat avec son offre, ou sa révision formellement validée par le maitre d’'ouvrage constitue une
obligation contractuelle minimale, dont le défaut de mise en ceuvre pourra étre sanctionné.

Le candidat met tout en ceuvre pour collaborer en bonne intelligence avec chacun des candidats des
autres lots pour enrichir ses productions au service du maitre d’ouvrage et de ce projet.

L’impact de ces interactions est réputé étre intégré par le candidat, entre autres, dans I'exercice du besoin
a couvrir et face aux exigences et contraintes.

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les
conditions d'exécution des travaux tous corps d'état, pour la réalisation des travaux d’extension et de
rénovation d’'un datacentre a la Direction Nationale des Statistiques et du Commerce Extérieur (DNSCE).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le/ les cahier(s) des
clauses techniques particulieres (CCTP).
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1.2 - Durée du marché

La durée du marché est au maximum de 25 mois a compter de sa notification, et s’insére dans le délai
suivant. Le délai global de réalisation des travaux est estimé a 25 mois a compter de 'OS de démarrage
du premier lot.

Elle inclut la période de préparation du chantier dont la durée est définie a I'article 9.1 du présent CCAP.

1.3 - Marché a tranches - Variantes - PSE

1.3.1 - Tranches optionnelles

Sans objet.

1.3.2 - Variantes :

Les variantes proposées par les entreprises sont interdites.

Les variantes exigées par la maitrise d’'ouvrage concernent uniqguement les lots suivants et sont décrites
dans les CCTP :

- Lot n°10 : Variante n°01 : In-Rows double batterie salles R1/D1/2/D2

- Lot n°11 : Variante n°01 : Mise en place d’'une détection incendie multi ponctuelle dans les salles
informatiques.

1.3.3 - Prestation supplémentaires éventuelles

Le marché ne comporte pas de PSE.

1.4 - Allotissement

Les travaux sont répartis en 15 lots qui sont traités en marchés séparés, a savoir :
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Lot

Désamiantage

2 | Déconstruction démolition gros ceuvre VRD
3 | Charpente couverture étanchéité

4 | Menuiseries intérieures

5 | Menuiseries extérieures serrurerie bardage
6 | Revétement de sol - peinture

7 | Cloisons Faux-plafond

8 | Faux-plancher

9 | Brouillard d'eau

10 | CVC

11 | CVFO CFA (SSI précablage VDI)

12 | Groupes électrogenes

13 | SOreté Seécurité

14 | GTB

15 | Urbanisation (baies confinement)

1.5 - Marché similaire

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a la procédure
sans publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de livraisons complémentaires exécutées par
le fournisseur initial et /ou similaires au sens de l'article R 2122-7 du Code de la commande publique.

1.6 - Maitrise d’ceuvre

Le marché conclu avec le maitre d’ceuvre, TPF INGENIERIE, comporte une mission de base et des
missions complémentaires conformément au code de la commande publique. La mission ainsi confiée
comporte les éléments de mission suivants :

- La mission de base qui comprend :

O

O O O O O

les études d’avant-projet sommaire (APS) ;

les études d’avant-projet définitif (APD) ;

les études de projet (PRO) ;

I'assistance pour la passation des marchés de travaux (AMT) ;

le visa des documents d’exécution réalisés par les entreprises (VISA) ;

la direction de I'exécution du ou des contrats de travaux (DET) étant précisé que les
travaux seront réalisés en lots séparés ;

l'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception ainsi
gue pendant la période de garantie de parfait achévement ;

le commissionnement (recettage ou mise en service).
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- des éléments de mission complémentaires :
o Diagnostic (DIAG) ;
Synthese ;
le suivi de I'élaboration et la vérification de la bonne fin des études de synthése ;
la coordination des systéemes de sécurité incendie (SSI) ;
BIM ;
Acoustique ;
Vérification de I'atteinte du niveau d’efficacité énergétique attendu.

O O O O 0 O

1.7 - Controle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contr6le technique dans les conditions
prévues par les articles L.111-23 a L.111-26 et R. 111-38 a R.111-42 du code de la construction et de
I'habitation.

Le contrGleur technique est :
SOCOTEC CONSTRUCTION SAS
3, rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE CEDEX 4

La mission de contr6le technique définie par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999, portant approbation du
cahier des clauses techniques générales relatif aux marchés de contrdle technique.
Les missions de contréle technique définies pour cette opération sont les suivantes :
Les missions de base suivantes :
X] Mission LP : solidité ouvrages et équipements dissociables et indissociables

X] Mission STI : sécurité des personnes dans les constructions immeubles du secteur tertiaire ou
industriels

Les missions complémentaires suivantes :
X] Mission LE : solidité des existants
X] Mission AV : stabilité des avoisinants
X] Mission PHa : isolation acoustique/phonique (batiments autres que ceux d’habitation) ;
X] Mission TH : isolation thermique et économies d’énergie
X] Mission F : Fonctionnement des installations

X Mission PV : Récolement des procés-verbaux des essais des équipements de I'ouvrage (P2 &
P3)

X Mission VIEL : Vérification initiale des installations électriques

X Mission CONSUEL : Vérification avant mise sous tension des appareils électriques
X Mission GTB : Gestion technique du batiment

X] Mission ENV : Environnement

Cet ensemble de missions comporte les phases prévues a 'annexe B du C.C.T.G. et a l'article 4.2.2 de
la norme NFP 03-100 dans le cadre des actes techniques qui correspondent & chacune des phases.
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1.8 - Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur SPS est :
SOCOTEC CONSTRUCTION SAS
3, rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE CEDEX 4

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993, portant sur la sécurité,
la protection, et la santé des travailleurs, et de ses textes d’application dont le code du travail.

La mission confiée au CSPS répond aux obligations fixées aux articles L. 4531-1 et suivants du code du
travail. Les ouvrages a réaliser relévent de la catégorie 1.

Le CSPS établit notamment le Plan Général de Coordination Sécurité - Protection Santé (P.G.C.S.P.S.)
qui sera tenu en permanence sur le chantier.

Le Titulaire établit son Plan Particulier de Sécurité - Protection Santé (P.P.S.P.S.) pour transmission au
Coordonnateur et au Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire est réputé avoir, dans son offre, tenu compte de toutes les sujétions et demandes du
Coordonnateur, et, pendant I'exécution du présent marché, faire, en accord avec le Coordonnateur,
toutes remarques susceptibles d'améliorer la sécurité et de faciliter les interventions ultérieures sur
l'ouvrage, et ce, pendant toute la durée de son interventions et des travaux, notamment en
communiquant au Coordonnateur tous documents, plans, croquis établis par ses soins et de
communiquer au Coordonnateur toutes précisions ou renseignements que celui-ci pourrait étre amené
a lui demander.

Le Titulaire répond favorablement & toutes les sollicitations provenant du CSPS tant en ce qui concerne
la production de documents que pour la participation aux réunions organisées par ces derniers. Il ne
pourra formuler aucune réclamation au cas ou, pendant I'exécution des travaux, des changements de
méthode, de matériaux ou de technique seraient rendus nécessaires pour I'amélioration de I'hygiéne et
de la sécurité du chantier. Il ne pourra pas davantage se prévaloir des directives imposées par le
Coordonnateur de sécurité - santé pour demander une augmentation du prix de son marché.

Un College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) sera créé. Les
dépenses d’'organisation et de fonctionnement du CISSCT sont définies dans le projet de reglement de
celui-ci, joint au Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS). Les
dépenses résultant de I'exécution des mesures décidées par le CISSCT sont a la charge du Titulaire.

Les missions de CSPS sont de premiére catégorie.

1.9 - Coordination des systémes de sécurité incendie

Les ouvrages a réaliser sont soumis au coordonnateur SSI. Cette mission est confiée au maitre
d’'ceuvre : TPF INGENIERIE (Bureau de Toulouse)

78 chemin des Sept Deniers

BP 70402

31204 Toulouse cedex 2

1.10 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Cette mission est assurée par BATECO. Elle est désignée dans les différents documents sous le nom
de «OPC ».

OPC :

BATECO / M. MILLET Benoit

2, Rue de 'Ourmeéede

31260 CASTELNAUD-D’ESTRETEFONDS
Courriel : bmillet@bateco.fr

Tel : 0561 47 64 64 / 07 66 06 08 31
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1.11 - Innovation

Le présent marché ne comprend pas de clauses relatives a l'innovation.

1.12 - Clause développement durable

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la
protection de I'environnement. Ces modifications n‘ont pas a étre constatées par voie d’avenant.
Néanmoins, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier I'intégration
de ces évolutions reglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

A cet effet il doit notamment mettre en place une démarche développement durable conforme a la charte
chantier faible nuisance annexée au présent CCAP et a la clause annexée a I'acte d’engagement (charte
chantier propre).

Il est mis en place une « clause cliquet » relative aux performances carbone, énergétique et qualité
environnementale : En cas de modification dans I'exécution des prestations prévues au CCTP du lot
concerné, qu’elle qu’en soit l'origine, le titulaire propose dans son devis une solution nouvelle qui ne
peut qu’améliorer la performance carbone, la performance énergétique et la qualité environnementale
des systémes, équipements et matériaux employés, ou a défaut les maintenir. En cas d’'impossibilité
pour des raisons d’ordre techniques diment motivées, le titulaire propose une compensation carbone,
énergétique ou environnementale sur une autre partie des prestations exécutées.

1.13 - Certificats d’économie d’énergie : Dispositif de valorisation des certificats
d’économie d’énergie

Comme prévu a la DPGF de chaque lot figurant dans le dossier de consultation Phase Offres, les CEE
sont intégrés dans I'offre commerciale du titulaire (le montant des CEE entrant en déduction de ladite
offre) et donc du montant du marché.

Les obligations du titulaire sont définies dans la convention CEE jointe au dossier de consultation précité
qui dédouanera de toute responsabilité le Maitre d’Ouvrage dans la détermination, le calcul et la
validation du dossier CEE de I'opération pour la bonification de ces derniers par le Pble national des
certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

1.14 - Assistance a la démarche d’insertion par I'activité économique

Le présent marché est soumis aux dispositions du code de la commande publique, précisées dans
lannexe 1 du présent CCAP. Le maitre d'ouvrage a signé avec le facilitateur une convention de
partenariat pour la mise en ceuvre d'une action d’insertion au bénéfice de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particuliéres et d'en assurer le suivi. Cette procédure spécifique
d’accompagnement réalisée par TOULOUSE METROPOLE EMPLOI dont le représentant est :

Mme Thalia CAUNES

32 rue de la Caravelle

31500 TOULOUSE

Tel : 06 10 87 42 40

Courriel : t.caunes@emploi-tme.org

En outre, il doit notamment mettre en place une démarche conforme a la charte annexée au présent
CCAP (Annexe 1 : Charte clauses sociales).
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché, dont I'exemplaire
conservé par 'administration fait seul foi, sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- lacte d’engagement (AE) et ses annexes ;

- le présent CCAP dont 'exemplaire détenu par I'administration fait seul foi ;

- les annexes du CCAP dont I'exemplaire détenu par I'administration fait seul foi ;
- le CCTP commun ;

- les annexes du CCTP commun ;

- le CCTP propre a chaque lot, assorti des documents ci-apres ; plans ;

- notes de calculs ;

- cahier de sondages et dossier géotechnique ;

- projet de reglement du college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail (CISSCT)

- Leplan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ;
- le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;

- Cabhier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- le rapport initial du bureau de contréle ;

- le programme de I'opération ;

- loffre technique du titulaire ;

- la DPGF telle que définie a I'article 3.2.1 du présent CCAP ;

- le cahier des charges BIM du maitre d’ouvrage ;

- la convention BIM et ses évolutions successives ;

- lacharte EDIFLEX ;

- clauses sociales : engagements relatifs a la démarche d'insertion par l'activité économique ;

- la charte chantier faibles nuisances.
NOTA : En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, il appartient au maitre d'ceuvre de fixer
la priorité. Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans ont méme valeur que
celles des CCTP.
En cas de contradiction entre les pieces écrites et plans, il appartient au maitre d'ceuvre de fixer les

prestations a exécuter, conformément au marché (CCTP ou plan) sans que cela ouvre droit & une
rémunération complémentaire.
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Les conditions générales de vente, conditions générales de service ou autres stipulations apparentées,
remises par le titulaire dans son offre sont nulles et non avenues.

ARTICLE 3-PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DANS LES
PRIX/REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur mandataire, a ses
cocontractants et a ses sous-traitants, le cas échéant.

3.2 - Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages - Travaux modificatifs -
Exécution complémentaire

3.2.1 - Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages

Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés :
- aprix global et forfaitaire pour 'ensemble des lots de 1 a 15;

- surla base des prix figurants dans le BPU pour les lots 9, 10 et 11.

Les bons de commande sont émis au cours de I'exécution du marché, en fonction des besoins.

Le prix du marché est hors TVA et réputé établi aux conditions économiques du mois de référence porté
a l'acte d’engagement.

Ce prix du Marché est réputé comprendre toutes les prescriptions, phases successives, garanties,
sujétions, et obligations a prendre en compte pour parvenir a une livraison des ouvrages conforme au
marché, a la réglementation, aux régles de l'art. Le Titulaire ne peut, de ce fait, demander aucune
augmentation ou indemnité supplémentaire sur le prix du marché.

Le prix du marché comprend ainsi toutes les dépenses nécessaires pour I'exécution des prestations et
travaux décrits dans le CCAP, le CCTP et dans tous les documents constituant le marché.

La décomposition du prix global et forfaitaire et du DQE ne sera considérée comme document
contractuel que pour les prix servant a déterminer :

* le montant des éventuelles modifications demandées dans les conditions prévues au présent
contrat ;

» les décomptes mensuels, ainsi établis en fonction de la décomposition financiére figurant a
I'Acte d’Engagement et compte tenu de 'avancement réel des prestations ;

* le montant des réfactions.

La décomposition du prix ne saurait remettre en cause, en aucune maniere, le caractére global et
forfaitaire du prix et, par suite, I'obligation du Titulaire d’exécuter les prestations, indépendamment du
volume ou de I'étendue des travaux et fournitures devant concourir a la parfaite réalisation de 'ouvrage,
tel que défini au présent contrat.
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3.2.2 - Travaux modificatifs et supplémentaires (ne figurant pas au BPU)

Il est précisé qu’au cours de I'exécution des travaux et sur l'initiative du maitre d’ceuvre, des fiches de
travaux modificatifs ou supplémentaires peuvent étre émises par celui-ci. Elles définissent :

« les fondements réglementaires et contractuels de la modification en cours d’exécution ;

+ le fait générateur des travaux non prévus ;

« [lidentification du demandeur (maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage, contrbleur technique) ;

» le caractére indispensable des travaux, et urgent ou non urgent :

« la consistance des travaux non prévus avec la limite des prestations de chaque entreprise ;
* le montant des modifications envisagées ;

* la base de fixation des prix provisoires ;

« toutes informations complémentaires utiles.

Il est précisé que, si les prix des prestations nécessaires sont inscrits a la DPGF et DQE, le maitre
d’ceuvre fixe le prix provisoire sur cette base.

Les entreprises intéressées doivent fournir un devis des travaux modificatifs ou supplémentaires.

Les révisions de prix ne s’appliquent pas dans ce cas, sauf sujétion technique imprévue. En cas de devis
daté du mois mO0 et non du mois d’'établissement, une révision de prix inversée sera appliquée.

Apres visa de cette fiche de travaux modificatifs par le service chargé de I'opération, le maitre d’ceuvre
délivre I'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs ou supplémentaires a I'entrepreneur. L’ordre
de service notifie les prix arrétés par le maitre d’ceuvre. Ces prix sont appliqués pour I'établissement des
décomptes jusqu’a la fixation des prix définitifs.

Dans tous les cas de travaux modificatifs ou supplémentaires, le Titulaire intéressé doit fournir un devis
dans un délai qui ne peut étre supérieur a cing jours ouvrables.

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Apres étude de cette proposition de prestations modificatives par le maitre d’ceuvre, celui-ci délivre,

aprés accord du pouvoir adjudicateur un ordre de service d’exécuter ces prestations modificatives ou
supplémentaires au titulaire.

3.2.3 - Exécution complémentaire

En application de I'article 14 du CCAG Travaux, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le
montant prévu par le marché, le titulaire poursuit les travaux dans la limite d’'une augmentation de 5 %
du montant contractuel des travaux, a défaut de décision de les arréter notifiée par le titulaire.

Au-dela de cette limite, la poursuite de I'exécution des prestations est subordonnée a la conclusion d'une
décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, cette décision de
poursuivre ne peut bouleverser I'économie du marché ni en changer I'objet.
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3.3 - Réglement des acomptes et du solde

3.3.1 — Modalités du reglement des comptes

Le Maitre d’Ouvrage met a disposition du Titulaire, du maitre d’ceuvre et des AMO, le systéme de
dématérialisation EDIFLEX. Cet outil permet de gérer la déclaration des quantités, la vérification du
service fait par le maitre d’ceuvre, I'édition de fac-similés de factures du Titulaire et de ses sous-traitants
directs, les avances, les retenues de garanties, les régimes de TVA, les révisions, le respect des regles
applicables aux marchés passés par le Pouvoir Adjudicateur, la tragabilité des documents dans le circuit
des intervenants et leur date de validation.

Le Titulaire s’engage a respecter la convention d’interchange du systéme de gestion dématérialisée de
la facturation EDIFLEX jointe en annexe 2 du présent CCAP.

Les modalités de reglement des comptes se déroulent selon les stipulations des articles 12.1 et 12.2 du
CCAG — travaux, avec les précisions suivantes :

- les travaux sont constatés et réglés selon leur état d'avancement ;

- Chaque mois, le Titulaire établit dans EDIFLEX un projet de décompte (appelé Situation de
travaux dans la convention d'interchange annexée au CCAP) établissant le montant total des
sommes auxquelles il prétend du fait de I'exécution des prestations du marché au cours du
mois précédent, tout en précisant les parts relatives a chacun des sous-traitants ayant droit au
paiement direct. Préalablement, le Titulaire fournit au maitre d’'ceuvre I'état d’avancement des
travaux et des approvisionnements réalisés dans le mois précédent et correspondant aux prix.
Cet état doit étre validé par le maitre d’ceuvre avant de remplir le projet de décompte mensuel;
Il sera validé dans les 5 jours par le MOE, puis par le MOA.

- Loutil de dématérialisation édite les factures sur la base du projet de décompte validé par le
Maitre d’ceuvre.

Les dates de présentation des projets de décompte par le Titulaire, de vérification et de validation par le

maitre d’ceuvre, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du service Ediflex, font foi. Ces dates
valent accusées de réception.

3.3.2 - Réglement des travaux non prévus

Le reglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix, et qui sont définis par des fiches de
travaux modificatifs, est opéré de la maniére suivante :

1°) Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans
la décomposition de prix visée a l'article 2 du présent CCAP, est calculé en utilisant les prix d'unité de
cette décomposition. Le colt de ces ouvrages est révisé a la date d'exécution des travaux et dans les
mémes conditions que les travaux prévus au marché (art. 3.4 ci-apres).

2°) Prix débattus
Dans I'hypothése ou les prix des ouvrages supplémentaires non prévus ne pourraient étre assimilés a
ceux des ouvrages figurant dans la décomposition de prix, ces prix seraient librement débattus entre les

parties s'il s'agit de travaux, ou réglés au déboursé réel affecté du coefficient 1,12 s'il s'agit de fournitures.

Ces prix ne sont ni actualisables ni révisables.
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3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1 - Forme des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-aprés. La variation des prix ne
s’applique pas aux pénalités, retenues, primes, indemnités.

3.4.2 - Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois «mois
zéro» (m 0), indiqué a I'acte d'engagement.

3.4.3 - Choix des index de référence

Les index de référence choisis (index nationaux) sont les suivants :

LOT N° INTITULE INDEX
1 Désamiantage BT 01
2 Déconstruction- VRD BT 02 (30%)
démolition/GO/VRD GO BT06 (70%)
3 Charpente couverture Charpente métalliqueBT 07 (60%)
étanchéité Couverture étanchéité BT 53 (40%)
4 menuiseries intérieures BT 18a

menuiseries extérieures
5 . BT 42
serrureries bardage

revétement de sol

6 peinture BT46
7 cloisons faux plafond BTO8
8 faux plancher BT 18a
9 brouillard d'eau BT 38
10 cve BT41
1 \SE?) cfa (SSI, précablage BT 47
12 Groupes Electrogénes BT 47
13 sureté sécurité BT 47
14 GTB BT 47
15 Urbanisation (baies BT 47

confinement)
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3.4.4 - Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision applicable pour le calcul de I'acompte du mois "n" est donné par la formule :

Cn=0,15+0,85 BTn
BTo

dans laquelle BTn et BTo sont les valeurs de l'index de référence prises respectivement au mois zéro et

au mois "n".
Le mois "n" est le mois d'exécution des prestations.

Clause de sauvegarde :

Si 'augmentation de prix annuelle résultant de la révision est supérieure a 15%, le pouvoir adjudicateur
se réserve la possibilité de résilier le marché sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité.

3.4.5 - Clause de réexamen

Le présent marché pourra faire I'objet d’'une ou plusieurs modifications conformément aux dispositions
de l'article R2194-1 du code de la commande publique.

Par dérogation a l'article 54 du CCAG Travaux, il est ainsi envisageable une modification en cours de
marché portant sur la révision de la rémunération induite par des contraintes économiques imprévisibles,
extérieures, et bouleversant 'économie du contrat qui étaient non prévisibles au moment du dépét de
I'offre et diment justifié. Cette évolution ne concerne que les prestations qui demeurent essentielles a
'exécution du marché.

Le Titulaire présente a cet effet au Représentant du Pouvoir Adjudicateur un mémoire établissant le

dépassement en cause accompagné de toutes pieces justificatives ainsi que de ses propositions pour
faire évoluer les Prestations et leur codit.

3.4.5 - Application de la T.V.A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I'établissement des piéces d'ordonnancement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors
des encaissements correspondants.

3.5 - Sous-traitance

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L.2193-1 et suivants du Code de la
commande publique, sous-traiter sous réserve de I'acceptation des sous-traitants et de I'agrément de
leurs conditions de paiement par le Pouvoir Adjudicateur dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique. Il ne peut sous-traiter
totalement la mission qui lui est confiée.

En cas de sous-traitance partielle, il ne peut faire appel qu'a un organisme disposant de capacités au
moins équivalentes a celles qu’il a présenté dans son dossier de candidature au regard des prestations
pour lesquelles la sous-traitance est envisagée.

Pendant toute la durée du marché, en cas de recours a la sous-traitance, le recours a la sous-traitance
directe doit étre privilégié au maximum par le Titulaire.
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Le Titulaire est responsable des travaux sous-traités. Chaque cotraitant est responsable de la gestion
de ses sous-traitants quel que soit leur rang de sous-traitance.

En complément de l'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux, lors d’une demande d’acceptation de sous-traitant
le Titulaire s’engage a porter a connaissance du sous-traitant, les éléments de Coordination en matiére
de Sécurité, de Protection de la Santé et des Conditions de Travail conformément au Code du Travail.

Si le Titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces citées ci-dessous, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité
et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
'exécution en sous-traitance du marché n° <...> en date du <...> ayant pour objet <...> Ceci concerne
notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance. Mes demandes de
paiement seront libellées en euros. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francgais.
Je m’engage en outre a ce qu’'un responsable ayant regu délégation pour nous représenter et maitrisant
le frangais lu, écrit et parlé soit présent de maniére continue pendant la durée de notre intervention sur
le chantier. »

3.6 - Désignation de sous-traitant indirect en cours de marché

Dans I'hypothése d'une sous-traitance indirecte, le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur pour
acceptation et agrément, au Maitre d’ceuvre, au conducteur d’opération et au Coordonnateur SPS :

- une déclaration de sous-traitance de rang supérieur a un, conforme au modéle joint au marché
complétée et signée, et comportant tous les éléments demandés a I'article qui précede,

- une copie de la caution personnelle et solidaire que le sous-traitant donneur d’ordre a I'obligation de
fournir a son sous-traitant pour lui garantir ses conditions de paiement, sauf en cas de délégation de
paiement, prévue par l'article 3.6.2.4 du CCAG.

Si, au cours de la vie du marché, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant indirect est modifiée,
le Titulaire transmet une déclaration modificative de sous-traitance de rang supérieur, accompagnée de
la caution personnelle et solidaire complémentaire, et dans les mémes conditions que pour la déclaration
de sous-traitance initiale.

3.7 - Paiement des sous-traitants

Le paiement direct du sous-traitant s’effectue en application des dispositions réglementaires en vigueur.
A droit au paiement direct, tout sous-traitant dont le montant du contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur a 600 € TTC.

Le cas échéant, le paiement du sous-traitant indirect intervient selon les modalités fixées aux articles
3.6.2.4 et suivants du CCAG Travaux : soit directement par le maitre d’ouvrage apres signature par le
pouvoir adjudicateur d’'une délégation de paiement, soit par I'entrepreneur principal du sous-traitant
indirect (le sous-traitant de premier rang) aprés réception d’'une copie de la caution personnelle et
solidaire de celui-ci.

Les dispositions de I'article 283-2 nonies du Code général des impbts relatives au régime d’auto-
liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s’appliquent au présent contrat.
Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est acquittée par le
donneur d’ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxe des
prestations exécutées.

Le Titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des
prestations sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans l'acte spécial de sous-traitance (DC4 ou
équivalent).
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Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation » pour
justifier de 'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

La demande de paiement du sous-traitant direct est constituée de plusieurs éléments :
- la facture de I'entreprise du sous-traitant, qui est exigée par le comptable ;

- la facture éditée via I'outil de dématérialisation EDIFLEX a la suite des étapes décrites ci-
dessus ;

- l'attestation de paiement direct établie par le Titulaire et valant acceptation du Titulaire de la
facture du sous-traitant. Comme précisé dans la convention d’interchange d’EDIFLEX annexée
au CCAP du présent marché, cette attestation sera générée par le systeme de
dématérialisation, devra étre signée par le Titulaire puis scannée et attachée au projet de
décompte provisoire établi dans EDIFLEX).

3.8 - Délai de paiement et intéréts moratoires

Pour chaque poste de travaux, les acomptes sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception
de la demande de paiement ; les décomptes partiels définitifs consécutifs a la réception par le pouvoir
adjudicateur sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de paiement
correspondante.

Ces délais ne peuvent étre suspendus qu’une seule fois et par envoi d’'un message au Titulaire, huit
jours avant I'expiration du délai via la plateforme Ediflex, lui faisant connaitre les raisons qui s’opposent
au paiement, de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et précisant les pieces a fournir ou a
compléter.

Le rejet doit indiquer qu’il a pour effet de suspendre le délai de paiement.
Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
8 points. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts commencent a courir a compter du jour suivant la date prévue du reglement et continuent a
courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

3.9 - Paiement du solde

Les modalités de réglement de la demande de paiement finale et du décompte général se déroulent
selon les stipulations des articles 12.3 et suivants du CCAG—Travaux avec les précisions suivantes :

Aprés achévement des travaux, le Titulaire présente un projet de décompte final des travaux exécutés
décomposant les travaux comme suit :

- 1%epartie : travaux prévus au marché

2¢me partie : travaux modificatifs (éventuels)
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La premiére partie de ce décompte devra produire intégralement la décomposition du prix détaillée. La
deuxiéme partie comportera les travaux en plus ou en moins-value initialement compris dans le prix,
avec référence aux ordres de service correspondants.

Le délai de paiement du solde court a compter de la date de réception par le Maitre de I'ouvrage du
décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le CCAG travaux.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION

4.1 - Délais d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d’exécution

Il inclut la période de préparation du chantier dont la durée est définie a I'article 9.1 du présent CCAP,
les jours de congés et d’intempéries.

Les délais d’exécution propres a chacun des marchés s’inserent dans ce délai global, conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-apres et a l'article 1.2 du présent CCAP. lls démarrent de
la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent en méme temps que sa derniére
intervention.

Pour chaque marché, le début de l'intervention fait I'objet d’un ordre de service délivré par le maitre
d’ceuvre.

4.1.2 - Calendriers détaillés des travaux, des études et de remise de documents

a) Les calendriers détaillés des travaux, des études et de remise des documents sont élaborés par le
maitre d’ceuvre ou le pilote aprés consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le
cadre du calendrier prévisionnel d’exécution figurant au 4.1.1.

Les calendriers détaillés distinguent les différentes prestations dont la construction fait I'objet des
travaux. lls indiquent en outre, pour chacun des marchés :

- ladurée et la date probable des départs des délais d’exécution et de démarrage des travaux,

- ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

b) Le délai d’exécution propre a chacun des marchés commence a courir a la date d’effet de I'ordre de
service prescrivant a I'entrepreneur concerné de commencer la mise en place des installations de
chantier lui incombant.

¢) Le cas échéant de lintervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les
dates probables de départ des délais d’exécution propres ;

d) Au cours du chantier et aprés consultation des différents entrepreneurs concernés, le maitre d’ceuvre
ou le pilote peut modifier le calendrier détaillé des prestations ou le calendrier détaillé d’exécution ou
de remise des documents dans la limite du délai d’exécution de 'ensemble des marchés fixé a I'article
5 de l'acte d’engagement.

Ces modifications tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
'application de I'article 4.2 ci-aprés.

e) Le calendrier initial visé en a) éventuellement modifié comme il est indiqué en d), est notifié par ordre
de service a tous les entrepreneurs.
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4.2 - Prolongation du délai d'exécution

4.2.1 - Causes légitimes

Par dérogation a I'article 18.2.2 du CCAG-travaux, une prolongation du délai d’exécution ou de la période
de préparation ou le report du début d’exécution, peut étre justifiee par les retards résultant des
événements listés ci-aprés, considérés comme des causes légitimes de retard, mais dans la seule
mesure ou leur survenance a une incidence sur le déroulement et la durée des travaux qui reléve du
titulaire et ou ce retard ne lui est pas imputable, ce dont le Titulaire aura la charge de la preuve :

e Un retard résultant d’'un changement du volume des travaux ou une modification de
I'importance de certaines natures d'ouvrages sur demande expresse du Maitre d’ouvrage,
ou en cas d’'imprévus non imputables au Titulaire ;

« Un retard résultant d’'une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement
prévus sur demande expresse du Maitre d’ouvrage ;

* Un retard résultant d’'un ajournement ou d’'une suspension de travaux décidé par le Maitre
d’ouvrage ;

e Un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du Maitre
d’ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché ;

* Le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arréter
tout ou partie des Travaux ;

» Le retard résultant des intempéries au sens et dans les conditions des dispositions de
l'article 4.2.2 ci-aprés entrainant un arrét de travail sur les chantiers ;

* Le retard dans I'exécution du marché imputable a des sujétions imprévues au cours du
chantier, ou un cas de force majeure ;

« L'arrét des travaux en raison d'un ordre de réquisition notifié au Titulaire. Lorsque le Titulaire
est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai d'exécution du
marché est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette situation d'urgence.

« Seront considérés comme des causes légitimes de prorogation des délais, les retards
causés par toutes difficultés d'approvisionnement diment justifiées sous réserve que
I'entrepreneur justifie avoir passé les commandes en temps et en heure au regard du
calendrier de marché.

Toute autre cause du retard imputable au Titulaire ou a ses prestataires, fournisseurs ou sous-traitants,
n’est pas considérée comme une cause légitime de retard.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le Maitre d’ouvrage, qui la notifie au
Titulaire.

Quand le Titulaire invoque la survenance d’une cause légitime, il doit le notifier au Maitre d’'ouvrage dans
un délai de cing (5) jours calendaires a compter de la survenance d’'une telle cause légitime, par lettre
recommandée avec accusé réception.

La notification fait apparaitre notamment :

« I'événement dont la survenance est invoquée,

» lincidence et les conséquences sur le déroulement des travaux,
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* les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de
'événement sur ses obligations au titre du marché.

Faute d’avoir notifié la cause légitime dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas
invoquer la survenance de la cause légitime.

En cas de survenance d’'un des cas de cause légitime, aucune pénalité de retard ne sera due, sous
réserve que le titulaire ait mis en ceuvre les mesures nécessaires limitant les conséquences résultant de
'événement.

Les arréts de chantier motivés par des conditions de sécurité, d’ordre ou de propreté sur le chantier et a
ses abords, jugés insuffisantes par les organismes compétents en la matiére ou par le CSPS ou par le
Maitre d’'ouvrage, ne pourront donner lieu a aucune prolongation de délai.

Il en est de méme de tous ceux résultant d’une non-conformité réglementaire constatée par le contréleur

technique.

4.2.2 - Intempéries

Les dispositions suivantes ne sont applicables que pendant la phase de réalisation des travaux.

En vue de l'application de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles est fixé a 10 (dix) jours calendaires par an.

La prolongation en jours calendaires du délai d’exécution dans le cas d’intempéries, est égale au nombre
de jours ouvrables constatés au-dela des 10 (dix) jours d’intempéries décrits ci-dessus.

Il est entendu que la constatation des intempéries relatives au lieu d’exécution des travaux sera faite sur
la base des relevés Météo France : pour la formalisation de cette information, le Titulaire s’adressera a
la station Météo de référence : station Toulouse Métropole 42 avenue Gaspard Coriolis, 31057 Toulouse
Cedex 1.

Ainsi, les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-
apres :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE ET DUREE LIMITES

" NEIGE Supérieur ou égal a5 cm en 24 heures pendant 5
jours consécutifs

" GEL Inférieur ou égal a -5°C en 24 heures pendant 5
jours consécutifs de 8ha 18 h

" VENT Supérieur ou égal a 80 km/h pendant 24 h
pendant 5 jours consécutifs

* PLUIES 100 mm en 24 h pendant 5 jours consécutifs

* CANICULES Supérieur ou égal a 5 jours consécutifs de

canicules (alerte rouge Météo France)
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En cas de constatation de journée intempérie, 'entrepreneur devra :

* signaler par mail au Maitre d'ouvrage, le jour méme ou au plus tard dans les 72 heures, les
heures d'intempéries et les taches arrétées,

«  établir un détail mensuel des intempéries justifiées, arrét par arrét. Ce détail devra notamment
comprendre :

o la date exacte d’arrét de chantier pour cause d’'intempérie,
o les causes exactes de cet arrét,

« joindre au détail mensuel les fiches météo de la FFB ainsi que les déclarations a la Caisse des
Intempéries du Batiment,

e pour permetire une prolongation du délai d’exécution, ne seront prises en compte que les
journées d’intempéries, diment signalées et justifiées, répondant a la triple condition suivante :

- qu'elles n‘aient concernées que des prestations situées sur le chemin critique du programme
d’exécution en vigueur,

- qu’elles aient réellement arrété ou retardé I'avancement du chantier, sur constat d’huissier ou
sur constat demandé au Maitre d’ouvrage,

- qu'elles aient été reconnues comme telles, par la Caisse des Intempéries du Batiment.

4.2.3 - Force majeure

Aucune partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli, ou avoir accompli avec retard, une
obligation au titre du Marché, des lors qu'un tel manquement ou retard résulte directement et
exclusivement d’'un événement présentant les caractéristiques de la Force Majeure (selon la définition
donnée par la jurisprudence administrative).

Lorsque I'une des Parties invoque la survenance d’un événement de Force Majeure, elle doit en justifier
et le notifier par tous moyens et dans le plus bref délai a I'autre Partie. Les Parties se rencontrent alors
dans les plus brefs délais pour en tirer les conséquences sur I'exécution du présent marché.
Ne sont notamment jamais considérés comme cas de force majeure :

- la gréve locale ou sectorielle,

- un sinistre se produisant sur le chantier,

- la défaillance d’'une entreprise intervenant sur le chantier.
En cas de survenance d’'un événement de Force Majeure, chacune des Parties a I'obligation de prendre,
dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer I'impact
sur I'exécution de ses propres obligations.
La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’un événement

de Force Majeure ne peut I'invoquer que dans la mesure des effets que I'événement aurait provoqués
si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.
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ARTICLE 5 - PENALITES

5.1 - Pénalités pour retard

5.1.1 - Retard dans I’exécution des travaux

Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, avant toute
application de clause de variation des prix, mais aprés prise en compte d’un éventuel avenant
ayant impacté le prix a la hausse, et au titre de I’ensemble des prestations effectivement
commandées ou devant I’étre de fagcon ferme.

Du simple fait de la constatation d’un retard par le maitre d'ceuvre, I’entrepreneur encourt la
retenue journaliére provisoire indiquée ci-apres, par dérogation a I'article 19.2 du CCAG Travaux.

Cette pénalité sera appliquée, a titre provisoire, en cas de retard d'exécution des travaux constaté par
référence au calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation de chantier et
éventuellement modifié comme il a été indiqué au 4.1.2 ci-dessus. Cette provision est constituée a partir
du premier retard constaté et jusqu'a extinction éventuelle de ce retard, et ainsi de suite en cas de
nouveau retard.

Cette retenue peut étre transformée en pénalité définitive si I'une des deux situations suivantes
est constatée :

- 'entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a son marché.
La pénalité s’applique au seul retard constaté au regard du délai d’exécution du marché considéré ;

- 'entrepreneur -bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai- a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres marchés. La ou les pénalités
s’appliquent au retard, au regard du calendrier détaillé de I'article 4.1.2, ayant préjudicié la marche du
marché conformé au délai de I'opération, au sens de l'article 4.1.1 du présent contrat.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le Titulaire est redevable de la totalité des pénalités dues,
quel que soit leur montant.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG, le montant des pénalités est fixé selon les modalités décrites
ci-apres :

Montants des pénalités et retenues
MONTANTS
de la retenue journaliére provisoire de la pénalité journaliére
300 € 300 €

5.1.2 - Absence de suivi_des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé

En cas d'absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé portées sur le registre journal, les compte rendus et ou les courriers adressés aux
intervenants, il est appliqué une pénalité de 300 euros par jour calendaire de retard et par objet.
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5.1.3 - Retard di a titulaire du lot

En cas de retard d( a un titulaire d'un lot, s’il y a lieu d’indemniser les titulaires des autres lots,
l'indemnisation est aux frais et risques du titulaire du lot responsable.

5.1.4 - Engagement relatif a la démarche d’insertion par I’activité économique

En cas de non-respect intégral de I'engagement relatif a la démarche d'insertion par l'activité
économique, et aprés mise en demeure par le maitre d'ouvrage, le Titulaire subit une réfaction égale au
volume d'heures d'insertion initialement demandé par le maitre d'ouvrage (article 6 de I'annexe 1 du
CCAP) multiplié par 1,5 fois le taux horaire brut du SMIC en vigueur a la date de notification du marché.

Le Titulaire peut apporter la preuve, par tout moyen, au facilitateur ou au maitre d’ceuvre, de
'accomplissement des démarches restées sans suite. Le facilitateur valide ou non ces actions. Dans
'hypothése ou une partie des heures d’insertion n’est pas validée, et aprés mise en demeure par le
maitre d’ouvrage, le Titulaire subit une réfaction égale au volume d'heures d'insertion non validées
multiplié par 1,5 fois le taux horaire brut du SMIC en vigueur a la date de notification du marché.

En cas de retard dans la remise des documents auprés de la mission de médiation/insertion ou
d'absence de suivi des observations faites par Mme CAUNES ou par le maitre d’ceuvre, il est appliqué
une pénalité de 200 euros par jour calendaire de retard et par objet, aprés constat figurant au compte
rendu de chantier suivi d’'une mise en demeure par le maitre d'ouvrage.

5.1.5 - Retard dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise des documents (notamment plans, notice de calcul, procés-verbaux
d'essais, documents a fournir au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé),
d'échantillons ou dans I'exécution du bureau de chantier par rapport a la date prévue au calendrier
correspondant, il est appliqué une pénalité de 200 euros par jour calendaire de retard et par objet,
déductible des décomptes mensuels du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre,
ou le pilote, sans mise en demeure préalable, et indépendamment des pénalités encourues pour retard
de travaux qui pourraient en résulter.

Lorsque l'entreprise est a l'origine du retard apporté a I'élaboration des documents demandés par le
maitre d’ceuvre au titre du projet (non-participation aux réunions, non remise de documents ou de
renseignements) et, si les mesures coercitives prévues au présent CCAP et CCAG Travaux ne
permettent pas d'y remédier, et notamment pour le dossier des ouvrages exécutés, la réception sera
prononcée avec réserve.

5.1.6 - Retard ou absence aux réunions

En cas de retard non justifié a une réunion prévue dans le cadre du marché, une pénalité de 200 € (deux
cents euros) par heure au-dela de la premiére demi-heure de retard et par personne convoquée est
encourue.

En cas d’absence non justifiée ou tout refus d’assister a une réunion, une pénalité de 500 € (cinqg cents
euros) par réunion et par personne convoquée est encourue.

Est considérée comme absence la représentation de I'entreprise par des personnes non qualifiées.

La liste des personnes devant représenter I'entreprise est soumise au maitre d’ceuvre, pendant la
période de préparation pour agrément.

Le montant des pénalisations pour absence ou retard sera déduit du décompte, sans notification
préalable, sur simple constat du maitre d’ceuvre.
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5.1.7 — Retard dans la levée de réserve

Dans le cas ou la levée de réserves ne serait pas prononcée dans les délais prévus par les " Propositions
du Maitre d'ceuvre a la personne responsable du marché " jointes au procés-verbal des opérations
préalables a la réception ou bien en l'absence d'indication dans les trois mois qui suivent la date des
propositions du Maitre d'ceuvre, des pénalités de retard seront appliquées comme suit :

- dans le cas d'un dépassement d'un jour calendaire et jusqu'au 10éme jour calendaire, le montant de la
pénalité applicable s'élévera a 1/1000éme du montant TTC du marché par jour calendaire de retard ;

- aprés le 10eme jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de retard s'élévera a 5 % du
montant TTC du marché.

Par dérogation a l'article 41 du CCAG, en cas de retard dans la levée des réserves émises par le maitre
de l'ouvrage lors de la réception des travaux une pénalité de 500 € (cing cents euros) par jour de retard
est encourue.

Lorsque I'Entrepreneur aura dépassé le délai fixé par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre de I'Ouvrage, il sera
fait application de Il'article 41.6 al 2 du C.C.A.G Travaux. "

5.1.8 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et dans la remise en état des lieux une
pénalité de 500 € (cing cents euros) par jour de retard est encourue.

En outre, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire aprés mise en demeure par ordre de service
restée infructueuse, sans préjudice de la pénalité indiquée ci-dessus.

Sont aussi comprises comme installations au titre de cet article, toutes les zones mises a disposition du
Titulaire par Maitre d’Ouvrage pour la gestion des déblais.

5.2 - Autres pénalités

5.2.1 — Non-respect des prescriptions environnementales et d’organisation du chantier

Non-respect des prescriptions Le non-respect des prescriptions listées ci-dessus
relatives : donneront lieu a I'application d’'une pénalité de DEUX
« ala sécurité ou a la sareté du CENTS EUROS (200 €) hors TVA par infraction constatée
chantier ; et par jour calendaire, a compter de la date du constat.

» aurecyclage ou au tri des
déchets;

« al’hygiéne,

+ ala signalisation
générale du chantier

» etalapropreté
intérieure et extérieure

au chantier.
Non-respect des prescriptions Par infraction constatée, le contractant subira une pénalité
environnementales du marché a raison de DEUX CENTS EUROS (200 €) hors TVA, et
indépendamment des autres mesures coercitives.
Dépots sauvages ou Par infraction constatée, le contractant subira une pénalité
enfouissement de déchets a raison de MILLE EUROS (1 000 €) hors TVA et

indépendamment des autres mesures coercitives.
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Retard dans la libération des
terrains et emplacements mis a la
disposition du contractant par le
maitre d’ouvrage, et/ou des
emprises de chantier

Par jour calendaire : DEUX CENTS EUROS EUROS hors
TVA (200 €).

Retard dans I’évacuation des
déchets et des gravats hors
chantier

Le contractant se verra appliquer une pénalité de DEUX
CENTS EUROS EUROS (200 €) hors TVA par jour sur
constat du maitre d’ceuvre.

Stationnement sauvage, non
prévu dans la note d’organisation
de chantier

Le contractant se verra appliquer une pénalité de DEUX
CENTS EUROS (200 €) hors TVA par infraction constatée
et indépendamment des autres mesures coercitives.

Non-respect des prescriptions
relatives a I’accés chantier et/ou
non-respect des consignes et/ou
de la planification établie par la

Le contractant se verra appliquer une pénalité de DEUX
CENTS EUROS EUROS (200 €) hors TVA par infraction
constatée et indépendamment des autres mesures
coercitives.

cellule logistique

5..2.2 - Situation fiscale et sociale — Lutte contre le travail dissimulé — Code du travail

En cas de retard dans la remise des justificatifs et attestations correspondants, prévus notamment aux
articles D 8222.5 et suivants et D 8254 -2 du code du travail, une pénalité de 200 € par jour calendaire
de retard, et par document, est encourue.

En outre, en cas de manquement présumé du Titulaire a ses obligations au regard de la réglementation
applicable a la lutte contre le travail dissimulé, non régularisé a l'issue d’un délai de quinze (15) jours)
apres envoi d’'une mise en demeure, le Titulaire encourt une pénalité de 200 € (deux cents euros) par
jour de retard jusqu’a la régularisation de sa situation, ou a défaut, de I'éventuelle résiliation, sans
indemnité et a ses torts exclusifs, du marché a l'initiative de la personne publique.

Il est précisé que le montant de la pénalité prévue a l'alinéa précédent est plafonné au plus faible des
montant ci-apres soit (i) 10% du montant exécuté du marché (montant total des acomptes) soit (ii) le
montant des amendes encourues en application des articles L 82224-1, L8224-2 et L 8224-5 du code
du travail.

En cas de manquement a 'obligation édictée par I'article L 1262-4-1 |. 2eme alinéa du code du travail,
une pénalité de 500 € par jour calendaire de retard et par omission de déclaration ou déclaration hors
délai a l'inspection du travail est encourue.

En cas de manquement a I'obligation de fournir la preuve de déclaration prévue a l'article L 1262-2-1 du
code du travail, une pénalité de 500 € par jour calendaire de retard (décompté a compter du début du
détachement) et par omission de déclaration ou déclaration hors délai a Iinspection du travail est
encourue.

En cas de manquement a I'obligation édictée par I'article R8291-1 du code du travail, une pénalité de
500 € par jour, par constatation et par personne est encourue.
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5.2.3 - Enlevement du matériel et des matériaux sans emploi

A défaut par le Titulaire d’avoir procédé, au fur et a mesure de 'avancement des travaux, a I'enlévement
des matériels et matériaux sans emploi, ceux-ci seront évacués aux frais et risques du Titulaire a
I'expiration du délai fixé par mise en demeure du maitre d’ceuvre.

Les frais correspondants seront majorés de 100 % a titre de pénalités et sont retenues sur les sommes
a régler par le maitre d’ouvrage.

5.2.4 - Délais et retenues pour remise des documents, fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a fournir apres exécution par le Titulaire devront étre remis au maitre
d’'ceuvre dans les délais prescrits. En cas de retard, une retenue égale a CINQ CENT EUROS (500 €)
hors TVA par jour calendaire de retard, sera opérée sur les sommes dues au Titulaire.

5.2.5 - Réfactions pour imperfections techniques

En attente d’'un accord entre le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire, les imperfections et malfagons
éventuelles feront I'objet d’'une réfaction provisoire de CINQUANTE POUR CENT (50 %) du montant
hors TVA des travaux correspondants.

Cette réfaction provisoire sera opérée dés que ces imperfections ou malfagons seront constatées.

5.2.6 - Non-respect des obligations liées a I'utilisation du service EDIFLEX

Le non-respect des obligations liées a l'utilisation du service EDIFLEX est sanctionné par une pénalité
spécifique d’'un montant de 50 € (cinquante euros), par acte contrevenant, en particulier I'obligation faite
au Titulaire de tenir a jour son compte technique CHORUS PRO (identifiant utilisateur technique et mot
de passe afférent).

5.2.7 - Non-respect des dispositions Réqlement Général sur la Protection des Données

En cas de manquement, par le titulaire et/ou ses sous-traitants, a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles le titulaire et/ou ses sous-traitants se
verra appliquer une pénalité de 300 € (trois cents euros) par jour jusqu’a la régularisation de sa situation.

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 - Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres
qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie est égal a 5 % (3% pour les PME selon le répertoire
INSEE) du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande. Le montant de la
garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.
Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.
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La garantie a premiére demande est établie conformément au modéle qui figure en annexe 13 du code
de la commande publique.

L’organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par I'Autorité de contréle prudentiel
et de résolution mentionnée a l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme
est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine. Le Maitre d’Ouvrage peut
récuser I'organisme qui doit apporter sa garantie.

Chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées.
La garantie peut étre fournie par le Mandataire pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

La main levée des garanties a premiére demande se fait sur demande du Titulaire auprés du Maitre
d’'Ouvrage au plus tard un mois apres I'expiration du délai de garantie. Le Maitre d’Ouvrage notifie sa
main levée sur la garantie s'il n’y pas de réserve s’y opposant.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie a premiere demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant
'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé dans les conditions du présent marché, les
établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres la date de leur levée.

La garantie objet de la présente retenue de garantie est la garantie de parfait achévement, telle que
prévue au présent marché.

6.2 - Avance

Une avance est accordée au Titulaire lorsque le montant des prestations dont il est chargé est supérieur
a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois, sauf si celui-ci y
renonce dans l'acte d'engagement.

Son montant est fixé a 30% d’une somme égale a douze fois le montant TTC (hors sous-traitance
soumise a paiement direct) du marché divisée par la durée du marché exprimée en mois

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux minimal de I'avance est porté a 30 %.

Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de cette avance effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d'acompte commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché
atteint ou dépasse 65 % de son montant initial. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit
montant aura atteint 80 % du montant des prestations exécutées.
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6.3 - Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dés lors que le montant initial du
marché du titulaire est supérieur a 50 000 € HT, que sa durée d’exécution est supérieure a deux mois.
Le sous-traitant peut solliciter 'avance alors méme que le titulaire, qui remplit les conditions, y a renoncé.

En revanche, I'assiette servant de base au calcul de 'avance pouvant étre accordée au sous-traitant est
le montant sous-traité mentionné dans I'acte spécial. Le versement de cette avance, dont le montant est
égal a un pourcentage du montant des prestations sous-traitées égal a celui applicable au Titulaire, son
remboursement s’effectuant par le maitre d'ouvrage dans les mémes conditions que celles applicables
au Titulaire, en application de I'article 6.2 du présent marché. Le titulaire du marché prend ce versement
et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement
direct aux sous-traitants.

ARTICLE 7 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

7.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

7.2 - Caractéristiques - qualité - vérifications - essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux ou du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur, ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le Titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité et la surveillance sont assurées par le maitre d’ceuvre. Le CCTP précise les
essais qui sont a la charge du Titulaire.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais, sauf pour les vérifications a
effectuer par le contréleur technique et mises contractuellement a la charge de ce dernier.

7.3 - Le maitre d’ceuvre peut décider aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire
exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché

- s'ils sont effectués par le Titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par application
du prix indiqué a la D.P.G.F. dans le cadre de I'article 3.4 du présent CCAP ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

28
CCAP — Marché public de travaux Opération Datacentre DNSCE



7.4 - Appareils de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesures, de contréles ou autres nécessaires a I'exécution
de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée qui, a
l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de
mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet.

ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 -Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation.

Sa durée est de 5 mois a compter de la date fixée a I'article 4.1.1 du présent CCAP.

Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres a la diligence du titulaire :

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prescrits par I'article 28 du CCAG Travaux,

- établissement d'un PPSPS soumis au visa du coordonnateur SPS aprés linspection commune
organisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque entrepreneur, cotraitant, sous-
traitant,

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre, des plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du
CCAG Travaux et a l'article 9.3 ci-apres,

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier détaillé d'exécution des travaux
signé du titulaire du marché.

9.2 - Coordination, pilotage des travaux et réunions de chantier

Les taches de coordination qui comprennent I'ordonnancement et le pilotage de I'ensemble des travaux
sont assurées par 'OPC.

a) Réunions de chantier

Elles ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maitre d’ceuvre avec le maitre de
l'ouvrage.

Toute absence ou retard d'un représentant qualifié de I'entreprise a une réunion de chantier a laquelle
elle aura été diment convoquée sera pénalisable.
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b) Registre de chantier

Il est tenu un registre de chantier sur lequel sont enregistrés :

1) Tous les documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre et notamment les proces-verbaux des
réunions de chantier, mention explicite étant faite des personnes qualifiées présentes, sur lequel le
maitre d’ceuvre, inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant pas, de sa part, l'objet de
notifications écrites par une voie différente.

2) Les incidents de chantier.

3) Les dates et heures de ses visites inopinées sur le chantier et les observations auxquelles elles
donnent lieu.

Les entreprises sont tenues, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des
inscriptions portées sur ledit cahier.

Les instructions portées par le maitre d’ceuvre ou son représentant sur le cahier de chantier valent ordre
pour le titulaire intéressé. Toutefois, en ce qui concerne la commande des travaux supplémentaires ou
modificatifs, ces ordres devront faire I'objet de confirmation par ordre de service.

La bonne conservation du cahier et sa mise a disposition incombent au titulaire et au maitre d’ceuvre du
marché.

c) Intervention de la cellule de synthése

9.3 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails — Echantillons

Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par les entreprises.

Le maitre d’ceuvre, en collaboration avec I'entrepreneur, établit, en fonction du "calendrier d'exécution”,
la planification de la fourniture de ces différents documents, ou précise lors des réunions (confirmées
par voie de comptes rendus), les dates de remise de documents.

9.4 - Echantillons

Conformément a I'article 24-5 du CCAG travaux, I'entrepreneur est tenu de fournir dans les 20 jours, a
dater de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le maitre d’ceuvre, tous les échantillons
d'appareillage.

lls seront entreposés dans le local fixé par le maitre d’ceuvre.

Aucune commande de matériel pour I'ouvrage définitif ne peut étre passée avant accord du maitre
d’'ceuvre, consigné par voie de compte rendu, sur les échantillons présentés.
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9.5 - Visa des documents remis par le titulaire

Les documents mentionnés a l'article 9.3 doivent étre visés par le maitre d’ceuvre préalablement a toute
exécution des travaux.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante :
REFUSE
Document non conforme, a présenter a nouveau au visa du maitre d’ceuvre.

VISE AVEC RESERVES

Document a corriger, conformément aux indications du maitre d’ceuvre, et a lui représenter pour visa.

La poursuite de I'étude ou I'exécution des parties d'ouvrages qui ne font pas I'objet de réserves peut étre
autorisée par le maitre d'ceuvre.

VISE AVEC OBSERVATIONS

Le document peut étre diffusé apres corrections conformes aux observations du maitre d’ceuvre.
La poursuite de I'étude ou I'exécution des ouvrages correspondants est alors autorisée.

VISE SANS OBSERVATION

La poursuite de I'étude ou la réalisation des ouvrages concernés est autorisée.

9.6 - Organisation - Hygiene et sécurité des chantiers

9.6.1 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Outre le respect des principes généraux de prévention définis par la loi du 31 décembre 1993 et ses
textes d’application, le titulaire s’engage :

- a désigner un interlocuteur au coordonnateur SPS,

- a informer le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir
plusieurs entreprises et, a lui indiquer leur objet,

- a donner suite pendant la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage,

- aviser a la demande du coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au registre journal,

- a accompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la rédaction des PPSPS,

9.6.2 - Sous-traitance

Pour pouvoir intervenir sur le chantier, le sous-traitant déclaré doit faire parvenir au coordonnateur SPS
un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
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9.6.3 - Contréle d’acces

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.

Au cas ou il serait constaté des défaillances de compétence, de correction, de subordination, de
capacité, défaut de probité ou un risque pour la sécurité du site dans la main d'oeuvre présentée par le
titulaire du marché, le Maitre d'ouvrage en avertira le titulaire afin qu'il lui propose un (des) personnel(s)
remplacant(s). Toutes pieces nécessaires a l'appréciation de la qualification et compétence de ce(s)
personnel(s) seront transmises au Maitre d'ouvrage dans un délai de 10 jours a compter du jour de la
demande du Maitre d'ouvrage, qui renverra son approbation ou sa désapprobation dans un délai de 10
jours a compter de la réception de la réponse du titulaire.

9.6.4 - Installations de chantier

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.

9.6.5 - Signalisation du chantier

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.

9.7 - Dépose, élimination des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets est effectuée par le titulaire conformément aux dispositions
des articles 36 et 37 du CCAG Travaux. Le titulaire assure, aux fins de contréle et de suivi, la tragabilité
des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d’élimination des produits de démolition, de démontage
ainsi que les déchets liés a I'exécution des travaux sont précisées dans le CCTP.

On entend par valorisation toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent a des
fins utiles en substitution a d’autres substances, matiéres ou produits qui auraient été utilisés a une fin
particuliere, ou que des déchets soient préparés pour étre utilisés a cette fin, y compris par le producteur
de déchets ainsi que le précise l'article L.541-1-1 du Code de I'environnement.

Ce dispositif d’incitation n’a pas pour vocation de garantir le respect des seuils d’élimination
reglementaire dans les différentes filieres possibles. L'entreprise reste, dans tous les cas, tenue au
respect de la reglementation associée a la gestion des déblais et a la recherche permanente de la
meilleure filiere au meilleur colt en regard de la qualité des déblais.

Les déblais doivent avoir été éliminés ou valorisés avant la date d’achevement des travaux telle que
notifiée par la décision de réception des travaux. Le pourcentage total de déblais valorisés est établi sur
la base des quantités portées au décompte final approuvé par le Maitre d’ceuvre.

A la cl6ture du marché, le Titulaire est tenu d’avoir valorisé ou éliminé I'ensemble des déblais générés.
Les stocks de déblais non éliminés ne sont pas permis et en tout état de cause ne peuvent étre
considérés comme valorisés.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations et dans les conditions fixées a l'article 37.2 du
CCAG travaux, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d'office, a ses frais.

ARTICLE 10 - RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 - Opération préalable a la réception

Le Titulaire avise au minimum soixante (60) jours avant I'échéance, par écrit, le Maitre d’'Ouvrage et le
Maitre d’ceuvre de la date a laquelle il estime que les travaux seront achevés.
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Le Titulaire est alors convoqué aux Opérations Préalables a la Réception des travaux dans un délai de
vingt (20) jours ouvrés a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci- dessus ou de la date
indiquée dans l'avis d’achévement des travaux, si celle-ci est postérieure. A défaut d’une telle
convocation, et par dérogation aux dispositions de l'article 41.1 du CCAG-Travaux, les opérations
préalables a la réception et la réception seront réalisées judiciairement.

Les opérations préalables a la réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécuteés ;

- les épreuves et/ou essais éventuellement prévus par le contrat ;

- la constatation éventuelle de 'inexécution des travaux prévus au contrat ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leurs garanties ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons ;

- les éventuelles réserves émises par le Contréleur Technique ;

- les éventuelles réserves émises par le Maitre d’ceuvre ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et lieux en général apres les OPR ;

- les constatations relatives a 'achévement des Travaux ;

- La revue de la maquette numérique BIM des ouvrages tels qu’exécutés (TQE) ;

- par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) conforme aux travaux réalisés.

10.2 - Réception

La réception du marché est unique et interviendra a l'issue du délai global d’exécution de I'ensemble
des prestations précisé a I'’Acte d’Engagement.

La réception sera prononcée par le Maitre d’'Ouvrage a lissue de la réalisation de I'ensemble des
prestations du marché, dans les conditions prévues a I'article 41 du CCAG Travaux.

L’achévement de chaque lot fait I'objet d’un constat contradictoire.

10.3 - Réception partielle

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra
étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de I'article 42 du CCAG travaux
et a l'initiative du maitre d’ouvrage.

La prise de possession des ouvrages ou parties d'ouvrage en résultant par le Maitre d’Ouvrage, avant
l'achévement de I'ensemble des travaux, devra étre précédée d'une réception partielle, au moyen d’un
état des lieux contradictoire.

Il est procédé a la réception partielle dans les conditions décrite ci-apres. Le Titulaire avise au minimum
trente (30) jours avant I'échéance, par écrit, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre de la date a laquelle
il estime que les travaux seront achevés.

Le Titulaire est alors convoqué aux Opérations Préalables a la Réception partielle des travaux dans un
délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci- dessus ou de
la date indiquée dans l'avis d’achévement des travaux, si celle-ci est postérieure. Les opérations
préalables a la réception partielle comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves et/ou essais éventuellement prévus par le contrat ;

- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au contrat ;
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- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leurs garanties ;

- la constatation éventuelle d’'imperfections ou de malfagons ;
- les éventuelles réserves émises par le Contréleur Technique ;
- les éventuelles réserves émises par le Maitre d’ceuvre ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux en
général apres les OPR ;

- les constatations relatives a 'achévement des Travaux ;

- par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
conforme aux travaux réalisés.

Les mesures transitoires imposées le cas échéant par le Maitre d’Ouvrage et visant a la sécurité du
public et des travailleurs sont portées a la charge du Titulaire.

Aucune réception partielle ne pourra toutefois avoir lieu sur I'ouvrage ou les parties d’ouvrage sur
lesquels seront exécutées les prestations d’entretien maintenance prévues au contrat et auxquels sont
attachés des engagements de performance.

Pour les parties des Travaux ayant donné lieu a une réception partielle, le délai de garantie des ouvrages
et/ou parties d’ouvrages qui feront I'objet d’'une réception partielle des travaux court jusqu’a I'expiration
du délai de garantie de 'ensemble des travaux.

Toutefois, la retenue de garantie pourra étre reversée partiellement ou totalement a l'initiative du maitre
d’ouvrage.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble de l'opération de travaux, la
notification de la derniere décision de réception partielle faisant courir le délai de transmission du
décompte final prévu a I'Article 3.9 « Paiement du solde ».

Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des slretés ne sont
applicables qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des prestations de I'opération de travaux.

10.4 — Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

S’agissant des équipements et autres ouvrages, il pourra étre prononcé des mises a disposition
conformément aux dispositions de l'article 43 du CCAG travaux et a l'initiative du maitre d’ouvrage.

10.5 - Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au maitre de I'ouvrage dans les délais
prévus a l'article 4.1.2 du présent CCAP sont présentés en 3 exemplaires et 3 reproductibles, dont un
dématérialisé. Ces documents doivent étre obligatoirement rédigés en langue frangaise.

10.6 - Garantie de parfait achévement

Le maitre d’ceuvre procéde a une visite de parfait achévement a I'expiration du délai de garantie
contractuelle, le cas échéant prolongé ; le titulaire y est convoqué.

En complément de l'article 44.2 du CCAG-Travaux, il est précisé, qu’a I'expiration du délai de garantie,
si le Titulaire n’a pas remédié aux imperfections, malfagons et aux absences d’exécution notées en
réserves ou procédé aux reprises énonceées, le délai de garantie en cause peut étre prolongé par
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décision du Maitre d’Ouvrage jusqu’a I'exécution compléte des prestations, que celles-ci soient assurées
par le Titulaire ou qu’elles le soient d’office conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG-
Travaux.

En cas d'absence de I'entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention au proces-verbal et ce proces-
verbal lui est alors notifié.

10.7 - Garantie particuliére

SANS OBJET

10.8 - Assurances

Conformément a l'article 8 du CCAG Travaux, le Titulaire doit justifier dans un délai de quinze (15) jours
a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire :

- d’'une police d’assurance qui doit en outre couvrir, les conséquences pécuniaires découlant
des articles 1240 et suivants du Code Civil, tant pendant les travaux qu’apres réception et
ce, aussi longtemps que la responsabilité du Titulaire peut étre recherchée.

- d'une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers et le maitre d'ouvrage pour
tous dommages corporels, matériels ou immatériels survenant tant au cours qu'apres
réception des travaux,

- d'une assurance garantissant les tiers des accidents ou des dommages causés par
I'exécution des travaux

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-3 et 1792-4-1 du code civil au moyen d'une attestation qui devra au
moins indiquer de fagon non équivoque les activités garanties, le montant de ces garanties,
la période de validité de l'attestation, et la procédure de mise a jour des primes,

- les garanties devront également étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou non,
et de toute atteinte a I'environnement.

Sur demande du maitre de l'ouvrage, il devra en outre fournir dans les plus brefs délais, copie du ou des
contrats d'assurances afférents.

En cas de non-respect de ces dispositions, le maitre d'ouvrage pourra résilier le marché correspondant
aux frais et risques du titulaire.

En complément de l'article 8 du CCAG Travaux, il est indiqué que les sous-traitants doivent également
justifier d’une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers (V).

Au moment de la réception, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent
produire une nouvelle attestation établissant qu'ils sont bien couverts au méme titre.

Pour permettre aux entreprises de respecter I'obligation d'information découlant de I'application des
dispositions de leur police d'assurance individuelle de base, le service chargé de l'opération leur
transmet le quinzieme jour suivant l'ouverture de la période de préparation du chantier, les attestations
confirmant la présence sur le chantier d'un contréleur technique agréé.

Corrélativement, le contréleur technique est autorisé a communiquer aux assurances de l'entreprise tous
documents, rapports et études relatifs a la mission qui lui a été confiée par le maitre de I'ouvrage.

(1) Selon les deux premiers tirets de I'article 9.6.1 du présent CCAP
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ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE CONSEIL ET DE RESULTAT

Le Titulaire est tenu a une obligation de conseil par laquelle il avise le Pouvoir Adjudicateur de toute
difficulté susceptible d’affecter I'exécution des travaux ainsi que I'utilisation qui sera faite des ouvrages
et équipements réalisés.

Le Titulaire reconnait le caractére complet ou la pertinence des documents que le Maitre d’Ouvrage met
a sa disposition pour la réalisation des travaux (notamment, sans que cette énumération soit limitative,
la situation environnementale, topographique, hydrologique ou I'état du sol et du sous-sol, le repérage
des réseaux existants), étant précisé que le Maitre d’Ouvrage ne déclare ni ne garantit I'exactitude de
ces informations, qui sont uniquement celles dont il dispose et qu’il appartient au Titulaire de vérifier.

Il est bien entendu que le Titulaire ne doit pas uniquement se fier a ces informations.

Le Titulaire est réputé, avant d’avoir signé le présent marché, avoir procédé a ses propres investigations
pour identifier toutes les conditions et contraintes qu'il estime importantes pour arréter le montant du
marché, les délais d’exécution et les conditions de réalisation des travaux.

Le Titulaire doit, en outre, s’assurer, avant toute exécution, que les informations et documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages qui lui ont été transmis par le Pouvoir Adjudicateur ne
contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions décelables par un homme de l'art. S’il reléve des
erreurs, omissions ou contradictions, il doit formuler des réserves par écrit au Pouvoir Adjudicateur, sous
peine de forclusion, dans un délai de vingt-et-un jours au plus tard a compter de la date de notification
de I'ordre de service de démarrage des travaux ou, a défaut, de la date d’effet du marché. A défaut de
réserves formulées dans ce délai, le Titulaire exécute les travaux sous son entiere responsabilité et en
cas de troubles résultant de ces erreurs, omissions ou contradictions, prend a sa charge les travaux

nécessaires pour y remédier et ne saurait formuler une quelconque réclamation de ce fait.

Si le Titulaire reléve en cours de chantier des anomalies susceptibles d’affecter I'exécution des travaux,
il doit, de la méme maniere, en aviser le Pouvoir Adjudicateur dans les vingt-et-un (21) jours a compter
de I'apparition de ces anomalies ou du jour ou le Titulaire a eu connaissance de leur existence. A défaut
d’avoir formulé les réserves dans ce délai, le Titulaire exécute les travaux sous son entiére responsabilité
et en cas de troubles résultant de ces anomalies, prend a sa charge les travaux nécessaires pour y
remédier et ne saurait formuler une quelconque réclamation de ce fait.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d’aucun élément d’information dont il n’aurait
pas fait la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par ce manque
d’'information.

Le Titulaire est tenu d’informer le Pouvoir Adjudicateur de toute modification des normes ou de toute
évolution de la réglementation qui serait de nature a affecter I'exécution des travaux.

Le Titulaire souscrit une obligation de résultat : celle d’exécuter et d’achever les travaux, exempts de
tous vices ou désordres, dans le délai convenu, conformément aux pieces contractuelles, aux plans
visés par le Maitre d’CEuvre et le Contrdleur technique, aux stipulations du marché, et plus généralement
aux regles de construction, aux régles de l'art et a la destination des ouvrages.

Le Titulaire doit donc l'intégralité des travaux compris explicitement ou implicitement dans son marché
et nécessaires au parfait achévement de 'ouvrage.

Il déclare avoir parfaite connaissance et s’engage en conséquence a respecter strictement les
dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables aux études et aux travaux dans le cadre
de I'exécution de son marché. |l fera connaitre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre, dés qu'il en
aura connaissance, toutes dispositions prises en matiére de construction ou d’équipement qui ne
seraient pas aptes a satisfaire a la Iégislation en vigueur, et garantit le Maitre d’'Ouvrage de toutes
infraction qu’il pourrait commettre de son fait ou de celui de ses préposés, personnels ou sous-traitant,
de telle sorte que le Maitre d’'Ouvrage ne soit jamais inquiété.
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ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL

Pour I'exécution du marché public, le titulaire et le cas échéant ses sous-traitants, est tenu au respect
de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et,
notamment le reglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif a
la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres, « reglement général sur
la protection des données » ou RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

Pour I'application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est le titulaire du
marché.

Le traitement des données répond aux exigences de la réglementation, et garantit en particulier la
protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables.

Il est précisé que le traitement des données :

— Apour seul objectif la bonne exécution du présent marché public et de permettra la gestion du
personnel, gestion de la sécurité, gestion de la surveillance des locaux,

— Les données sont conservées durant toute la durée de la mission confiée au maitre d’ceuvre ;

- le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre, mettent en ceuvre les mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité des données a caractére personnel. Figure parmi
ces mesures la protection des données contre toute violation de la sécurité entrainant, de
maniére accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée
de données a caractére personnel ou l'accés non autorisé a de telles données (violation de
données a caractére personnel). Lors de I'évaluation du niveau de sécurité approprié, les
parties tiennent ddment compte de I'état des connaissances, des colts de mise en ceuvre et
de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ;

- le titulaire bénéficie d’'un droit a I'information, il peut accéder aux données le concernant, les
rectifier, demander leur effacement ou exercer son droit a la limitation du traitement de vos
données sur simple demande au maitre d’ouvrage ;

— Les données a caractére personnel traitées pour le compte de 'ETAT dans le cadre du marché,
restent la propriété de cette derniére et sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal). Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a
trait aux renseignements et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements
ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que
celles qui ont qualité pour en connaitre.

— Les parties s’accordent a supprimer les données au plus tard dans les 6 mois suivant le terme
de I'exécution du marché

Le présent CCAP précisent également les pénalités applicables du titulaire en cas de méconnaissance
de la réglementation.

ARTICLE 13 - RESILIATION ET MESURES COERCITIVES

13.1 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Outre les dispositions prévues au CCAG relatives a la résiliation du marché, le marché pourra étre résilié
aux frais et risques du déclarant par décision du pouvoir adjudicateur en cas d’inexactitude des
renseignements prévus par les dispositions du code de la commande publique.
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Ce marché pourra étre suivi aprés résiliation d’'un autre marché. Les excédents de dépenses éventuels
seront prélevés sur les sommes pouvant étre dues au déclarant, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance.

13.2 - Résiliation pour motif d’intérét général

Lorsque le marché est résilié pour un motif d’intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de
résiliation fixé a 5 % (cing pourcent) du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé
des prestations regues.

ARTICLE 14 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

La réglementation de I'achat public institue comme principe la recherche du reglement amiable des
conflits.

Les parties au présent contrat conclu et exécuté de bonne foi, s’engagent a examiner ensemble, dans
le plus grand esprit de concertation et de coopération, tout différend ou litige qui pourrait survenir relatif
a son existence, son interprétation, ou a son exécution.

Tout différend entre le titulaire et 'acheteur doit faire I'objet, de la part du titulaire, d’'un mémoire de
réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque
chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

Les ministéres économiques et financiers s’engagent a en accuser réception dans les quinze jours. Le
pouvoir adjudicateur dispose du délai prescrit par l'article du CCAG sus-mentionné pour notifier sa
décision. L'absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet du mémoire de réclamation.

Le correspondant identifié pour traiter ce type de demande est I'acheteur en charge du suivi d’exécution
: frederic.vicens@finances.gouv.fr

L’acheteur et le titulaire privilégient le recours au médiateur interne relations fournisseurs des ministéres
économiques et financiers a I'adresse suivante : mediation-fournisseurs.bercy@finances.gouv.fr

En cas de constatation par le médiateur de I'échec de cette médiation interne, les parties pourront saisir
le médiateur des entreprises via le portail suivant : hitps:/www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises

En cas d’échec de cette derniere, les parties pourront saisir le comité consultatif de reglement amiable
compétent dans les conditions prévues a l'article R. 2197-1 du code de la commande publique.

Les parties pourront néanmoins directement saisir le médiateur des entreprises, sans recourir au
médiateur interne, ou encore le comité consultatif de réglement amiable compétent sans recourir a une
médiation préalable.

La saisine d’'un médiateur ou d’'un conciliateur doit étre effectuée avant I'expiration du délai de recours
contentieux. La saisine d’'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’a la notification
de la décision prise par I'acheteur ou de la constatation du médiateur de I'échec de sa mission.

Le médiateur interne des ministeres économiques et financiers et le médiateur des entreprises agissent
comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution
mutuellement acceptable.

Le comité consultatif de reglement amiable compétent a lui pour mission de rechercher des éléments
de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.
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ARTICLE 15 - TRIBUNAL COMPETENT

A défaut de conciliation acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles,
si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause dans le cadre d’'un recours
contentieux.

Le tribunal compétent est :

Tribunal administratif de Toulouse

68, rue Raymond IV

B.P. 7007

31068 Toulouse Cedex 07

Téléphone (de 9h30 a 12h00) : 05 62 73 57 57

Télécopie : 05 62 73 57 40
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

ARTICLE 16 -DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants du CCAG Travaux :

Dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux par l'article 2 du présent CCAP,

Dérogation a l'article 54 du CCAG Travaux par l'article 3.4.5 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 18.2.2 du CCAG-travaux par l'article 4.2.1 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 19.2, 19.2.1 a2 19.2.3 du CCAG par l'article 5.1.1 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 41 du CCAG par l'article 5.1.7 du présent CCAP,

Dérogation a l'article 40, et 41.1 CCAG Travaux par l'article 10.1 et 10.3 du présent CCAP.

Fait, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur

Signature numérique
SICRE de SICRE ROGER

Date : 2024.04.02
ROG E R 17:58:46 +02'00'
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ANNEXE N° 1

Clauses sociales
Engagements relatifs a la démarche d'insertion par I'activité économique

Article 1 — Les principes

L’entreprise retenue dans le cadre du marché s’engage a mettre en ceuvre une action
d’insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particuliéres.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’'ouvrage a mis en place
une procédure spécifigue d’accompagnement avec TOULOUSE METROPOLE EMPLOI.

Correspondante :

Mme Thalia CAUNES

32 rue de la Caravelle

31500 TOULOUSE

Tel : 06 10 87 42 40

Courriel : t.caunes@emploi-tme.org

Le correspondant a pour missions :
- d'informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion,

- de faciliter le lien avec le conseil départemental de la Dordogne a méme de proposer des
personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion,

- de fournir, a titre indicatif, la liste des opérateurs de l'insertion par I'activité économique
concernés par les lots du marché,

- de suivre I'application de la clause et d’évaluer ses effets sur 'accés a I'emploi en liaison avec
les entreprises et les partenaires de I'emploi.

- de faciliter la remontée et la validité des piéces justificatives des heures effectuées et la
vérification de la bonne éligibilité des publics concernés.

40
CCAP — Marché public de travaux Opération Datacentre DNSCE



Article 2 — Objet de I'insertion

A T'occasion de I'exécution des marchés de travaux les entreprises titulaires s’engagent a
réserver des heures de travail a une action d'insertion.

Cet engagement (détaillé en annexe de l'acte d'engagement) représente un volume d'heures
de travail ou d'équivalents temps plein sur la durée totale du chantier.

Article 3 — Les modalités de I’'insertion

Dans le cadre de son engagement, plusieurs formes de participation sont offertes aux
entreprises :

- 18 option : le recours a la sous-traitance avec une entreprise d'insertion,

- 2°™e option : la mutualisation des heures d'insertion.

L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés
en insertion pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’'une entreprise de travail temporaire
d’insertion, d’un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification, d’'une association
intermédiaire ou de toute autre structure d’insertion par I'activité économique a condition que
celle-ci présente 'ensemble des justificatifs Iégaux et reglementaires qui s’y rattachent.

- 3°me gption : le recrutement direct d’un salarié.

L’entreprise retenue dispose de la liberté de contracter avec le partenaire de son choix pour la
mise en ceuvre des mesures d’insertion.

Article 4 — L’insertion a I'issue du marché

Pendant et a lissue du marché, I'entreprise titulaire s’engage a faciliter les contacts des
partenaires de I'opération avec les personnes en position d’insertion et a transmettre les
documents nécessaires a I'évaluation du dispositif conformément a I'article 1.11 du cahier des
clauses administratives particuliéres.

A l'issue des travaux, I'entreprise titulaire du marché s’engage a étudier toutes les possibilités
d’embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

Article 5 — Présentation des documents

L’action d’insertion est présentée par I'entreprise a partir de I'annexe 1 de I'acte d’engagement
« insertion par I'activité économique ».

La non-exécution de la clause d’insertion entraine I’application d’une réfaction définie a
I'article 5.1.4 du cahier des clauses administratives particuliéres.

Au cours de la période de préparation, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre présenteront
les documents nécessaires au contréle de I'exécution de la clause d’insertion sur le chantier
qui seront consigneés sur le compte rendu de chantier, 'absence ou le retard de présentation de
ces documents par les entreprises entraine I'application des pénalités définies a l'article 5.1.4
du cahier des clauses administratives particulieres.
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Article 6 — Répartition du volume d'heures d'insertion?

, . . Nombre d'heures d'insertion
Désignation -

minimales
Lot 2 Déconstruction Démolition, Gros-(Euvre VRD 700 Heures
Lot 3 Charpente couverture étanchéité 245 Heures
Lot 5 menuiseries extérieures serrureries bardage 105 Heures
Lot 6 revétements de sol peinture 150 Heures
Lot 7 cloisons faux plafond 210 Heures
Lot 8 Faux plancher 105 Heures

Lot 10 CVC 1 200 Heures

Lot 11 CFO CFA (SSI, précablage VDI) 1 600 Heures
Lot 12 Groupes Electrogeénes 150 Heures
Lot 13 sureté sécurité 280 Heures

2 Tableau a compléter par le représentant du pouvoir adjudicateur
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ANNEXE N° 2

Transmission des factures via le service d’échange électronique

EDIFLEX

1 - OBJET DE LA PRESENTE ANNEXE

La présente annexe fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion dématérialisée de la
facturation des marchés et/ou accord-cadre de Prestations Intellectuelles par la société EPICTURE
en accord avec le Maitre d’Ouvrage sur I'opération du présent accord-cadre.

CONTACT EPICTURE :
0144 41 02 24
support@epicture.fr

2 - OBJET DU SERVICE

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés
dénommés les abonnés, gerent les informations suivantes :

2.1 Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant

71 Administrateur du service Ediflex, il enregistre la fiche d’identité des intervenants et vérifie les
index de révision utilisés dans I'accord-cadre.

"1 Responsable de 'accord-cadre, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les
conditions financieres des contrats des entreprises (contrat initial, avenants éventuels, prestations
modificatives et sous-traitants en paiement direct).

1 Il valide la DPGF du bon de commande n°1 du titulaire (Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire) ou les bordereaux de prix unitaire pour les bons de commandes n°2 a n° « X ».

1 I vérifie et valide les demandes d’acompte avant de les éditer pour mise en paiement.

2.2 Le Conducteur d’opération ou son représentant
1 I vérifie les demandes d’acompte.
2.3 Le titulaire

Le titulaire se doit de :

1 consulter les conditions financieres de son accord-cadre puis enregistre sur écran la DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) du bon de commande n°1ou les bordereaux de prix
correspondant aux éventuels bon(s) de commande n°2 a n° « X » en accord avec le Maitre
d’ouvrage ceci pour I'accord-cadre et les éventuels bons de commande ou prestations
supplémentaires.

"1 présenter ses situations par saisie de leurs avancements et des montants a payer a leurs sous-
traitants. [1 Si nécessaire, signer les documents papier « Attestation de Paiement Direct »
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concernant les sous-traitants.

S'’il s’agit d’'une entreprise mandataire d’un groupement, celle -ci vérifie les situations présentées
par ses cotraitants.

Nota Bene : les cotraitants d’'un groupement d’entreprise doivent disposer d’un accés au service
lorsque les paiements ne sont pas effectués vers un compte bancaire unique pour le groupement.

2.4 Dates de saisie des données

1 Saisie de I'accord-cadre du titulaire par le Maitre d'ouvrage dans les 10 jours suivant la
notification de I'accord-cadre ;

1 Mise au point de la DPGF du bon de commande n°1 du titulaire en liaison avec le Maitre
d’ouvrage, puis saisie de la DPGF ou du bordereau de prix des éventuels bon(s) de commande n°2
an° « X » dans les 25 jours suivant la notification de I'accord-cadre ;

"1 Demandes d’acompte :

- Le titulaire les présente sur les écrans EDIFLEX suivant le calendrier établi par le Maitre
d’ouvrage,

- Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis transmet les pieces
justificatives a son service financier pour mandatement dans un délai permettant un paiement a
J+30.

2.5 Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Les demandes d’acompte sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du
chantier jusqu'a la date de fermeture du service définie a l'article suivant. Les abonnés peuvent
télécharger sur leur ordinateur les situations archivées sur le serveur EDIFLEX pour les éditer en
local.

C'est la procédure utilisée pour éditer sur papier les piéces justificatives (états d’acompte et
décompte général, pieces qui doivent étre archivées sur support papier par les intervenants
concernés (titulaire, Maitre d'ouvrage notamment) dans leur comptabilité selon les exigences
légales.

2.6 Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a partir de la date de notification de I'accord-cadre; les abonnés seront alors
convoqués a une séance de formation au service EDIFLEX (délai de convocation : 10 jours
calendaires minimum). Les codes d'accés et mot de passe seront remis aux participants lors de la
séance de formation.

La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.

L'acces au service EDIFLEX sera fermé lorsque le Maitre d’ouvrage aura validé et édité le
Décompte Général du titulaire voire, le cas échéant, de chaque membre du groupement et que le
Maitre d’ouvrage aura transféré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX vers son ordinateur.
Cette date de fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le Maitre
d'ouvrage a la société EPICTURE.

Au-dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur
EDIFLEX.
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2.7 Role de la société EPICTURE
La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :

] Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels
utilisateurs accessibles en ligne sur le serveur,

1 Formation des abonnés a I'utilisation du service ; des séances de formation d’'une "2 journée
seront planifiées en fonction de l'intervention des entreprises.

1 Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au jeudi de 9h00 a 13h00 et 14h00 a 18h00,
le vendredi de 9h00 a 13h00 et 14h00 a 17h00). En dehors des heures de bureaux les abonnés
peuvent émettre des messages électroniques qui seront traités dés réception pendant les heures
de bureau. La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur
tous les jours ouvrables de 7h a 20h (du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal
de disponibilité supérieur a 95 %.

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études

et documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret
professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation
expresse du client. La société EPICTURE s'oblige a respecter de fagon absolue cette obligation au
secret et a la faire respecter par son personnel.

3 - TERMINAL D'ACCES AU SERVICE

Pour accéder au service, I'abonné devra disposer d’'un ordinateur avec accés a INTERNET et d’'une
adresse électronique.

4 - CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de
réduire les échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur
juridique que les informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles
remplacent.

A cet effet, I'abonné au service reconnait explicitement par le présent document que :

4.1 Authentification de I'abonné

L'acces au service par son code d'acces et son mot de passe confidentiel implique son
authentification vis-a-vis des informations qu'il émet.

4.2 Emission d'information

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un
dysfonctionnement du service.

Les validations de I'accord-cadre et des demandes d’acompte, telles que prévues dans le service
EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la
volonté de celui qui les a effectuées.

4.3 Réception d'information

Les informations qui sont communiquées a l'abonné a travers le service lui ont été réellement
transmises, charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet acces ne lui
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était matériellement pas possible.

Les validations par un intervenant de I'accord-cadre et des demandes d’acompte, telles que prévues
dans le service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent
accusé de réception pour l'intervenant suivant.

4.4 Edition d'information sur support papier

Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter
une édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte général.

4.5 Convention sur la preuve

Par dérogation aux regles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de I'article 109 du Code
du Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX de la
société EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié, venant
remettre en cause ces informations informatisées, ne sera produit.

En particulier, le titulaire reconnait explicitement par le présent document que :

"1 Les attestations de paiement direct de ses sous-traitants, telles qu’éditées par le Maitre d’'ouvrage
a l'aide du service EDIFLEX, sont des documents qui I'engagent, sans nécessité d’'une signature
manuscrite par le titulaire dans la mesure ou le montant des prestations a payer au sous-traitant n'a
pas été modifié par un tiers lors du contr6le de la situation présentée.

71 Dans le cas contraire, la mention « aprés correction du montant des prestations sur la base de
'accord-cadre initial proposé par nous-mémes » apparaitra sur I'édition issue du service EDIFLEX
avant la somme a payer. Dans ce cas seulement, le titulaire devra signer le document pour accord.

71 Sauf indication contraire par lettre recommandée avec accusé de réception, les paiements
effectués aux sous-traitants par le comptable sur la base de ces documents ne sauraient donner lieu
a contestation ultérieure dans la relation susceptible d’intervenir entre le titulaire et ses sous-traitants,
ceci pour tout accord-cadre passé avec le Maitre d’'ouvrage et géré dans le service EDIFLEX.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou
de réception ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les
systemes de la société EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systemes par les procédures
informatisées de la société EPICTURE.
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5 - FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX
Le colt du service est pris en charge par le Maitre d’'ouvrage.

L’abonnement au service comprend :
T Pouverture des codes d’acces sur le serveur,
la mise a disposition des manuels « utilisateurs », code d'accés et mot de passe ;
I'assistance téléphonique pour I'utilisation du service,
le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),
'archivage des informations sur le serveur durant le chantier.

I i |

Le colt des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :

71 terminal d’accés au service (ordinateur + acces a Internet),
[J frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.
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