Untitled Gantt Project
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Nom Date de début Date de fin
=l @ Consultation MOE 07/05/24 06/09/24
@ AAPC (AOO) 07/05/24 28/06/24
@ Quverture des offres 01/07/24 01/07/24
“ Analyse des offres 02/07/24 16/07/24
@ Notification du marché de MOE 17/07/24 06/09/24
=l & Exécution MOE 09/09/24 20/12/24
@ Mise au point PRO 09/09/24 25/10/24
© Présentation des études 28/10/24 15/11/24
@ Validation PRO 18/11/24 29/11/24
© DCE Travaux 02/12/24 13/12/24
@ Validation DCE 16/12/24 20/12/24
=l @ Consultation travaux 23/12/24 21/02/25
@ AAPC (MAPA) 23/12/24 24/01/25
“ Quverture des offres 27/01/25 27/01/25
@ Analyse des offres 28/01/25 10/02/25
“ Notification marché 11/02/25 21/02/25
=l @ Travaux 24/02/25 21/04/27
@ OS tranche ferme (Champigny) 24/02/25 07/03/25
@ Période de préparation 10/03/25 04/04/25
@ Travaux 07/04/25 03/11/25
@ OPR 06/10/25 03/11/25
@ Réception 04/11/25 04/11/25
@ Levée des réserves 05/11/25 24/11/25
@ OS tranche cond. 1 (Saint-Denis) 20/10/25 03/11/25
@ Période de préparation 04/11/25 12/12/25
“  Travaux 15/12/25 10/07/26
@ OPR 15/06/26 10/07/26
@ Réception 13/07/26 13/07/26
@ Levée des réserves 14/07/26 31/07/26
@ OS tranche cond. 2 (Nanterre)  29/06/26 10/07/26
@ Période de préparation 13/07/26 14/08/26
“@  Travaux 17/08/26 02/04/27
@ OPR 08/03/27 02/04/27
© Réception 05/04/27 05/04/27
@ Levée des réserves 06/04/27 21/04/27
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