
Untitled Gantt Project 7 mai 2024

Diagramme de Gantt 3

Nom Date de début Date de fin
Consultation MOE 07/05/24 06/09/24

AAPC (AOO) 07/05/24 28/06/24
Ouverture des offres 01/07/24 01/07/24
Analyse des offres 02/07/24 16/07/24
Notification du marché de MOE 17/07/24 06/09/24

Exécution MOE 09/09/24 20/12/24
Mise au point PRO 09/09/24 25/10/24
Présentation des études 28/10/24 15/11/24
Validation PRO 18/11/24 29/11/24
DCE Travaux 02/12/24 13/12/24
Validation DCE 16/12/24 20/12/24

Consultation travaux 23/12/24 21/02/25
AAPC (MAPA) 23/12/24 24/01/25
Ouverture des offres 27/01/25 27/01/25
Analyse des offres 28/01/25 10/02/25
Notification marché 11/02/25 21/02/25

Travaux 24/02/25 21/04/27
OS tranche ferme (Champigny) 24/02/25 07/03/25
Période de préparation 10/03/25 04/04/25
Travaux 07/04/25 03/11/25
OPR 06/10/25 03/11/25
Réception 04/11/25 04/11/25
Levée des réserves 05/11/25 24/11/25
OS tranche cond. 1 (Saint-Denis) 20/10/25 03/11/25
Période de préparation 04/11/25 12/12/25
Travaux 15/12/25 10/07/26
OPR 15/06/26 10/07/26
Réception 13/07/26 13/07/26
Levée des réserves 14/07/26 31/07/26
OS tranche cond. 2 (Nanterre) 29/06/26 10/07/26
Période de préparation 13/07/26 14/08/26
Travaux 17/08/26 02/04/27
OPR 08/03/27 02/04/27
Réception 05/04/27 05/04/27
Levée des réserves 06/04/27 21/04/27
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