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Nom de tâche Durée Début Fin

Planning prévisionnel TRAVAUX 305 jours 01/08/2024 01/10/2025

Tranche ferme 270 jours 01/08/2024 13/08/2025

Préparation / installation 30 jours 01/08/2024 11/09/2024

Préparation y/c PRA 20 jours 01/08/2024 28/08/2024

Installation de chantier 10 jours 29/08/2024 11/09/2024

Travaux 240 jours 12/09/2024 13/08/2025

Préurage 60 jours 12/09/2024 04/12/2024

Désamiantage 140 jours 07/11/2024 21/05/2025

Curage 15 jours 08/05/2025 28/05/2025

Démolition 40 jours 08/05/2025 02/07/2025

Concassage pour remblaiement 20 jours 19/06/2025 16/07/2025

Option: Concassage de l'excédent des bétons 30 jours 19/06/2025 30/07/2025

Evacuation des dechets 20 jours 03/07/2025 30/07/2025

Remise en état/repli 20 jours 17/07/2025 13/08/2025

Tranche optionnelle 1 44 jours 01/08/2025 01/10/2025

Démolition du parking 44 jours 01/08/2025 01/10/2025


