Nom de tache ‘ Durée ‘ Début ‘ Fin
1 | Planning prévisionnel TRAVAUX 305jours |01/08/2024 | 01/10/2025
2 |E Tranche ferme 270 jours |01/08/2024 | 13/08/2025
8] El Préparation / installation 30jours |01/08/2024 |11/09/2024
4 Préparation y/c PRA 20 jours 01/08/2024 | 28/08/2024
5 Installation de chantier 10 jours 29/08/2024 | 11/09/2024
6 HE Travaux 240 jours |12/09/2024 | 13/08/2025
7 Préurage 60 jours 12/09/2024 | 04/12/2024
8 Désamiantage 140jours | 07/11/2024 | 21/05/2025
9 Curage 15 jours 08/05/2025 | 28/05/2025
10 Démolition 40 jours 08/05/2025 | 02/07/2025
1" Concassage pour remblaiement 20 jours 19/06/2025 | 16/07/2025
12 Option: Concassage de I'excédent des bétons 30jours 19/06/2025 | 30/07/2025
13 Evacuation des dechets 20 jours 03/07/2025 | 30/07/2025
14 Remise en état/repli 20 jours 17/07/2025 | 13/08/2025
15 |E Tranche optionnelle 1 44jours | 01/08/2025 |01/10/2025
16 Démolition du parking 44 jours 01/08/2025 | 01/10/2025
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