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INTRODUCTION

|A - COORDINATION DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS |

1- Principes généraux de Prévention

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de batiment
ou de génie civil, le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre, le coordonnateur et les entrepreneurs doivent mettre
en ceuvre les principes généraux de prévention énoncés dans I’article L 4121-2du Code du Travail :

1°) Eviter les risques.

2°) Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.

3°) Combattre les risques a la source.

4°) Adapter le travail a I’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le
choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;.

5°) Tenir compte de 1’état d’évolution de la technique.

6°) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7°) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 1’organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et I’influence des facteurs ambiants, notamment les risques au
harcélement moral, tel qu’il est défini a I’article L 1152-1.

8°) Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

2- Implication des différents intervenants

*La Loi du 31 Décembre 1993 impose cette mise en ceuvre, dans le cadre d’un chantier de batiment ou de génie
civil, au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au coordonnateur de sécurité, a I’exception des principes 4° et
9°, qui sont du ressort des seuls entrepreneurs.

* Les travailleurs indépendants, ou les employeurs travaillant pour eux-mémes sur le chantier doivent mettre en
ceuvre les principes 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, vis-a-vis des autres personnes du chantier comme d’eux-mémes.

3- Responsabilités

* Le coordonnateur SPS agit sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.

* L’intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I’étendue des responsabilités qui incombent, en
application des autres dispositions du Code du Travail, & chacun des participants au chantier.

* L’entrepreneur conserve ses responsabilités en matiére d’accident.

* Chaque entrepreneur a sa part, dans la police de chantier et de la sécurité, tant en ce qui concerne les dispositions
propres a son personnel et au travail que celui-ci exécute, que vis-a-vis des personnes dont la présence est
justifiée sur les lieux des travaux (fournisseurs, livreurs, conseils...)

* Le nouveau Code Pénal ayant introduit la notion de « délit de mise en danger des personnes », toute personne
ayant autorité sur le chantier, méme en I’absence d’accident, peut voir sa responsabilité mise en cause par
I’inspecteur du travail, en cas de violation, manifestement délibérée d’une obligation particuliére de sécurité ou
de prudence imposée par la Loi ou par le réglement.
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|B - MissioN DU COORDONNATEUR DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Missions définies par la Loi du 31 Décembre 1993 :

* Veiller a ce que les principes de prévention définis ci-dessus soient effectivement mis en oeuvre.

* Rédiger un Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC), en assurer la
diffusion, le tenir a jour et en surveiller I’application.

* Constituer, dés la phase de conception, et rassembler, tout au long du chantier, les éléments nécessaires au
Dossier d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage (DIUO).

*Quvrir un Registre Journal de la coordination (RJ), y consigner les compte rendus des inspections, les consignes
a transmettre, les observations a tous les intervenants du chantier et le faire viser par les intéressés avec leur
réponse éventuelle. Noter sur ce journal les coordonnées, effectifs, dates de travaux de toute entreprise ou sous-
traitant devant intervenir sur le chantier.

* Définir les sujétions afférentes a la mise en place des protections collectives, des appareils de levage, des accés
provisoires et des installations générales.

*QOrganiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, la coordination de leurs activités
simultanées ou successives.

* Procéder, préalablement a I’intervention de chaque entreprise ou sous-traitant, et avec elle, a une inspection
commune, visant a préciser les mesures d’organisation propres au chantier et & la nature des travaux.

* Collecter les Plans Particuliers de Sécurité (PPSPS) des entreprises et vérifier que les consignes propres au
chantier et a la nature des travaux y figurent, et qu’elles sont appliquées.

* Organiser, lorsque le chantier se situe dans ou a proximité d’un établissement en activité, avec le chef
d’établissement, la délimitation du chantier et des accés et les protections diverses a mettre en place pour limiter
les interférences entre les activités. Donner les consignes correspondantes aux entreprises.

* Presider le College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) lorsqu’il est
requis.

* Prendre les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

* Visiter et suivre le chantier et vérifier ’application correcte des mesures qu’il a définies.

*Dans le cas ou les remarques ou consignes du coordonnateur ne seraient pas suivies d’effets ou seraient
contestées, saisir le maitre d’ouvrage qui prendra en compte les mesures et les moyens nécessaires.

|C - PRESENTATION DU PLAN GENERAL DE COORDINATION

* A la demande du Maitre d’ouvrage, le Coordonnateur a établi ce « PLAN GENERAL DE COORDINATION
EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE » pour étre joint au dossier de
consultation des entreprises.

*Le PGC résulte de I’étude des esquisses et avant-projet du Maitre d’oeuvre menée par le Coordonnateur, pour
améliorer les futures conditions de travail et diminuer les risques (implantation des ouvrages, travaux en limites
séparatives, acces provisoires et définitifs...).

* Ce document constitue une piéce essentielle du dossier de consultation.

* Certaines dispositions en matiere de sécurité et de protection de la santé , notamment celles ayant une incidence
financiére devront étre prises en compte par les entreprises dans 1’établissement de leur offre (installations de
chantier, protections collectives, nettoyages...).

*La mise en oeuvre de matériels ou de procédures visant au respect des normes et codes en vigueur en matiére
d’hygiéne et de sécurité et au respect du P.G.C. ne pourra faire I’objet d’une demande de délai d’exécution
supplémentaire ou de demande de plus-value de la part de la ou des entreprises concernées.

* Sont concernées par le présent document toutes les personnes sans exception qui sont amenées a intervenir sur le
chantier.

* Toute entreprise co-traitante ou sous-traitante devra, en conséquence, étre informée par I’entreprise titulaire, que
le chantier fait I’objet d’un PGC.

*En cours de réalisation, le PGC sera complété et adapté par le Coordonnateur en fonction de 1’évolution du
chantier et de la durée effective a consacrer aux différents travaux. Il intégrera, en les harmonisant, les PPSPS ou
les Plans de Prévention lorsque ceux-ci sont requis. Son actualisation ne pourra en aucun cas étre un prétexte aux
entreprises pour le refuser.
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LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
ET NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE

|A - REGLEMENTS |

1- Textes applicables
Liste non exhaustive

* Décret du 20.03.1979 : Formation & la sécurité

* Décret du 03.09.1992 : Manutention manuelle

* Loi du 31.12.1993 n° 14-18 : Chantiers temporaires et mobiles

* Décret du 26.12.1994 n° 99-1159 : Intégration de la sécurité et organisation de la coordination en matiéere de
sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment et de
génie civil

* Loidu 31.12.1991 n°91-1414 : Equipements de travail, moyens de protection

* Décrets 92-765 & 92-768

* Décrets 93-40 et 93-41

* Circulaire D.R.T. du 22.09.1993 n°® 93-22

* Instructions D.R.T. du 18.03.1993 n° 93-13

* Dispositions générales

* Décret du 08.01.65

* Décret du 14.11.88 (électricité)

* Toute réglementation s’appliquant a la commune, la région ou le pays.
* Code du travail

* Le réglement d’Organisation es chantiers propre a la ZAC

2- Recommandations techniques de sécurité

* Les entreprise, chacune pour son corps de métier, doivent avoir connaissance des divers documents, brochures,
guides et fiches éditées par :
- ’OPPBTP
- PINRS
- laCRAM

* Elles doivent constamment s’en inspirer pour concevoir meurs modes opératoires et les installations de sécurité
nécessaires.

* Elles doivent se conformer aux consignes et notices techniques de sécurité fournies par les fabricants des produits
de batiments, des matériels, machines et outillages utilisés sur le chantier.
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B- PRESENTATION DES INTERVENANTS

La liste des intervenants sera tenue a jour par le coordonnateur dans le Registre Journal, tout au long de 1’opération.

TEL : 01-30-10-64-90

FONCTION NOM RESPONSABLE T Tp E-Mail ADRESSE CP - VILLE

MAITRE EPF ILE DE 01.40.78.97.75 07.60.02.48.48 | IBAILLY @epfif.fr .

D'OUVRAGE FRANCE Ivan BAILLY 4-14 rue Ferrus 75014 Paris

MADATAIRE/AMO

MAITRE OEUVRE SAFEGE SAS Alexis CHANET 0146147100 0642418529 | alexis.chanet@safege.com 15-27, Rue du Port 92022 NANTERRE

CEDEX

MAITRE OEUVRE SAFEGE SAS Asmae asmae.benmoussa@suez.com 15-27, Rue du Port 92022 NANTERRE
BENMOUSSA CEDEX

COORDONNATEUR | QUARTET Sory TOUNKARA 0130106491 07 6206 8893 | s.tounkara@quartet.archi 1 place de la croix st jacques 95390 ST PRIX

SPS

ENTREPRISES

17/10/2023
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| C-PRESENTATION DUPROJET |

Sur la base des informations fournies par le Maitre d’Oeuvre et le Maitre d’Ouvrage :

Situation géographique: Trappes

Adresse 6 Rue Nicolas Copernic

Nature de ’opération Travaux de curage, de désamiantage, de démolition d’un
ensemble immobilier composé de deux batiments

Destination TERRAIN LBRE

ICPE (installation classée pour la protection de I’environnement) | OUI (soumise a déclaration a contrdle périodique au titre de la
rubrique 2921)

Mode de consultation PUBLIC

Lots séparés / Entreprise générale/Groupement LOT UNIQUE

Description sommaire des travaux

L’opération concerne le désamiantage et la démolition totale des batiments A et B du site avec conservation du parking
et du poste gardien a ’entrée du site

Phases de travaux
Les travaux seront réalisés en une seule phase

[] Batiments a démolir

[] Enrobés adéposer

Local vélo annexe a démolir

Mobilier urbain a déposer

Site IVECO démoli en 2022
par EPIF

- P
Vue aérienne du site (cf. rapport AVP Suez
consulting)
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| D - RENSEIGNEMENTS GENERAUX |

Sur la base des informations fournies par le Maitre d’Oeuvre et le Maitre d’Ouvrage :

Catégorie de I’opération 2eme Catégorie (obligation de PGC, PPSPS)
Déclaration préalable Oui
Permis de voirie, circulations, Demandes a la charge de ’entreprise principale.
occupation du sol Copie des demandes et des réponses a fournir au coordonnateur
Demande d’arrété aupreés de la DDE, A la charge de I’entreprise principale
Services Techniques, aménageur, Copie des demandes et des réponses a fournir au coordonnateur
copropriétés.
D.I.C.T. A la charge de I’entreprise principale.
Copie des réponses des concessionnaires a fournir au coordonnateur.
Demandes d’autorisation de survol A la charge de I’entreprise principale.
Demandes de dérogation
Durée globale des travaux 12 MOIS

Prévision du nombre d’entreprises et de | 6
leur(s) sous-traitant(s)

Prévision d’effectif moyen 20
de pointe 35
Nature des intempéries donnant lieu a|Vent: * vitesse supérieure ou égale a 50 km/h (manutention de
un arrét de chantier pour des raisons de panneaux)
sécurité * vitesse superieure ou égale a 60 km/h (nacelles)
* vitesse superieure ou égale a 72 km/h (arrét des grues)
Pluie : * 4+ 30mm d’eau en 24h
gel : *-3°C
Neige : * neige continue de plus de 2 heures ou +5cm

17/10/2023
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| E - SUJETIONS LIEES AU SITE ET AVOISINANTS |

Sur la base des informations fournies par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Horaires * Horaires de chantier du lundi au vendredi : 7h30 a 18h00 sous réserve d’éventuelle restriction de
la mairie
Acces * L’acces se fait par la rue Nicolas Copernic

Présence de réseaux,
de cables électriques

* La qualification AIPR est nécessaire pour I’intervention et une demande de DICT

* Une suppression des réseaux est a réaliser par le maitre d’ouvrage avant le début de
I’intervention

* L’entreprise devra s’assurer de la déconnexion des batiments aux réseaux avant toute
intervention et prévoir des consignations sur les réseaux
Une canalisation de gaz traverse le site

Servitudes liées au site.

k

* Le projet concerne I’ancien site de STELLANTIS

* || est nécessaire de prendre en compte I’historique du site dans toutes les phases de travaux.

* En cas de découverte de produits dangereux pendant les travaux, 1’entreprise intervenante devra
suspendre immédiatement ses travaux et avertir le Maitre d’ouvrage le maitre d’ceuvre et le
CSPS.

Pollution des sol

* Le rapport de sol établi par Dekra Industrial du 06/01/2022 indique que les résultats d'analyses
n'ont pas mis en évidence de pollution dans les sols au droit des sondages réalisés et pour les
parametres recherchés.

* Référence rapport : TRAPPES Copernic TRC 20220106 DE 1&I11 vA

* La suppression ou la consignation préalable des réseaux doit étre réalisée préalablement au

Réseaux démarrage des travaux.
* Un PV de suppression sera transmis par le maitre d’ouvrage a I’entreprise et au coordonnateur,
avant tout démarrage de travaux
Avoisinants * Présence de site industrielle et le parking du site qui restera en activité durant les travaux

* Une partie du parking devra étre neutralisée pour les besoins du chantier ( cantonnement,
stockage, parking chantier...)

* Le parking devra étre séparé de I'emprise chantier par des cl6tures opaques et solide.

* Mettre en place des acces distincts pour le chantier et les usagers du parking.

* L’entreprise prendra toutes les dispositions pour garantir et maitriser les nuisances qui seront
générées. Le chantier devra étre cl6turé convenablement et fermé sur tout son périmétre et une
signalétigue des travaux (chantier interdit au public, sortie camion...) devra étre mise en place.

Risque pyrotechnique

* Le rapport de sol établi par Dekra Industrial du 06/01/2022 indique que le site a fait I'objet d'un
bombardement pendant la 2e guerre mondiale. Le risque de découverte d’éléments
pyrotechnique existe durant les travaux.

* || sera nécessaire de prendre en compte le risque pyrotechnique pendant la phase de démolition.
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour prévenir se risque (personnels
formés...)

* En cas de découvertes d’éléments pyrotechnique I’entreprise devra stopper les travaux, établir
un périmétre de sécurité, informer le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre, le CSPS et la sécurité
civile.

Présence d’HAP

* Le rapport de recherche d’HAP dans des enrobés N° A223101 du 02/09/2022, établi par
DIAGTIM indique que le total des HAP détectés inférieur a 50 mg/kg

Présence de plomb

* Les mesures du taux de plomb dans les revétements avant démolition indiquent que des
revétements plombiféres ont été identifiés sur des éléments métalliques (porte, conduit...)
(cf. Dossier P350201 du 02/09/2022 établi par DIGTIM).

* L’entreprise de démolition devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour les
déposés en toute sécurité

* Dispositions spécifiques a la prévention du risque d’exposition au plomb (Articles R4412-156 &
R4412-160) du code du travail
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Présence de matériaux
contenant de I’amiante

* Le rapport de diagnostic amiante avant démolition N° A350201 du 02/09/2022, établi par
DIAGTIM indique la présence d’amiante

* Le rapport de diagnostic amiante avant démolition sur enrobés N° A223101 du 02/09/2022,
établi par DIAGTIM indique I’absence d’amiante

* Les rapports indiquent que certaines zones n'ont pas été investiguées

* Le diagnostic devra étre complété avant toute intervention dans ces zones.

* Un désamiantage complet sera fait avant toute démolition

* Un plan de retrait devra étre établi

* Toute intervention sur les produits ou matériaux contenant de I’amiante devra étre conforme aux
dispositions du Décret n°® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a ’amiante

Présence * Présence de cuves, groupe électrogene, CTA...
d’équipements * Tous les équipements techniques du batiment devront étre identifiés, consignés, traités, déposes
techniques et évacués en toute sécurité.
* Les ouvrages et éléments instables et suspendus devront étre stabilisés avant toute dépose et
intervention.
17/10/2023
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| F-RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS |

Coordonnées complétes et nom des correspondants (liste non exhaustive).

NOM = @
Mairie - services 013069 17 00 1 place de la République, 78197 Trappes
technigues

Services d’urgence

Police: 17

SAMU: 15

Pompiers: 18

Hopital : Il est interdit de conduire directement un blessé & 1’hopital. Appeler le 112 ou le 15 et

suivre les instructions

Autres services

DRIEETS 0171595478 |34 avenue du Centre 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES
CRAMIF 0144657940 |92 avenue de Paris CS 90288, 78035 Versailles

OPPBTP 0146092700 |25 Av. du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt
17/10/2023
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LES MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

MESURES GENERALES A - DESIGNATION DE L’ENTREPRISE PRINCIPALE

- L’entreprise principale ici désignée est I’entreprise adjudicataire du lot DEMOLITION ET DESAMIANTAGE

- Elle devra, a ce titre, mettre en place et préciser les mesures d’organisation générale définies ci-dessous.

- Elle aura a sa charge I’¢laboration et I’actualisation du plan d’installation de chantier, sur la base du plan de principe d’installation annexé au P.G.C.
Celui-ci prendra en compte tous les points mentionnés dans le P.G.C.
Celui-ci précisera tous les points mentionnés ci-dessous (dans les chapitres « mesures d’organisation générale ».
Pour cela, elle devra s’enquérir avec le coordonnateur, des besoins des différentes entreprises intervenantes.

- L’entreprise doit la fourniture, la mise en place et la maintenance des mesures d’organisation générale décrites ci-dessous, jusqu’a la fin des travaux T.C.E.

- Les entreprises adjudicataires des lots définis dans le CCTP ainsi que dans la liste des intervenants (cf chapitre 2 - C du présent document) auront a leur charge certains mesures

d’organisation générale. Le nom du lot sera précisé pour chacune d’entre elle. L’entreprise adjudicataire du marché correspondant a ce lot devra la mettre en ceuvre pendant la
durée du chantier et la préciser (moyens en homme et matériel) dans son PPSPS.

MESURES GENERALES B - DEPENSES COMMUNES ET MISE EN COMMUN DE MOYENS

* Les mesures d’organisation générale décrites ci-dessous sont réparties et affectées aux entreprises adjudicataires des lots décrits au chapitre 2 - .B.

* Les entreprises ne pourront affecter les dépenses consécutives a la mise en ceuvre des mesures qui leur sont imputés a une ou plusieurs autres entreprises, méme si celles-ci sont
co-traitantes ou sous-traitantes.

* De méme, elles ne pourront affecter les dépenses consécutives a la mise en ceuvre des mesures qui leur sont imputés a une ou plusieurs autres entreprises, méme si ce matériel est

loué.

Seules les dépenses de consommables tels que électricité, téléphone ou eau pourront faire I’objet d’un compte prorata ou d’un compte inter entreprises.

Les moyens correspondant a la mise en ceuvre des mesures d’organisation générales seront mis a la disposition des entreprises dont la liste est précisée a chaque chapitre.

La mise en commun des moyens devra faire 1’objet d’une réception par chaque entreprise utilisatrice et d’un Proces - Verbal signé par les parties.

Les entreprises ne pourront affecter les dépenses consécutives a la mise en ceuvre des mesures qui leur sont imputés aux entreprises utilisatrices sauf si celles-ci accusent un retard

guantifié et reconnu dans 1’exécution des travaux qui leur sont spécifiques

* Les entreprises devront, au fur et mesure de ’avancement du chantier, adapter les moyens correspondant a la mise en ceuvre des mesures d’organisation générales. Seule une
modification significative du projet en cours de son exécution et entrainant une modification des moyens pourra faire 1’objet d’une demande de devis auprés du Maitre
d’Ouvrage.

* Toute modification des moyens devra avoir re¢u 1’accord préalable des entreprises utilisatrices et du coordonnateur

* ¥ X% *
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MESURES GENERALES C - REUNION PRELIMINAIRE - REPERAGE DES RESEAUX / ENVIRONNEMENT/ PHASAGE DES TRAVAUX

A LA CHARGE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE

Présents - Objectifs
Une réunion préalable a tout commencement de chantier sera organisée. M. OUVRAGE M. OUVRAGE

Cette réunion regroupera tous les intervenants concernés:
+ les services de I’urbanisme de la commune concernée
+ les entreprises amenées a intervenir sur le site
+ la Mairie ou la CPA dés que les travaux prévues interviennent sur ou en bordure du domaine public
+ les concessionnaires dont les réseaux dont les réseaux sont identifiés en classe C

Elle aura pour but de :

- Connaitre les dispositions acceptées par les municipalités et/ou la DIR concernant la circulation
(déviation, feux tricolores...)

- Préciser avec les concessionnaires concernés la présence de réseaux enterrés et aériens en service
sur ou a proximite du site

- Définir les différentes dispositions en matiere de sécurité seront arrétées afin de protéger, si
nécessaire, les réseaux et les hommes (protections lourdes sur réseau GDF, vibro fongage ou non,
protections par rapport aux réseaux aériens).

- Préciser les demandes d’emprise sur les espaces publics nécessaires aux travaux

- Connaitre les contraintes de circulation des véhicules des riverains (largeur nécessaire pour la
circulation des véhicules..)

- Connaitre les contraintes de circulation des véhicules et des piétons (déviation, sens interdit,
traversées de voie, arrét momentané de la circulation...)

- Connaitre les contraintes liées au stationnement des véhicules (interdiction de stationnement...)

- Connaitre la destination des voies et les charges roulantes autorisées.

- Connaitre les dispositions acceptées par les municipalités et/ou la DIR concernant la circulation
(déviation, feux tricolores...)

- Connaitre les contraintes diverses liées au site afin de pouvoir prévoir, organiser et gérer le chantier.

- Arréter les mesures nécessaires a I’installation de chantier (aires de stockage et de cantonnement) en
fonction des acces possibles et des manutentions a réaliser
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A LA CHARGE

MIS A LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Planning TCE — Phasage des travaux

Afin de pouvoir établir, un planning d’exécution TCE (intervenants extérieurs compris) afin de pouvoir
organiser les travaux et prévenir les risques liés a la coactivité.
L’Entrepreneur établira des plans de phasage détaillés qu’il soumettra au Maitre d’ceuvre, a I’Exploitant et
a la Police dans un délai compatible avec le planning des travaux. Ces plans feront apparaitre clairement :

[1 La limite d’emprise et les conditions de circulation.

[ Les acces et sorties de chantiers.

[ Les acces piétons et la circulation des piétons.

[J La nature des barrieres et notamment la localisation des séparateurs modulaires de voies en indiquant ceux
qui sont déplacés et ceux qui doivent étre déposés ou approvisionnés.

[J Les travaux effectués de nuit (le cas échéant) et les dispositions prises en compte.

ENT PRINCIPALE

TCE

D.I.C.T. - Autorisations

La D.I.C.T. n’est pas obligatoire en cas de travaux sans fouille, ni enfoncement, ni forage, ni rabotage, ni
décaissement du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles de les
affecter

Les entreprises réalisant des ouvrages a proximité des réseaux (enterrés comme aériens) devront établir une
DICT sur le guichet unique

Les réponses des concessionnaires seront diffusées au Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur SPS
accompagnées des précautions spécifiques a prendre selon les techniques de travaux prévues

Les travaux ne peuvent étre entrepris avant 1’obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs a des
ouvrages en service sensibles pour la sécurité ou avant le rendez-vous sur site avec 1’exploitant

La DICT doit étre renouvelée quand :
- Les travaux ne sont pas entrepris dans les 3 mois qui suivent
- Les travaux sont interrompus plus de 3 mois
- Les travaux durent plus de 6 mois

L’entreprise doit conserver sur le chantier :
- les récépissés de DICT
- le compte-rendu de marquage-piquetage réalisé sous la responsabilité du responsable de projet pour
les ouvrages des exploitants qui ont fourni des plans et, le cas échéant, le plan de synthése mis a jour
- le compte-rendu de marquage piquetage suite a réunion sur site pour chacun des ouvrages dont
- D’exploitant n’a pas fourni de plan

TCE

TCE

M OUVRAGE
M (EUVRE
C SPS

17/10/2023
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A LA CHARGE

MIS A LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

D.I.C.T. — Information - Piquetages

L’entreprise doit :

- prendre en compte et appliquer les prescriptions indiquées par les exploitants dans les récépissés de DICT ;
- informer ses employés chargés d’encadrer ou exécuter les travaux de la localisation des réseaux et de leurs
organes de sécurité dont I’emplacement a été communiqué dans les récépissés de DICT et des mesures de
prévention et de protection qui doivent étre mises en ceuvre lors des travaux

La maitre d’ouvrage fait procéder par I’entreprise au marquage et piquetage au sol des réseaux souterrains ne
service identifiés qui se situent & moins de 2.00m de I’emprise des travaux en tenant compte de I’incertitude
d’implantation des réseaux

L’exploitant du réseau qui n’a pu fournir des plans de localisation lors de la DICT doit procéder au piquetage
et marquage au sol de ses réseaux et a ses frais.

TCE

D.I.C.T. — Sondages complémentaires

Dans le cas ou les résultats de la DT et les réponses des concessionnaires a la DICT ne serait pas suffisants
pour identifier les réseaux avec une précision de classe A, des investigations complémentaires seront
réalisées par 1’entreprise

Elles seront réalisées des moyens permettant d’éviter les terrassements lorsque la nature des ouvrages le
permet ou par des fouilles permettant de mettre les ouvrages a nu et de les référencer géographiquement

TCE

Découvertes fortuites

Dans le cas de découverte fortuite de réseaux non identifiés, ’entreprise devra :

- Analyser la situation en cas de suspension de travaux, et décider le cas échéant l'arrét des travaux
par un ordre écrit en cas de dangers liés a la découverte fortuite de réseaux souterrains non identifiés
au préalable ou au constat d'une position des réseaux non conforme a celle indiquée dans les
réponses aux DT ou aux DICT

- Prévenir le Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS

TCE
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MESURES GENERALES D - DOCUMENTS/ TRANSMISSION

| A LA CHARGE DE

DECLARATION PREALABLE

* Affichage sur le chantier de la déclaration préalable, et son maintien pendant la durée du chantier. | ENTREPRISE PRINCIPALE
REGISTRE JOURNAL
* Les entrepreneurs doivent tenir compte des indications notées dans le Registre Journal qu’ils doivent parapher CHAQUE ENTREPRISE
lorsqu’elles les concernent. Les réponses éventuelles seront intégrées au Registre Journal.
* Chaque entreprise, y compris sous-traitante, doit avoir en permanence sur le chantier, une personne habilitée par elle a CHAQUE ENTREPRISE

viser le Registre Journal.

* Le coordonnateur adresse aux entrepreneurs une copie des comptes-rendus du Registre Journal qui les concernent.

* L’entreprise principale a la charge de la conservation sur le chantier d’un exemplaire du Registre Journal et sa ENTREPRISE PRINCIPALE
présentation a toute demande de 1’inspection du travail, de la CRAM ou de I’OPPBTP..

PLAN GENERAL DE COORDINATION

* L’entreprise qui intervient sur un chantier soumis a un PGC doit le transmettre & ses sous-traitants et lui ajouter, si CHAQUE ENTREPRISE
nécessaire, un document précisant les mesures générales d’organisation qu’elle a arrété pour ses travaux. Cette mesure
s’applique aussi aux PGC actualisés.

* Tout sous-traitant devra tenir compte, dans son PPSPS, des informations fournies et notamment celles contenues dans le CHAQUE ENTREPRISE
présent document.
* L’entreprise principale a la charge de la conservation sur le chantier d’un exemplaire du PGC actualisé et sa présentation ENTREPRISE PRINCIPALE

a toute demande de I’inspection du travail.
INSPECTIONS COMMUNES
* L’entreprise qui intervient sur un chantier devra, préalablement, réaliser une inspection commune CHAQUE ENTREPRISE
* Celle-ci sera a organiser (suivant la nature et les risques, entre 1 mois et 2 semaines avant toute intervention
* Aucun RDV ne sera accepté dans un délai inférieur a 2 semaines

* L’entreprise qui sous traite des travaux devra organiser 1’inspection commune de son Sous-traitant et I’accompagner a
cette derniére
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| A LA CHARGE DE

PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Entreprises concernées

* Toutes les entreprises, y compris sous-traitantes, ont I’obligation d’établir un PPSPS et de le transmettre au coordonnateur
dans un délai de 30 jours (ramené a 8 jours pour les sous-traitants des lots secondaires), a compter de la réception de la
notification de leur marché et au plus tard 15 jours avant toute intervention sur le chantier.

NOTA : cas des locations d’engins avec chauffeur

* L’entrepris que loue un engin devra accueillir le conducteur comme un de ses salariés et lui transmettre les consignes de
sécurité propres au chantier

* L’entreprise fera contresigner son PPSPS par chaque conducteur

Elaboration du PPSPS
* Chaque entreprise, y compris sous-traitante doit effectuer avec le coordonnateur une inspection commune, préalablement a
1’établissement de son PPSPS.
* L’entreprise doit établir son PPSPS :
- en répondant aux prescriptions définies par la loi n° 93-1418 et le décret n°94-1159 du 26/12/94.
- en respectant les prescriptions du présent PGC.
- en mentionnant les renseignements généraux concernant 1’organisation de 1’entreprise vis-a-vis de la sécurité du chantier.
* Le PPSPS n’est pas un document standard, mais doit prendre en compte les mesures de sécurité et de protection de la santé
propres au chantier concerné et aux taches a exécuter.
* Le PPSPS devra entre autres comporter la mention explicite du devoir de tous les personnels d’apporter leur concours a
I’amélioration de leur propre sécurité et de leurs conditions de travail.
* Le PPSPS devra étre rédigé dés sa premiére diffusion pour toute la durée du chantier. Il ne pourra étre adapté ou compléter
que pour les raisons suivantes :
- modification dans 1’organisation des tiches faisant 1’objet d’un recalage du planning d’exécution
- modification de la méthodologie dans la mise en ceuvre d’une partie spécifique de 1’ouvrage

Diffusion du PPSPS

* Chaque entreprise doit adresser son PPSPS au médecin du travail qui doit y apposer son visa.

* Les PPSPS seront transmis en 2 exemplaires au coordonnateur, a 1’exception des PPSPS du lot gros ceuvre ou d’un lot
exécutant des travaux comportant des risques particuliers, qui seront transmis au coordonnateur en autant d’exemplaires
supplémentaires que de lots définis au dossier d’appel d’offres.

* Les PPSPS du lot gros ceuvre et du lot désamiantage doivent étre adressé par 1’entrepreneur a 1’Inspecteur du Travail, a
I’OPPBTP et a la CRAM en y joignant le cas échéant les avis du médecin du Travail et des délégués du personnel (ou du
CHSCT).

* Chaque entreprise y compris sous-traitante doit laisser sur le chantier un exemplaire a jour de son PPSPS.

* L’entreprise principale a la charge de la conservation sur le chantier d’un exemplaire de chagque PPSPS.

CHAQUE ENTREPRISE

CHAQUE ENTREPRISE

CHAQUE ENTREPRISE
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A LA CHARGE DE

Evolution des PPSPS
* Les PPSPS doivent évoluer et étre modifiés :
- sur Iinitiative des personnels du chantier confrontés a une situation nouvelle.
- sur demande du coordonnateur ou d’un organisme de contréle de la sécurité, dans le cadre de I’harmonisation des PPSPS
* Deux semaines avant ’exécution de toute tache non décrite dans le PPSPS d’origine, les entreprises devront informer le
coordonnateur sous forme d’avenant complétant leur PPSPS.

CHAQUE ENTREPRISE

PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

* Un plan d’installation de chantier sera établi par 1’entreprise
* 11 sera soumis a 1’accord du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et du coordonnateur.
* Ce plan devra indiquer :
- les acces véhicules et les acces personnels
- les aires de stationnement pour les engins et véhicules du chantier
- les aires de stockage (matériels, matériaux, produits dangereux, gravois...).
- les aires d’approvisionnement et de reprise
- les cl6tures en indiquant leur nature
- les passages piétons protégés
- les implantations des moyens de levage
- I’'implantation des cantonnements et locaux de chantier , en précisant leur capacité et leur destination.
* En cas de modification de I’installation en cours de chantier, le plan devra étre actualisé et recevoir un nouvel accord.

ENTREPRISE PRINCIPALE

PRESENCE D’AMIANTE

* L’amiante est présent sur les batiments
* Dans le cas ou I’entreprise rencontrerait des canalisations ou des fourreaux a base d’amiante, deux possibilités se
présenteront :
—soit la canalisation découverte n’est pas concernée par les travaux. Elle sera, dans ce cas balisée et protégée afin qu’elle ne
soit pas endommagée
—soit la canalisation découverte est concernée par les travaux. Elle sera, dans ce cas, déposée conformément au Code du
Travail et, si nécessaire remplacée sur son parcours. Dans ce cas, un plan de retrait devra étre communiqué un mois avant
le démarrage des travaux a I’Inspection de Travail, la CRAMIF et ’OPPBTP.

M. OUVRAGE
ENTREPRISE PRINCIPALE

ENTREPRISE PRINCIPALE

D.I.C.T. - Autorisations

*Les entreprises réalisant des ouvrages a proximité des réseaux (enterrés comme aériens) devront établir une DICT
* Une copie des demandes sera adressée au Coordonnateur ainsi que les réponses faites par les administrations concernées et
les concessionnaires.

CHAQUE ENTREPRISE
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QUALIFICATION AIPR

L’AIPR ou Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux est une nouvelle étape de la réforme anti-endommagement

des réseaux.

+  Elle conduit & une obligation de compétences pour les personnels intervenant en préparation et en exécution des travaux a
proximité des réseaux aériens ou enterrés, dont la formation se révele étre un facteur clé de réduction des risques de
dommages.

*  Les compétences ainsi acquises se traduisent par une Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux (AIPR)
délivrée par I’employeur a son salarié

DATE DE DEBUT D’OBLIGATION

*  L’AIPR est obligatoire a compter du ler janvier 2018.

DUREE VALIDITE

*  Dans la plupart des cas, I’autorisation délivrée est valable 5 ans, qu’elle se référe a une attestation de compétence aprés
examen QCM ou tout autre dipléme/certificat de qualification professionnelle.

+  Sielle se réfere a un CACES cependant, sa limite de validité ne peut dépasser celle du CACES.

PERSONNES DEVANT ETRE FORMEES

*  Coté employeurs, sont concernés les maitres d’ouvrage publics et privés de travaux, leurs partenaires en maitrise d’ceuvre
et les entreprises de travaux amenées a intervenir a proximité des réseaux.

*  Coté personnels, trois catégories de personnels sont concernés par la détention de I’AIPR:

*  Les concepteurs : il s’agit des salariés du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre intervenant en préparation ou suivi des
projets de travaux. Pour chaque projet de travaux, a minima un salarié¢ du maitre d’ouvrage ou de 1’organisme intervenant
pour son compte, doit détenir une AIPR « concepteur ». Idem pour les prestataires en localisation des réseaux ou en
récolement de réseaux neufs voulant étre certifiés.

*  Les encadrants : il s’agit des salariés de I’entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et technique des
travaux (chef de chantier, conducteur de travaux). Pour tout chantier de travaux, a minima un salarié de 1’exécutant de
travaux doit détenir une AIPR « encadrant ».

*  Les opérateurs : il s’agit des salariés intervenant directement a proximité des réseaux aériens ou enterrés, en tant
qu’opérateur d’engin ou dans le cadre de travaux urgents. Sur tout chantier de travaux, I’ensemble des opérateurs d’engin
doivent détenir une AIPR « opérateur « . Sur tout chantier de travaux urgents, I’ensemble des personnels intervenant en
terrassement ou en approche des réseaux aériens doivent détenir une AIPR « opérateur ». Nota: uniquement pour les travaux
urgents, il est admis jusqu’au ler janvier 2019, qu’un seul salarié soit détenteur de I’ AIPR sur le chantier. Au-dela de cette
date, tous les salariés opérant sur le chantier doivent pouvoir fournir la preuve de leur compétence.

DOCUMENTS FOURNIR AVEC LE PPSPS

* attestation de compétence est délivrée par le centre d’examen en cas de réussite du salari¢ au QCM officiel.

Sur la base de cette attestation, I’employeur est en mesure de délivrer a son salarié une Autorisation d’Intervention a

Proximité des Réseaux dont le délai de validité ne pourra dépasser celui de I’attestation de compétences.

*  L’entreprise devra fournir en annexe de son PPSPS les attestations précisant cette autorisation

CHAQUE ENTREPRISE
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| A LA CHARGE DE

Matériel

* Les entreprises devront tenir a jour un registre de I’ensemble du matériel de chantier avec, par matériel :
+ sa ou ses fonctions
+ la fiche de contréle la plus récente
+ le nom de ’entreprise propriétaire
+ ses caractéristiques
+ la fiche de la derniére visite d’inspection

CHAQUE ENTREPRISE

Registre du personnel

* L’entreprise tiendra a jour sur le chantier un registre des entrées et sorties de I’ensemble du personnel intervenant sur le site
avec, par personne :
+nom, prénom, qualité, qualification, secouriste ou non
+dates d’arrivée, de départ,
+date de premiere embauche
+ numéro de carte de séjour s’il en est possesseur.

CHAQUE ENTREPRISE

Sous-traitants

* Toute entreprise qui sous-traite une partie de ses travaux doit transmettre les coordonnées de tous ses sous-traitants (y
compris travailleurs indépendants) au coordonnateur, des agrément de ceux-ci par le maitre d’ouvrage.
*\oir aussi chapitre « modalités de coopération entre les entrepreneurs »

CHAQUE ENTREPRISE
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MESURES GENERALES E - PLANNING PREVISIONNEL T.C.E.

A LA CHARGE

MIS A LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Durée

* La durée d’intervention de chaque entreprise sera mentionnée dans le planning avec une date de début et
une date de fin.

T.CE.

Effectifs

* Dés attribution de son marché, chaque entreprise doit fournir au coordonnateur et a I’entreprise principale
un détail de ses effectifs, mois par mois, afin de pouvoir gérer au mieux les besoins en cantonnements.

T.CE.

T.CE.

Approvisionnements

* L’entreprise collectera aupres de tous les corps d’état les informations nécessaires, en fonction du planning
d’exécution, et établira un planning des approvisionnements afin de pouvoir gérer les aires de stockage, les
circulations et arréts des véhicules (et de prévoir des zones tampons si nécessaire) en fonction des
contraintes du site.

* En cas de mise en commun, un planning d’utilisation des moyens de levage (avec précision des ordres de
priorité, des horaires réservés au gros ceuvre ou aux corps d’états secondaires) sera établi et tenu a jour.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

T.CEE.

T.CEE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Décalage de planning

* Toute modification de planning sera communiquée au coordonnateur.
* En cas de décalage de planning supérieur a deux semaines entrainant des modifications dans la coactivité
des entreprises, une réunion avec tous les intervenants concernés sera organisée par le coordonnateur.

ENT PRINCIPALE
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MESURES GENERALES F - ACCES ET CIRCULATIONS

A LA CHARGE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE
Contrdle des acces
* 11 est demandé a chaque entreprise que son personnel porte un signe distinctif (logo de 1’entreprise) ainsi ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE
que sa carte professionnelle permettant une identification immédiate sur le chantier (salariés, intérimaire,
travailleur détaché compris)
* Toute entreprise et /ou travailleur indépendant devra avoir au minimum un responsable présent en
permanence sur le chantier pendant son intervention parlant et comprenant le francais.
* Le chantier est strictement interdit & toute personne ne faisant pas partie d’une entreprise contractante ou
autorisée par le Maitre d’Ouvrage.
* Toute entreprise et/ou travailleur indépendant qui n’a pas remis préalablement son P.P.S.P.S. ne pourra pas
accéder au chantier.
* Chaque entreprise, par ses chefs de chantier, pourra demander I’exclusion de toute personne dont la
présence n’est pas justifiée.
* Toute personne extérieure au chantier ne pourra y accéder sans 1’autorisation expresse du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Oeuvre. Elle le fera sous la responsabilité entiére et totale de celui-ci. Elle devra
pouvoir étre équipée sur le chantier par I’entreprise principale d’un ciré, de chaussures de sécurité et d’un
casque.
Le Titulaire assurera :
* Le controle et I’enregistrement des personnes pénétrant sur le chantier ;
* La vérification de la fermeture de 1’ensemble des acces apres le départ du Titulaire.
Gardiennage
* Au cas ol des mesures de gardiennage seraient décidées par les entreprises, le coordonnateur devra étre ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE | ENT
informé des modalités. PRINCIPALE
Acces
* L’acces se fait depuis la rue Nicolas Copernic T.CE T.CE ENT PRINCIPALE
* Les acces des personnels et des matériels seront distincts. ENT PRINCIPALE
* |_es acces devront étre dégagé
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A LA CHARGE

MIS A LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Voies de circulation

* Une voie de circulation praticable pour les piétons et carrossable maintenue en permanence libre sera ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE
aménagée dans les aires du chantier afin de permettre les approvisionnements et les évacuations.

* Prévoir un chef de manceuvre connaissant les gestes conventionnels de guidage lors des entrées / sorties de
camions ou engins.

* prévoir une ou deux personnes, le cas échéant, pour diriger voire interrompre momentanément la
circulation des piétons ou des véhicules lors des manouvres d’entrée ou de sortie du chantier.

* Tous les véhicules de livraison doivent étre équipés de klaxon de recul.

* Les fournisseurs et livreurs sont sous la responsabilité des entreprises commanditaires. T.CE

Approvisionnements

* Toutes les entreprises devront prévoir des approvisionnements avec des véhicules de taille adaptée aux T.CE. T.CE. ENT PRINCIPALE
circulations et aux capacités de stockage du chantier.

* Les charges transportées seront bloquées (ridelles, cales, sangles, cerclages...) lors du transport du matériel | T.C.E. T.CE.
et des matériaux

* Les véhicules seront équipés des moyens de manutention adaptés aux charges a manutentionner T.CE. T.CE.

* Le déchargement et le chargement seront uniquement réalisés dans les aires prévues a cet effet T.CE. T.CE.

* Toutes les entreprises devront fournir a leurs fournisseurs le plan d’accés, les consignes de sécurité et les T.CE. T.CE.
contraintes liées au site.

Manceuvres

*Tous les véhicules et engins devront étre équipés de klaxon de recul

* prévoir un chef de manoeuvre connaissant les gestes conventionnels de guidage.

* prévoir une personne pour avertir les travailleurs survenant dans la zone de manoeuvre. CHAQUE ENT PRINCIPALE

* prévoir une ou deux personnes, le cas échéant, pour diriger voire interrompre momentanément la ENTREPRISE
circulation des piétons ou des véhicules lors des manoeuvres d’entrée ou de sortie du chantier.

Parking

* Un parking de chantier devra étre aménagé a proximité des cantonnements pour le stationnement des ENT PRINCIPALE ENT PRINCIPALE
véhicules légers des entreprises.

* Les entreprises devront gérer leurs approvisionnements, pour qu’aucun camion ne stationne en dehors de | T.C.E. ENT PRINCIPALE
I’emprise du chantier (risque d’accident de la circulation)

Nettoyage

* Le nettoyage de la voie publique et des circulations intérieures au chantier devra étre réalisé autant que ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE

nécessaire et sur demande de la mairie ou du Maitre d’Ouvrage ou du Coordonnateur.
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MESURES GENERALES G - CLOTURE DE CHANTIER / BALISAGES / SIGNALISATION
A LA CHARGE MIS ALA GERE PAR DEPOSE PAR

DISPOSITION DE

CLOTURES DE CHANTIER ET DE LA BASE VIE - GENERALITES

* L’entreprise principale doit toutes les clotures nécessaires a la protection du chantier pour ’ensemble de ENT PRINCIPALE | TCE ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
ses travaux, a I’exception des clotures spéecifiques nécessaires au désamiantage.
- protection des emprises chantier
- protection des zones de stockage séparées de la base vie
Cléture de la base vie
- Clbture entre I’aire d’évolution des camions sur la plateforme et la voie piétonne d’accés aux
cantonnements
* L’entreprise principale devra installer et maintenir ces cltures pendant la durée d’intervention de
I’ensemble des entreprises
* Les cl6tures seront déposées par ’entreprise qui les a installées, en fin d’intervention dans une zone, a
I’exception des cldtures délimitant des zones ou un risque subsiste en fin d’intervention (fosse d’arbre, pied
de candélabre...). Dans ce cas, les clotures seront laissées en place ; leur modification, leur entretien et leur
dépose sera assurée par I’entreprise intervenant a la suite.

Portail(s) — Base vie- zone de stockage

* L’entreprise devra entretenir pendant toute la durée du chantier des portails distincts pour les piétons et les | ENT PRINCIPALE | T.CEE. ENT ENT PRINCIPALE
engins a I’entrée de la base vie PRINCIPALE

* |Is doivent pouvoir étre manceuvrés par une personne seule.

* Prévoir un systeme de blocage en position ouverte.

* Tous les accés au chantier seront munis de serrures ou cadenas, et fermés chaque soir.

* Un exemplaire de la clef sera remis a chaque entreprise intervenante, une au Maitre d’Ouvrage, une au
Maitre d’ceuvre et un au Coordonnateur

* Une voie piétonne délimitée par des barriéres et reliant 1’entrée (portillon) aux différents accés des
cantonnements sera mis en place
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A LA CHARGE

MIS ALA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Balisages

* |l est rappelé que les bornes GBA, barriéres mobiles de hauteur 1,00m, rubalise, cones... constituent des
balisages destinés a la canalisation de la circulation des véhicules

* Ces équipements ne peuvent étre considérés comme étant des clotures de chantier car ne demandant pas un
effort physique pour les franchir

* En cas de déviation des circulations piétonnes, elles seront canalisées par des clotures

ENT PRINCIPALE

Circulations piétonnes

* |l est rappelé que les circulations piétonnes doivent étre séparées des voies de circulations des véhicules
* L’entreprise devra mettre en place :
- Des traversées piétonnes signalées par marquage au sol
- la mise en place, I’entretien et le déplacement en fonction de 1’avancement des travaux d’une
signalisation horizontale et verticale provisoire destinée aux piétons en vue du maintien de la déviation
éventuelle des circulations,
- la mise en place et ’entretien pendant toute la durée des travaux
* L’entreprise devra prévoir si nécessaire un passage protégé mécaniquement :
- au droit de chaque entrée du chantier pour I’accés au RDC
- au droit de chaque circulation en pied de facade.

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT
PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Signalétique

GENERALITES

* L utilisation d’une signalétique graphique sur le chantier est a favoriser pour en permettre la
compréhension méme par les travailleurs ne maitrisant pas le frangais.

* |_a signalisation routiére devra étre conforme a L’ INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA

SIGNALISATION ROUTIERE (ARRETE DU 7 JUIN 1977)

PANNEAU INFORMATION

* Un panneau précisant la nature des travaux, les noms et adresse de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise
d’ceuvre et les entreprises présentes sur le chantier sera mis en place.

* Le Titulaire devra fournir et poser un panneau de chantier dont les dimensions seront de 2 x 1 metres
Il sera actualisé dés la nomination d’une nouvelle entreprise.

BASE VIE

* Des panneaux seront implantés :
—« chantier interdit au public » a I’entrée des zones de travaux
—« port du casque obligatoire » a I’entrée du site
—« stop » a la sortie de ’aire d’approvisionnement

CIRCULATION PIETONNE

* Tout dévoiement de la circulation piétonne sera signalé en amont par un panneau « passage piéton »

ABORDS
* L’entreprise installera des panneaux routiers en amont de la sortie du site « sortie de camions »,
« travaux » et « 30 km/h »

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE
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- Toutes les dispositions devront étre prises afin d’assurer la sécurité de la circulation pendant les heures de
chantier mais également en dehors de celles-ci.

MESURES GENERALES H - CANTONNEMENTS

A LA CHARGE

MIS A LA
DISPOSITION DH

GERE PAR

DEPOSE PAR

Généralités

* Les cantonnements seront installés pendant la période de préparation.

* La CRAMIF recommande des couloirs intérieurs pour reliés les divers locaux du cantonnement et une
ventilation mécanique des locaux.

* Tous les locaux seront mis a la terre.

* Les toitures des bungalows seront équipées de garde-corps

* Les déménagements éventuels ou les modifications nécessitées par bon avancement des travaux seront
soumis préalablement a I’accord du maitre d’ceuvre et du coordonnateur.

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRNCIPALE

ENT PRINCIPALE

Localisation

* Les cantonnements de chantier seront installés I’intérieur du site dans une zone dédiée.

ENT PRINCIPALE

T.CEE.

ENT PRINCIPALE

Capacité et implantation

* La capacité des cantonnements doit permettre d’accueillir I’effectif de pointe T.C.E. du chantier.
* Les cantonnements seront installés dans une zone dédiée dans le parking.

ENT PRINCIPALE

T.CEE.

ENT PRINCIPALE

Vestiaires

* |ls seront aérés, éclairés, chauffés en saison froide.

* 1s seront équipés d’armoires et de bancs.

* Prévoir 1,25 m2 de surface minimum par personne.

* Chaque entreprise mettra a disposition de ses salariés des armoires métalliques a double compartiment avec
serrures ou cadenas, en nombre suffisant pour I’effectif de pointe.

ENT PRINCIPALE

CHAQUE
ENTREPRISE

T.CEE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

CHAQUE
ENTREPRISE

Réfectoire

* 1] sera aéré, éclairé, chauffé en saison froide.

* || sera meublé de siéges et tables avec revétement lavable en nombre suffisant.

* 11 sera équipé de chauffe gamelles ou plaques chauffantes, d’un garde-manger, d’un évier avec eau chaude
et froide et d’un réfrigérateur.

* Prévoir 1,5 m2 par personne minimum.

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Eau potable

* Un robinet d’eau potable, fraiche et chaude pour 10
* Eau pour la toilette en quantité suffisante et potable.
* Prévoir 3 litres pour la boisson au moins par jour et par travailleur.

ENT PRINCIPALE

CHAQUE
ENTREPRISE

T.CEE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE
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A LA CHARGE

MISA LA
DISPOSITION
DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Sanitaires des cantonnements

* Sanitaires a prévoir pour 1’effectif de chantier TCE (en tenant compte de 1’évolution des effectifs de
pointe)

* Un lavabo pour 10 personnes au plus avec eau potable et température réglable travailleurs.

* Un cabinet et un urinoir pour 20.

* Chauffage, éclairage et aération mécanique.

* Papier hygiénique.

* Compte tenu de 1’étendue du chantier, il est imposé ’installation d’un WC chimique avec contrat
d’entretien dans les zones de travaux distantes de plus de 200m du cantonnement.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Sanitaires des zones de travail

* Pour toute zone de travail éloignée de plus de 100 m, des sanitaires chimiques seront mis en place dans
chaque zone de travail espacée de I’autre de plus de 100.00m

* |Is seront vidangés chaque semaine

* Un panneau d’affichage sera renseigné lors de chaque vidange

ENT PRINCIPALE

T.CEE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Douches

* Une douche doit étre aménagée dans la base-vie pour permettre la prise d’une douche de confort en fin
de poste.

* Cabine de déshabillage attenante avec patére (minimum 1 m x 0,80 m)

* Chauffage spécifique et eau chaude en quantité suffisante.

ENT PRINCIPALE

T.CEE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Bureau de chantier

* || sera équipé d’une table, de chaises, d’un téléphone et au minimum d’une armoire destinée a abriter,
entre autres, les documents de la coordination SPS (PGC, PPSPS, RJ)

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Téléphone

* || doit y avoir en permanence un téléphone sur le chantier permettant de joindre les secours.
* Si les entreprises optent pour un téléphone portable, les numéros des chefs de chantier de chaque
entreprise doivent étre communiqués au maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS.

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Affichage

* Un tableau d’affichage sera installé dans le cantonnement, de dimensions suffisantes pour y afficher le
plan d’installation de chantier, les numéros d’urgence et les consignes de sécurité.

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Entretien

* Tous les locaux affectés au personnel doivent étre nettoyés au moins une fois par jour.
* L’entreprise responsable veillera a ce que les locaux sanitaires soient pourvus de savon et de papier
hygiénique en permanence.

ENT PRINCIPALE

T.CEE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE
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MESURES GENERALES I - FLUIDES

A LA CHARGE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE
Distributions électrique et gaz existantes
* Un certain nombre d’ouvrages existants alimentés en gaz et en électricité perdurent ENT PRINCIPALE | T.C.E. ENT ENT PRINCIPALE
* Les travaux de déconstruction nécessitent la coupure et le débranchement des réseaux alimentant le site. PRINCIPALEE
* Ces coupures sont prises en charge par le Maitre d’Ouvrage.
* Le Maitre d’Ouvrage devra fournir au maitre d’ceuvre et coordonnateur SPS les attestations de
consignations correspondantes avant
* Pour autant, cette disposition ne dispense pas I’Entreprise de la réalisation des Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (D.I.C.T.).
* L’entreprise devra s’assurer, préalablement a toute autre intervention, proceder a la consignation effective
et mise hors gaz des conduites concernées et mise hors tension des circuits électriques
Demandes de raccordements
* Les demandes de raccordement devront étre réalisés et opérationnels avant pendant la phase préparatoire ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
d’installation de chantier,
* L’entreprise doit installer dés notification de son OS de démarrage un vestiaire, un réfectoire et un
bungalow sanitaire pour accueillir les premiers intervenants.
* Compte tenu de la durée des travaux et du fait que le chantier n’est pas « mobile », les installations de
chantier doivent étre raccordées sur les réseaux publics (eau, électricité, assainissement)
* Les demandes de raccordement pour les travaux sont a la charge de I’entreprise et doivent étre faites au
début de la période de préparation.
* Le cantonnement définitif doit étre opérationnel au plus tard 30 jours apres le démarrage
Eau - évacuations
* L’entreprise doit le branchement du bloc sanitaire. ENT PRINCIPALE [ T.CE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
* un point de puisage devra étre mis a la disposition des entreprises a proximité des zones de travail.
* un dispositif de nettoyage des véhicules et des voiries sera installé, sinon le passage régulier d’une
balayeuse est imposé.
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A LA CHARGE

MIS A LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Installations électriques

*Les installations électriques seront contrélées par un organisme agréé par le Ministére du Travail

* Le proces-verbal de conformité devra étre transmis au coordonnateur pour étre annexé au registre journal.

* Les rapports de vérification et registres de sécurité seront a la disposition sur le chantier.

* Seules les personnes habilitées conformément a la norme C18-UTE 510, seront autorisées a pénétrer
dans des zones a risque électrique (compris ’intérieur des armoires électriques), a installer, réparer et
transformer des installations électriques. Une copie de ces habilitations sera fournie au coordonnateur.

* Les cables d’alimentation nécessaires aux différents outils électriques seront placés de manicre a n’offrir
aucun risque vis-a-vis des circulations, accés des personnes comme des manutentions de charges.

* L’outillage électrique portatif sera relié aux prises des armoires de distribution par un prolongateur a
double isolation de longueur suffisante, sans autre raccordement intermédiaire entre I’outil et I’armoire.

* Emploi d’outils électriques de classe Il avec prise de classe IP44 au Minimum

ENT PRINCIPALE

T.CE.

T.CE.

T.C.E.

T.C.E.

T.CE.

ENT PRINCIPALE

T.CE.

T.CE.

T.CEE.

ENT PRINCIPALE

Armoire principale

* Elle sera placée a I’entrée du cantonnement, munie des dispositifs de coupure réglementaires, d’une
protection 30mA, d’un arrét d’urgence et cadenassée.

* Les cablages de raccordement entre 1’armoire principale et les armoires de distribution devront étre
fourreautés

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Céblage

* Le céblage ne devra jamais étre aérien au droit des zones de manutention du matériel et de passage
d’engins, sauf en cas d’impossibilité ou il sera a une hauteur de 6.00 m minimum, et fourreauté.

* Le céblage ne devra, en aucun cas géner les zones de circulation.

* * Les cablages de raccordement entre I’armoire principale et les armoires de distribution devront étre
fourreautés

* Si le cablage est fixé sur les fagades, sa fixation devra étre déposée lors du montage des échafaudages
extérieurs

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE
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A LA CHARGE

MIS A LA
DISPOSITION
DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Eclairage de chantier

* Un éclairage sera mis en place pour :
- les aires de circulation
- les sanitaires
- les cantonnements
- les zones de travail (plateaux des étages, locaux techniques et sanitaires)
- les sous-sols
- les abords
* Le niveau d’éclairement minimum devra étre conforme au Code du Travail, a savoir :
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL ET LEURS DEPENDANCES VALEUR MINIMUM
D’ECLAIREMENT
40 lux
60 lux
120 lux
200 lux

Voie de circulation interne

Escaliers et entrep0ts

Locaux de travail, vestiaires et sanitaires

Locaux aveugles affectés a un travail permanent

ESPACES EXTERIEURS

Zones et voies de circulation externe

Espaces extérieurs ou sont affectés des travaux a caractere permanent

10 lux
40 lux

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Eclairage des voies

*Un éclairage provisoire lumineux sera mis en place par I’entreprise.

* |1 éclairera toutes les circulations communes (piétonnes et véhicules)

* L’entrepreneur aura a sa charge le maintien de I’ensemble de ces mesures pendant la durée compléte du
chantier ainsi que toutes les adaptations nécessaires en fonction du phasage et de I’avancement des travaux.
Il ne pourra en aucun cas réclamer quelque indemnisation complémentaire pour des travaux ou prestations
de cette nature.

* Un éclairage par blocs autonomes de sécurité sera mis en place pour permettre le jalonnement des
circulations d’évacuation, dans les parties aveugles du chantier (sous-sols , escaliers et étages) en cas de

défaillance de I’éclairage normal.

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE
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MESURES GENERALES J- ELEVATION DU PERSONNEL

A LA CHARGE

MISA LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Escaliers du batiment

Les escaliers intérieurs existant devront étre utilisés pour I’accés aux étages.

* IIs pourront bien entendu étre utilisés en cas d’évacuation d’urgence.

* Les acces aux escaliers intérieurs seront protégés dans leurs passages.

* Tant que les escaliers ne seront pas utilisables, I’entreprise principale doit mettre en place des moyens d’accés
slirs qui seront laissés a la disposition des corps d’état ayant & accéder dans les étages (escalier de chantier ou
tour d’accés en échafaudage tubulaire).

T.CE.

T.CE.

ENT
PRINCIPALE

Escaliers de chantier

En cas de condamnation nécessaire des escaliers, des escaliers de chantier extérieurs devront étre mis en place
jusqu’a la fin du curage, du désamiantage et de la déconstruction.

ENT
PRINCIPALE

T.CE.

ENT
PRINCIPALE

ENT
PRINCIPALE

Echafaudages et escalier de chantier-Lift extérieur

* Pour ’accés aux zones de travail en fagade, les échafaudages doivent étre munis d’échelles intérieures et de
trappes a chaque niveau. * En complément des échafaudages de pied ,des escaliers de chantiers (de type tours
d’escaliers) et lift pour I’élévation du personnel seront mis obligatoirement en fagades, pour desservir tous les
niveaux et la toiture.

* Le choix et nombre des ancrages devront étre justifiés par une note de calcul

* Le montage de I’échafaudage devra étre vérifié par un bureau de contréle.

ENT
PRINCIPALE

T.CE.

ENT
PRINCIPALE

ENT
PRINCIPALE

Echelles

* L utilisation d’échelles doit étre restreinte au minimum inévitable.
* e travail sur échelle ou leur utilisation pour 1’approvisionnement ne seront admis en aucun cas.

T.CEE.

T.CEE.

ENT
PRINCIPALE

Nacelles

* Les conducteurs de nacelles devront posséder une autorisation de conduite délivrée par I’employeur et un
CACES délivré par un organisme de formation agréé. Ils devront pouvoir présenter a toute demande leur
CACES et leur autorisation de conduite.

* Une copie du dernier PV de contrdle de ’engin sera consultable sur place. La zone de travail sera délimitée

T.CE

Acces en tranchées et en fouille

* Une échelle d’accés en fond de chaque tranchée sera mise en place.

* Elle devra étre fixées en pieds et en téte et dépasser de 1 m du plancher supérieur ou du haut des fouilles.

* 1l ne devra pas y avoir plus de 20.00m entre deux points d’acces a une tranchée

* Pour les fouilles d’une profondeur supérieure a 3m (rétention par exemple...), il est exigé la pose d’un escalier
de chantier avec palier intermédiaire et garde-corps ou une tour d’accés en échafaudage. La dimension et le
blindage de la fouille devront intégrer cet élément.

ENT
PRINCIPALE

T.CE.

ENT
PRINCIPALE

ENT
PRINCIPALE

Acces en étages et toitures

* Des protections collectives périphériques devront étre installées préalablement a I’intervention.
* En cas d’impossibilité d’installer des protections fixes et rigides, le travail depuis une nacelle élévatrice sera
exigé. Les planchers instables devront étre sécurisés avant tout acces

ENT
PRINCIPALE
TCE

T.CEE.

ENT
PRINCIPALE

ENT
PRINCIPALE
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MESURES GENERALES K- MANUTENTION ET LEVAGE DU MATERIEL

A LA CHARGE

MISA LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Manutentions manuelles

* 11 est demandé de restreindre toute manutention manuelle au minimum.

* Chaque entreprise devra informer et former son personnel aux gestes de posture adaptés aux charges a
transporter.

* L’entreprise devra fournir les équipements mécaniques adaptés au matériel a transporter pour éviter le
recours & la manutention manuelle et en cas d’impossibilité, prendre les mesures d’organisation et mettre a
disposition des travailleurs les moyens adaptés pour limiter 1’effort physique et réduire le risque
En particulier, pour la manutention horizontale des matériels, I’entreprise fournira des matériels d’aide a la
manutention, a préciser dans le PPSPS.

T.CE.

T.CE.

Controle technique

* Tout moyen de levage pénétrant sur le chantier, devra avoir satisfait aux contrdles techniques obligatoires,
avant toute utilisation.

* L’entreprise devra tenir a jour un registre de I’ensemble du matériel (cf. « documents/transmission »),
mentionnant la validité de ces contrles et présentés au coordonnateur.

T.CE.

T.CE.

Elingages

* Tout élingage aura auparavant fait I’objet d’un examen d’adéquation

CHAQUE
ENTREPRISE

Treuil

* Tout treuil sera équipé d’un limiteur, de vitesse, d’un limiteur de charge et d’un limiteur de moment si
celui-ci a une portée variable.

* La charge maximale sera affichée lisiblement sur I’appareil et en pied de facade (zone de chargement).

* Toute fixation aux acroteres est a proscrire.

* La zone de chargement et déchargement du treuil sera balisée en périphérie (ex : rubalise)

* Chaque entreprise utilisatrice du treuil le fera sous sa pleine et entiére responsabilité.

* Son entretien restera a la charge de I’entreprise qui I’a installé.

ENT PRINCIPALE

T.CEE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Fixation sur ’ouvrage des moyens de levage et des stabilisateurs d’échafaudages

* Les entreprises concernées devront communiquer au maitre d’ccuvre, au BET structures et au
coordonnateur SPS tous les projets d’installation d’échafaudage ou de treuil en fagade (mode de fixation,
charges, efforts exercés) pour accord préalable.

T.CE
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A LACHARGE |MISALA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE
Grues mobiles
* L’entreprise qui met en place une grue mobile pour lever des matériaux encombrants doit préciser dans
son PPSPS (ou par avenant au PPSPS) les moyens de prévention liées aux opérations d’élingage, de
levage et joindre des plans de grutage. ENT ENT PRINCIPALE
* L’entreprise a la charge des démarches auprés des services concernés (Voirie, ...), de la vérification de | CONCERNEE

la portance du sol et de la stabilisation de 1’équipement mobile.

* Pour éviter les risques de surcharge, les grues mobiles devront étre équipées de dispositifs s’opposant
automatiquement a la surcharge (avec signal avertisseur, coupure des mouvements dangereux,
commutation automatique des programmes, prise en compte automatique des dévers de 1’appareil) ;
elles devront étre choisies pour que les charges les plus importantes a lever soient de 25 a 30%
inférieures a la charge maximale d’utilisation.

* Pour empécher la retombée des charges, elles devront étre équipées de limiteurs de vitesse.

* La zone de levage devra étre balisée en périphérie, elle ne devra pas géner la circulation des riverains.
* Les voies de circulation empruntées par les équipements mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et
présenter un profil permettant leur déplacement sans risque, et doivent étre maintenues libres de tout

obstacle.

Manuscopique

* Afin de minimiser les interférences entre les piétons et les engins, un manuscopique avec chauffeur
sera mis en place pendant toute la durée des travaux.

* |l sera dimensionné pour le transport du matériel T.C.E. et aura des caractéristiques de giration adapté
a au site

* 11 sera équipé des fourches ainsi que des apparaux de levage adaptés a ’ensemble du matériel a
transporter.

* |l sera chargé de :

- manutentionner le matériel déchargé par les camions vers la zone de stockage la plus proche de celle de
travail

- évacuer le matériel ne servant plus vers la cour servant a son évacuation

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE
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MESURES GENERALES L - PROTECTIONS COLLECTIVES

disparition du risque ou la mise en place des protections définitives, dont elles ne devront pas géner la
mise en oeuvre. lls devront étre congus et installés de fagon a éviter les demontages et remontage
successifs.

* 11y aura lieu de coordonner la succession des taches pour une utilisation rationnelle et commune des
protections collectives.

A LA CHARGE MISALA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION
DE
Interférences entre chantiers
Généralités
* La mise en place, I’entretien des protections collectives est a la charge des entreprises principales. ENT PRINCIPALE | T.C.E. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
* Par ailleurs, les protections complémentaires, nécessitées par les travaux spécifiques de chaque
entreprise, sont dues par ’entreprise concernée, et doivent étre précisées dans leur P.P.S.P.S.
* Le contrdle des protections collectives est a la charge de 1’entreprise qui les a installées.
Conception
* La mise en place de protections collectives doit étre systématiquement privilégiée par rapport aux
protections individuelles.
* Les dispositifs de protection collective doivent étre congus pour pouvoir rester en place jusqu’a la ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE

Utilisation des protections collectives

* Toutefois, tout corps d’état dont I’intervention nécessite 1’enlévement des protections mises en place
doit prévoir un éguipement de remplacement, adapté a la réalisation de ses travaux et garantissant une
protection collective efficace, et en assurer la maintenance jusqu’a la fin des travaux.

En cas d’impossibilité technique d’un dispositif de remplacement, le corps d’état dont I’intervention
nécessite I’enlévement de protections collectives doit:

- informer le coordonnateur et I’entreprise principale avant toute dépose

- baliser et interdire la zone de travail dépourvue de protections collectives.

- utiliser les protections individuelles adaptées aux travaux qu’elle doit réaliser,

- reposer les protections collectives des que possible

- faire contrdler ces protections par I’entreprise principale.

* Toute entreprise dont I’intervention nécessite une modification ou complément des protections
collectives posées par I’entreprise principale s’interdira de procéder elle-méme a ces modifications.
Les demandes de modifications doivent étre adressées a 1’entreprise principale, avec copie au
coordonnateur.

L’entreprise principale procédera aux modifications demandées et réalisera les vérifications nécessaires
qui seront portées dans le registre de sécuriteé.

CHAQUE
ENTREPRISE

CHAQUE
ENTREPRISE

ENT PRINCIPALE

CHAQUE
ENTREPRISE

CHAQUE
ENTREPRISE

ENT PRINCIPALE
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A LA CHARGE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE
Dépose des protections collectives
* Les ouvrages de protection ne pourront étre déposés qu’aprés constat de la disparition des risques ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
engendrés par les travaux ou qu’aprés leur remplacement par d’autres dispositifs assurant une
protection équivalente.
* Ce constat sera réalisé par le responsable de I’entreprise sur le chantier
Protections définitives
* Le Coordonnateur impose la mise en place au plus t6t des protections définitives, elles-mémes posées a | ENT PRINCIPALE | T.C.E. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
1’aide des protections collectives provisoires
Travaux de démolitions
* Les travaux de démolition devront faire I’objet d’une note méthodologique intégrée au PPSPS, ENT PRINCIPALE | T.CEE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
précisant les dispositions prises pour éviter les risques d’effondrement, de chute d’objets ou de
personne, et la conception des postes de travail et des protections provisoires.
* Voir aussi § protections contre I’empoussiérement.
* L entreprise devra prévoir la mise en ceuvre d’une jupe de protection suspendue par grue hydrauligue
en interposition avec une voie de circulation (des piétons comme des véhicules) qui n’a pu étre déviée
Travaux de désamiantage
* Les travaux de désamiantage devront toujours étre réalisés dans une zone libre d’accés, praticable et ENT PRINCIPALE | T.CEE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
exempte de gravois
* L’entreprise principale devra phaser les travaux afin qu’ils soient toujours réalisés par batiment de la
maniere suivante :
- Déshabillage préalable des parties de I’ouvrage afin de rendre accessibles matériaux amiantés
- Mise en protection de ces zones et parties d’ouvrage rendus dangereuses par ces travaux préliminaires
(exemple : verins de faux plancher a laisser apres dépose des dalles)
- Libération et délimitation de la zone
- Travaux de désamiantage
- délimitation de la zone de démolition
- Travaux de démolition apres évacuation des matériaux amiantés, déconfinement et mesures
libératoires
Mise en sécurité préalable des ouvrages existants
* Avant toute intervention, I’entreprise devra procéder a un repérage des lieux ayant pour but de : ENT PRINCIPALE | T.C.E. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
- Stabiliser les ouvrages présentant un risque d’instabilité pour le personnel TCE
- Mettre en place des protections collectives en rive des regards, murets et/ou toitures ou le
personnel TCE doit accéder
- Condamner toute possibilité d’accés a des zones présentant un risque pour le personnel TCE
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A LA CHARGE

MIS A LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Stabilité des ouvrages existants

* A chaque étape du chantier, I’Entreprise devra réaliser les sondages ou vérifications pour s’assurer des
portances des engins, des personnes et de la stabilité des ouvrages avec points d’arréts.

Toutes les données d’entrées nécessaires aux calculs sont a la charge du Titulaire. Il pourra se faire
assister d’un bureau d’études si nécessaire.

* Lors des travaux de démolition, I’entreprise devra s’assurer de la stabilité de toute partie d’ouvrage en
cours de démolition

* Si une méthodologie de travail génére du déstabilisation de toute ou partie de ’ouvrage, elle devra
délimiter par un barriérage continu la zone présent un risque d’effondrement oud e chute

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Protection des voisins et du public

* L’Entrepreneur prendra toutes précautions pour ne pas causer de dégradations aux structures
(batiments, voiries, ...), équipements situés a proximité du chantier et des espaces publics . Il devra
mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a leur protection vis-a-vis d'éventuelles chutes de blocs,
notamment lors des déconstructions, et les préciser dans le mode opératoire

* Pendant les travaux, la circulation des piétons sera limitée a I'extérieur de lI'emprise des travaux.

* L’Entreprise mettra en ceuvre toute la signalisation d’accompagnement de maniére a permettre, en
toute sécurité, la circulation des piétons et des véhicules sur les voiries environnantes. Pour ce faire, les
engins et les équipes travailleront uniquement dans I’emprise du chantier, y compris pour le stockage
des bennes.

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Protections contre I’empoussiérement

* Pour le désamiantage, tous les confinements et systémes d’extraction nécessaires seront mis en place
avant intervention en fonction des méthodologies d’intervention adoptées, conformément aux
prescriptions du CCTP (a préciser dans le plan de retrait).

* Les déchets (amiantés et non amiantés) seront arrosés pour limiter 1’émission de poussiéres.

* Pour les démolitions, les méthodologies adoptées doivent minimiser 1’émission de poussiéres.

* Les gravois doivent étre brumisés en continu pendant la démolition et I’évacuation.

* L’Entrepreneur limitera la dispersion des poussiéres dans I’atmosphére et les nuisances olfactives
(camions bachés, zone confinée, mise en dépression, pulvérisation d’eau pour le rabattage des
poussieres, ...). L’Entrepreneur devra mettre en place tous les moyens nécessaires pour la parfaite
garantie de la sécurité du personnel travaillant sur le site, ainsi que celle des piétons.

* 1l est interdit d’émettre dans ’atmospheére des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussiéres ou
des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a
la sécurité publique.

* Par ailleurs, tout brllage a Iair libre est interdit.

ENT PRINCIPALE

T.C.E.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE
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A LA CHARGE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION
DE
Protection contre le bruit
* Les travaux se déroulent & proximité d’écoles et de logements, oU toute nuisance sonore est ENT PRINCIPALE [ T.CE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
particulierement dommageable.
* Le chantier doit respecter les dispositions de la Loi n°92-14444 du 31/12/1992 dite « Loi Bruit », ainsi
que ses décrets et arrétés d’application.
* L'entreprise prendra donc toutes les dispositions nécessaires pour réduire les nuisances sonores
générées par ses travaux (insonorisation, ).
Equipements de Protection individuelles
* Dans le cas ponctuel ou des moyens de protection collective ne peuvent pas &tre mis en oeuvre de ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
maniére satisfaisante, des équipements de protection individuelle et des produits de protection
appropriés (tels que systémes d’arrét de chute, casques, lunettes, vétements spécifiques, gants,
brassieres, maniques, épauliéres, tabliers...) doivent étre utilisés
* Toutes les entreprises veilleront a ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les équipements de
protection individuels adaptés a leur activité.
*Les chefs d’établissement doivent veiller a I’utilisation effective des équipements de protection
individuelle et des produits de protection.
* L’entreprise devra prévoir, si des EPI particuliers (autres que chaussures de sécurité, casque et gants)
sont nécessaires, leur approvisionnement sur le chantier et leur mise a disposition auprés des autres
intervenants amenés a travailler dans les mémes zones.
Cuves - Fouilles et Regards
* Les fouilles seront blindées et protégées par des barriéres ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE

* Si une cuve est mise a jour en cours de travaux, I'Entreprise devra stopper ses travaux et alerter le
Maitre d’Euvre et le Maitre d’Ouvrage de la découverte. Elle réalisera un constat photographique puis
prévoira son pompage, son dégazage et son évacuation en filiere de traitement agréée.

* Elle devra également le retrait de la fosse de rétention éventuelle (dalle et voiles contre terre).

* Les pentes de la fouille ne devront en aucun cas accéder une pentede 2H/1V

* Un barriérage continu sera mis en place en téte de la fouille

* Une rampe d’accés pour le personnel sera aménagée

* Avant remblaiement de la fouille induite, I’Entreprise procédera a des analyses de bords et fond de
fouille pour s'assurer qu'il n'y pas de pollution.
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A LA CHARGE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION
DE
Travaux employant du matériel électrique (hors fouilles et tranchées)
* Les cables des enrouleurs et autres rallonges devront étre du type HO7RNF pour le monophasé et ENT PRINCIPALE | T.CEE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
HOS5RRF pour le triphasé
* Les enrouleurs devront étre de catégorie B NFC 61.720
* Les baladeuses devront étre agréées NFC 71.008
* L’outillage électroportatif devra étre de classe Il
Organes en surface
* Tout élément en surface, en attente de raccordement (tuyauteries), devra étre balisé. ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
Balisages d’implantation
* |_es piquets employés seront soit en plastique, soit crossés, soit munis d’un cabochon a large diamétre. | ENT PRINCIPALE ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
Travaux générant des points chauds
* Les bouteilles doivent étre montées sur chariot afin d’en faciliter la manutention ENT PRINCIPALE | T.CEE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
* Leurs détendeurs doivent étre protégés contre les risques de chute par un chapeau
* Leurs détendeurs doivent étre équipés d’un arrét d’urgence
* Obligation d’un extincteur adapté, a chaque poste de travaux.
Protection contre les chutes d’objets ou matériaux
* La superposition des taches est interdite. ENT PRINCIPALE | T.CEE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
* Des protections seront mises en place pour éviter toute projection en dehors des limites du chantier et
en particulier vers le domaine ferroviaire : A décrire dans le PPSPS.
* Tous les garde-corps seront équipés de plinthes.
* Les trémies seront protégées, a ‘avancement.
* Les trémies d’évacuation de gravois seront protégées au niveau de travail par des garde-corps et en
périphérie aux niveaux inférieurs par des panneaux pleins verticaux, solidement fixés.
* Toute zone de passage située en contrebas de travaux de démolition sera clairement interdite.
* Le PPSPS décrira de fagon précise le mode de protection des propriétés voisines et du domaine public
contre le risque de chute de matériaux (échafaudages de pied bachés, auvents, tapis....)
Protections contre les risques d’effondrement
* Toute démolition d’éléments structurels fera 1’objet d’une étude préalable a faire valider par le BET ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
structure et le bureau de contrdle.
* Une attention particuliere sera portée a la démolition des planchers précontraints
* L’entreprise doit prévoir tous les étaiements éventuellement nécessaires a ses travaux.
Etaiements
* En cas de mise en place d’étaiements d’une hauteur supérieure a 6m, leur conception doit étre justifiée | ENT PRINCIPALE | T.CEE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE

par une note de calcul et leur construction suivre un plan de montage préalablement établi. Ces
documents doivent étre conservés sur le chantier.

* Les tours d’étaiement comprenant des postes de travail seront équipées de garde-corps, de planchers de
travail et d’échelles d’acces.
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A LA CHARGE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION
DE

Protection contre les chutes de hauteur
* La méthodologie de déconstruction devra étre étudiée pour minimiser les risques de chute de hauteur. | ENT PRINCIPALE | T.CE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
(par exemple, les murs peuvent étre arasés a 1m des planchers).
* Des garde-corps seront mis en place a ’avancement des démolitions. L’entreprise doit prévoir le
matériel suffisant pour assurer la totalité de la protection du chantier a un moment donné.
* Les trémies intérieures doivent étre protégées.
* L’entreprise doit favoriser les méthodologies qui éloignent 1’ouvrier du risque (travail sur nacelle,
démolition mécanique...) a préciser dans le PPSPS.
Protection des trémies
* Les trémies doivent étre protégées par tout moyen adapté a leur dimension et a leur destination, ne ENT PRINCIPALE | T.CEE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
créant pas de risque de chute de plein pied et assurant la méme charge d’exploitation que le plancher.
* Les trémies d’ascenseur devront étre protégées jusqu’a la fin de la démolition
* Les trémies des gaines techniques inférieures a 1 m2 seront fermées par un matériau assurant la méme
charge d’exploitation que le plancher sans présenter de désaffleurement (bloc de syporex posé au
coulage, gabarits et fourreaux...)
* Toutes les autres trémies seront protégées par des garde—corps étudiés de maniére a ne pas géner la
pose des ouvrages de protection définitifs.
* Lentreprise de I’entreprise principale doit la vérification de la protection des trémies.
Travaux de terrassement
Toute tranchée de profondeur supérieure a 1,30 m sera blindée ou talutée a 1/1 sauf prescription ENT PRINCIPALE | T.CEE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE

spécifique du bureau d’études de sol.

* Toute tranchée sera protégée sur sa périphérie par un barriérage continu.

* Prévoir de maintenir en permanence un escalier pour 1’accés en fond de fouille, muni de garde-corps
pour I’accés des personnels.

* Protection par polyane des talus

* Canalisation des eaux de ruissellement en pied et en téte des talus.

* L’entreprise devra prévoir une pompe avec filtre afin de procéder au pompage en fond de fouille si
nécessaire.

* Aprés une période de pluie ou de gel continu de plus de 4 heures, il doit étre procédé & un examen des
talus, des fouilles en excavation ou en tranchée. S’il y a lieu, le blindage doit étre consolidé, le polyane
refixé ou remplacé, voire la zone présentant un risque neutralisée. Cet examen doit étre effectué par une
personne compétente mandatée par le chef d’établissement. Ce contrdle sera consigné dans le registre de
sécurité avec le nom et la qualité de la personne compétente.

* 11 ne peut étre procédé a I’enlévement d’un blindage, d’un étrésillon ou d’un étai que lorsque des
mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d’éboulement.

* |_es tétes de talus en périphérie de la zone de terrassements seront équipées de garde corps.
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ALACHARGE |MIS A LA|GEREPAR DEPOSE PAR
DISPOSITION
DE
Echafaudages de pieds et tours escalier
GENERALITES
- les échafaudages devront étre a montage et démontage en sécurité (MDS) avec des dispositifs ENT ENT
interdisant les montages et démontage face au vide. PRINCIPALE ENT PRINCIPALE
PRINCIPALE

MISE EN COMMUN T.C.E.
* L’entreprise doit mettre en place un échafaudage de pied, pour la durée des travaux en facade. ENT
* Elle doit en permettre 1’accés aux autres corps d’états qui en auraient besoin pour leurs interventions | PRINCIPALE
(serrurier, couvreur, menuiseries extérieures...).
* L’entreprise principale doit organiser son planning de détail pour permettre le groupement des ENT
interventions en facade, a I’aide de 1’échafaudage du ravaleur. ENT PRINCIPALE

PRINCIPALE
DEFINITION DES BESOINS
- Avant tout montage, une définition des besoins doit étre réalisée. Cette définition doit étre réalisée avec
I'ensemble des entreprises utilisatrices ENT
- Un étude préalable doit étre réalisée et validée par les entreprises utilisatrices T.CEE. PRINCIPALE
PLANS ET NOTE DE CALCUL
- Un plan d'implantation de montage et une note de calcul doivent étre établis sauf si I'échafaudage a une
hauteur inférieure a 24.00m et est constitué d'échafaudages estampillés "NF" (voir autres précisions en
page 5 de la R408) ENT ENT
- Un plan doit étre réalisé dans tous les cas si I'échafaudage comprend une bache, un filet, un panneau | PRINCIPALE PRINCIPALE
publicitaire, une potence, un treuil ou si les valeurs neiges et vent sont supérieures a la réglementation
- Un plan doit étre réalisé dans tous les cas si I'échafaudage est mis en commun et utilisé par plusieurs
entreprises
FORMATION DU PERSONNEL
- Le montage, les vérifications périodiques (quotidiennes et trimestrielles), la modification et la dépose des
échafaudages doit étre réalisée par un personnel formé (stage)- Article R233-13-31 du CT
RECEPTION — MISE A DISPOSITION — CONTROLES PERIODIQUES ENT
- La réception doit étre réalisée contradictoirement par le monteur et les utilisateurs. Elle doit faire l'objet | PRINCIPALE
d'un proces verbal écrit
- Le Coordonnateur impose 1’établissement d’un procés-verbal de réception de I’échafaudage entre le
monteur et chacune des entreprises utilisatrices. Copie a fournir au coordonnateur. ENT
* Les entreprises utilisatrices ne doivent en aucun cas modifier I’échafaudage, mais doivent s’adresser | ENT PRINCIPALE
a Pentreprise installatrice pour effectuer les modifications nécessaires. PRINCIPALE
* L’entreprise intervenant sur les fagcades devra, en permanence, assurer la remise en place des |/ T.C.E.
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protections collectives au fur et & mesure de ses ouvrages.

- Un contréle quotidien doit étre réalisé (voir arrété)

- Une vérification trimestrielle doit étre réalisée (voir arrété)

- Une Vérification avant remise en service doit étre en cas de changement de site d'utilisation et de tout
démontage suivi d'un remontage de I'échafaudage ;en cas de changement de configuration, de
remplacement ou de transformation importante intéressant les constituants essentiels de I'échafaudage,
notamment a la suite de tout accident ou incident provoqué par la défaillance d'un de ces constituants ou
de tout choc ayant affecté la structure ; a la suite de la modification des conditions d'utilisation, des
conditions atmosphériques ou d'environnement susceptibles d'affecter la sécurité d'utilisation de
I'échafaudage ; a la suite d'une interruption d'utilisation d'au moins un mois. (voir arrété)

AFFICHAGES

- Une fois l'ouvrage réceptionné, il y lieu d'afficher sur I'échafaudage les conditions d'utilisation et
I'interdiction d'acces a toute personne non autorisée

- Les surcharges d’exploitation doivent étre clairement affichées a chaque plancher.

PROTECTIONS

- Les planchers seront équipés de plinthes et de garde-corps, y compris garde-corps intérieur si
I’échafaudage est distant de plus de 20 cm de la facade.

- Les circulations au sol croisant 1’échafaudage seront protégées mécaniquement contre tout risque de
chute de matériaux

- La zone de stockage sera balisée

- La zone de manutention des ¢léments d’échafaudage sera barriérée

- Les trappons devront toujours s’ouvrier vers les garde-corps

- Si une partie d’ouvrage présente une saillie dans 1I’échafaudage et génant la circulation du personnel, des
échelles permettant le changement de plancher seront mises en place a proximité immédiate

T.CE.

ENT
PRINCIPALE

ENT
PRINCIPALE
ENT
PRINCIPALE
ENT
PRINCIPALE

ENT
PRINCIPALE

ENT
PRINCIPALE

ENT
PRINCIPALE
ENT
PRINCIPALE
ENT
PRINCIPALE

ENT
PRINCIPALE

ENT
PRINCIPALE
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MESURES GENERALES M - STOCKAGES

A LA CHARGE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE
Généralités
* Les stockages ne devront en aucun cas, géner les circulations publiques comme internes au chantier T.CE. T.CE. T.CE
* L aire de stockage sera dimensionnée en tenant compte des besoins des différentes entreprises ENT PRINCIPALE ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
* Chaque entreprise précisera en conséquence ses besoins lors de la réunion préliminaire T.CE. ENT PRINCIPALE
Magasins de stockage de petits matériels
* La délimitation et I’aménagement de ces zones seront portés sur le plan d’installation de chantier. ENT PRINCIPALE | T.CE ENT PRINCIPALE
* L’entreprise désirant utiliser un container de stockage devra le préciser lors de la réunion préliminaire | CHAQUE ENT CHAQUE ENT
* Elle devra prévoir son entretien et son déplacement autant de fois que nécessaire lors du chantier CHAQUE ENT CHAQUE ENT
*Le coordonnateur donnera son avis sur les déménagements éventuels nécessités pour un bon
avancement des travaux.
Stockage extérieur des matériaux
* e stockage devra étre organise afin de pouvoir y accéder sans risque. ENT PRINCIPALE | CHAQUE ENT | ENT PRICIPALE ENT PRINCIPALE
* Les matériaux seront stockés de maniere stable.
* Les matériaux stockés en vrac devront avoir une pente maximale de 1/1
* La zone de stockage sera bariérée
* Le stockage a I’extérieur devra se faire exclusivement dans les zones de stockage définies au plan T.CE
d’installation de chantier.
* |_es stockages devront respecter les zones de circulation tant des piétons que des véhicules.
Stockage de produits dangereux
*ox Les travaux nécessitant I’emploi de produits présentant des risques d’inflammation, d’explosion | T.C.E. T.CE.
ou d’intoxication devront satisfaire aux régles propres a chaque produit et notamment en matiére de
ventilation.
* les matériaux inflammables ou combustibles devront étre stockés dans des lieux ou ils ne risquent ni
d’étre atteints par des flammes ou des étincelles provenant de travaux exécutés, ni de communiquer le
feu aux ouvrages réalisés a proximité. Ils seront sous la responsabilité de 1’entreprise qui les a
approvisionnés.
* Les liquides inflammables, hydrocarbures, huiles, utilisés pour les besoins du chantier devront étre
stockés dans des flits posés sur des sols sains et stables au-dessus de bacs de rétention. Ces fits seront
convenablement étiquetés en fonction des risques liés a chaque produit. Les opérations de
transvasement ne devront créer aucune pollution du sol.
* Les déchets issus de la démolition d’éléments recouverts de peintures plombiferes seront stockés dans | ENT PRINCIPAL
des bennes bachées.
* Les déchets issus du désamiantage seront stockés dans un local fermant a clé, avec un panneau «
amiante » sur la porte, ou un container fermé, en attendant leur évacuation vers un centre de stockage. | ENT PRINCIPAL
Emplacement a mentionner dans le plan de retrait.
17/10/2023 42




PLAN GENERAL DE COORDINATION - SITE COPERNIC : Désamiantage et démolition d’un ensemble immobilier composé de deux batiments & Trappes

REDIGE PAR QUARTET 1 Place de la Croix Saint Jacques —95390 SAINT PRIX

TEL :01-30-10-64-90

MESURES GENERALES N - NETTOYAGE DU CHANTIER / EVACUATION DES GRAVOIS

A LA CHARGE

MIS A LA
DISPOSITIO
N DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Généralités

* L hygiéne et la sécurité des travailleurs ne peuvent étre obtenues qu’en astreignant toutes les entreprises &
nettoyer et a évacuer leurs propres gravois, déchets, excédents d’approvisionnement journellement.

* Chaque entreprise doit, immédiatement aprés 1’exécution de ses travaux dans une zone, enlever ses gravois
et balayer les locaux.

*Chaque entreprise a a sa charge 1’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux bennes.

*L’entreprise principale doit la mise en place et 1’évacuation des bennes et leur gestion.

* Faire figurer sur le plan d’installation les zones de stockage et de reprise.

*1l y aura au minimum une benne présente en permanence par zone de chantier et constamment accessible

* En cas d’évacuation de gravois non effectué par une entreprise, 1’entreprise principale réalisera cette
évacuation a la demande du coordonnateur. Les frais inhérents a ce travail seront déduits du marché de
I’entreprise défaillante.

CHAQUE ENT

CHAQUE ENT

ENT PRINCIPALE

CHAQUE ENT

CHAQUE ENT

Nettoyage des Abords

* Le nettoyage de la voie publique et des extérieurs du batiment doit étre réalisé autant que nécessaire.
* Un dispositif de nettoyage sera mis en place pour que tout véhicule sortant du chantier ne dégrade pas la voie
publigue.

ENT PRINCIPALE

T.CEE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Nettoyage des circulations intérieures

* Les circulations intérieures du chantier doivent &tre maintenues constamment propres.

ENT PRINCIPALE

T.CE.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Tri des déchets

* Le tri sélectif des déchets est obligatoire (décret du 13 Juillet 1994 applicable au 15 Juillet 1995), de plus la
loi de 1992 sur les déchets stipule qu'a compter du 01 juillet 2002, les installations d'élimination des déchets
par stockage ne seront plus autorisées a accueillir que des déchets ultimes (impossibles a traiter)

* Les entreprises principales sont en charge du respect du tri sélectif sur le chantier

* Les bennes, containers et zones de stockages de déchets seront signalés par un pictogramme

CHAQUE ENT

CHAQUE ENT

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

17/10/2023

43




PLAN GENERAL DE COORDINATION - SITE COPERNIC : Désamiantage et démolition d’un ensemble immobilier composé de deux batiments & Trappes
REDIGE PAR QUARTET 1 Place de la Croix Saint Jacques —~95390 SAINT PRIX TEL : 01-30-10-64-90

A LA CHARGE MISA LA

DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Evacuation des déchets

* 'entreprise principale apres avoir vérifié le respect du tri sélectif, assurera I'évacuation des différentes ENT PRINCIPALE | T.CE.

catégories de déchets suivant leur filiére de traitement ou d'élimination.

* L’évacuation des déchets devra faire ’objet d’un suivi au travers d’un bordereau de suivi des déchets

* Les déchets industriels spéciaux doivent suivre des filiéres d’élimination contrdlée et si nécessaire un
traitement un traitement préalable avant stockage en décharge de classe | (amiante friable, déchets en plomb
d’une teneur en plomb lixivial supérieur a 50 mg/kg...). Les bordereaux de suivi de déchets (B.S.D.) seront
fournis au maitre d’ouvrage par les entreprises pour justifier du tri et de I’élimination des déchets du chantier
conformément & la réglementation.

* Les déchets contenant du plomb doivent étre triés et les sacs étiquetés (origine, maitre d’ouvrage, nature des
déchets). Si la teneur en plomb lixivial est inférieure & 50 mg/kg, les déchets peuvent étre évacués dans des
centres de stockage classiques (classe 2 pour les déchets industriels, classe 3 pour les gravois)

Au-dela ils seront dirigés vers des décharges de classe 1.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE
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MESURES GENERALES O- PROTECTIONS CONTRE L’INCENDIE / EXPLOSION

ALACHARGE |MISALA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE

Généralités

* les mesures de prévention arrétées contre les risques d’incendie seront précisées dans le PPSPS ENT TCE. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
- Plan d’évacuation PRINCIPALE
- Sujétions liées au site (exercices, gaz, acces des secours...)

Feux

* Tout feu non controlé est interdit sur le chantier. ENT TCE. ENT PRINCIPALE ENT PRINCIPALE

PRINCIPALE

Extincteurs.

Il sera obligatoirement mis en place des extincteurs appropriés aux différents risques : ENT TC.E. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
- dans les locaux affectés au personnel PRINCIPALE

- dans les bureaux de chantier

- dans les locaux de stockage

- prés des postes de travail particuliers
* Les entreprises réalisant des travaux a point chaud (de soudure, meulage...) devront se munir d’extincteurs | T.C.E

appropriés aux risques
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MESURES GENERALES P - ENGINS

* Pour la conduite des grues (a tour, mobiles, auxiliaires), des chariots automoteurs, des plates-formes
élévatrices mobiles de personnes et des engins de chantier, les conducteurs devront étre titulaires d’une
autorisation de conduite établie et délivrée au travailleur par le chef d’établissement sur la base d’une
évaluation effectuée par ce dernier. Cette autorisation doit préciser 1I’équipement de travail pour lequel elle
est accordée.

* Les conducteurs doivent aussi étre titulaires du CACES (certificat d’aptitude a la conduite en sécurité
d’équipement de travail)

* Une copie de I’autorisation de conduite et du CACES doivent étre consultables sur le chantier.

* Des instructions seront obligatoirement établies a I’usage des conducteurs lorsqu’ils pénétrent sur le
chantier. Ces instructions devront comporter :

- les caractéristiques de 1’engin affecté au conducteur et les conditions d’emploi propres a I’entreprise
- les conditions de circulation et de travail propres aux travaux a exécuter sur ce chantier.

ALACHARGE |[MISALA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE
Généralités
* Les mouvements sur les chantiers des engins lourds sont dangereux en raison de : ENT PRINCIPALE | TC.E. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
- leur poids-
- leur vitesse
- leur encombrement propre
- leurs manoeuvres
- la nature et I’environnement des pistes utilisées (fortes déclivités, lignes électriques...)
- ’ambiance de travail (bruits, vibrations, intempéries, poussieres...)
* || est interdit de téléphoner pendant la conduite d’un engin
Bruit
* |les moto compresseurs émettent un bruit inférieur a 85 dB(A) a un metre de distance. ENT PRINCIPALE | TC.E. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
* les moteurs a explosion ou a combustion interne (autres que les moteurs automobiles) émettent un bruit de
80 a 90 dB (A) a 7 métres de distance.
* les brise-béton et marteaux piqueurs émettent un bruit de 112 a 118 dB (A) maximum.
* les seuils sonores émis par les grues et les engins de terrassements respectent 1’arrété du 18 septembre 1987
et ’arrété du 13 janvier 1988 selon le type et les caractéristiques de ces matériels.
Conducteurs
* Les conducteurs doivent étre 4gés d’au moins 18 ans, sauf dérogation. ENT PRINCIPALE | TC.E. ENT PRINCIPALE | ENT PRINCIPALE
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A LA CHARGE

MISA LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Equipements

* Les engins devront se conformer aux normes NF E 58.050 et suivantes.
* |Is devront notamment étre équipés de :

- un avertisseur sonore

- sighaux sonores pour les manoeuvres de recul.

- phares de travail avant et arriere pour les travaux de nuit

- dispositif de pré signalisation (feux de détresse, fanions...)

- systeme de freinage principal et de stationnement (norme NF E 58.055)

- extincteur placé a portée de main.

ENT PRINCIPALE

TC.E.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Mise en marche inopinée

* Les engins seront garés a 1’écart des zones de travail, sur des aires planes, et bloqués.
* Des instructions précises seront fournies aux conducteurs concernant les procédures a suivre sur la mise en
route et I’arrét de chaque engin.

ENT PRINCIPALE

TC.E.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Renversement, retournement, collision

* Tout engin immobilisé sur une piste (pannes, crevaison...) doit étre immédiatement signalé au moyen du
signal de détresse ou par tout autre signal approprié (triangle, borne, fanion...).

* Si un engin doit circuler sur une voie publique, Il doit étre équipé de :
- feux spéciaux (gyrophares, feux a éclats...)
- feux de croisement allumeés quels que soient les conditions atmosphérigues.

ENT PRINCIPALE

TC.E.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Chocs et heurts de personnes

* Les surfaces vitrées de la cabine (pare-brise, rétroviseur, phares...) seront lavées régulierement.

* Tout conducteur d’engin qui met pieds a terre comme toute personne a pieds ne doit pas circuler sur les
pistes des engins et portera un gilet et un casque rétro réfléchissants

* Toute manoeuvre d’engin doit étre guidée par une personne connaissant les gestes conventionnels.

* Tous les véhicules seront munis de signal sonore au recul

ENT PRINCIPALE

TC.E.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Rupture de canalisations aériennes ou souterraines en services

* L’entreprise devra, préalablement a son intervention, procéder a un repérage du site sur la base des
informations fournies par le Maitre d’ouvrage et baliser les zones de passages de canalisations enterrées
susceptibles d’étre influencer par les travaux prévues ( ex: distance minimale de terre entre la génératrice
supérieure d’une canalisation de gaz et la surface du sol : 40 cm pour des engins de charge inférieure ou
égale a 3,5 tonnes, sinon protection lourde)

* |_es passages au droit de ces canalisations seront réduits au minimum, balisés et protégés.

ENT PRINCIPALE

TC.E.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE
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A LA CHARGE

MISA LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Contacts fortuits avec les lignes électriques

* ’entreprise devra, préalablement a son intervention, procéder a un repérage du site

| ENT PRINCIPALE | TC.E.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Rupture de piéces ou d’organes

* Les engins doivent étre inspectés et entretenus suivant le mode opératoire et la fréquence conseillée par le
constructeur.

* Ces contrdles doivent étre exécutés par du personnel compétent et leur résultat consigné sur le registre de
sécurité a tenir sur le chantier (article 22 du décret du 8 Janvier 1965)

ENT PRINCIPALE

TC.E.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Chute de matériaux transportés

* Les caractéristiques de 1’engin et des charges maximales transportables seront transmises au conducteur.
* Une copie de ces caractéristiques sera transmise au Coordonnateur.

ENT PRINCIPALE

TC.E.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE

Distances de sécurité

* Les travaux de déconstruction se feront a 1'aide de pelles mécaniques équipées d’un bras de déconstruction.
Les distances de sécurité « engins-batiment » devront étre respectées selon le recul présenté sur la Figure
ci-dessous

Préférer la démoli-
tion par émiettement
ou fragmentation a
l'aide de pinces ou de
cisailles. Dans ce cas, la
distance (L) de I'engin
par rapport au pied de
ouvrage & démolir
devra étre au moins
égale & la demi-hauteur
(H/2) de 'ouvrage. H

L>Y
Les pelles mécaniques seront équipées d'une pince a béton et/ou de broyeur a béton. Les déplacements de
matériaux inertes et le tri seront effectués a l'aide de godets de chargement.
L'utilisation du Brise Roche Hydraulique (BRH) devra étre limitée pour réduire les nuisances sonores et les
vibrations.

ENT PRINCIPALE

TC.E.

ENT PRINCIPALE

ENT PRINCIPALE
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MESURES GENERALES Q - PRODUITS DANGEREUX

A LA CHARGE DE

MIS A LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Généralités

Les mesures énumérées ci dessous viennent en application des articles R231-56-1a R231-65-3 du Code du
Travail

L'identification des produits listés ci-dessous provient du dossier de I'l.N.R.S.: "agir sur le risque chimique
cancérogene en entreprise”.

Tout travail générant ou étant exposé aux produits ci dessous est considéré comme générant des risques
particuliers (ARRETE DU 25/02/2003)

Chaque poste de travail doit faire I'objet d'une identification et une évaluation des risques permettant de
hiérarchiser ceux-ci et de prioriser les actions de prévention a mener.

* Le Maitre d’Ouvrage doit, au titre de ’article L 230-2 du Code du Travail, éviter les risques et évaluer les
risques qui ne peuvent étre évités.

* A ce titre, tous les produits existant sur le site ot doivent se dérouler les travaux, considérés comme
toxiques ou présentant un danger pour les entreprises intervenantes, doivent étre identifiés avant le
démarrage des travaux et joints aux marchés des entreprises.

* A charge des entreprise intervenantes de transmettre et de former, si nécessaire, leurs ouvriers ces
informations et de proposer des moyens et des méthodologies adaptées aux produits rencontrés.

* L’entreprise devra choisir dans tous les cas, le produit le moins toxique possible pour réaliser ses travaux.

M. D’OUVRAGE

M. D’OEUVRE

ENT CONCERNEE

TCE

Fiches de données de sécurité

* Pour tous les produits susceptibles de présenter un risque d’intoxication ou d’inflammabilité, la fiche de
donnée de sécurité sera jointe au P.P.S.P.S..
* Sont notamment concernés par cette mesure les vernis, solvants, appréts, peintures, décapants. ...

T.CE.

Valeurs limites d’exposition

* Un nouveau décret n°2007-15-39 du 26/10/2007 fixe pour 60 substances, des valeurs limites
contraignantes d’exposition des travailleurs (Sont notamment concernés par cette mesure les poussiéres
de bois).

* || pourra étre exigé des mesures de Vvérification sur chantier par mesurage au poste de travail

T.CE.
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A LA CHARGE

MIS A LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Etiquetage

* Les travaux nécessitant I’emploi de produits présentant des risques d’explosion ou d’intoxication (colles,
résines, solvants, mousses polyuréthannes...) devront satisfaire aux régles propres a chaque produit :
- ventilation des atmosphéres confinées des lieux de stockage ou d’utilisation
- durées maximales d’exposition ou d’inhalation
- utilisation de matériels électriques adaptés a ces risques.

- consignation provisoire des locaux concernés pour en interdire 1’acces aux tiers

* Aucun bidon, réservoir ou contenant de liquide ne sera admis sur le chantier s’il n’est pas muni d’une
étiquette visible indiquant la nature du produit.

* Les produits toxiques ou dangereux seront munis de leur étiquette réglementaire et la notice technique
mentionnant les précautions d’emploi sera transmise au coordonnateur préalablement a leur introduction
sur le chantier.

* Ces produits ne pourront pas faire I’objet d’un stockage prolongé et devront étre approvisionnés a
I’avancement.

T.CE.

T.CE.

Ci-dessous les symboles principaux affichés sur les produits et permettant d'identifier leur toxicité
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A LA CHARGE

MISA LA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Ventilation

* Tous les locaux aveugles ou sont appliqués les produits dangereux autorisés doivent étre ventilés
* En cas d’impossibilité d’assurer un renouvellement d’air suffisant en ventilation naturelle, des
extracteurs mobiles seront mis en place et déplacés a I’avancement.

ENT CONCERNEE

TCE

ENT CONCERNEE

Stockage de produits dangereux

* Les travaux nécessitant 1’emploi de produits présentant des risques d’explosion ou d’intoxication (colles,
résines, solvants, mousses polyuréthannes...) devront satisfaire aux regles propres a chaque produit : -
ventilation des atmosphéres confinées des lieux de stockage ou d’utilisation
- durées maximales d’exposition ou d’inhalation
- utilisation de matériels électriques adaptés a ces risques.
- consignation provisoire des locaux concernés pour en interdire I’accés aux tiers non
prévenus des dangers et des moyens de s’en protéger.

* Aucun bidon, réservoir ou contenant de liquide ne sera admis sur le chantier s’il n’est pas muni d’une
étiquette visible indiquant la nature du produit et la notice technique mentionnant les précautions
d’emploi sera transmise au coordonnateur préalablement a leur introduction sur le chantier.

* les matériaux inflammables ou combustibles devront étre stockés dans des lieux ou ils ne risquent ni
d’étre atteints par des flammes ou des étincelles provenant de travaux exécutés, ni de communiquer le feu
aux ouvrages réalisés a proximite. lls seront sous la responsabilité de ’entreprise qui les a
approvisionnés.

* Les liquides inflammables, hydrocarbures, huiles, utilisés pour les besoins du chantier devront étre
stockés dans des flts posés sur des sols sains et stables. Ces f(ts seront convenablement étiquetés en
fonction des risques liés a chaque produit. Le stockage sera réalisé au-dessus d’un bac de rétention
étanche.

* Les opérations de transvasement ne devront créer aucune pollution du sol.

T.CE.

T.CEE.

Plomb

* Bien que toxique lors des pongages, démolition, décapages. .., des produits a base de composants
plombiferes sont toujours autorisés a usage professionnel.
Dans le cadre de ce chantier et en accord avec le Maitre d'Ouvrage, aucun de ces produits n'est
autorisé sur ce chantier.

En cas de plomb dans les peintures des batiments a démolir :

* Pendant la démolition, ne pas faire intervenir d’autres entreprises

* Equiper tout le personnel évoluant sur le chantier des équipements de protection appropriés pour éviter le

contact avec des matériaux pollués.

* Pulvériser en continu afin de supprimer I’émission de poussicres.

* Utiliser de préférence des engins dont les cabines sont dotées de dispositifs de filtration et de
climatisation maintenant I’air en 1égére surpression.

T.CE.

DEMOLITION
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Les mesures de prévention sont:

- Minimiser I'emploi d'engins a moteurs thermiques

- Ventilation mécanique du volume

- Engins équipés de pots catalytiques et de filtre a particules
- Emploi d'essence a faible teneur en sulfure

- Mesures réguliéres de la teneur en CO

A LA CHARGE DE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE
Huiles minérales usagées ou peu raffinées — hydrocarbures aromatiques polycycliques
Ce produit se rencontre dans:
- I'huile de coffrage des bétons
- Les huiles de moteur
Les risques d'intoxication sont liés a I'inhalation et au contact cutané
Mesures de prévention arrétées:
- Emploi d'huile de coffrage a base végétale
- Dans ce but, la fiche de donnée de sécurité sera fournie au C SPS TERRASSEMENT
- Le container de stockage sera placé a proximité immédiate d’une circulation piétonne V.R.D.
- Le personnel devra approvisionner les pulvérisateurs directement au container sans transport DEMOLITION
intermédiaire.
Risque de pollution de sol
Mesures de prévention arrétées:
- Les blocs moteurs des engins employés sur le chantier seront équipés d'un carter de protection
- Les vidanges se feront en atelier
- En cas de vidange obligatoire sur le chantier (ex.:engins en taupe), le fournisseur viendra avec un
camion atelier et un bac de récupération ou un aspirateur d'huile.
- En cas d'accident (fuite sur un circuit), prévoir sur le chantier des absorbants et un géo-box étanche et
des E.P.I. adaptés
- Le stockage sera réalisé au-dessus d’un bac de rétention étanche.
- Les opérations de transvasement ne devront créer aucune pollution du sol.
Emissions de moteurs diesel
Les risques d'intoxication sont liés a I'inhalation de suies, de particules de carbone dans les fumées lors
de I'emploi d'engins thermiques en milieu confiné (ex.: travaux en taupe ou en tunnel, ou en intérieur)
Voir le chapitre "fluides"-travaux en taupe T.CE.
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- Préparation des coffrages et des supports : tout nettoyage de béton se fera par aspiration

- Tout percement se fera avec une perceuse a aspiration intégrée

- Tout piochage, rabotage de parois, pong¢age de plafond en béton se fera avec un brumisateur
- Tout nettoyage de sol se fera par aspiration

A LA CHARGE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE
Amiante
* En cas de découverte de matériaux suspects en cours de travaux, 1’entreprise doit cesser immédiatement
les travaux dans la zone et alerter le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS. ENT GENERALES

Benzene
Les risques d'intoxication sont liés a I'inhalation et au contact cutané
Mesures de prévention arrétées: T.CE.
- Livraison sur chantier par camion citerne
- Présence sur chantier d'un réservoir double peau avec bac de dépotage
- Chargement des réservoirs des engins de chantier par tuyau et pompe reliant les réservoirs entre eux
- Dans le cas ou les engins de chantier ne peuvent se déplacer (ex. :cas des hélicopteres de surface du

béton), le bidon de transport du carburant sera étiqueté a I’identique du container de stockage.
- E.P.1. adaptés
Brais de goudron, de houille — hydrocarbures aromatiques polycycliques
Les risques d'intoxication sont liés a I'inhalation et au contact cutané Mesures de prévention arrétées:
- E.P.1. adaptés V.R.D.
Chrome hexavalant
Ce produit se rencontre dans les bétons et certaines vieilles peintures.
Les risques d'intoxication sont liés & I'inhalation Mesures de prévention arrétées:

- Emploi de béton ne contenant pas cette substance DEMOLITION

- Dans ce but, la fiche de donnée de sécurité du béton se fournie au CPSPS

- Etiquetage obligatoire précisant la présence de ce produit sur les sacs de ciment et béton

(Arrété du 26 Mai 2005)

- Le décapage a sec de vieilles peintures et interdit. Tout décapage se fera en milieu humide

- Port d'E.P.1. adaptés
Silice cristalline
Les risques d'intoxication sont liés a I'inhalation de poussiéres
Les mesures de prévention sont:
- Aspirer a la source DEMOLITION
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A LA CHARGE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE

Appréts — Peintures — Résines — Vernis — Lasures - Protections anti-graffiti — Colles - Joints
* Pour tous les produits susceptibles de présenter un risque d’intoxication ou d’inflammabilité, la fiche

de donnée de sécurité sera jointe au P.P.S.P.S.
*Les travaux nécessitant I’emploi de produits présentant des risques d’explosion ou d’intoxication T.C.E.

(colles, résines, solvants, mousses polyuréthannes...) devront satisfaire aux régles propres a chaque

produit :

- ventilation des atmospheéres confinées des lieux de stockage ou d’utilisation

- durées maximales d’exposition ou d’inhalation

- utilisation de matériels électriques adaptés a ces risques.

- consignation provisoire des locaux concernés pour en interdire 1’accés aux tiers non prévenus des

dangers et des moyens de s’en protéger.

*Aucun bidon, réservoir ou contenant de liquide ne sera admis sur le chantier s’il n’est pas muni d’une

étiquette visible indiquant la nature du produit.
*Les produits toxiques ou dangereux seront munis de leur étiquette réglementaire et la notice technique

mentionnant les précautions d’emploi sera transmise au coordonnateur préalablement a leur

introduction sur le chantier.
*Port d'E.P.I. adaptés
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A LA CHARGE MISA LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE
Amiante
MATERIAUX AMIANTES REPERES
MESURES DE PREVENTION A PRENDRE
(extrait de la Circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés & | ENT PRINCIPALE M OUVRAGE
I'amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé) QUARTET ENT PRINCIPALE
- Les travailleurs ne sont pas exposés aux risques d'amiante s'ils ne démontent pas les matériaux de INSPECTION DU ENT
chaussée par sciage, carottage ou fraisage ou tout procédé dispersant de la poussiére. TRAVAIL PRINCIPALE
- Les mesures réalisées a ce jour (selon la méthode META ) conduisent, quelle que soit la nature des Sous
travaux, sauf rabotage, a des valeurs d 'empoussierement sur 8 heures trés faibles et des valeurs TRAITANTS

d'exposition tres inférieures a la VLEP (valeur limite d'exposition de 10 f/l), correspondant au premier
niveau d'empoussierement du décret 2012-639.

- Pour les travaux de rabotage, les valeurs mesurées restent inférieures a la VLEP, mais s'en approchent
pour les postes de travail a proximité immédiate de la raboteuse.

- La réglementation définit précisement les modalités d'évaluation du risque et les conditions de mesurage
des niveaux d'empoussierement qui sont a la charge de l'employeur.

- Le personnel devra étre informe et formé pour les interventions a réaliser sur ces enrobés

- Une description du mode opératoire avec avis du médecin de prévention et du CHSCT sera diffusé

- Ce mode opératoire est transmis & I'inspection du travail.

- Des obligations supplémentaires sont fixées dans larticle R 4412-148 du décret 2012-639, si
I’intervention doit durer plus de cing jours.

Formation de I’entreprise

L’entreprise devra étre certifiée par un organisme accrédité.

Jusqu’au ler juillet 2014, sont réputées satisfaire aux exigences du décret :

- les entreprises certifiées au ler juillet 2012, en application de I’article R. 4412-116 du code du travail
dans la rédaction antérieure du décret;

- les entreprises non titulaires d’une certification au ler juillet 2012, mais répondant aux exigences de la
norme NFX 46-010 « Amiante friable -Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement
de I’amiante friable — Référentiel technique d’octobre 2004 ».
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A LA CHARGE MIS A  LA|GEREPAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE
Information des personnels
Les ouvriers doivent étre informés des risques d’exposition a I’amiante et des travaux effectués pouvant
les avoir exposés : surveillance d'un chantier de rabotage, sciage ou découpage au burin d'un enrobé
amianté. ENT PRINCIPALE M OUVRAGE
Aussi vous définirez avec le CHSCT les modalités pour informer I'ensemble des ouvriers QUARTET ENT PRINCIPALE
Le contenu de l'information devra porter essentiellement sur les risques liés a l'amiante, les mesures de INSPECTION DU ENT
prévention, notamment la détection de la présence d'amiante avant tous travaux avec poussiere sur une TRAVAIL PRINCIPALE
couche d'enrobés et sur le comportement a adopter en cas de doute. Sous
Pour les chantiers d'enrobés amiantés, un arrété du 23 février 2012 reprécise les modalités de la formation TRAITANTS
des travailleurs a la prévention des risques liés a I’amiante. Il redéfinit le dispositif de cette formation. Il
porte également sur 1’accréditation des organismes certificateurs et sur la certification des organismes de
formation pour la prestation de formation a la prévention des risques liés a I’amiante.
Suivi post exposition et surveillance médicale
L’entreprise établira une liste du personnel exposé au risque amiante, apres examen en CHSCT, en
prenant en compte les critéres suivants:
- les ouvriers ayant mené des travaux de sciage, carottage, balayage mécanique, battage de glissiére, ou | ENT PRINCIPALE M OUVRAGE
bouchardage d'enrobés, QUARTET ENT PRINCIPALE
- les ouvriers ayant contrdlé des opérations de fraisage d'enrobés de couche de roulement. INSPECTION DU ENT
- les ouvriers ayant été a proximité de tels chantiers (co-activité). TRAVAIL PRINCIPALE
Pour chacun d’entre eux, vous établirez une fiche d'exposition a l'amiante. Sous
Le contenu de cette fiche sera défini avec la médecine de prévention. Pour leur établissement, il TRAITANTS

conviendra de tenir compte de toutes les informations données par I'agent : dates ou périodes, procédés de
travaux.

Parmi les procédés de travaux, devront étre distinguées les interventions ponctuelles (sciage,
bouchardage, carottage) et les interventions sur chantier de fraisage.

Cette fiche sera portée dans le dossier médical de 1’agent et le médecin du travail sera chargé de définir si
des mesures particulieres de suivi médical prévues par le code du travail et la réglementation doivent étre
mises en place et, dans l'affirmative, de les définir précisément.
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A LA CHARGE MIS A  LA|GEREPAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE

Mesures
Protection des riverains et de I'environnement
Pour les chantiers de rabotage, avec des riverains a proximité : des mesures de
I'empoussierement sont obligatoires et doivent étre incluses dans le cahier des charges du marché ENT PRINCIPALE M OUVRAGE
de I'entreprise; on ne dispose pas aujourd'hui d'assez de chantiers de référence pour déterminer le QUARTET ENT PRINCIPALE
périmétre de ces mesures; il convient donc de le déterminer au cas par cas avec I'Inspection du INSPECTION DU ENT
travail en lien avec I'lNRS. Ces précautions visent également le trafic sur la voie pendant les TRAVAIL PRINCIPALE
travaux. Sous
Dans son article 4412-124 le décret 21012-639 précise que le niveau d'empoussiérement doit rester au TRAITANTS
seuil fixé dans l'article 1334-29-3 de code de la santé publique, soit cing fibres par litre.
Sinon, le chantier est arrété et le mode opératoire revu. Un arrété a venir fixera les conditions de mesurage
des niveaux d'empoussiérement et les conditions d'accréditation des organismes
procédant au mesurage.
La gestion des déchets
La gestion des déchets de chantier contenant de I'amiante doit faire l'objet d'une attention et de
prescriptions particuliéres.

ENT PRINCIPALE M OUVRAGE
Ramassage: QUARTET ENT PRINCIPALE
Les déchets doivent étre ramassés au fur et a mesure de leur production (formation des agents). Les INSPECTION DU ENT
produits de balayage doivent étre conditionnés dans des sacs étanches. TRAVAIL PRINCIPALE

Sous

Transport : TRAITANTS

Le transport des fraisats d'enrobé amianté n’est pas soumis a la déclaration de transport, dés lors

gue ces déchets sont propres et triés. Pour les fraisats de rabotage, un transport par camion baché
semble possible (mesures d'empoussierement et d'exposition sur chantier test a venir).

Pour le transport, les déchets issus de petits chantiers doivent étre conditionnés dans des sacs étanches.

Mise en décharge:
La réglementation concernant la mise en décharge des déchets amiantés évolue.

La possibilité de les stocker dans les Centres de Stockage de Déchets Non Dangereux (CSDND) ou des
installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) est a 1’étude.

Dans I’attente, ils seront dirigés vers des Centres de Stockage de Déchets Dangereux (CSDD) ou des
Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD). Le transport et la mise en décharge doivent étre
accompagnés par 'émission par le maitre d’ouvrage d'un Bordereau de Suivi de Déchets

contenant de I’Amiante (CERFA n° 11861*03 et notice explicative CERFA n° 50844#03) lors

de I'enlévement du déchet et par la conservation du dernier volet du bordereau. Le producteur

doit tenir a jour un registre des bordereaux émis (décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif aux

circuits de traitement des déchets et arrété du 29 juillet 2005 modifié par I’arrété du 16 février
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2006).

Il est entendu que tout stockage et réutilisation d’agrégats d'enrobés dans des sites dépendants de
votre DIR n'est possible qu'a condition que I'absence d'amiante soit avérée (voir le chapitre 4 de
la présente note) et qu'en cas de doute les agrégats d'enrobés doivent étre considérés comme des
déchets et gérés comme décrit plus haut dans le présent paragraphe.
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A LA CHARGE MISA LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE

PROTECTIONS CONTRE LES POUSSIERES DE PLOMB

Généralités

* La protection des ouvriers exposés au plomb est légiférée par le décret n°88-120 du 01/02/1988 et les
arrétés du 11 Avril 1988 et du 15 Septembre 1988 ainsi que ’article L231 — 1 du Code du Travail.

* Pour I’exécution de travaux en présence de peintures contenant du plomb, les entreprises doivent se | T.CE. T.CE.
conformer aux recommandations de la note technique n°22 éditée par la CRAMIF.

* Toutes les entreprises et travailleurs indépendants intervenant dans un ouvrage ou une partie d'ouvrage et [ T.C.E.
exposés au plomb métallique et a ses composant sont concernés.

* Les interventions exposant aux poussieres de plomb entrent dans la catégorie des travaux a risque. Les
PPSPS des entreprises exposees (méme pour des petites interventions comme des percements, tranchées...) | ENT
doivent transmettre leur PPSPS a leur médecin du Travail et aux organismes de sécurité. CONCERNEES

* Ne jamais brQler de bois recouvert de peinture au plomb.

* Utiliser systématiquement un aspirateur avec filtre a trés haute efficacité. ENTREPRISES

* Proscrire le balayage. CONCERNEES

* Si la zone d’intervention se Situe dans une circulation, celle—ci devra étre détournée par I’entreprise
principale pendant I’intervention. Si elle se situe dans une zone de circulation incontournable, les travaux
de dépose du plomb seront réalisés en dehors des heures de travail des autres entreprises (décalage de
taches, ou horaires décalés)..

* Repérer les surfaces contenant du plomb qui seront conservées a I’issue des travaux, pour informer les
intervenants ultérieurs (étiquettes adhésives, plaques) et les reporter sur un plan de repérage a intégrer dans
le dossier de récolement.

* Décrire dans le PPSPS, les équipements de protection collective utilisés (masque avec filtre P |T.CE.
recommandé, gants lavables, combinaison jetable avec capuche)

Surveillance médicale

* Sont interdits d’acceés aux zones a risque les femmes enceintes ainsi que les mineurs.

* Une surveillance médicale spéciale est requise pour les salariés exposés au risque plomb donnant lieu a une
fiche d’aptitude médicale par ouvrier établie par la médecine du travail et renouvelée tous les six mois ou
tous les trois mois suivant I’exposition.

* La liste du personnel apte a intervenir ainsi que la copie des fiches d’aptitude médicale, a jour, doivent étre
incluses dans le PPSPS.
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A LA CHARGE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE

Formation et information
* Chaque entreprise devra former les ouvriers amenés a intervenir, concernant les risques liés a cette | ENT
exposition. Cette information devra étre renouvelée au moins tous les trois mois par I’entreprise ou la | CONCERNEE
médecine du travail
* Chaque ouvrier recevra de son employeur une notice écrite précisant :
- les dangers liés a I’exposition au plomb
- les dangers liés a son poste de travail ENT
- les moyens de protection collective mis en ceuvre CONCERNEE
- les précautions a prendre concernant son équipement de protection individuelle
- les méthodes de travail offrant les meilleures garanties d’hygiéne
- la nécessité de se soumettre aux examens médicaux périodique
* Chaque entreprise devra prendre connaissance des diagnostics plomb effectués a la demande du maitre

d’ouvrage, et notamment du repérage des éléments de construction contenant du plomb. T.CE.
Mesures d’hygiéne
* || est interdit de manger, boire, fumer, manger du chewing-gum sur les lieux de travail. T.CE.

* Mettre a disposition des travailleurs du savon et des brosses a ongles.

* Avant chaque pause (toilettes, boisson) nettoyer soigneusement la figure, se rincer la bouche, se brosser les
mains et surtout les ongles, surtout pour les fumeurs.

* De plus, apres le travail et avant chaque repas, retirer les vétements de travail et équipements de protection
(& ne jamais ramener au domicile) et prendre une douche avant de quitter le chantier.

Contréle d’empoussiérement

* Avant le démarrage des travaux, un contrdle d’empoussiérement surfacique du sol doit étre réalisé.

* A la fin des travaux dans chaque zone, un nouveau contrdle d’empoussiérement surfacique du sol sera
réalisé conformément a I’article R32-4 de I’arrété du 12/07/1999.

* Si le contrdle s’avere positif, un nettoyage complémentaire sera réalisé ainsi qu’un nouveau controle.

* La concentration en vapeurs, fumée ou poussiére de plomb dans 1’air ne doit pas excéder 150
microgrammes par métre cube en moyenne sur quarante heures

Tri et évacuation des déchets

* Avant le démarrage des travaux, la méthode de traitement du plomb doit prendre en compte ’aspect
évacuation des déchets.

* Les déchets contenant du plomb doivent étre triés et les sacs étiquetés (origine, maitre d’ouvrage, nature
des déchets). Si la teneur en plomb lexivial est inférieure a 50 mg/kg, les déchets peuvent étre évacués dans
des centres de stockage classiques (classe 2 pour les déchets industriels, classe 3 pour les gravois)
Au-dela ils seront dirigés vers des décharges de classe 1.
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A LA CHARGE MISA LA GERE PAR DEPOSE PAR
DISPOSITION DE

Démolitions partielles en intérieur

* Neutraliser ou protéger les réseaux pouvant présenter des risques. LOTS FLUIDES
* Mettre en place des moyens d’évacuation des gravois limitant la pollution a I’extérieur de la zone de
travail : sacs étanches, goulotte (ou trémie) fermée sur ses quatre faces jusqu’a une benne bachée. MAGONNERIE

* Prévoir les filiéres d’élimination des déchets recouverts de peinture au plomb

* La zone de travaux sera isolée pour éviter toute dissémination de poussiéres a ’extérieur, a I’aide d’un
polyane.

* Le sol de la zone de travail sera baché. Cette bache sera doublée sur les sols difficiles a décontaminer.

* Les meubles non déplagables seront recouverts hermétiquement.

* Créer un sas permettant I’accés et la sortie de la zone contaminée, de dimensions suffisantes pour servir a
I’entrée de stockage provisoire de matériel, outillage, sacs, et permettre & la sortie le dépoussiérage et
nettoyage des équipements non jetables et des sacs a déchets.

* Brumiser les supports a ’avancement des travaux.

* Au cas ou le taux d’empoussiérement ne peut étre réduit suffisamment, mettre en place un extracteur avec
filtre a trés haute efficacité et rejet d’air a I’extérieur, et compenser par des prises d’air.

* Humidifier si possible les déchets, les ramasser et les évacuer a I’avancement
Les stocker dans un local fermé, inaccessible au public ou une benne bachée.

* Le sol et les parties poncées doivent étre nettoyés quotidiennement avec un aspirateur Proscrire le
balayage.

* En fin d’intervention, réaliser un nettoyage complet des zones de travail et des accés a I’aide d’un
aspirateur. Proscrire le balayage
Apres un délai permettant aux poussiéres de se déposer, retirer I’isolement de zone et les films de
protections et réaliser un nettoyage final (aspiration et essuyage humide)

* Recueillir les eaux résiduelles pour traitement ultérieur par une entreprise spécialisée

Démolition totale a I’air libre

* Avant les travaux, réaliser une cartographie de la présence du plomb et de sa concentration. DEMOLITION

* Prévoir les filiéres d’élimination des déchets recouverts de peinture au plomb

* Pour les travaux préparatoires a la démolition (saignées de désolidarisation, déshabillage du batiment...)
dans des zones contenant des peintures chargées de plomb, se référer aux mesures de prévention
envisagées pour les percements et démolitions intérieures.

* Pendant la dépose de parties plombées, ne pas faire intervenir d’autres entreprises

* Equiper tout le personnel évoluant sur le chantier des équipements de protection appropriés pour éviter le
contact avec des matériaux pollués.

* Pulvériser en continu afin de supprimer I’émission de poussiéres.

* Utiliser de préférence des engins dont les cabines sont dotées de dispositifs de filtration et de climatisation
maintenant 1’air en légere surpression.
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MESURES GENERALES R MESURES DE PREVENTION EN CAS DE CANICULE
A LA CHARGE DE MIS A LA GERE PAR DEPOSE PAR

DISPOSITION DE

Généralités

* Une canicule est définie par plusieurs seuils combinés :
- Température supérieure a 30°C la journée
- Température supérieure a 25°C la nuit
- Pendant plus de 48 heures

* Le Ministere du Travail précise dans sa circulaire DGT n°9 du 4 juillet 2013 I’application du dispositif
du Plan Canicule aux travailleurs.
* L’analyse des remontées de terrain ont fait apparaitre parmi les sujets prioritaires :
- ’aménagement des horaires et/ou des postes de travail
- ’aménagement de I’environnement de travail
- la diminution de la charge physique des postes les plus pénibles
- ’information des travailleurs
*L’ensemble des mesures doit étre mis en place dés le premier niveau d’alerte.

Veille météorologique

* L’entreprise contractera auprés d’un service compétent un abonnement précisant les prévisions a 24 ENT PRINCIPALE |T.CEE. ENT PRINCIPALE
heures et les relevés des situations réellement survenues afin d’étre avertie de la mise en place du plan
Canicule et de son niveau :

-Niveau 1 — veille saisonniére (carte de vigilance verte)

- Niveau 2 — avertissement chaleur (carte de vigilance jaune)
- Niveau 3 — alerte canicule (carte de vigilance orange)

- Niveau 4 — mobilisation maximale (carte de vigilance rouge)

*Ce service comprendra une alerte en cas de dépassement de I’un de ces seuils

*Cette alerte sera diffusée a toutes les entreprises intervenant sur le chantier et notée au compte rendu de
la Maitrise d’ceuvre
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A LA CHARGE DE

MIS ALA
DISPOSITION DE

GERE PAR

DEPOSE PAR

Prévention

* L’entreprise installera obligatoirement des réfrigérateurs (ou fontaines a eau rafraichie) dans les
réfectoires
Chacun d’entre eux pourra contenir 1,5 litre par personne présente sur le chantier (prévoir une

contenance pour chaque réfrigérateur de 135 litres) ENT PRINCIPALE |T.CEE. ENT PRINCIPALE
Ils seront quotidiennement réapprovisionnés pour pouvoir mettre a la disposition de chaque travailleur 3
litres d’eau potable et fraiche (art R.4534-143)
* L’installation d’un brumisateur est recommandée.
*Mettre a disposition des travailleurs un local permettant leur accueil dans des conditions préservant leur
santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte. A
défaut d’un tel local, des aménagements du chantier doivent permettre la protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs dans des conditions équivalentes (art R.4534-142-1 du code du travail).
*Les postes de travail extérieurs doivent &tre aménagés de telle fagon que les travailleurs soient protégés,
dans la mesure du possible, contre les conditions atmosphériques (art R.4225-1) telles que les
intempéries (prévoir des zones d’ombre, des abris, des locaux climatisés...)
*Augmenter la fréquence des poses
Mesures d’information
* Un quart d’heure prévention sera réalisé toutes les semaines afin de rappeler au personnel T.C.E. les
dispositions suivantes :
- Boire de ’eau fraiche tous les ¥ d’heure
- Porter des vétements légers et clairs
- Protéger la téte du soleil ENT PRINCIPALE |T.C.E. ENT PRINCIPALE

- Mouiller réguliérement la nuque et les avant bras

- faire des repas légers et ne pas consommer d’alcool

- Ne pas travailler seul

- Observer le comportement des collégues et donner ’alerte dés les premiers symptomes de coup de
chaleur

- Préciser et présenter les secouristes présents sur le chantier
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LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES
4 ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS EN CONCERTATION AVEC LE C S.P.S.

|A - INSPECTION COMMUNE ET PREPARATION DU P.P.S.P.S. |

* Préalablement a toute intervention sur le chantier, chaque entrepreneur, contractant ou sous-traitant, doit procéder a
une inspection commune du site avec le coordonnateur.

* Les procédures d’installation et les consignes de sécurité mises au point lors de cette visite devront figurer au
P.P.S.P.S. des entreprises.

* Le P.P.S.P.S. doit &tre remis au coordonnateur au plus tard 15 jours avant intervention.

* Une semaine au moins avant son arrivée, le chef de chantier ou chef d’équipe de I’entreprise sera présenté au
coordonnateur pour confirmer la passation des consignes et mettre au point les modalités de son installation de
chantier.

| B - ENTREPRISES TITULAIRES D’UN MARCHE DE TRAVAUX |

* Les entreprises contractantes faisant appel a des sous-traitants, ou a des tcherons, ou a des personnels intérimaires,
restent entiérement responsables de I’application des régles élémentaires de sécurité tant collectives qu’individuelles
par ces personnels.

* Elles doivent informer le coordonnateur de leur arrivée sur le chantier, au moins quinze jours a I’avance.

|C - SOUS-TRAITANTS |

* Dans le cas ou un entrepreneur sous-traite une partie du contrat qu’il a conclu avec le maitre d’ouvrage, il doit
remettre au sous-traitant un exemplaire du présent PGC ainsi que, si nécessaire, un document précisant les mesures
d’organisation générales qu’il a retenues et pouvant avoir une incidence sur I’hygiéne et la sécurité des travailleurs.
11 doit aussi I’informer de 1’obligation de participer au C.1.S.S.C.T.

* Le sous-traitant devra étre préalablement agréé par le maitre d’oeuvre et le maitre d’ouvrage.

* || devra procéder, comme ci-dessus a une visite commune du chantier avec le coordonnateur et il lui fournira son
PPSPS au plus tard 10 jours avant tout commencement de travaux.

* Au cas ou ’entrepreneur aurait plusieurs sous-traitants, il est tenu de leur communiquer des la conclusion du contrat,
les coordonnées des autres sous-traitants, et de leur transmettre son PPSPS et sur leur demande, les PPSPS établis
par les autres sous-traitants.

|D - ARTISANS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS |

* Les travailleurs indépendants, ou les employeurs exercant directement leur activité sur le chantier, soit titulaires du
contrat, soit sous-traitants d’un contractant, doivent se soumettre aux mémes regles de sécurité que les personnels
des entreprises contractantes.

*1ls en seront informés par 1’entreprise contractante et leurs contrats de sous-traitance devront se conformer aux
dispositifs du « contrat-type de sous-traitance du BTP » signé le 7 mars 1995 par les organisations professionnelles,
pour ce qui concerne le paragraphe 2-3 Hygiéne et Sécuriteé.

|E - PERSONNELS INTERIMAIRES

Les entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s’assurer que :

* le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné

* le certificat d’aptitude médical pour la profession déterminée a bien été délivré
* ’intéresse est en regle au point de vue de la carte de travail et carte de sé¢jour

* le personnel a subi la formation a la sécurité (décret du 20 mars 1979)
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LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE
5 L’OPERATION CONCERNANT LES SECOURS

L’EVACUATION DES PERSONNELS ET LES MESURES
COMMUNES D’ORGANISATION

|A - TELEPHONE

* Le poste de téléphone du chantier doit toujours étre accessible jusqu’a la réception des travaux, méme s’il
s’agit d’un téléphone portable.

|B - CONSIGNES ET AFFICHAGE

** Une affiche « appel en cas d’urgence » a renseigner, ssmblable au modele ci-aprés sera rédigé par I’entreprise
principale et affichée et maintenue visible sur toute zone de travail.
* Listes a afficher sur le panneau d’affichage:
- des secouristes (formés ou a former) dans le chantier
- du matériel médical existant sur le chantier
-mesures prévues pour 1’évacuation rapide de tout accidenté grave (plan de secours)

|C - CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT |

* Les consignes a tenir en cas d’accident figurent parmi les obligations de formation et d’information de chaque
entrepreneur, pour chaque salarié arrivant sur le chantier.

* Elles sont reproduites sur le PPSPS de I’entreprise.

* Lors d’un accident, ’entreprise concernée enverra une personne a 1’entrée du chantier pour guider les secours

|D - SECOURISTES

* |l devra y avoir, a tout instant sur le chantier, un secouriste pour un maximum de 20 travailleurs.

* Cet effectif étant rarement atteint par une équipe sur le méme chantier, les employeurs ont intérét a assurer la
formation d’un plus grand nombre de secouristes du travail.

* Les secouristes doivent pouvoir agir en toute circonstance sur le chantier, et vis-a-vis de tout accidenté, a quelque
entreprise qu’il appartienne.

* Les secouristes doivent porter un signe distinctif sur leur vétement de travail ou un autocollant sur leur casque.

* |Is doivent inscrire leur nom dés leur arrivée sur le chantier, sur une liste apposée au tableau d’affichage.

* 11 est rappelé que nul ne doit s’improviser secouriste s’il n’a recu la formation spécifique et suivi les recyclages
obligatoires sanctionnés par un brevet.

* Les attestations de ces secouristes devront étre préalablement fournies au Coordonnateur.

* Les entreprises suivantes devront avoir au minimum pendant toute la durée de leur intervention, un secouriste formé
sur le chantier :
—L’entreprise principale

* En cas de nécessité au vu des effectifs, les entreprises principales devront affecter au chantier, ou former, le nombre
de secouristes complémentaires.
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|E - MATERIEL DE SECOURS

* Chaque entreprise doit fournir a ses équipes sur chantier des trousses ou armoires de pharmacie.

* Elles doivent étre convenablement renouvelées et vérifiées par le chef de chantier ou le secouriste avant I’arrivée sur
le chantier.

* La liste et le mode d’emploi de chaque médicament devra figurer dans chaque trousse, et dans le PPSPS remis au chef
de chantier ou chef d’équipe

| F - FORMALITES A ACCOMPLIR EN CAS D’ACCIDENT |

* Remplir la fiche jointe en annexe dans tous les cas et en fournir un exemplaire au coordonnateur pour visa.

* Etablir la déclaration d’accident du travail & la CRAM du lieu de I’accident.

* Se procurer la photocopie de la déclaration de 1’entreprise de travail temporaire ou du sous-traitant si c’est le cas.

* En fournir la copie au coordonnateur.

* Informer le coordonnateur des suites de 1’accident : durée de I’arrét de travail, séquelles...

* Faire porter 1’analyse de cet accident a I’ordre du jour de la prochaine réunion du CISSCT qui peut avoir a adopter des
mesures en conséquence.

* Le PPSPS de chaque entreprise doit comporter les adresses et numéros de téléphone des responsables a prévenir en
cas d’accident.

* Les entreprises contractantes et leurs sous-traitants sont tenus de signaler impérativement toute situation dangereuse
ou presque accident dont ils ont connaissance sur le chantier, et d’informer le Maitre d’ouvrage et le Coordonnateur
de I’analyse et des mesures correctives et préventives décidées.
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EN CAS D'ACCIDENT

Ce document rappelle la conduite a tenir en cas d’accident. Il doit étre affiché sur les lieux de travail
et dans les véhicules (art. L.4711-1 du Code du travail).

Appelez le sauveteur-secouriste du travail qui, aprés avoir examiné la victime,
vous demandera d’appeler les secours.

Téléphonez au :

Dites :
Ici chantier :

® e

a (commune, arrondissement) :
n° rue

Autre point de repére :
Téléphone chantier :

Précisez : ° la nature de P’accident (éboulement, asphyxie, chute...)
* 'emplacement du blessé (le blessé est sur un toit, au sol, dans une fouille...)
* s’il y a nécessité de dégagement
Signalez le nombre de blessés et leur état (trois blessés dont un saigne et un ne parle pas...)

Décrivez I'intervention du secouriste (premiers soins, bouche-a-bouche...)

Fixez un point de rendez-vous et envoyez quelqu’un a ce point afin de guider les secours

Sauveteurs- secouristes du travail : une liste a jour mentionnant leurs noms doit étre affichée sur le chantier.
Les sauveteurs secouristes du travail sont reconnaissables au logo placé sur leur casque ou leur tenue de travail.

6 Faites répéter le message. Ne raccrochez jamais le premier
A
(,

Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
OPFBTP

“LapréventionaTe  WWWW.0oppbtp.fr
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