
Planning BnF - MOE au 21-03-24

démontage
GRANDE GALERIE (G2)
PETITE GALERIE (G1)

notification marchés - délai 10 jours  (07 mai)
ETUDES EXE    

études EXE
validation plans d'exécution

commande et appro  gril
Montage gril en atelier

TRAVAUX
installation platelage G1

dépose maille G1
réfection maille G1

vidange réseau/ manchette/pose Pitot G1
Travaux CVC G1                     

Installation des supports gril G1
repose maille G1 

Approvisionnement sur site G1
Montage au sol  G1

Installation  G1
Raccordement des lignes  G1

Tests et mises en service 
opr/réception bureau de contrôle 

levées des réserves 
dépose & évacuation  plaletage G1 

Expo cablage au sol G1
Expo construction scénographie G1

installation platelage G2 & inter salle 
dépose maille G2 & inter salle 

réfection maille G2
vidange réseau/ manchette/pose Pitot G2

mesures de débits G1 et G2
Travaux CVC G2 & inter salles                     

Installation des supports gril G2 & intersalle
repose maille G2

Approvisionnement sur site G2 & inter salle
Montage gril eau sol  G2 & inter salles

Installation  G2 & inter salles
Raccordement des lignes  G2 & inter salles

Tests et mises en service 
dépose & évacuation  plaletage G2 & intersalles

Expo cablage au sol G2
Expo construction scénographie G2

opr/réception bureau de contrôle 15 jours
levées des réserves   

Livraison de chantier 
DOE

déc-24 janv-25août-24

Montage expo 

sept-24 oct-24 nov-24

TRAVAUX

mai-24 juin-24 juil-24
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