
N° Nom de la tâche Durée PrédécesseursDébut Fin

1 PREPARATION 4 sem. Lun 08/04/24 Ven 03/05/24

2 Période de préparation de chantier 1 m Lun 08/04/24 Ven 03/05/24

3 TRAVAUX 28,2 sem. Lun 06/05/24 Lun 18/11/24

4 LOT 01 - Désamiantage - Déplombage 5 sem. 2 Lun 06/05/24 Ven 07/06/24

5 LOT 02 - Démolition - Gros-Œuvre 22 sem. 4 Lun 10/06/24 Ven 08/11/24

6 LOT 03 - Second-Œuvre 18 sem. Lun 10/06/24 Ven 11/10/24

7 LOT 04 - Etanchéité 8 sem. Lun 27/05/24 Ven 19/07/24

8 LOT 05 - Menuiserie extérieure - 
Serrurerie - Mise en sécurité toiture

10 sem. 4FD+4 
sem.

Lun 08/07/24 Ven 13/09/24

9 LOT 06 - Electricité - CFO/CFA 22 sem. 4 Lun 10/06/24 Ven 08/11/24

10 LOT 07 - CVC - PBS - Gaz spéciaux 22 sem. 4 Lun 10/06/24 Ven 08/11/24

11 LOT 08 - Pont roulant 4 sem. 6DD+8 
sem.

Lun 05/08/24 Ven 30/08/24

12 LOT 08 - Equipements de laboratoire 4 sem. 10FD-3 
sem.

Lun 21/10/24 Ven 15/11/24

13 Fin des travaux 1 jr 12 Lun 18/11/24 Lun 18/11/24

14 AOR 6 sem. Mar 19/11/24 Lun 30/12/24

15 OPR 2 sem. 13 Mar 19/11/24 Lun 02/12/24

16 Réception 0 jr 15 Lun 02/12/24 Lun 02/12/24

17 Levée des réserves 4 sem. 16 Mar 03/12/24 Lun 30/12/24
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