BET AD2i TRANSFORMATION DES ATELIERS DE MECANIQUE DU LABORATOIRE CINaM EN UNE PLATEFORME D'EXPERIMENTATION Décembre 2023
- SITE DE LUMINY Phase DCE
CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX
N° Nom de la tache Durée Prédécesse|Début Fin Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025
Jan Fév ‘ Mar Avr Mai ‘ Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan
1 | PREPARATION 4 sem. Lun 08/04/24 Ven 03/05/24 PREPARATION
1 4 sem.
2 Période de préparation de chantier 1m Lun 08/04/24 Ven 03/05/24 Période de préparation de chantier
Tm
3 | TRAVAUX 28,2 sem. Lun 06/05/24 Lun 18/11/24 TRAVAUX
{ 28,2 sem.
4 LOT 01 - Désamiantage - Déplombage 5sem. 2 Lun 06/05/24 Ven 07/06/24 LOT 01 - Désamiantage - Déplombage
5 sem.
5 LOT 02 - Démolition - Gros-CEuvre 22sem. 4 Lun 10/06/24 Ven 08/11/24 LOT 02 - Démolition - Gros-Euvre
22 sem.
6 LOT 03 - Second-CEuvre 18 sem. Lun 10/06/24 Ven 11/10/24 OT 03 - Second-CEuvre
18 sem
7 LOT 04 - Etanchéité 8 sem. Lun 27/05/24 Ven 19/07/24 LOT 04 - Etanchéité
8 sem. pmm
8 LOT 05 - Menuiserie extérieure - 10 sem. 4FD+4  Lun 08/07/24 Ven 13/09/24 LOT 05 - Menuiserie extérieure - Serrurerie - Mise en sécurité toiture
Serrurerie - Mise en sécurité toiture sem.
9 LOT 06 - Electricité - CFO/CFA 22sem. 4 Lun 10/06/24 Ven 08/11/24 LOT 06 - Electricité - CFO/CFA
22 sem.
10 LOT 07 - CVC - PBS - Gaz spéciaux 22sem. 4 Lun 10/06/24 Ven 08/11/24 LOT 07 - CVC - PBS - Gaz spéciaux
22 sem.
11 LOT 08 - Pont roulant 4sem. 6DD+8 Lun 05/08/24 Ven 30/08/24 LOT 08 - Pont roulant
sem. 4 sem.
12 LOT 08 - Equipements de laboratoire  4sem.  10FD-3  Lun 21/10/24 Ven 15/11/24 LOT 08 - Equipements de laboratoire
sem. 4 sem.
13 Fin des travaux 1jr 12 Lun 18/11/24 Lun 18/11/24 Fin des travaux
1jr
14 | AOR 6 sem. Mar 19/11/24 Lun 30/12/24 AOR
1 6 sem.
15 OPR 2sem. 13 Mar 19/11/24 Lun 02/12/24 PR
2 sem.
16 Réception Ojr 15 Lun 02/12/24 Lun 02/12/24 Réception
17 Levée des réserves 4sem. 16 Mar 03/12/24 Lun 30/12/24 Levée des réserves

4 sem.




