EX )
REGION ACADEMIQUE
GUYANE

Liberté
Egaie

N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin 3e trimestre ‘ 4e trimestre ‘ 1er trimestre ‘ 2e trimestre ‘ 3e trimestre ‘ 4e trimestre ‘ Ter trimestre ‘ 2e trimestre
Tache 20/27]03]10/17/24]01 /08| 15[ 22|29 |05 [12]19] 26 | 02 09| 16| 2313007 | 14|21/ 28 04|11 18] 25| 02 |09 |16 | 23 30[ 06 | 13 |20 27| 03 |10 17| 24| 03[ 10[ 17| 24 31 07| 14 | 21 |28 | 05 | 12] 19] 26 |02 |09 16| 2330 | 07| 14| 21] 28|04 | 11 18] 25| 01 | 08|15 [ 22| 29[ 06 |13 | 20 27[ 03 10| 17 [ 24| 01| 08] 15| 22| 29|05 [ 12] 19 26 [ 02| 09| 16 | 23| 02| 09| 16| 23|30 06 [13] 20| 27| 04| 11| 18] 25] 01 | 08 | 15 | 22
1 |y Mission de MOE relative a la 229 jours  Ven 14/06/24 Mer 30/04/25 Mission de MOE relative a la ion d" iére ph 1
construction d'ombriére photovoltaique 14/06 1 30/04
2 |mg consultation 55 jours Ven 14/06/24 Jeu 29/08/24 consultation
14/06 1 29/08
3 |4 lancement AAPC 0 jour Ven 14/06/24 Ven 14/06/24 lancement AAPC
14/06 ¢, 14/06
4 |7 publicité 16 jours Ven 14/06/24 Ven 05/07/24
14/06
5 | analyse/négociation 10 jours Lun 08/07/24 Ven 19/07/24
|6 | notification 1 jour Jeu 25/07/24 Jeu 25/07/24 notification
25/07 25/07
7 | Période banalisée 25 jours Ven 26/07/24 Jeu 29/08/24 lP;kriode banalisée
26/07 | | 29/08
8 |mg Phase Etudes 104 jours  Jeu 29/08/24 Mar 21/01/25 Phase Etudes
29/08 | 1 21/01
9 |A Réunion de démmarage 0 jour Jeu 29/08/24 Jeu 29/08/24 Réunion de démmarage
29/08 29/08
10 | Etudes ESQ 23 jours Lun 02/09/24 Mer 02/10/24 Etudes ESQ
02/09 02/10
1M |5 validation 17 jours Jeu 03/10/24 Ven 25/10/24 validation
03/10 25/10
12 | Etudes AVP 10 jours Lun 28/10/24 Ven 08/11/24 Etudes AVP
28/10 08/11
13 |4 validation 17 jours Lun 11/11/24 Mar 03/12/24 validation
11/1 03/12
| 14 |5 Etudes PRO 18jours  Mer 04/12/24 Ven 27/12/24 Etudes PRO
04/12 27/12
15 | validation 17 jours Lun 30/12/24 Mar 21/01/25 validation
30/12 21/01
| 16 | AO travaux 7ljours  Mer22/01/25 Mer 30/04/25 AO travaux
22/01 30/04
17 Phase travaux 280 jours  Jeu 01/05/25 Jeu 28/05/26 Phase travaux
01/05 1 28/05
18 |» Travaux 13 mois Jeu 01/05/25 Mer 29/04/26 Travaux
01/05 29/04
19 |» OPR 1 mois Jeu 30/04/26 Mer 27/05/26
30/04 27/05
20 | Réception et mise en service 0 jour Jeu 28/05/26 Jeu 28/05/26 Réception et mise en service
28/05 28/05
Nota : Hypothése de planning prévisionnel conformément aux données du DCE en date du mois de Juin 2024 et n'intégrant pas les possibilités d'optimisation de délais par le MOE Page 1




