
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Mission de MOE relative à la 
construction d'ombrière photovoltaïque

229 jours Ven 14/06/24 Mer 30/04/25

2 consultation 55 jours Ven 14/06/24 Jeu 29/08/24

3 lancement AAPC 0 jour Ven 14/06/24 Ven 14/06/24

4 publicité 16 jours Ven 14/06/24 Ven 05/07/24

5 analyse/négociation 10 jours Lun 08/07/24 Ven 19/07/24

6 notification 1 jour Jeu 25/07/24 Jeu 25/07/24

7 Période banalisée 25 jours Ven 26/07/24 Jeu 29/08/24

8 Phase Etudes 104 jours Jeu 29/08/24 Mar 21/01/25

9 Réunion de démmarage 0 jour Jeu 29/08/24 Jeu 29/08/24

10 Etudes ESQ 23 jours Lun 02/09/24 Mer 02/10/24

11 validation 17 jours Jeu 03/10/24 Ven 25/10/24

12 Etudes AVP 10 jours Lun 28/10/24 Ven 08/11/24

13 validation 17 jours Lun 11/11/24 Mar 03/12/24

14 Etudes PRO 18 jours Mer 04/12/24 Ven 27/12/24

15 validation 17 jours Lun 30/12/24 Mar 21/01/25

16 AO travaux 71 jours Mer 22/01/25 Mer 30/04/25

17 Phase travaux 280 jours Jeu 01/05/25 Jeu 28/05/26

18 Travaux 13 mois Jeu 01/05/25 Mer 29/04/26

19 OPR 1 mois Jeu 30/04/26 Mer 27/05/26

20 Réception et mise en service 0 jour Jeu 28/05/26 Jeu 28/05/26

14/06 30/04
Mission de MOE relative à la construction d'ombrière photovoltaïque

14/06 29/08
consultation 

14/06 14/06
lancement AAPC

14/06 05/07
publicité 

08/07 19/07
analyse/négociation

25/07 25/07
notification

26/07 29/08
Période banalisée

29/08 21/01
Phase Etudes

29/08 29/08
Réunion de démmarage

02/09 02/10
Etudes ESQ

03/10 25/10
validation

28/10 08/11
Etudes AVP

11/11 03/12
validation

04/12 27/12
Etudes PRO

30/12 21/01
validation

22/01 30/04
AO travaux

01/05 28/05
Phase travaux

01/05 29/04
Travaux

30/04 27/05
OPR

28/05 28/05
Réception et mise en service

20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29
3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre

Nota : Hypothèse de planning prévisionnel conformément aux données du DCE en date du mois de Juin 2024 et n'intégrant pas les possibilités d'optimisation de délais par le MOE Page 1


