EXTENSION RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF D'YZEURE

N° N° Nom de la tache Durée
2024
Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025
: Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar
1 1 PERIODE DE PREPARATION 23]rs
N 4
2 2 LOT 1. GO 55 jrs LOT 1. GO
3 3 LOT 2. CHARPENTE 21jrs LOT 2. CHARPENTE
4 4 LOT 3. ETANCHEITE 16jrs LOT 3. ETANCHEITE
> > LOT 4. MENUISERIES ALU 15rs LOT 4. MENUISERIES ALU
|
6 6 LOT 5. MENUISERIES BOIS 12jrs LOT 5. MENUISERIES BOIS
]
7 7 LOT 6. PLATRERIE 35]rs LOT 6. PLATRERIE
8 8 LOT 7. CARRELAGE 25]rs LOI 7. CARRELAGE
9 9 LOT 8. CVS 130 jrs LOT 8. CVS
10 10 LOT 9. ELECTRICITE 130 jrs LOT 9. ELECTRICITE
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