
N° N° Nom de la tâche Durée

1 1 PERIODE DE PREPARATION 23 jrs

2 2 LOT 1. GO 55 jrs

3 3 LOT 2. CHARPENTE 21 jrs

4 4 LOT 3. ETANCHEITE 16 jrs

5 5 LOT 4. MENUISERIES ALU 15 jrs

6 6 LOT 5. MENUISERIES BOIS 12 jrs

7 7 LOT 6. PLATRERIE 35 jrs

8 8 LOT 7. CARRELAGE 25 jrs

9 9 LOT 8. CVS 130 jrs

10 10 LOT 9. ELECTRICITE 130 jrs
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Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025

2024 2025

EXTENSION RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF D'YZEURE 
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