TRAVAUX REMPLACEMENT DES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES DU BATIMENT U-SPORT 1

Planning du 06/06/2024.

Phase Début urée
Date N° Sem | Nb jours | Nb semaines Date N° Sem

Publication Consultation ven 07/06/2024 23 28 4 sem. ven 05/07/2024 27
Réception des offres ven 05/07/2024 27 0 0sem. ven 05/07/2024 27
Analyse des offres ven 05/07/2024 27 5 1sem. mer 10/07/2024 28
Attribution marché Travaux ven 12/07/2024 28 0 0 sem. ven 12/07/2024 28
Notif marché Travaux ven 26/07/2024 30 0 0 sem. ven 26/07/2024 30
Phase de préparation - comma| ven 26/07/2024 30 42 6 sem. ven 06/09/2024 36
Phase de travaux lun 09/09/2024 37 30 4 sem. mer 09/10/2024 41
Signature/cachet de I'entreprise Le
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Publication Consultation
Réception des offres
Analyse des offres

Attribution marché Travaux

5/09
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Phase de travaux
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